1d Nombre de tarea Duracion Comienzo Fin Predecesoras 04 nov 13 D6ene'14  [13ene4 _ 20ene't4  [27ene4 _03feb'14  1MOfeb'14  [7feb'14  24feb'14 _ D3mar14 __10mar'14 17 mar]
M Xy VISDlLIMX]|
1 OBRA OXFORD UNIVERSITY 118 dias jue 07/11/13 mar 04/03/14 P ;9":2 va £ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 2 va éB\{US\ g)I(_F’\OA;DJU\‘IﬁIERLSm
2 Inicio de obra 0 dias jue 07/11/13 jue 07/11/13 o071 | | | | | | | |
3 : : : : : : : :
4 DEMOLICIONES 25 dias jue 07/11/13 dom 01/12/13 100% @ j‘ DEMOLICION‘ES : : : : : :
5 | Desmonte de tabique de durlock + cielorraso 15 dias jue 07/11/13 jue 21/11/132 07/11 tabiqu‘e de durlock +: cielorraso : : : : : :
6 | Descolocacion de alfombra 5 dias jue 07/11/13 lun 11/11/132 07/11 g | | | | | | | |
7 \/' Picado de carpeta para cafierias eléctricas 15 dias! mar 12/11/13 mar 26/11/136 igado dﬁ" carpeta para %aﬁerias eléctricas : : : : :
8 | Retiro de carpinterias y demoliciones varias 25 dias jue 07/11/13 dom 01/12/132 07/11 g B Retiro de car#‘interias y demd‘)liciones variaé‘ : : : :
9 | | | | | | | |
10 |y ALBANILERIA 30 dias mar 12/11/13 mié 111213 100% @ : : =] ALBAIfiILERIA : : : : :
1M Llenado de pisoducto 15 dias mié 27/11/113 mié 11/12/137 Llenadfa de pisoducto: : : : :
12 | Colocacion de CARPINTERIA NUEVA 20 dias mar 12/11/13 dom 01/12/13 6 12111 = Colocaciéon de CARPINTERIA NUEVA | | | | |
0 | | | | | | | |
14 |/ CIELORRASO Y TABIQUES DURLOCK 21 dias vie 22/11/13 jue 12/12/113 100% @ ‘ ‘ CIEI:.ORRASO Y Tﬁ‘(BIQUES DURLOCK : : : :
15 | Estructura 10 dias vie 22/11/13 dom 01/12/13 5 22/11 | | | | | | |
16 | Emplacado 6 dias lun 02/12/13 sab 07/12/13 15 / : : : : : :
17 | Cinta + Masilla 5 dias, dom 08/12/13 jue 12/12/1316 : Cix td‘ +Masilla : : : : :
18 [ | | | | | | |
19 | INSTALACION ELECTRICAY CABLEADO ESTRUCTURADO 40 dias jue 07/11/13 lun 16/12/13 100% @ : : : ) INSTALAC‘FON ELECTRICAY CABLEADO ESTRUCTURADO : : : :
20 | Tablero + iluminacién de obra 1 dia jue 0711113 jue 07/11/132 07/11 @ Tablero + iluminacién de obra : : : : : : : :
21 |7 Canalizaciones para tensién normal, estabilizada y cableado estructurado (puestos por piso) 4 dias! mié 27/11/13 sab 30/11/137 2711 ‘analizaciones Fara tension n?rmal, ili ‘ y estr por piso) : : : :
[ | | | | | | |
2 | Canalizacion para tomas de servicio 2 dias vie 13/12/13 sab 14/12/13 14 : : 13/12 qanalizacién pa‘h tomas de servicio : : : :
23 | Canalizacion corrientes débiles 3 dias vie 13/12/13 dom 15/12/13 14 | I 1312 Canalizacion corrientes débiles | | | |
24 | Canalizacion para deteccion de incendio 2 dias vie 13/12/13 sab 14/12/13 14 : : 13/12 l‘j izacié pa;'a d ion de i i : : : :
25 | Canalizacién para iluminacion (por cielorraso) 3 dias lun 02/12/13 mié 04/12/13 15 02/12 § C i i para J‘ (por d‘ielorrasoj : : : :
26 | Canalizacion para aire acondicionado 3 dias lun 02/12/13 mié 04/12/13 15 p2/1 ‘ para aj re‘ i ‘ : : : :
27 | Cableado tensién normal y estabilizada + tomas de servicio 2 dias dom 01/12/13 lun 02/12/13 21 01/12 Cableado tensién normal y estabilizada + tomas de servicio | | | |
28 | Cableado corrientes débiles 1 dia lun 16/12/13 lun 16/12/13 23 | | 16112 B Cableado corrientes débiles | | | |
29 | Cableado para aire acondicionado 2 dias jue 05/12/13 vie 06/12/13 26 PEI 2 C “" do para ir‘b ici ‘” : : : :
30 | Instalacion de artefactos de iluminacion 2 dias vie 13/12/13 sab 14/12/1317 | | 1312 ) ion de ar de | | | |
31 | Colocacién de periscopios/cajas akerman 3 dias jue 12/12/13 sab 14/12/13 45 : ‘Hznz H‘ ion de ,,:‘,.‘ ios/cajas akerman : : : :
32 Adecuacion tableros existentes 12 dias jue 07/11/13 lun 18/11/132 07/11 ; : : : : : :
33 | Armado sala de server 2 dias mar 19/11/13 mié 20/11/1332 Armado sala de server | | | | | |
34 | Certificacion 1 dia dom 15/12/13 dom 1512/1331 | | | Certificacion | | | |
35 | | | | | | |
36 | MUEBLES ESPECIALES 25 dias jue 12112113 dom 05/01/14 : 1:00% j  MUEBLES ESPECIALES : : : :
7 Provision y colocacion de mueble cofee 25 dias jue 12112113 dom 05/01/14 45 | 1212 Provision y colocacion de mueble cofee | | | |
38 \/' Provision y colocacion mueble copy 5 dias jue 12/12/13 lun 16/12/13 45 : :12/12 : Provision y‘colocacion mueble copy : : : :
39 | | | | | | | |
40 | CRISTALES 7 dias vie 13/12/13 jue 19/12/13 : : 100% CRI#TALES : : : :
4“7 Reubicacion frentes de cristal existentes 7 dias vie 13/12/13 jue 19/12/1317 : : 13/12| Reuﬂ‘icacién frentes de cristal existentes : : : :
42 Colocacion de frentes de cristal + Puertas 3 dias dom 15/12/13 mar 17/12/13 17FC+2 dias ! ! 15/1 § Colocacion de frentes de cristal + Puertas | | | |
@ | | | | | | | |
“ | ALFOMBRA 12 dias mar 03/12113 sab 1411213 100%: ; =] l‘\LFOMBRA : : : : :
45 7 Colocacion de piso alfombra 9 dias mar 03/12/13 mié 11/12/1327 O3I1{Z ; Col “‘ 6n de piso al"ombra : : : :
46 | Cortes + perforaciones + parches 3 dias jue 12/12/13 sab 14/12/13 45 | 1212 Cortes + perforaciones + parches | | | |
7 | | | | | | | |
48 MUEBLES TEMPO 55 dias jue 12112113 mar 04/02/14 : 1:00% > ‘ ‘ — MUEBLE‘S TEMPO : :
49 | Provisién y colcoacion de MUEBLES TEMPO 55 dias jue 12/12/13 mar 04/02/14 45 | = Provisién y colcoacién de MUEBLES TEMPO
0 | | | | | | | |
51 | PINTURA 14 dias vie 13/12/13 jue 26/12/13 : : 100% = ‘ ¥ PINTURA : : : :
52 |~ Preparacion de la superficie 4 dias! vie 13/12/13 lun 16/12/13 17 | I 1312 Preparacion de la superficie | | | |
53 | Muros y tabiques interiores (2 manos) 9 dias mar 17/12/13 mié 25/12/13 52 : : 1711‘; Muros y tabiques interiores (2 manos) : : : :
54 | Cielorrasos (2 manos) 10 dias mar 17/12/13 jue 26/12/13 52 : : 17/1? Cielorrasos (2 manos) : : : :
55 |7 Zécalos 2 dias mar 17/12/13 mié 18/12/13 52 | | 17112 | | | |
56 | Puertas 2 dias mar 17/12/13 mi¢ 18/12/13 52 : : 17/1‘2 : : : :
57 | | | | | | | |
| | | | | | | |
58 |7 LIMPIEZA DE OBRA 90 dias jue 07/11/13 mar 04/02/14 100% @ iy LIMPIEZA DE OBRA | |
59 | Diaria 90 dias jue 07/11/13 mar 04/02/14 2 07111 : : :
60 | Final 7 dias vie 20/11/13 jue 05/12/13 2FC+22 dias : : :
61 | | | l
62 |[FH FINAL DE OBRA 0 dias mar 04/03/14 mar 04/03/14 60 : : : ¢ 04/03
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