
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA ENERGY 60 días jue 23/01/14 jue 03/04/14

2 Inicio 0 días jue 23/01/14 jue 23/01/14

3 ETAPA 1 26 días jue 23/01/14 sáb 22/02/14

4 DEMOLICION 3 días jue 23/01/14 lun 27/01/14

5 Cerco de obra 1 día jue 23/01/14 vie 24/01/14

6 Desmonte de cielorraso 1 día vie 24/01/14 sáb 25/01/14

7 Desmonte de frentes vidriados a recuperar 2 días vie 24/01/14 lun 27/01/14

8 TABIQUES DE ROCA DE YESO 11 días lun 27/01/14 sáb 08/02/14

9 Ejecución de estructura 2 días lun 27/01/14 mié 29/01/14

10 Emplaque una cara 2 días mié 29/01/14 vie 31/01/14

11 Emplaque segunda cara, masilla 2 días jue 06/02/14 sáb 08/02/14

12 CIELORRASO DE ROCA DE ROCA DE YESO 4 días vie 31/01/14 mié 05/02/14

13 Ejecución de estructura 2 días vie 31/01/14 lun 03/02/14

14 Emplaque cielorraso 2 días lun 03/02/14 mié 05/02/14

15 CIELORRASO DESMONTABLE 10 días sáb 25/01/14 jue 06/02/14

16 Desarme de cielorraso desmontable 1 día sáb 25/01/14 lun 27/01/14

17 Re armado de cielorraso desmontable 2 días mar 04/02/14 jue 06/02/14

18 HERRERIA 2 días mié 29/01/14 vie 31/01/14

19 Ejecución de refuerzos para puertas blindex 2 días mié 29/01/14 vie 31/01/14

20 PINTURA 17 días lun 03/02/14 sáb 22/02/14

21 Preparación y pintado de cielorraso 3 días mié 05/02/14 sáb 08/02/14

22 Preparación y pintado de tabiques 17 días lun 03/02/14 sáb 22/02/14

23 ALFOMBRA 1 día sáb 15/02/14 lun 17/02/14

24 Reemplazo y reacomodación de alfombra 1 día sáb 15/02/14 lun 17/02/14

25 PISO TECNICO 2 días jue 13/02/14 sáb 15/02/14

26 Nivelación de piso técnico 2 días jue 13/02/14 sáb 15/02/14

27 CRISTALES 4 días sáb 08/02/14 jue 13/02/14

28 Armado de frentes vidriados 4 días sáb 08/02/14 jue 13/02/14

29 INSTALACION ELECTRICA 15 días sáb 25/01/14 mié 12/02/14

30 Canalización y cableado de circuitos de iluminación 8 días sáb 25/01/14 mar 04/02/14

31 Cañería vacia para multimedia 4 días mar 04/02/14 sáb 08/02/14

32 Colocación de artefactos de iluminanción 3 días sáb 08/02/14 mié 12/02/14

33 Adaptación en tableros 2 días mar 04/02/14 jue 06/02/14

34 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 5 días lun 27/01/14 sáb 01/02/14

35 Modificación de conductos 5 días lun 27/01/14 sáb 01/02/14

36 TAREAS POR PARTE DEL CLIENTE 25 días vie 24/01/14 sáb 22/02/14

37 Canalizaciones y cableado eléctrico y datos bajo piso técnico 17 días vie 24/01/14 jue 13/02/14

38 Canalización y cableado de tensión para tomas en tabiques 3 días lun 03/02/14 jue 06/02/14

39 Armado de mobiliario 3 días lun 17/02/14 jue 20/02/14

40 Cableado de puestos de trabajo 2 días jue 20/02/14 sáb 22/02/14

41 GRAFICA 1 día jue 13/02/14 vie 14/02/14

42 Instalación de vinilos esmerilados 1 día jue 13/02/14 vie 14/02/14

43 Final estapa 1 0 días sáb 22/02/14 sáb 22/02/14

44 ETAPA 2 26 días sáb 22/02/14 mar 25/03/14

45 DEMOLICION 3 días sáb 22/02/14 mié 26/02/14

46 Cerco de obra 1 día sáb 22/02/14 lun 24/02/14

47 Desmonte de cielorraso 1 día lun 24/02/14 mar 25/02/14

48 Desmonte de frentes vidriados a recuperar 2 días lun 24/02/14 mié 26/02/14

49 TABIQUES DE ROCA DE YESO 7 días mié 26/02/14 jue 06/03/14

50 Ejecución de estructura 2 días mié 26/02/14 vie 28/02/14

51 Emplaque una cara 2 días vie 28/02/14 lun 03/03/14

52 Emplaque segunda cara, masilla 2 días mar 04/03/14 jue 06/03/14

53 CIELORRASO DE ROCA DE ROCA DE YESO 3 días lun 03/03/14 jue 06/03/14

54 Ejecución de estructura 2 días lun 03/03/14 mié 05/03/14

55 Emplaque cielorraso 1 día mié 05/03/14 jue 06/03/14

56 CIELORRASO DESMONTABLE 11 días mar 25/02/14 lun 10/03/14

57 Desarme de cielorraso desmontable 1 día mar 25/02/14 mié 26/02/14

58 Re armado de cielorraso desmontable 3 días jue 06/03/14 lun 10/03/14

59 HERRERIA 3 días mié 26/02/14 sáb 01/03/14

60 Ejecución de refuerzo para paneles móbiles 2 días jue 27/02/14 sáb 01/03/14

61 Ejecución de refuerzos para puertas blindex 1 día mié 26/02/14 jue 27/02/14

62 PANELES MOBILES 2 días lun 10/03/14 mié 12/03/14

63 Desarme y armado de paneles móbiles 2 días lun 10/03/14 mié 12/03/14

64 PINTURA 20 días sáb 01/03/14 mar 25/03/14

65 Preparación y pintado de cielorraso 4 días jue 06/03/14 mar 11/03/14

66 Preparación y pintado de tabiques 20 días sáb 01/03/14 mar 25/03/14

67 ALFOMBRA 1 día sáb 08/03/14 lun 10/03/14

68 Reemplazo y reacomodación de alfombra 1 día sáb 08/03/14 lun 10/03/14

69 CRISTALES 4 días jue 06/03/14 mar 11/03/14

70 Armado de frentes vidriados 4 días jue 06/03/14 mar 11/03/14

71 PISO TECNICO 2 días jue 06/03/14 sáb 08/03/14

72 Nivelación de piso técnico 2 días jue 06/03/14 sáb 08/03/14

73 INSTALACION ELECTRICA 15 días mié 26/02/14 sáb 15/03/14

74 Canalización y cableado de circuitos de iluminación 7 días mié 26/02/14 jue 06/03/14

75 Cañería vacia para multimedia 2 días jue 06/03/14 sáb 08/03/14

76 Colocación de artefactos de ilumianción 3 días lun 10/03/14 jue 13/03/14

77 Adaptación en tableros 2 días jue 13/03/14 sáb 15/03/14

78 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 20 días mié 26/02/14 vie 21/03/14

79 Modificación de conductos 5 días mié 26/02/14 mar 04/03/14

80 Colocación de splits en Data center 2 días mié 19/03/14 vie 21/03/14

81 GRAFICA 2 días mar 11/03/14 jue 13/03/14

82 Instalación de vinilos esmerilados 2 días mar 11/03/14 jue 13/03/14

83 TAREAS POR PARTE DEL CLIENTE 17 días lun 24/02/14 sáb 15/03/14

84 Canalizaciones y cableado eléctrico y datos bajo piso técnico 17 días lun 24/02/14 sáb 15/03/14

85 Canalización y cableado de tensión para tomas en tabiques 3 días vie 28/02/14 mar 04/03/14

86 Armado de mobiliario 3 días lun 10/03/14 jue 13/03/14

87 Cableado de puestos de trabajo 2 días jue 13/03/14 sáb 15/03/14

88 Final etapa 2 0 días mar 25/03/14 mar 25/03/14

89 ETAPA 3 18 días jue 13/03/14 jue 03/04/14

90 DEMOLICION 1 día jue 13/03/14 vie 14/03/14

91 Cerco de obra 1 día jue 13/03/14 vie 14/03/14

92 TABIQUES DE ROCA DE YESO 8 días vie 14/03/14 lun 24/03/14

93 Ejecución de estructura 1 día vie 14/03/14 sáb 15/03/14

94 Emplaque una cara 1 día sáb 15/03/14 lun 17/03/14

95 Emplaque segunda cara, masilla 1 día sáb 22/03/14 lun 24/03/14

96 CIELORRASO DE ROCA DE ROCA DE YESO 2 días lun 17/03/14 mié 19/03/14

97 Ejecución de estructura 1 día lun 17/03/14 mar 18/03/14

98 Emplaque cielorraso 1 día mar 18/03/14 mié 19/03/14

99 CIELORRASO DESMONTABLE 5 días vie 14/03/14 jue 20/03/14

100 Desarme de cielorraso desmontable 1 día vie 14/03/14 sáb 15/03/14

101 Re armado de cielorraso desmontable 1 día mié 19/03/14 jue 20/03/14

102 PINTURA 10 días sáb 22/03/14 jue 03/04/14

103 Preparación y pintado de cielorraso 2 días sáb 22/03/14 mar 25/03/14

104 Preparación y pintado de tabiques 8 días mar 25/03/14 jue 03/04/14

105 ALFOMBRA 1 día vie 21/03/14 sáb 22/03/14

106 Colocación de alfombra 1 día vie 21/03/14 sáb 22/03/14

107 PISO VINILICO 1 día jue 27/03/14 vie 28/03/14

108 Instalación de piso vinílico 1 día jue 27/03/14 vie 28/03/14

109 CRISTALES 2 días sáb 29/03/14 mar 01/04/14

110 Armado de frentes vidriados 2 días sáb 29/03/14 mar 01/04/14

111 PISO TECNICO 1 día jue 20/03/14 vie 21/03/14

112 Nivelación de piso técnico 1 día jue 20/03/14 vie 21/03/14

113 INSTALACION ELECTRICA 5 días sáb 15/03/14 vie 21/03/14

114 Canalización y cableado de circuitos de iluminación 3 días sáb 15/03/14 mié 19/03/14

115 Colocación de artefactos de ilumianción 2 días mié 19/03/14 vie 21/03/14

116 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 3 días sáb 15/03/14 mié 19/03/14

117 Modificación de conductos 3 días sáb 15/03/14 mié 19/03/14

118 MUEBLES ESPECIALES 1 día lun 31/03/14 mar 01/04/14

119 Armado de mueble de recepción 1 día lun 31/03/14 mar 01/04/14

120 GRAFICA 1 día mar 01/04/14 mié 02/04/14

121 Instalación de vinilos esmerilados 1 día mar 01/04/14 mié 02/04/14

122 TAREAS POR PARTE DEL CLIENTE 14 días vie 14/03/14 lun 31/03/14

123 Canalizaciones y cableado eléctrico y datos bajo piso técnico 5 días vie 14/03/14 jue 20/03/14

124 Canalización y cableado de tensión para tomas en tabiques 2 días jue 20/03/14 sáb 22/03/14

125 Armado de mesada y mesas para coffee 1 día sáb 29/03/14 lun 31/03/14

126 Final de obra 0 días jue 03/04/14 jue 03/04/14
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