
Id Nombre de tarea Duración % completado Comienzo Fin

1 OBRA ENERGY CONSULTING SERVICES 29,11 días 17% jue 27/02/14 vie 04/04/14

2 ETAPA 2 29,11 días 17% jue 27/02/14 vie 04/04/14

3 DEMOLICION Y RETIROS 16,33 días 25% jue 27/02/14 mié 19/03/14

4 Demolicion de tabique de durlock (sala nueva)/ (TRABAJO NOCTURNO) 1 día 100% jue 27/02/14 vie 28/02/14

5 Demolicion de dintel (sala nueva)/ (TRABAJO NOCTURNO) 1 día 100% vie 28/02/14 sáb 01/03/14

6 Desmontar frente vidriado OF. Privadas av. Cordoba empezar desde el office

(TRABAJO NOCTURNO)

1 día 100% mié 05/03/14 jue 06/03/14

7 Cortar puntera de tabique de 7 tabiques + demolicion de pastillas existentes

en frente + canaleta p/ full caño sala contigua a la entrada (TRABAJO

NOCTURNO)

1 día 100% jue 06/03/14 vie 07/03/14

8 Mudanza a sector etapa 1 4 días 0% vie 07/03/14 mié 12/03/14

9 Desarme de coffe existente para intervenir contract 1 día 0% vie 07/03/14 sáb 08/03/14

10 Picado pastilla trasera sala ppal. + Retiro piso flotante coffe + picado de

carpeta ante baño + reparacion de carpeta generando una rampa + Remociòn

de frente vidriado (sala contigua acceso) (TRABAJO NOCTURNO)

1 día 0% vie 07/03/14 sáb 08/03/14

11 Colocacion de periscopios 1 día 0% lun 10/03/14 mar 11/03/14

12 Mudanza de IT a nuva oficina 3 días 0% sáb 15/03/14 mié 19/03/14

13  Desarmar el frente de la sala ppal (2 ptas de madera + frente vidriado)

(TRABAJO NOCTURNO)
1 día 0% vie

14/03/14

sáb 15/03/14

14 Remosión de alfombra futuro coffe + desarme vidrios + demolición tabique

durlock interno (TRABAJO NOCTUR)

1 día 0% sáb 15/03/14 lun 17/03/14

15 DURLOCK 15,33 días 43% jue 27/02/14 mar 18/03/14

16 Sobretabique c/ dintel + arreglo de canaleta por reubicacion de tv con todo su

equipo(nueva sala)/ (TRABAJO NOCTURNO)

1 día 100% jue 27/02/14 vie 28/02/14

17 Tabique futura sala IT (TRABAJO NOCTURNO)+ Arreglo tapacanto pared

nueva sala IT

1 día 100% jue 27/02/14 vie 28/02/14

18 Arreglo punteras tabiques OF. Av. Cordoba (6 punteras tabique)/ (TRABAJO

NOCTURNO)

1 día 15% vie 07/03/14 sáb 08/03/14

19 Tabique vano sala chica ( contigua acceso) + arreglo full caño c/ ref. tv +

arreglo puntera tabique sala office + arreglo del sector donde estaban las

pastillas + durlock del baño lado cordoba para tapar los aires (TRABAJO

1 día 0% lun 10/03/14 mar 11/03/14

20 Arreglo de puntera tabique nuevo coffe + arreglo columna instalacion tv

(TRABAJO NOCTURNO)

1 día 0% lun 17/03/14 mar 18/03/14

21 CIELORRASO 15,67 días 50% jue 27/02/14 mié 19/03/14

22 Desarme y recolocaciòn de cielorraso modular existente. (nueva sala)/

(TRABAJO NOCTURNO)

1 día 100% jue 27/02/14 vie 28/02/14

23 Desarme y recolocaciòn de cielorraso modular nuevo office (TRABAJO

NOCTURNO)

1 día 0% mar 18/03/14 mié 19/03/14

24 INSTALACION  ELECTRICA 15 días 33% jue 27/02/14 mar 18/03/14

25 Readecuaciòn de circuitos, separar sector pasillo e interior sala c/ sus

correspondientes efectos/ desconexion de artef. Cuadrados 17*17 +

desconexión de dicroicas (TRABAJO NOCTURNO)

1 día 100% jue 27/02/14 vie 28/02/14

26 Readecuación de efetos y artefactos nuevo sector IT + desconexión de 3

artefactos de colgar (TRABAJO NOCTURNO).

1 día 0% lun 10/03/14 mar 11/03/14

27 Instalacion cañeria seca para tv nuevo coffe (en la parte inferior 3 cajas

rectangulares de 10x5 / en la parte superior 2 cajas rectangulares de 10x5) +

adecuacion circuito de iluminación (TRABAJO NOCTURNO)

1 día 0% lun 17/03/14 mar 18/03/14

28 ALFOMBRA 10 días 33% jue 27/02/14 mié 12/03/14

29 Extracciòn y colocaciòn de alfombra (acceso sala grande) (TRABAJO

NOCTURNO)

1 día 0% jue 27/02/14 vie 28/02/14

30 Reacondicionamiento de alfombra en sectores afectados a cambios 1 día 100% vie 28/02/14 sáb 01/03/14

31 Colocaciòn de alfombra en nueva sala de IT 1 día 0% mar 11/03/14 mié 12/03/14

32 CARPINTERIA 10,22 días 33% mar

04/03/14

sáb 15/03/14

33 Colocaciòn de puerta (Sala nueva) + La puerta que falto poner en la sala de

decibel + la puerta que sacamos por las cajas akkerman

1 día 100% mar 04/03/14 mié 05/03/14

34 Colocaciòn de puertas sala ppal. 2 unid. 1 día 0% sáb 15/03/14 sáb 15/03/14

35 Colocacion de puerta en OF contigua a sala 6 - 1unid. 1 día 0% sáb 08/03/14 sáb 08/03/14

36 HERRERIA 10,33 días 33% jue 27/02/14 mié 12/03/14

37 Remociòn de soporte p/ puerta en pasillo + recolocacion de la misma (Sala

nueva) (TRABAJO NOCTURNO)

1 día 100% jue 27/02/14 vie 28/02/14

38 Reja anti-palomas baños calle cordoba 1 día 0% mar

11/03/14

mié 12/03/14

39 Colocaciòn de perchas para unid. Exteriores de los aires en cielorraso del

baño de hombres + soporte para puerta vidriada acceso (TRABAJO

NOCTURNO)

1 día 0% mar 11/03/14 mié 12/03/14

40 VIDRIOS 9 días 0% sáb 08/03/14 mié 19/03/14

41 Armado frente calle av. Cordoba (22ml incluye 6 puertas) + colocaciòn frente

sala ppal.  (2ml)

4 días 0% sáb 08/03/14 jue 13/03/14

42 Armado frente sala ppal 1 día 0% sáb

15/03/14

sáb 15/03/14

43 Ajustes frente nuevo coffe (Es la colocación solamente de una placa de vidrio

existente)

1 día 0% mar 18/03/14 mié 19/03/14

44 PISO VINILICO 1 día 0% mar

18/03/14

mié 19/03/14

45 Colocacion de piso vinilico coffe 1 día 0% mar 18/03/14 mié 19/03/14

46 ZOCALOS 9,44 días 0% sáb 08/03/14 jue 20/03/14

47 Colocaciòn de zocalos oficinas calle cordoba 2 días 0% sáb 08/03/14 lun 10/03/14

48 Colocacion nuevo coffe 1 día 0% mié 19/03/14 jue 20/03/14

49 LIMPIEZA DE OBRA 22,44 días 0% vie 07/03/14 vie 04/04/14

50 Limpieza parcial de obra ( Etapa corte puntera de tabique de 7 tabiques +

demolicion de pastillas existentes en frente y contrafrente sala ppal.)

1 día 0% vie 07/03/14 lun 10/03/14

51 Limpieza parcial- despues de arreglar punteras de tabiques 1 día 0% lun 10/03/14 mar 11/03/14

52 Limpieza parcial- despues de picar y hacer carpeta en hall baño + remover

frente de vidrio + picado de canaleta y ref. tv

1 día 0% sáb 08/03/14 sáb 08/03/14

53 Limpieza parcial de obra  despues de intervenir el baño calle cordoba 1 día 0% mar 11/03/14 mié 12/03/14

54 Limpieza parcial despues de pintar nueva sala IT 1 día 0% vie 14/03/14 sáb 15/03/14

55 Limpieza parcial despues de pintar el nuevo coffe 1 día 0% lun 31/03/14 mar 01/04/14

56 Limpieza final 4 días 0% lun

31/03/14

vie 04/04/14

57 PINTURA 19,33 días 0% mar

11/03/14

vie 04/04/14

58 Pintura nueva sala IT 3 días 0% mar 11/03/14 vie 14/03/14

59 Pintura oficinas calle cordoba + nuevo coffe +  sala de reuniones + baños +

sector donde se demolio la pastilla

5 días 0% jue 20/03/14 mié 26/03/14

60 Pintura nuevo coffe 2 días 0% vie 28/03/14 sáb 29/03/14

61 FIN ETAPA 2 0 días 0% vie

04/04/14

vie 04/04/14
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ETAPA 2
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28/02 01/03

Demolicion de dintel (sala nueva)/ (TRABAJO NOCTURNO)

05/03 06/03

Desmontar frente vidriado OF. Privadas av. Cordoba empezar desde el office  (TRABAJO NOCTURNO)

06/03 07/03

Cortar puntera de tabique de 7 tabiques + demolicion de pastillas existentes en frente + canaleta p/ full caño sala contigua a la entrada (TRABAJO NOCTURNO)

07/03 12/03

Mudanza a sector etapa 1 

07/03 08/03

Desarme de coffe existente para intervenir contract

07/03 08/03

Picado pastilla trasera sala ppal. + Retiro piso flotante coffe + picado de carpeta ante baño + reparacion de carpeta generando una rampa + Remociòn de frente vidriado (sala contigua acceso) (TRABAJO NOCTURNO)

10/03 11/03

Colocacion de periscopios

15/03 19/03

Mudanza de IT a nuva oficina

14/03 15/03

 Desarmar el frente de la sala ppal (2 ptas de madera + frente vidriado)  (TRABAJO NOCTURNO)

15/03 17/03

Remosión de alfombra futuro coffe + desarme vidrios + demolición tabique durlock interno (TRABAJO NOCTUR)

27/02 18/03

DURLOCK

27/02 28/02

Sobretabique c/ dintel + arreglo de canaleta por reubicacion de tv con todo su equipo(nueva sala)/ (TRABAJO NOCTURNO)

27/02 28/02

Tabique futura sala IT (TRABAJO NOCTURNO)+ Arreglo tapacanto pared nueva sala IT

07/03 08/03

Arreglo punteras tabiques OF. Av. Cordoba (6 punteras tabique)/ (TRABAJO NOCTURNO)

10/03 11/03

Tabique vano sala chica ( contigua acceso) + arreglo full caño c/ ref. tv + arreglo puntera tabique sala office + arreglo del sector donde estaban las pastillas + durlock del baño lado cordoba para tapar los aires (TRABAJO NOCTURNO)

17/03 18/03

Arreglo de puntera tabique nuevo coffe + arreglo columna instalacion tv (TRABAJO NOCTURNO)

27/02 19/03

CIELORRASO

27/02 28/02

Desarme y recolocaciòn de cielorraso modular existente. (nueva sala)/ (TRABAJO NOCTURNO)

18/03 19/03

Desarme y recolocaciòn de cielorraso modular nuevo office (TRABAJO NOCTURNO)

27/02 18/03

INSTALACION  ELECTRICA

27/02 28/02

cuaciòn de circuitos, separar sector pasillo e interior sala c/ sus correspondientes efectos/ desconexion de artef. Cuadrados 17*17 + desconexión de dicroicas (TRABAJO NOCTURNO)

10/03 11/03

Readecuación de efetos y artefactos nuevo sector IT + desconexión de 3 artefactos de colgar (TRABAJO NOCTURNO).

17/03 18/03

Instalacion cañeria seca para tv nuevo coffe (en la parte inferior 3 cajas rectangulares de 10x5 / en la parte superior 2 cajas rectangulares de 10x5) + adecuacion circuito de iluminación (TRABAJO NOCTURNO)

27/02 12/03

ALFOMBRA

27/02 28/02

Extracciòn y colocaciòn de alfombra (acceso sala grande) (TRABAJO NOCTURNO)

28/02 01/03

Reacondicionamiento de alfombra en sectores afectados a cambios

11/03 12/03

Colocaciòn de alfombra en nueva sala de IT

04/03 15/03

CARPINTERIA

04/03 05/03

Colocaciòn de puerta (Sala nueva) + La puerta que falto poner en la sala de decibel + la puerta que sacamos por las cajas akkerman

15/03 15/03

Colocaciòn de puertas sala ppal. 2 unid.

08/03 08/03

Colocacion de puerta en OF contigua a sala 6 - 1unid.

27/02 12/03

HERRERIA

27/02 28/02

Remociòn de soporte p/ puerta en pasillo + recolocacion de la misma (Sala nueva) (TRABAJO NOCTURNO)

11/03 12/03

Reja anti-palomas baños calle cordoba

11/03 12/03

Colocaciòn de perchas para unid. Exteriores de los aires en cielorraso del baño de hombres + soporte para puerta vidriada acceso (TRABAJO NOCTURNO)

08/03 19/03

VIDRIOS

08/03 13/03

Armado frente calle av. Cordoba (22ml incluye 6 puertas) + colocaciòn frente sala ppal.  (2ml)

15/03 15/03

Armado frente sala ppal 

18/03 19/03

Ajustes frente nuevo coffe (Es la colocación solamente de una placa de vidrio existente)

18/03 19/03

PISO VINILICO

18/03 19/03

Colocacion de piso vinilico coffe

08/03 20/03

ZOCALOS

08/03 10/03

Colocaciòn de zocalos oficinas calle cordoba

19/03 20/03

Colocacion nuevo coffe

07/03 04/04

LIMPIEZA DE OBRA

07/03 10/03

Limpieza parcial de obra ( Etapa corte puntera de tabique de 7 tabiques + demolicion de pastillas existentes en frente y contrafrente sala ppal.)

10/03 11/03

Limpieza parcial- despues de arreglar punteras de tabiques

08/03 08/03

Limpieza parcial- despues de picar y hacer carpeta en hall baño + remover frente de vidrio + picado de canaleta y ref. tv

11/03 12/03

Limpieza parcial de obra  despues de intervenir el baño calle cordoba

14/03 15/03

Limpieza parcial despues de pintar nueva sala IT

31/03 01/04

Limpieza parcial despues de pintar el nuevo coffe

31/03 04/04

Limpieza final

31/03 04/04

Limpieza final

11/03 04/04

PINTURA

11/03 14/03

Pintura nueva sala IT 

20/03 26/03

Pintura oficinas calle cordoba + nuevo coffe +  sala de reuniones + baños + sector donde se demolio la pastilla

28/03 29/03

Pintura nuevo coffe 

04/04

FIN ETAPA 2 
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