
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA:  SAVANT PHARM 21 días vie 29/11/13 sáb 21/12/13

2 TAREAS GENERALES 21 días vie 29/11/13 sáb 21/12/13

3 Cableado estructurado 2 días vie 29/11/13 sáb 30/11/13

4 Adecuación de tablero seccional 5 días jue 05/12/13 mié 11/12/13

5 Armado de racks, patch panels, patch cords 3 días mié 11/12/13 sáb 14/12/13

6 Colocación de vinilos 2 días mar 17/12/13 jue 19/12/13

7 Detalles de terminación 2 días vie 20/12/13 sáb 21/12/13

8 ETAPA 1 - PISO 7 - NORTE 19 días vie 29/11/13 jue 19/12/13

9 Colocación de cajas, periscopios y faceplate 2 días sáb 07/12/13 mar 10/12/13

10 Instalación de artefactos de iluminación 9 días mar 03/12/13 vie 13/12/13

11 Instalación control de acceso 3 días sáb 07/12/13 mié 11/12/13

12 Armado de nuevos cielorraso modular 1 día vie 29/11/13 sáb 30/11/13

13 Refuerzos sobre cielorraso para frentes de cristal 1 día sáb 30/11/13 sáb 30/11/13

14 Pintura en cielorraso latéx común 9 días vie 29/11/13 lun 09/12/13

15 Pintura en muros y tabiques latéx satinado 12 días vie 29/11/13 jue 12/12/13

16 Frentes de cristal 4 días vie 29/11/13 mar 03/12/13

17 Instalación de alfombra 2 días jue 05/12/13 sáb 07/12/13

18 Instalación de piso flotante 1 día mar 17/12/13 mié 18/12/13

19 Armado de Equipamiento Caporaso 2 días sáb 07/12/13 mar 10/12/13

20 Mueble de recepción 1 día mié 18/12/13 jue 19/12/13

21 Mueble especial recepción 2 días mié 18/12/13 jue 19/12/13

22 Instalación de cortinas 1 día sáb 07/12/13 lun 09/12/13

23 Colocación de difusores 2 días mié 04/12/13 vie 06/12/13

24 ETAPA 2 - PISO 7 - SUR 17 días vie 29/11/13 mié 18/12/13

25 Colocación de cajas, periscopios y faceplate 2 días lun 09/12/13 mié 11/12/13

26 Instalación de artefactos de iluminación 9 días sáb 07/12/13 mié 18/12/13

27 Armado de nuevos cielorraso modular 1 día vie 29/11/13 sáb 30/11/13

28 Refuerzos sobre cielorraso para frentes de cristal 1 día sáb 30/11/13 sáb 30/11/13

29 Pintura en cielorraso latéx común 11 días vie 29/11/13 mié 11/12/13

30 Pintura en muros y tabiques latéx satinado 13 días vie 29/11/13 vie 13/12/13

31 Frentes de cristal 2 días mar 03/12/13 jue 05/12/13

32 Instalación de alfombra 2 días vie 06/12/13 lun 09/12/13

33 Instalación de piso vinílico 2 días lun 09/12/13 mié 11/12/13

34 Armado de Equipamiento Caporaso 2 días lun 09/12/13 mié 11/12/13

35 Mueble de guardado 2 días lun 09/12/13 mié 11/12/13

36 Mueble de bajo cocina con mesada 1 día mié 11/12/13 jue 12/12/13

37 Cableado de puestos 1 día mié 11/12/13 jue 12/12/13

38 Instalación de cortinas 2 días lun 09/12/13 mié 11/12/13

39 Colocación de difusores 2 días mié 04/12/13 vie 06/12/13

40 ETAPA 3 - PISO 8 - NORTE 17 días vie 29/11/13 mié 18/12/13

41 Tendido de cañería de cobre (LEVAN) 4 días vie 29/11/13 mar 03/12/13

42 Alimentación eléctrica de equipos de AA (LEVAN) 3 días sáb 30/11/13 mar 03/12/13

43 Tendido de denajes de condensado (LEVAN) 3 días sáb 30/11/13 mar 03/12/13

44 Colocación de cajas, periscopios y faceplate 1 día vie 13/12/13 sáb 14/12/13

45 Instalación de artefactos de iluminación 4 días mié 04/12/13 lun 09/12/13

46 Armado de nuevos cielorraso modular 2 días mar 03/12/13 jue 05/12/13

47 Refuerzos sobre cielorraso para frentes de cristal 3 días mar 03/12/13 vie 06/12/13

48 Refuerzos para puertas pivot loco 1 día vie 29/11/13 sáb 30/11/13

49 Pintura en cielorraso latéx común 12 días vie 29/11/13 jue 12/12/13

50 Pintura en muros y tabiques latéx satinado 13 días vie 29/11/13 vie 13/12/13

51 Frentes de cristal 2 días jue 05/12/13 sáb 07/12/13

52 Instalación de alfombra 2 días mié 11/12/13 vie 13/12/13

53 Armado de Equipamiento Caporaso 3 días vie 13/12/13 mar 17/12/13

54 Mueble de guardado 1 día vie 13/12/13 sáb 14/12/13

55 Cableado de puestos 1 día mar 17/12/13 mié 18/12/13

56 Instalación de cortinas 2 días vie 13/12/13 lun 16/12/13

57 Colocación de difusores 1 día vie 06/12/13 sáb 07/12/13

58 ETAPA 4 - PISO 8 - SUR 16 días vie 29/11/13 mar 17/12/13

59 Tendido de cañería de cobre (LEVAN) 4 días vie 29/11/13 mar 03/12/13

60 Alimentación eléctrica de equipos de AA (LEVAN) 3 días sáb 30/11/13 mar 03/12/13

61 Tendido de denajes de condensado (LEVAN) 3 días sáb 30/11/13 mar 03/12/13

62 Colocación de cajas, periscopios y faceplate 1 día vie 13/12/13 sáb 14/12/13

63 Instalación de artefactos de iluminación 4 días sáb 07/12/13 jue 12/12/13

64 Armado de nuevos cielorraso modular 2 días jue 05/12/13 sáb 07/12/13

65 Refuerzos sobre cielorraso para frentes de cristal 3 días jue 05/12/13 lun 09/12/13

66 Refuerzos para puertas pivot loco 2 días sáb 30/11/13 lun 02/12/13

67 Pintura en cielorraso latéx común 13 días vie 29/11/13 vie 13/12/13

68 Pintura en muros y tabiques latéx satinado 13 días vie 29/11/13 vie 13/12/13

69 Frentes de cristal 2 días lun 09/12/13 mié 11/12/13

70 Instalación de alfombra 2 días mié 11/12/13 vie 13/12/13

71 Armado de Equipamiento Caporaso 2 días vie 13/12/13 lun 16/12/13

72 Mueble de guardado 1 día vie 13/12/13 sáb 14/12/13

73 Cableado de puestos 1 día lun 16/12/13 mar 17/12/13

74 Instalación de cortinas 2 días vie 13/12/13 lun 16/12/13

75 Colocación de difusores 2 días sáb 07/12/13 mar 10/12/13
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OBRA:  SAVANT PHARM

29/11 21/12

TAREAS GENERALES

29/11 30/11

Cableado estructurado

7 días

05/12 11/12

Adecuación de tablero seccional

7 días

11/12 14/12

Armado de racks, patch panels, patch cords

7 días

17/12 19/12

Colocación de vinilos

3 días

20/12 21/12

Detalles de terminación

29/11 19/12

ETAPA 1 - PISO 7 - NORTE

07/12 10/12

Colocación de cajas, periscopios y faceplate

11 días

03/12 13/12

Instalación de artefactos de iluminación

8 días

07/12 11/12

Instalación control de acceso

10 días

29/11 30/11

Armado de nuevos cielorraso modular

3 días

30/11 30/11

Refuerzos sobre cielorraso para frentes de cristal

3 días

29/11 09/12

Pintura en cielorraso latéx común

9 días

29/11 12/12

Pintura en muros y tabiques latéx satinado

9 días

29/11 03/12

Frentes de cristal

3 días

05/12 07/12

Instalación de alfombra

3 días

17/12 18/12

Instalación de piso flotante

07/12 10/12

Armado de Equipamiento Caporaso

11 días

18/12 19/12

Mueble de recepción

3 días

18/12 19/12

Mueble especial recepción

07/12 09/12

Instalación de cortinas

12 días

04/12 06/12

Colocación de difusores

14 días

29/11 18/12

ETAPA 2 - PISO 7 - SUR

09/12 11/12

Colocación de cajas, periscopios y faceplate

10 días

07/12 18/12

Instalación de artefactos de iluminación

4 días

29/11 30/11

Armado de nuevos cielorraso modular

3 días

30/11 30/11

Refuerzos sobre cielorraso para frentes de cristal

7 días

29/11 11/12

Pintura en cielorraso latéx común

8 días

29/11 13/12

Pintura en muros y tabiques latéx satinado

8 días

03/12 05/12

Frentes de cristal

3 días

06/12 09/12

Instalación de alfombra

9 días

09/12 11/12

Instalación de piso vinílico

9 días

09/12 11/12

Armado de Equipamiento Caporaso

9 días

09/12 11/12

Mueble de guardado

10 días

11/12 12/12

Mueble de bajo cocina con mesada

9 días

11/12 12/12

Cableado de puestos

9 días

09/12 11/12

Instalación de cortinas

10 días

04/12 06/12

Colocación de difusores

14 días

29/11 18/12

ETAPA 3 - PISO 8 - NORTE

29/11 03/12

Tendido de cañería de cobre (LEVAN)

30/11 03/12

Alimentación eléctrica de equipos de AA (LEVAN)

30/11 03/12

Tendido de denajes de condensado (LEVAN)

13/12 14/12

Colocación de cajas, periscopios y faceplate

7 días

04/12 09/12

Instalación de artefactos de iluminación

12 días

03/12 05/12

Armado de nuevos cielorraso modular

03/12 06/12

Refuerzos sobre cielorraso para frentes de cristal

14 días

29/11 30/11

Refuerzos para puertas pivot loco

3 días

29/11 12/12

Pintura en cielorraso latéx común

8 días

29/11 13/12

Pintura en muros y tabiques latéx satinado

8 días

05/12 07/12

Frentes de cristal

1 día

11/12 13/12

Instalación de alfombra

4 días

13/12 17/12

Armado de Equipamiento Caporaso

4 días

13/12 14/12

Mueble de guardado

7 días

17/12 18/12

Cableado de puestos

4 días

13/12 16/12

Instalación de cortinas

6 días

06/12 07/12

Colocación de difusores

13 días

29/11 17/12

ETAPA 4 - PISO 8 - SUR

29/11 03/12

Tendido de cañería de cobre (LEVAN)

2 días

30/11 03/12

Alimentación eléctrica de equipos de AA (LEVAN)

2 días

30/11 03/12

Tendido de denajes de condensado (LEVAN)

2 días

13/12 14/12

Colocación de cajas, periscopios y faceplate

7 días

07/12 12/12

Instalación de artefactos de iluminación

9 días

05/12 07/12

Armado de nuevos cielorraso modular

05/12 09/12

Refuerzos sobre cielorraso para frentes de cristal

30/11 02/12

Refuerzos para puertas pivot loco

3 días

29/11 13/12

Pintura en cielorraso latéx común

8 días

29/11 13/12

Pintura en muros y tabiques latéx satinado

8 días

09/12 11/12

Frentes de cristal

11/12 13/12

Instalación de alfombra

13/12 16/12

Armado de Equipamiento Caporaso

13/12 14/12

Mueble de guardado

7 días

16/12 17/12

Cableado de puestos

5 días

13/12 16/12

Instalación de cortinas

6 días

07/12 10/12

Colocación de difusores

11 días
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Proyecto: SAVANT - CRONOGRAMA ETAPAS
Fecha: vie 29/11/13


