Id  [Nombre de tarea Duracién Comienzo Fin Costo % trabajo [02 dic'13 [09 dic'13 [16 dic 13 [23 dic'13 130 dic 13 106 ene '14. [13 ene'14 [20 ene '14
comoletado J v [ S D [ L M X J v s D | L M X J v s D [ L M X J v s D [ L [ M I X J v s D I L M X J v S D I L M X J Y s D [ L M X J v [ s D | L
1 |OBRA NUFARM 40 dias sab 30111113 vie 17/01/14  $ 853.073,36 0% i ] OBRA NUFARM |
3011 . . . . 17/01
2 Incio de Obra 0 dias sab 30/11/13 sab 30/11/13 $0,00 0% Incio de Obra . .
& 3011 | |
A 4 T |
3 DEMOLICIONES 1dia sab 30111113 lun 02/12/13 $6.829,58 0% DEMOLICIONES |
3011 @ . P 0212 |
4 Demolicién de tabiques de roca de yeso 1 dia sab 30/11/13 lun 02/12/13 $6.829,58 0% !
3011 |
52 INSTALACION ELECTRICA 35 dias sab 30111113 sab 11/01/14  $ 250.686,81 0% ! . INSTALACION ELECTRICA j
3011 @ P 11/01 |
53 Electricidad e iluminacion de obra 1 dia sab 30/11/13 lun 02/12/13 $2.673,00 100% |
30/11 02/12 |
54 Canalizacion y cabledo de circuitos de iluminacion 5 dias lun 02/12/13 sab 07/12/13 $9.540,39 100% | Canalizacién y cabledo de circuitos de iluminacién .
| 02/12 i > > > > > S 07112 |
| 0 dias ;
59 Cainierias vacias para deteccion de incendio 2 dias lun 02/12/13 mié 04/12/13 $1.418,90 100% | Cafierias vacias para deteccion de incendio I
| 02/12) i 0/12 |
60 Carierias vacias para access point y camaras 2 dias mi¢ 04/12/13 vie 06/12/13 $5.675,59 100% | Cafiegas vacias para access point y camaras .
, 04112 pnisiisnisRiRRRRRRRR o612 :
58 Cainerias vacias para control de acceso 1 dia vie 06/12/13 sab 07/12/13 $1.891,86 100% | Caiierias vagias para control de acceso i
! 06/12 | (0712 T
. 0 dias )
55 Colocacién de bandejas por piso 4 dias sab 07/12/13 jue 12/12/13  $15.729,49 0% ! Colocacién de bandejas por piso .
! 07112 12/12 !
56 Colocacin de cafierias debajo piso y en tabiques 3 dias jue 12/12/13 lun 16/12/13 $ 16.148,40 0% ! J, Colocacién de cafierias debajo piso y en tabiques |
! 12112 3 T 3 16/12 |
57 Carierias vacias para sistema multimedia 2 dias lun 16/12/13 mié 18/12/13 $9.020,13 0% ! ias vacias para sistema multimefiia !
: 1612 ffi T 18142 |
! 2 dias |
61 Cableado de tension comun y estabilizada 4 dias lun 16/12/13 vie 20112/13  §25.019,88 0% ! Cableado de tensién ki !
v 16/12 20/12 :
62 Cableado de Utp 6 dias vie 20/12/13 sab28/12/13  $46.634,42 0% ! Cableado de Utp |
' 20112 128112 .
63 Adecuacion de Tablero seccional de piso 2 dias jue 26/12/13 sab 28/12/13 $9.864,71 0% o o !
' 1128/12 .
64 Instalacion de artefactos de iluminacion 2 dias sab 28/12/13 mar 31/12/13 $3.851,20 0% ! de artefactos de i I
. 28/12 T : 31112 :
| . __ 6dias | . i
71 Armado de racks, patch panels, patch cords 1 dia sab 28/12/13 lun 30/12/13  § 20.675,36 0% . Agmado de racks, patch panels, patch cords |
' 2812 [fEmnnnaaas TEmnmnaaa 30M2 '
! 16 dias !
65 Colocacion de tableros de data center y tension coman 2 dias mar 31/12/13 jue 02/01/14  $21.621,29 0% . Colocacioryde tableros de data center y tension comun !
' 3112 [ : .
66 Mudanza central telefénica 1 dia jue 02/01/14 vie 03/01/14  §16.486,23 0% o !
67 Vinculo de la fibra 6pitca 1dia vie 03/01/14 sab04/01/14  $14.680,85 0% . !
68 Vinculo Telefénico 1 dia s&b 04/01/14 lun 06/01/14 $7.263,46 0% o Vinculo Telefénico !
69 Reordenamiento rack existente 1dia lun 06/01/14 mar 07/01/14  $12.324,13 0% . |
70 Cableado de puestos 2 dias jue 09/01/14 sab 11/01/14 $10.167,41 0% N Cableado de puestos .
' 09/0 !
! 2 dias |
5 ALBANILERIA 15 dias lun 02/12/13 jue 19112113 $9.189,05 0% . ALBANILERIA !
02/12 P 1912 !
6 Picado para canalizaciones eléctricas 1dia lun 02/12/13 mar 03/12/13 $7.567,45 0% | . o o . . Picado pag canalizaciones eléctricas o - !
| 02112 03/12 .
| 38 dias :
7 Desague de Spiit de Aire 1 dia mié 18/12/13 jue 19/12/13 $1.621,60 0% ' Desague de Split de Aire !
' 1812 [£:E 7 19112 '
! 24 dias |
16 CIELORRASO CONTINUO 4 dias lun 02/12/13 vie 06/12/13 $3.290,49 0% . CIELORRASO CONTINUO !
02/12 . 06/12 :
17 Ejecucion de estructura 2 dias lun 02/12/13 mié 04/12/13 $1.645.24 0% . Ejecucién de estructura |
' 04/12 .
8 Emplaque de cielorraso 2 dias mié 04/12/13 vie 06/12/13 $1.645,24 0% n Emplaque de cielorraso !
' 04112 [ .
: 1dia :
76 TAREAS A REALIZAR POR EL PROPIETARIO 16 dias sab 07112113 vie 2711213 $12.953,85 0% . TAREAS A REALIZAR POR EL PROPIETARIO !
! 0712 i P 27/12 !
77 CIELORRASO DESMONTABLE 3 dias sab 07/12113 mié 1111213 $0,00 0% o CIELORRASO DESMONTABLE i N o !
' 0712 P 1112 .
78 Ejecucion de cielorraso desmontable 3 dias sab 07/12/13 mié 11/12/13 $0,00 0% ' Ejecucién de cielorraso desmontable !
| 0712 I
79 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 12 dias mié 1112113 jue 26112113 $0,00 0% 0 _INSTALACION DE NIRE ACONDICIONADO o .
I P 2612 '
80 Colocacion de flexible 3 dias mié 11/12/13 sab 14/12/13 $0,00 0% .
: 112 f 14/12 ]
81 Colocacion de difusores 2 dias sab 14/12/13 mar 17/12/113 $0,00 0% C ion de !
' 1412 [ BREREERRRREEEE | 17112 '
' 26 dias .
82 ARTEFATOS DE ILUMINACION 1dia mié 25112113 jue 26/12113 $0,00 0% ' ARTEFATOS DE ILUMINACION .
! 25/12 | 26/12 :
83 Provision de artefactos de iluminacion 1 dia mié 25/12/13 jue 26/12/13 $0,00 0% ision g .
! 25112 26112 !
84 AA SERVER 4 dias lun 23/12/13 vie 2711213 $12.953,85 0% AA SERVER .
I 2312 P 27/12 '
85 Provision e instalacion Split Server 4 dias lun 23/12/13 vie27/1213  §12.953,85 0% '
I 23112 3 27112 '
8 TABIQUES DE ROCA DE YESO 12 dias mié 11112113 jue 2612113 $33.328,14 0% TABIQUES DEROCA DE YESO .
' 1112 P 2612 '
9 Ejecucion de estructura 3 dias mié 11/12/13 sab 14/12/13 $8.332,03 0% '
10 Emplacado de 1 cara 3 dias sab 14/12/13 mié 18/12/13 $8.332,03 0% de 1 cara !
: : : 1812 '
1 Emplacado de 2 cara y masilla 3 dias mié 18/12/13 lun 23/12/13 $8.332,03 0% e 2 cara y masilla .
! 1812 [ H23r12 '
12 Refuerzos sobre cielorraso para sujecion de frentes vidriados 3 dias lun 23/12/13 jue 26/12/13 $8.332,03 0% : sobre cielorraso para sujecion de frentes vidriados N
: 23112 26/12 I
24 PISOS ALFOMBRADOS 21 dias jue 12112113 mar 07/0114  $ 105.056,49 0% PISOS ALFOMBRADOS :
. 12112 P P o7/01 '
25 Definicién/compra de alfombra modular 0 dias jue 12/12/13 jue 12/12/13 $91.155,35 0% : Definicién/compragle alfombra modular |
26 Instalacién de alfombra modular 2 dias séb 04/01/14 mar 07/01/14 $13.901,14 0% , de alfombra modular
' 04/01 l-07/01 '
27 PISO DE GOMA 22 dias jue 12112113 mié 08/01/14 $4.353,99 0% PISO DE GOMA '
| 12112 P os/01 I
28 Definicién/compra de piso encastrable de goma 0 dias jue 12/12/13 jue 12/12/13 $3.745,89 0% . D de giso de goma |
| & '
‘ @212 ‘
29 Instalacién de piso de goma 1 dia mar 07/01/14 mié 08/01/14 $608,10 0% . i6n de piso de goma :
! 07/01 TEEEE 08/01 !
, 8 dias '
32 CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES 23 dias sab 14112113 sab 110114 $57.073,44 0% ' CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES '
I 14112 P 11/01 I
33 Medicion de carpinterias 0 dias sab 14/12/13 sab 14/12/13 $0,00 0% : Medicién de garpinterias
! 1442 i
34 Colocacién de puertas enchapadas lustre caoba 3 dias mié 08/01/14 sab 11/01/14 $57.073,44 0% I Ci de puertas lustre caoba
| 08/01 11/01 I
35 CRISTALES 27 dias sab 14112113 jue 16/01/14  $74.996,14 0% | CRISTALES i
. 1412 P 16/01
36 Medicion de Frentes vidriados 0 dias sab 14/12/13 sab 14/12/13 $0,00 0% . Medicion de Freptes vidriados
. 1442 !
37 Colocacién de frentes vidriados templados de 10mm con perfil "U" 3 dias vie 10/01/14 mar 14/01/14 $ 66.553,03 0% i 1
; 10/0
38 Colocacion de Puerta pivot loco 1dia mar 14/01/14 mié 15/01/14 $4.053,99 0% . : ot loco
39 Colocacion de Pizarra en salas de reuniones 1dia mié 15/01/14 jue 16/01/14 $4.389,12 0% . : as de reuniones
' i =] 16/01
13 HERRERIA 1 dia mié 18112113 jue 19112113 $2.364,83 0% . HERRERIA
i 18112 19112 |
14 Refuerzo para puerta pivot loco 1 dia mié 18/12/13 jue 19/12/13 $1.418,90 0% : Refuerzg para puerta pivot loco ;
| 18112 |
15 Refuerzo para soporte proyector 1 dia mié 18/12/13 jue 19/12/13 $ 945,93 0% . Refudrzo para soporte proyector i
| 18/12 |
19 PINTURA 12 dias vie 20112113 sab 04/01/14  $27.885,18 0% : PINTURA
| 2012 | 04/01 |
20 Preparacion y pintado de tabiques 12 dias vie 20/12/13 sab04/01/14  $13.942,59 0% | Preparacion y pintado de tabiques i
. 201 s EEREE 1 loain1 '
21 Preparacién y pintado de cielorraso 4 dias lun 23/12/13 vie 27/12/13 $ 13.942,59 0% | y pintado de ci |
i 2312 3 S T 3 2712 ]
46 INSTALACION DETECCION DE INCENDIO 2 dias vie 20112113 mar 24/12/13 $4.175,61 0% i INSTALACION DETECCION DE INCENDIO |
! 2012 | P 2412 |
a7 Vinculo con central existente 1dia vie 20/12/13 lun 23/12/13 $3.378,33 0% | inculo con central existente |
! 20112, |
48 Colocacion de Detector 1dia lun 23/12/13 mar 24/12/13 $797,29 0% i !
30 ZOCALOS 2dias lun 23/12/13 mié 25/12113 $4.74317 0% : ZOCALOS |
! 23112 25112 !
31 Colocacion de zécalos mdf 2 dias lun 23/12/13 mié 25/12/13 $4.743,17 0% ! Colocacion de zécalos mdf )
22 PISO TECNICO 1dia sab 28/12113 lun 30/12/13 $6.621,52 0% 1 PISO TECNICO 1
i 2812 P 30112 i
23 Nivelacién y calados de piso técnico 1 dia sab 28/12/13 lun 30/12/13 $6.621,52 0% | !
| 2812 30042 |
40 CORTINAS Y PERSIANAS 2 dias mar 07/01/14 jue 09/01/14  §52.154,60 0% | CORTINAS Y PERSIANAS j
. 07/01 g 05/01 !
a1 Colocacion de cortinas screem y blackout 2 dias mar 07/01/14 jue 09/01/14  $52.154,60 0% ! Colqgacion de cortinas screem y blackout j
! 07/01 21 09/01 |
' ias !
42 MOBILIARIO 3 dias mar 07/01/14 vie 10/01/14  $ 168.202,00 0% i MOBILIARIO j
! 07/01 . 10/01 !
43 Armado de puestos de trabajos y muebles de guardado 3 dias mar 07/01/14 vie 10/01/14  $ 168.202,00 0% ! Aggrado de puestos de trabajos y muebles de guardad )
. 07/01 [ !
72 SISTEMA DE MULTIMEDIA 3 dias sab 11/01114 mié 15/01/14 $0,00 0% ! SISTEMA DE MULTIMEDIA
! 11/01 _ . 15/01
73 Provision y cableado de sistema de multimedia (PROVEE ICAP) 3 dias sab 11/01/14 mié 15/01/14 $0,00 0% ! y de sistema de multimedia (PROVEE ICAP)
! 1101 [% 15/01
i ! 2 dias
74 TERMINACIONES VARIAS 2 dias sab 11/01114 mar 14/0114  $17.857,83 0% ! TERMINACIONES VARIAS
! 11/01 i . 14/01
75 Detalles Finales 2 dias sab 11/01/14 mar 14/01/14  $17.857,83 0% ! Detalles Finales
: 11/01 3 14101
44 GRAFICA Y SENALIZACION 2 dias mié 1501114 vie 17/01/14  $11.310,64 0% ! GRAFICA Y SENALIZACION
! 15/01 (P 7/01
45 Colocacion de Vinilos 2 dias mié 15/01/14 vie 17/01/14 $11.310,64 0% |
! 15001 [ 1 17101
49 INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO (CLIENTE) 2 dias mié 1501114 vie 17/01114 $0,00 0% ! INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO (CLIENTE)
. 17/01
50 Vinculo con sistema existente 1 dia mié 15/01/14 jue 16/01/14 $0,00 0% !
51 Instalacién de sistema de control de acceso (la colocacion de los equipos 2 dias mi¢ 15/01/14 vie 17/01/14 $0,00 0% | ipos depende de entrega del proveedor)
depende de entrega del proveedor) ' 1 17/01
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