
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 OBRA LEDEFYL 45 días jue 13/02/14 mié 23/04/14

2 Preliminares 2 días jue 13/02/14 vie 14/02/14

3 Protecciones 2 días jue 13/02/14 vie 14/02/14 21CC

4 Eléctrica 40 días lun 17/02/14 vie 11/04/14

5 Canalizaciones sobre cielorraso 4 días mié 26/02/14 lun 03/03/14 6,87

6 Canalizaciones bajo piso técnico 4 días lun 17/02/14 jue 20/02/14 21FC+1 día

7 Canalizaciones en tabiques 4 días mar 04/03/14 vie 07/03/14 26

8 Cableados 4 días lun 10/03/14 jue 13/03/14 7,6,5

9 Cableado por puestos de trabajo 3 días lun 07/04/14 mié 09/04/14 8,99FC-1 día

10 Inst de plaquetas 2 días mar 01/04/14 mié 02/04/14 55

11 Trabajos en tableros 3 días vie 14/03/14 mar 18/03/14 8

12 Inst. de luminarias en cielorraso 4 días mar 08/04/14 vie 11/04/14 89,95,54

13 Cableado Estructurado (compra directa Ledefyl) 23 días vie 14/03/14 mar 22/04/14

14 Cableado 5 días vie 14/03/14 jue 20/03/14 6,8

15 Cableado por puestos de trabajo 3 días lun 07/04/14 mié 09/04/14 14,9FF

16 Provisión de rack 1 día vie 21/03/14 vie 21/03/14 30,14,53FC-3 días

17 Trabajos en el rack 10 días lun 24/03/14 vie 04/04/14 16

18 Armado del puesto / terminaciones 4 días mar 08/04/14 vie 11/04/14 15FC-2 días

19 Certificación y rotulación 2 días lun 21/04/14 mar 22/04/14 18

20 Piso Técnico (compra directa Ledefyl) 18 días jue 13/02/14 lun 10/03/14

21 Replanteo 1 día jue 13/02/14 jue 13/02/14

22 Instalación P.T 2 días jue 20/02/14 vie 21/02/14 6FC-1 día,21

23 Inst Piso HPL en sala servidores 2 días vie 07/03/14 lun 10/03/14 30FC+1 día

24 Tabiques 18 días lun 24/02/14 mié 19/03/14

25 Replanteo de estructura 2 días lun 24/02/14 mar 25/02/14 22

26 Una Estructura + 1  Cara 4 días mié 26/02/14 lun 03/03/14 25

27 Refuerzos 2 días vie 28/02/14 lun 03/03/14 26FF

28 Aislación - Lana 2 días mar 04/03/14 mié 05/03/14 27

29 Segunda cara 3 días mar 11/03/14 jue 13/03/14 7,66,60,61,28

30 Tabiques sala de servidores 2 días mar 04/03/14 mié 05/03/14 25,27

31 Encintado y Masillado 4 días vie 14/03/14 mié 19/03/14 29

32 Carpintería 7 días lun 17/03/14 mar 25/03/14

33 Inst. de puertas 4 días lun 17/03/14 jue 20/03/14 29FC+1 día

34 Inst. de contramarcos 2 días lun 24/03/14 mar 25/03/14 33FC+1 día

35 Pisos y Revestimientos 32 días vie 21/02/14 lun 07/04/14

36 Impermeabilización bajo baños 5 días vie 21/02/14 jue 27/02/14 26FC-7 días

37 Contrapisos en baños 3 días lun 03/03/14 mié 05/03/14 36FC+1 día

38 Alfombra (compra directa Ledefyl) 2 días mar 01/04/14 mié 02/04/14

39 Inst. de alfombra 2 días mar 01/04/14 mié 02/04/14 55

40 Inst de zócalos 3 días jue 03/04/14 lun 07/04/14 39

41 Preparación paredes baños y muestras de color 5 días vie 14/03/14 jue 20/03/14 29

42 Inst de porcelanato en pisos 4 días mié 19/03/14 lun 24/03/14 41FC-2 días

43 Inst. Piso vinílico 1 día mar 01/04/14 mar 01/04/14 55

44 Mesadas 30 días vie 28/02/14 jue 10/04/14

45 Inst de refuerzos 2 días vie 28/02/14 lun 03/03/14 26FF

46 Inst de mesadas en baños 3 días vie 21/03/14 mar 25/03/14 41

47 Inst de mesada en coffee 1 día jue 10/04/14 jue 10/04/14 97FF

48 Cristales 12 días vie 28/03/14 lun 21/04/14

49 Inst. de mamparas y puertas 7 días vie 28/03/14 lun 07/04/14 53,54FC+1 día

50 Inst de vinilos 3 días jue 10/04/14 lun 21/04/14 53,54,103FF-1 día

51 Pintura 25 días mar 11/03/14 lun 21/04/14

52 Preparación de superficies 6 días mar 11/03/14 mar 18/03/14 29FC-3 días

53 En tabiques 6 días lun 17/03/14 lun 24/03/14 52FC-2 días

54 En cielorrasos 3 días lun 24/03/14 mié 26/03/14 53FC-2 días,94

55 Segunda mano 3 días jue 27/03/14 lun 31/03/14 54

56 Pintura especial 8 días mié 19/03/14 vie 28/03/14 41FC-2 días

57 Detalles pintura antes entrega provisoria 2 días vie 11/04/14 lun 21/04/14 103FC-3 días

58 Inst Sanitaria 24 días lun 24/02/14 jue 27/03/14

59 Replanteo 2 días lun 24/02/14 mar 25/02/14 22,3FC+1 día

60 Inst de desagües 3 días lun 03/03/14 mié 05/03/14 21FC+5 días,36FC+1 día

61 Inst de abastecimiento de agua 3 días jue 06/03/14 lun 10/03/14 26FC+2 días

62 Pruebas hidraulicas 4 días mié 12/03/14 lun 17/03/14 61FC+1 día

63 Inst. de artefactos y griferías 3 días mar 25/03/14 jue 27/03/14 42

64 Aire Acondicionado (compra directa Ledefyl) 32 días jue 27/02/14 vie 11/04/14

65 Inst de equipos 4 días jue 27/02/14 mar 04/03/14 25,87FC+1 día

66 Piping y condensado 3 días mié 05/03/14 vie 07/03/14 65

67 Ductería 2 días lun 10/03/14 mar 11/03/14 66

68 Inst de difusores y rejas. 1 día mar 08/04/14 mar 08/04/14 67,54,89

69 Puesta en marcha 2 días jue 10/04/14 vie 11/04/14 68FC+1 día,11

70 Sensores 30 días lun 03/03/14 vie 11/04/14

71 Cableado 4 días lun 10/03/14 jue 13/03/14 21,6,5,7

72 Inst. bajo piso 4 días mié 02/04/14 lun 07/04/14 71,89FF

73 Inst s/ cielo 2 días lun 03/03/14 mar 04/03/14 87FC+3 días

74 Inst ambiente 2 días mar 08/04/14 mié 09/04/14 89,54

75 Programación y puesta en marcha 2 días jue 10/04/14 vie 11/04/14 72,73,74

76 Inst. Contra Incendios 29 días jue 27/02/14 mar 08/04/14

77 Cañería sobre cielo. 5 días jue 27/02/14 mié 05/03/14 87FC+1 día

78 Inst de rociadores 3 días jue 06/03/14 lun 10/03/14 77

79 Pruebas 3 días mar 11/03/14 jue 13/03/14 78

80 Inst de embellecedores 1 día mar 08/04/14 mar 08/04/14 55,89

81 Inst. de extintores 1 día jue 03/04/14 jue 03/04/14 101

82 Derrames de agua 8 días lun 10/03/14 mié 19/03/14

83 Cableado e instalación 4 días lun 10/03/14 jue 13/03/14 71CC

84 Puesta en marcha 3 días lun 17/03/14 mié 19/03/14 83FC+1 día

85 Cielorrasos 31 días lun 24/02/14 lun 07/04/14

86 Cielorraso Modular 31 días lun 24/02/14 lun 07/04/14

87 Replanteo 2 días lun 24/02/14 mar 25/02/14 3,22

88 Estructura 5 días mar 25/03/14 lun 31/03/14 5,77,73,65,87,66,78,67,93

89 Placa modular 3 días jue 03/04/14 lun 07/04/14 88FC+2 días

90 Cielorraso de yeso 23 días lun 24/02/14 mié 26/03/14

91 Replanteo 1 día lun 24/02/14 lun 24/02/14 3,22

92 Estructura 4 días mié 12/03/14 lun 17/03/14 26,5,77,73,65,66,78,67

93 Cortinero, garganta para riel 5 días mar 18/03/14 lun 24/03/14 92

94 Placa 4 días mar 18/03/14 vie 21/03/14 92

95 Encintado y Masillado 3 días lun 24/03/14 mié 26/03/14 94

96 Muebles especiales 6 días jue 03/04/14 jue 10/04/14

97 Instalación de mobiliario 6 días jue 03/04/14 jue 10/04/14 39

98 Muebles de línea (compra directa Ledefyl) 3 días jue 03/04/14 lun 07/04/14

99 Inst de mobiliario de línea 3 días jue 03/04/14 lun 07/04/14 39

100 Cortinas y otros 2 días mar 01/04/14 mié 02/04/14

101 Inst de Cortina 2 días mar 01/04/14 mié 02/04/14 55

102 Inst de cartel corpóreo 1 día mié 02/04/14 mié 02/04/14 101FF

103 Limpieza final 3 días vie 11/04/14 mar 22/04/14 19CC-1 día

104 Entrega Provisoria 1 día mié 23/04/14 mié 23/04/14 103FF+1 día
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