
Id Modo de 
tarea

Nombre Duración1 Comienzo Fin

1 Obra TPA 55 días vie 21/02/14 lun 21/04/14

2 Inicio de obra 0 días vie 21/02/14 vie 21/02/14

3 Piso técnico 13 días vie 21/02/14 mié 05/03/14

4 Protecciones 1 día vie 21/02/14 vie 21/02/14

5 Colocación de piso 2 días mar 04/03/14 mié 05/03/14

6 Elecrica 46 días lun 24/02/14 jue 10/04/14

7 Canalizaciones bajo 
piso

2 días lun 24/02/14 mar 25/02/14

8 Canalizaciones en 
losa

2 días mié 26/02/14 jue 27/02/14

9 Canalizaciones en 
tabiques

1 día mar 11/03/14 mar 11/03/14

10 Cableado por piso 2 días mié 26/02/14 jue 27/02/14

11 Cableados en losa 1 día vie 28/02/14 vie 28/02/14

12 Cableado en 
tabiques

1 día mié 12/03/14 mié 12/03/14

13 Cableado para TV 1 día mié 12/03/14 mié 12/03/14

14 Colocación de cajas 1 día jue 13/03/14 jue 13/03/14

15 Calado luminarias 1 día vie 21/03/14 vie 21/03/14

16 Colocación de 
luminarias

1 día lun 31/03/14 lun 31/03/14

17 Colocación de 
plaquetas

1 día jue 03/04/14 jue 03/04/14

18 Armado de puestos 
de potencia

1 día jue 10/04/14 jue 10/04/14

19 Armado de tablero 2 días jue 13/03/14 vie 14/03/14

20 Cableado 
estructurado

48 días vie 28/02/14 lun 21/04/14

21 Tendido por 
banedja

4 días vie 28/02/14 lun 03/03/14

22 Armado de 
terminales en 

1 día vie 11/04/14 vie 11/04/14

23 Trabajos en Rack 1 día mié 09/04/14 mié 09/04/14

24 Certificación y 
Rotulado

1 día lun 21/04/14 lun 21/04/14

25 Detección de Incendio
sobre losa y cielorraso

38 días mié 26/02/14 vie 04/04/14

26 Canalizaciones SDAI 1 día mié 26/02/14 mié 26/02/14

27 Cableado 1 día jue 27/02/14 jue 27/02/14

28 Instalación de 
sensores

1 día jue 03/04/14 jue 03/04/14

29 Prueba y 
programación 

1 día vie 04/04/14 vie 04/04/14

30 Deteccion de derrame
e incendio bajo piso

6 días jue 06/03/14 mar
11/03/14

31 Canalizaciones DA 1 día jue 06/03/14 jue 06/03/14

32 Cableado 1 día vie 07/03/14 vie 07/03/14

33 Instalacion de 
sensores

1 día lun 10/03/14 lun 10/03/14

34 Prueba 
programación 

1 día mar 11/03/14 mar 11/03/14

35 Portero eléctrico 2 días jue 10/04/14 vie 11/04/14

36 Instalacion de 
portero en puerta

1 día jue 10/04/14 jue 10/04/14

37 Instalación de 
sistema de 

1 día vie 11/04/14 vie 11/04/14

38 Sanitaria 26 días lun 10/03/14 vie 04/04/14

39 Impermeabilización 
baños

1 día lun 10/03/14 lun 10/03/14

40 Desagüe en baños y
coffee

2 días mar 11/03/14 mié 12/03/14

41 Cañería de 
abstecimiento 

1 día jue 13/03/14 jue 13/03/14

42 Desagüe equipos de
aire acondicionado 

2 días jue 13/03/14 vie 14/03/14

43 Prueba hidráulica 
de araña

1 día jue 13/03/14 jue 13/03/14

44 Prueba hidráulica 
abastecimiento

1 día vie 14/03/14 vie 14/03/14

45 Prueba hidráulica 
aire acondicionado

1 día lun 17/03/14 lun 17/03/14

46 Colocación de 
aparatos baños

1 día vie 04/04/14 vie 04/04/14

47 Colocación de 
griferías en baño y 

1 día vie 04/04/14 vie 04/04/14

48 Contrapiso 1 día vie 14/03/14 vie 14/03/14

49 Contrapiso liviano 1 día vie 14/03/14 vie 14/03/14

50 Tabiques de yeso 14 días jue 06/03/14 mié 19/03/14

51 Replanteo 1 día jue 06/03/14 jue 06/03/14

52 Estructura baños + 
1 placa contra el 

1 día vie 07/03/14 vie 07/03/14

53 Estructura 1 día vie 07/03/14 vie 07/03/14

54 Emplacado primera 
cara con lana

1 día lun 10/03/14 lun 10/03/14

55 Colocación de 
refuerzos y 

1 día mar 11/03/14 mar 11/03/14

56 Emplacado segunda
cara

2 días lun 17/03/14 mar 18/03/14

57 Revestimiento placa
verde

1 día lun 17/03/14 lun 17/03/14

58 Masillado 1 día mié 19/03/14 mié 19/03/14

59 Mensulas mesadas 3 días vie 07/03/14 lun 10/03/14

60 Suministro 
mensulas

0 días vie 07/03/14 vie 07/03/14

61 Colocación de 
mensulas

1 día lun 10/03/14 lun 10/03/14

62 Cielorraso de yeso 42 días vie 21/02/14 jue 03/04/14

63 Replanteo 1 día vie 21/02/14 vie 21/02/14

64 Estructura 4 días lun 10/03/14 jue 13/03/14

65 Cajon cortina 2 días lun 10/03/14 mar 11/03/14

66 Cielorraso oficina 2 días mié 12/03/14 jue 13/03/14

67 Cenefa lineal 1 día mié 12/03/14 mié 12/03/14

68 Cielorraso Baños 1 día mié 12/03/14 mié 12/03/14

69 Empalcado 3 días mié 19/03/14 vie 21/03/14

70 Cajon cortina 1 día mié 19/03/14 mié 19/03/14

71 Cenefa lineal 1 día jue 20/03/14 jue 20/03/14

72 Cielorraso Oficina 2 días jue 20/03/14 vie 21/03/14
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Nombre Duración1 Comienzo Fin

73 Cielorraso Baños 1 día jue 20/03/14 jue 20/03/14

74 Masillado 1 día lun 24/03/14 lun 24/03/14

75 Colocación de 
registros

1 día jue 03/04/14 jue 03/04/14

76 Cielorraso Modular 2 días lun 31/03/14 mar
01/04/14

77 Colcoación de 
perfileria

1 día lun 31/03/14 lun 31/03/14

78 Colocacion de 
placas

1 día mar 01/04/14 mar 01/04/14

79 Ajuste y niveleación 1 día mar 01/04/14 mar 01/04/14

80 Pintura 16 días jue 20/03/14 vie 04/04/14

81 Tabiques 10 días mar
25/03/14

jue 03/04/14

82 Enduido y sellado 2 días mar 25/03/14 mié 26/03/14

83 Primera y 
segunda mano 

2 días lun 31/03/14 mar 01/04/14

84 Primera y 
segunda  mano 

1 día mié 02/04/14 mié 02/04/14

85 Primera y 
segunda mano 

1 día mié 02/04/14 mié 02/04/14

86 Mano final hasta 
lograr 

1 día jue 03/04/14 jue 03/04/14

87 Cielorraso 9 días jue 27/03/14 vie 04/04/14

88 Enduido y sellado 2 días jue 27/03/14 vie 28/03/14

89 Primera y 
segunda mano 

1 día mié 02/04/14 mié 02/04/14

90 Mano final hasta 
lograr 

1 día vie 04/04/14 vie 04/04/14

91 Revestimientos 5 días jue 20/03/14 lun 24/03/14

92 Revestimiento 
pisos

1 día jue 20/03/14 jue 20/03/14

93 Revestimiento 
pared y zócalos

4 días vie 21/03/14 lun 24/03/14

94 Vidrios y espejos 11 días lun 24/03/14 jue 03/04/14

95 Mamparas - Cristal 
DVH

3 días lun 24/03/14 mié 26/03/14

96 Espejos 1 día jue 03/04/14 jue 03/04/14

97 Coverglass 1 día jue 03/04/14 jue 03/04/14

98 Puertas 1 día mié 19/03/14 mié 19/03/14

99 Puertas baño 1 día mié 19/03/14 mié 19/03/14

100 Muebles especiales 2 días mié 02/04/14 jue 03/04/14

101 Mueble coffe bajo 
mesada

1 día mié 02/04/14 mié 02/04/14

102 Mueble coffe 
-aereo

1 día jue 03/04/14 jue 03/04/14

103 Mueble guardado 1 día jue 03/04/14 jue 03/04/14

104 Mueble RACK y 
Guardado

1 día jue 03/04/14 jue 03/04/14

105 Alfombra 5 días jue 03/04/14 lun 07/04/14

106 Suministro y 
traslado

1 día jue 03/04/14 jue 03/04/14

107 Colocación 
Alfombra

4 días vie 04/04/14 lun 07/04/14

108 Piso Vinilico 6 días jue 03/04/14 mar
08/04/14

109 Suministro 0 días jue 03/04/14 jue 03/04/14

110 Colocación piso 
Vinilico

1 día mar 08/04/14 mar 08/04/14

111 Mesadas 1 día jue 03/04/14 jue 03/04/14

112 Mesadas Baños 1 día jue 03/04/14 jue 03/04/14

113 Mesadas Coffee 1 día jue 03/04/14 jue 03/04/14

114 Extición de incendios 35 días lun 03/03/14 lun 07/04/14

115 Ingreso de WITT a 
obra

0 días lun 03/03/14 lun 03/03/14

116 Modificación de 
instalación 

3 días mar 04/03/14 jue 06/03/14

117 Colcoación de 
embellesedores

1 día lun 07/04/14 lun 07/04/14

118 Aire acondicionado 32 días lun 03/03/14 vie 04/04/14

119 Entrada en obra de 
DOBARRO

0 días lun 03/03/14 lun 03/03/14

120 Replanteo 
ubicación equipos

1 día mar 04/03/14 mar 04/03/14

121 Instalación de 
cañería

3 días mié 05/03/14 vie 07/03/14

122 Prueba hidráulica 1 día lun 10/03/14 lun 10/03/14

123 Colocación de 
equipos

1 día mar 11/03/14 mar 11/03/14

124 Instalacaión de 
ductos

1 día mié 12/03/14 mié 12/03/14

125 Instalación 
extractores

1 día mar 11/03/14 mar 11/03/14

126 Conexión eléctrica 1 día jue 13/03/14 jue 13/03/14

127 Colocación de 
caretas

1 día jue 03/04/14 jue 03/04/14

128 Puesta en marcha 1 día vie 04/04/14 vie 04/04/14

129 Mudanza 1 día mar
08/04/14

mar
08/04/14

130 RACK 1 día mar 08/04/14 mar 08/04/14

131 Muebles de linea y 
sillas

1 día mar 08/04/14 mar 08/04/14

132 Equipamiento 1 día mar 08/04/14 mar 08/04/14

133 Mubles de linea 1 día mié 09/04/14 mié 09/04/14

134 Armado de 
Muebles

1 día mié 09/04/14 mié 09/04/14

135 Cortinas rollers 12 días jue 27/03/14 lun 07/04/14

136 Suministro y 
colocación de 

1 día mié 02/04/14 mié 02/04/14

137 Ajuste y niveleación 1 día jue 27/03/14 vie 28/03/14

138 Gráfica 4 días vie 04/04/14 lun 07/04/14

139 Vinios en 
cristales y 

1 día vie 04/04/14 vie 04/04/14

140 Cartel corporeo 1 día lun 07/04/14 lun 07/04/14

141 Limpieza final de obra 4 días vie 04/04/14 lun 07/04/14
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