
Id Nombre de tarea Duración1 Comienzo Fin

1 OBRA LEDEFYL 60 días mié 19/02/14 jue 24/04/14

2 Preliminares 2 días mié 19/02/14 jue 20/02/14

3 Protecciones 2 días mié 19/02/14 jue 20/02/14

4 Eléctrica 57 días vie 21/02/14 mié 23/04/14

5 Canalizaciones sobre cielorraso 4 días mar 04/03/14 vie 07/03/14

6 Canalizaciones bajo piso técnico 6 días vie 21/02/14 mié 26/02/14

7 Canalizaciones en tabiques 4 días lun 10/03/14 jue 13/03/14

8 Cableados 6 días vie 14/03/14 mié 19/03/14

9 Cableado por puestos de trabajo 3 días mié 09/04/14 vie 11/04/14

10 Inst de plaquetas 2 días jue 03/04/14 vie 04/04/14

11 Trabajos en tableros 5 días jue 20/03/14 lun 24/03/14

12 Inst. de luminarias en cielorraso 8 días vie 11/04/14 mié 23/04/14

13 Cableado Estructurado (compra directa Ledefyl) 30 días jue 20/03/14 mié 23/04/14

14 Cableado 7 días jue 20/03/14 mié 26/03/14

15 Cableado por puestos de trabajo 2 días jue 10/04/14 vie 11/04/14

16 Provisión de rack 1 día jue 27/03/14 jue 27/03/14

17 Trabajos en el rack 14 días vie 28/03/14 jue 10/04/14

18 Armado del puesto / terminaciones 7 días jue 10/04/14 lun 21/04/14

19 Certificación y rotulación 2 días mar 22/04/14 mié 23/04/14

20 Piso Técnico (compra directa Ledefyl) 24 días mié 19/02/14 vie 14/03/14

21 Replanteo 1 día mié 19/02/14 mié 19/02/14

22 Instalación P.T 2 días mié 26/02/14 jue 27/02/14

23 Inst Piso HPL en sala servidores 2 días jue 13/03/14 vie 14/03/14

24 Tabiques 26 días vie 28/02/14 mar 25/03/14

25 Replanteo de estructura 4 días vie 28/02/14 lun 03/03/14

26 Una Estructura + 1  Cara 4 días mar 04/03/14 vie 07/03/14

27 Refuerzos 2 días jue 06/03/14 vie 07/03/14

28 Aislación - Lana 2 días lun 10/03/14 mar 11/03/14

29 Segunda cara 3 días lun 17/03/14 mié 19/03/14

30 Tabiques sala de servidores 2 días lun 10/03/14 mar 11/03/14

31 Encintado y Masillado 6 días jue 20/03/14 mar 25/03/14

32 Carpintería 11 días vie 21/03/14 lun 31/03/14

33 Inst. de puertas 6 días vie 21/03/14 mié 26/03/14

34 Inst. de contramarcos 4 días vie 28/03/14 lun 31/03/14

35 Pisos y Revestimientos 42 días jue 27/02/14 mié 09/04/14

36 Impermeabilización bajo baños 7 días jue 27/02/14 mié 05/03/14

37 Contrapisos en baños 5 días vie 07/03/14 mar 11/03/14

38 Alfombra (compra directa Ledefyl) 2 días jue 03/04/14 vie 04/04/14

39 Inst. de alfombra 2 días jue 03/04/14 vie 04/04/14

40 Inst de zócalos 3 días lun 07/04/14 mié 09/04/14

41 Preparación paredes baños y muestras de color 7 días jue 20/03/14 mié 26/03/14

42 Inst de porcelanato en pisos 4 días mar 25/03/14 vie 28/03/14

43 Inst. Piso vinílico 1 día jue 03/04/14 jue 03/04/14

44 Mesadas 42 días jue 06/03/14 lun 21/04/14

45 Inst de refuerzos 2 días jue 06/03/14 vie 07/03/14

46 Inst de mesadas en baños 5 días jue 27/03/14 lun 31/03/14

47 Inst de mesada en coffee 1 día lun 21/04/14 lun 21/04/14

48 Cristales 17 días mar 01/04/14 mar 22/04/14

49 Inst. de mamparas y puertas 9 días mar 01/04/14 mié 09/04/14

50 Inst de vinilos 7 días vie 11/04/14 mar 22/04/14

51 Pintura 32 días lun 17/03/14 mar 22/04/14

52 Preparación de superficies 8 días lun 17/03/14 lun 24/03/14

53 En tabiques 8 días vie 21/03/14 vie 28/03/14

54 En cielorrasos 2 días jue 27/03/14 vie 28/03/14

55 Segunda mano 3 días lun 31/03/14 mié 02/04/14

56 Pintura especial 10 días mar 25/03/14 jue 03/04/14

57 Detalles pintura antes entrega provisoria 2 días lun 21/04/14 mar 22/04/14

58 Inst Sanitaria 34 días vie 28/02/14 mié 02/04/14

59 Replanteo 4 días vie 28/02/14 lun 03/03/14

60 Inst de desagües 5 días vie 07/03/14 mar 11/03/14

61 Inst de abastecimiento de agua 3 días mié 12/03/14 vie 14/03/14

62 Pruebas hidraulicas 4 días mar 18/03/14 vie 21/03/14
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63 Inst. de artefactos y griferías 3 días lun 31/03/14 mié 02/04/14

64 Aire Acondicionado (compra directa Ledefyl) 45 días mié 05/03/14 mié 23/04/14

65 Inst de equipos 3 días mié 05/03/14 vie 07/03/14

66 Piping y condensado 3 días lun 10/03/14 mié 12/03/14

67 Ductería 2 días jue 13/03/14 vie 14/03/14

68 Inst de difusores y rejas. 1 día vie 11/04/14 vie 11/04/14

69 Puesta en marcha 2 días mar 22/04/14 mié 23/04/14

70 Sensores 43 días vie 07/03/14 mié 23/04/14

71 Cableado 6 días vie 14/03/14 mié 19/03/14

72 Inst. bajo piso 4 días lun 07/04/14 jue 10/04/14

73 Inst s/ cielo 4 días vie 07/03/14 lun 10/03/14

74 Inst ambiente 6 días vie 11/04/14 lun 21/04/14

75 Programación y puesta en marcha 2 días mar 22/04/14 mié 23/04/14

76 Inst. Contra Incendios 38 días mié 05/03/14 vie 11/04/14

77 Cañería sobre cielo. 7 días mié 05/03/14 mar 11/03/14

78 Inst de rociadores 3 días mié 12/03/14 vie 14/03/14

79 Pruebas 3 días lun 17/03/14 mié 19/03/14

80 Inst de embellecedores 1 día vie 11/04/14 vie 11/04/14

81 Inst. de extintores 1 día lun 07/04/14 lun 07/04/14

82 Derrames de agua 12 días vie 14/03/14 mar 25/03/14

83 Cableado e instalación 6 días vie 14/03/14 mié 19/03/14

84 Puesta en marcha 5 días vie 21/03/14 mar 25/03/14

85 Cielorrasos 42 días vie 28/02/14 jue 10/04/14

86 Cielorraso Modular 42 días vie 28/02/14 jue 10/04/14

87 Replanteo 4 días vie 28/02/14 lun 03/03/14

88 Estructura 7 días vie 28/03/14 jue 03/04/14

89 Placa modular 3 días mar 08/04/14 jue 10/04/14

90 Cielorraso de yeso 32 días vie 28/02/14 lun 31/03/14

91 Replanteo 1 día vie 28/02/14 vie 28/02/14

92 Estructura 4 días lun 17/03/14 jue 20/03/14

93 Cortinero, garganta para riel 7 días vie 21/03/14 jue 27/03/14

94 Placa 6 días vie 21/03/14 mié 26/03/14

95 Encintado y Masillado 5 días jue 27/03/14 lun 31/03/14

96 Muebles especiales 10 días lun 07/04/14 lun 21/04/14

97 Instalación de mobiliario 10 días lun 07/04/14 lun 21/04/14

98 Muebles de línea (compra directa Ledefyl) 3 días lun 07/04/14 mié 09/04/14

99 Inst de mobiliario de línea 3 días lun 07/04/14 mié 09/04/14

100 Cortinas y otros 2 días jue 03/04/14 vie 04/04/14

101 Inst de Cortina 2 días jue 03/04/14 vie 04/04/14

102 Inst de cartel corpóreo 1 día vie 04/04/14 vie 04/04/14

103 Limpieza final 3 días lun 21/04/14 mié 23/04/14

104 Entrega Provisoria 1 día jue 24/04/14 jue 24/04/14
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