
Id Task Name Duración Comienzo Fin

0 BIMBO 55.5

días

lun

05/01/09

jue 05/03/09

1 ALBAÑILERÍA 3 días jue 08/01/09 sáb 10/01/09

2 TABIQUES DURLOCK 20 días lun 05/01/09 lun 26/01/09

3 TABIQUERÍA FRENTES DE
OFICINA

10 días lun 02/02/09 jue 12/02/09

4 CRISTALES 5 días lun 16/02/09 vie 20/02/09

5 CIELORRASO DURLOCK 23.25 días vie 09/01/09 mar 03/02/09

6 CIELORRASO DESMONTABLE 16 días mié 28/01/09 vie 13/02/09

7 CARPINTERÍA 4 días mar 17/02/09 vie 20/02/09

8 HERRERÍA 2 días jue 22/01/09 vie 23/01/09

9 CORTINAS 2 días mié 25/02/09 jue 26/02/09

10 REVESTIMIENTOS 4 días lun 26/01/09 jue 29/01/09

11 PISO TÉCNICO 2 días mar 17/02/09 mié 18/02/09

12 PISO ALFOMBRA 5 días jue 19/02/09 mar 24/02/09

13 PISO FLOTANTE 1 día mar 24/02/09 mar 24/02/09

14 PISO VINÍLICO 2 días lun 23/02/09 mar 24/02/09

15 ZÓCALOS 4 días lun 02/02/09 jue 05/02/09

16 PINTURA 25 días lun 19/01/09 sáb 14/02/09

17 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 55 días lun 05/01/09 jue 05/03/09

18 AIRE ACONDICIONADO 53 días lun 05/01/09 mar 03/03/09

19 PISO CERÁMICO 4 días lun 16/02/09 jue 19/02/09

20 ARETFACTOS SANITARIOS 2 días mar 20/01/09 mié 21/01/09

21 INST. DETECCIÓN INCENDIO 15 días lun 12/01/09 mar 27/01/09

22 INSTALACIÓN SANITARIA 4 días lun 12/01/09 jue 15/01/09

23 EQUIPAMIENTO 10 días lun 09/02/09 jue 19/02/09

24 GRÁFICA Y SEÑALIZACIÓN 2 días vie 20/02/09 lun 23/02/09

25 LIMPIEZA 3 días mar 03/03/09 jue 05/03/09
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