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1% Obra GDF 70 dias jue 27/03/14 jue 12/06/14 . .
: % Inicio de obra Odias jue 27/03/14 jue 27/03/1dias
27403
3 Piso 1écnico 14 dias jue 27/03/14 mié 0%/04/14
P Proteccipnes Ldia jue 27/3/1¢ jue 27/03/14 1dia ) ]
3 27/03. R
5% Coloeacion de piso 3dias lun 07/04/24 mik 09/04/34 | | : l_ 2 dias .
' 071'04‘ {04 -
6 H Elecrica 63 dias vie 26/03/14 vie 06/06/14 .
. g
7 Canalizaciones bajo piso 4.dias vie 28/03/14 lun 31/03/14 2 dias .
3l08 X 31/03 )
I3 canalizaciones en fosa 3 dias mar 01/04/14 jue 03/03/14 K 3 dia: - | : . ' 0
9104 03/
v B Canalizaciones en Ldia jue 24/04/14 jue 24/0/13 | - lx dia
R tabiques - . 2404 w 24j08 -
0 % Cableado por piso 2 dias mar 03/04/14 mié 02/04/14 | 2dias :
01/04 o, 02/
0% Lableados enlosa 4dias vie 04/04/14 lun 07/04/14
Cableado en tabiques 4 dias vie 25/04/14 lun 28/04/14
28/04
13 B Cabledo para TV 1dia vie 25/04/14 vie 25/04/14 :
Cofocacion de cajas 2 dlas mar 28/04/14 mié 30/04/14 2 dias
29704
" Catado luminarias 1dia jue 03/05/14 jue 08/05/14 1 dia
08/05 Tzand
Colacacién de luminarias 3dias lur 19/05/14 mié 21/05/14: . 3 adg :
' 19/05 RALERERTI IR 2108
BEtA T Colecacion de plaquetas ’ 1dia lun 26/05/14 fun 26/05/14i 1dia
.26{05
— - P s
18 E Armade de puestos de 2dias jue 05/06/14 vie 06/06/14 e 12 dias
o potencia 05/06 7,
1 % Armado de tablero 7 dias mar 29/04/14 mar 06/05/18
. . e ey 142
0 Cableado estructurado 62 dias jue 03/04/14 mié 11/06/14 )
Tendido por banedja 2dias jue 03/04/14 vie 04/04/14 2 dlas
. qg,lm‘E 04404
Armado de terminales en 2dias lun 09/06/14 mar 19/06/14 ) 2dias
pustestos de trabajo : 08/06 10/06
Instalacion de RACK 1dia jue 22/05/14 jue 22/05/14'
@ R "Trabajos en Rack 4dias vie 23/05/14 lun 26/05/14
s M dias
35 9 Certificacion y Rotulado 1dia mié 11/06/14 mié L1/06/14! &
H 11706 A0
Deteccién de Incendio 49 dfas , mar man X . 35 dias
. sobre losay cielorraso . . 0yfoafis 27/05014 f
G Canalizaciones $DAI 2 dias mar 01/04/14 mié 02/04/14. 2das
. : Olfw»mﬂllm
% Cableado 5 dias jue 03/04/14 lun 07/04/14! 3dlas ! !
. : 03704 ¢ IR dia.
Instalacién de sensores idfa lun 26/05/14 lun 26/05/14 ' |
: - 26405
Prueba y programacién 1 dia mar 27/05/14 mar 27/05/14, M ’
incendio RV A :
Deteccion de derrame e 8 dias jue 1004734 jue 24/04/14 & dias
incendic bajo pisa . . o
Canalizaciones DA 2dias jue 10/04/14 vie 11/04/14' 2dias
: 10/04 sy -11404
Cableado 2dias lun 21/04/14 mar 22/04/14! 2dias
. 21/04 22/04
Instalzcion de sensores 1dia mié 23/04/14 mié 23/04/14 dia
: 23/08 230
Prueba programacién Ldia jue 24/04/14 jue 24/04/24 dia
L derrame o 24704 Tompi2a/os
38 % SEGURIDAD 4 dias vie 25/04/14 lun 28/04/12 X 2 diax
7% Canalizaciones para 1dis vie 25/04/14 vie 25/04/1¢ Ldan
: CCTV, Contro! de acceso : 2504 Srm-25
. ¥ portero .
3 B Cofocacion de placas y 1dia lun 28/04/14 lun 28."04.‘14{ 1 dia
~ alambre gufa : 28/04 Gy 26104
33 W . Samitaria de Bafios y Cofee a7 dias jue 03/04/14 mar 33 dus
27/05/14 @ f
Impermeabilizacién 1dia jue 03/04/14 jue 03/0414
—— bafios Lo L
a1 ‘% Desagiie en bafios ¥ Sdias vie 04/04/14 mar 02/04/14i
_ coffee i .
a Cafferia de abstecimiento 1 dia mié 09/04/14 mié 09/04/14! B
bafics v coffe : -
Prueba hidrautica de 1 dia mi& 09/04/14 mié 09/04/24 dfa
arafta 05704 JauuH09/04
a8 B Pruebs hidrautica 1dia jue 10/04/14 jue 10/04/14 1, dia|
o abastecimiento 10404 Fsrlo/od e R
a5 Colecacion de aparatos 1 dia mar 27/05/14 mar 27/05/14 1dia
: bafios 7/ o] 27/05
46 B Colocacion de griferias en 1 dia mar 27/05/14 mar 27/05/14 .
o baflo y Coffee 27/0! 22005
a7 Contrapiso 2dias Jue 10/04/14 vie 11/04/14 2 dias .
11404
48 Centrapiso fiviano 2dias jue 10/04/14 vie 11:/04/14 dias
10/08 T 10004 - 2, (12 dfas
Tabiques de yeso 33 dias vie 28/03/14 mié 07/03/14 e dia
13
Replanteo Ldia vie 28/03/14 vie 28/03/14 i
51 B Muros medianeros 2dias lun 31/03/14 mar 01/04/14 l
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s2 % Estructura bafles + 1 1 dia mié 02/04/14 mié 02/04/14 ldis i i :
placa contra et piso o0zf0a mm‘i‘ozi 04 ? !
53 & Estructura revestiminete 2dias jue 03/04/14 vie 04/04/14 i :
. niicleo
[T Estructura Tabigues Sdias jue 10/04/14 [un 21/04/14 : |
55 % Emplacado primera cara 2 dias mar‘22]04/14 mié 23/04/14
» con lana ! r23f 4
s6 B . -Colocacién de refuerzos y 1dia jue 24/04/14 jue 24/04/14 1 din
mensulas . ’ 24/04 Fzapy 24404 .
57 % Emplacado segunda cara 1dia lun 05/05/14 lun 05/05/14 1dia
. - 05 /05
- . - &
58 -% Revestimiento placa 1dia vie 25/04/14 vie 35/04/14
. verde . . 5.dlas )
Masillado 2 diag mar 06/05/14 mié 07/05/14 zdias '
6/05
S . Mensulas mesadas 1 dia lun 21/04/1amar 22f0af14 . i 14fal
S b anas
6L " Suminisiro mensulas Gdias lun 21/04/14 lun 21/04/14 odias
: R 21/04 §21/04
&2 L Colocacién de menstlas 1 dia mar 22/04/14 mar 22/04/14 ’ldra
W04 iz 220
53 % Cielorraso de yeso 53 dias jue 27/03/14 lun 26/05/14; 37 dias
> 26/05
Replanteo 2dias jue 27/03/14 vie 28/03/14
138
65 Estructura 16 dias jue 03/04/13 vie 25/04/14 12 dfas
! 25/04
2 Cajon cortina 2dias jue 03/04/14 vie 04/04/14 | 2dfas
b3/04
&1 % Cielorraso oficina 2dias jue 24/04/14 vie 25/04/14 * 2'dias ' N
. 24/% 25704
Cielorrasa Bafios 1dia jue 24/04/14 jue 24/04/14 ! il dia
X 24/04), Fivl3 s 6 dlas
69 Empalkada 3 diasmar 06/05/14 jue 08/05/14
Cajon cortina 1 dia mar 06/05/14 mar 06/05/14'
Cizlorrasa Oficina 2z dlas mié 07/05/14 jue 0BfOS/14
Cielorraso Bafios 1 dia mié 07/05/14 mié 07/05/14
T Masiilado 1dia vie 08/05/14 vie 09/05/14
% qﬁ;. Colocacién de registros 1dfa lun 26/05/14 lun 26/05/14 1|
L 6/05 hoga 26108
75 R Lielorraso Modular 7 dfas vie 16/05/14 jue 22/05/14 ’ : 5 dlas y
; . P 22/
76 fi"; Colcoacidn de perfileria 4dias vie 16/05/14 lun 29/05/14
- _7-7“_% Colocacion de placas 2 dfas mar 20/05/14 mié 21/05/34; .
i : 21/05
) Ajuste y niveleacién 1dia jue 22/05/14 jue 22/05/14) dia
; ; 22005 & 22/05
EEA- Pintura 20 dias jue 08/05/14 mar 27/05/14 . 14 diag .
; 7105
Tabiques 15 dias fun 12/05/14 lun 26/05/14
Enduide y sellade 2 dias lun 12/05/14 mar 13,:'05,’14
: 13/05
Primera y segunda 3 dias lun 19/05/14 mié 21!05/145 3dfs
mano general H 19/0%
i, Primera y segunda 2dias jue 22/05/14 vie 23/05/14 1
i | mang color espectal : -
83 ;"’*ﬁ Primera y segunda 1dia jue 22/05/14 jue 22/05/14 dia
fa ! mano bafios i 22/0 22705
85 “i Mano final hasta lograr 4 dias vie 23/05/14 lun 26/05/14
N terminacién adecuada H
86 cﬁ Cielorraso 14 dias mié 14/05/14 mar 27!05/14;
H v
" Enduido y sellado 3 dias mié 14/05/14 vie 16/05/14 2dias
; . 05—
w8 Primera y segunda 2dias jue 22/05/14 vie 23/05/14 L badms
: mano general X 22f05 s 11‘.'n.:
Mzno finat hasta lograr 1 dia mar 27/05/14 mar 27/05/14' Jda
| terminacion edecuada . 27fos5 27705
W B Revestimientos 5 dias jus 08/05/14 lun 12/05/14 3 dfas
. 12/05
“if, Revestimiento pisos y Sdias jue 08/05/14 lun 12/05/14
z6¢alos : 05/05 9-dlas
Vidriosy espejos 15 dias vie 09/05/14 vie 23[05[14: 11dhs
Mamgaras - Crista 11 dias vie 69."&)5!14 Ien 19/05/14} 7 dias
: og, 5 dia
Espejos 1dfa vie 23/05/14 vie 23/05/14' 1diz
23/05 mEa23/08
Puertas 2 dias mar 06/05/14 mié 02/05/14 Fdlas
, 07/05
Puertas bafio 2 dias mar 06/05/14 mié 07/05/14 1 2dfhs
: 06/05 Tz 07/08
Muebles especiales S dias jue 22/05/14 lun 26/05/14 3dias
98 % Mueble cotfe bajo 1dia jue 22/05/14 jue 22/05/14 Ldn .
mesada : 22105 Loz 221051 dla
3% Mueble coffe -asreo 1dia lur 26/05/14 lun 26/05/14 wiosts dia
100 % Mueble guardade "Ldia lun 26/05/14 lun 26/05/14: 1dia
267057 126/
101 Mueble RACK y i dia fun 26/05/14 lun 26/05/14 1 dia
Guardado . 26/05 26/0;
Alfombra - A dias tun 26/05/14 jue 29/05/1a
Suministro ¥ traslado 1dia lun 26/05/14 lun 26/05/14: 1dfajl
e  26/05-Rag 26/0
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108 % Colocacion Alfornbra 3 dias mar 27/05/14 jue 28/05/14 : . 1L ddias ¥
/05 TEmuiRrss- 29/05
ST : !
105 7% Pis0 Vinilico 5 dias lun 26/05/14 vie 30/05/14 | Sdias
106 Suministro Odias lun 26/05/14 lun 26/05/14 dias |
2 26/05) o2 B/08 o, A4 dias
w07 % Celocacidn piso Vinilico 1dia vie 30/05/14 vie 30/05/14' E L dia
: . - f 30/05 Tz 20405
10 % Mesadas 1dia lun26/05/14 lun 26/05/14 B 3 : 1 dia
- " - 24 i 26/0).
1w B Mesadas Baitos idia fun 26/05/14 lun 26/05/14 1 dia *
. 26/05% 26/0!
110 % Mesadas Coffee tdia fun 26/05/14 lun 26/05/14' : 1dh
7 ! 26/03RETER 26103
m o Exticién'de incendios 53 dias vie 28/03/14 mié 28/05/14 ' .  t * * 37 dias
112 7% Ingresa de OASELCO a dias vie 28/03/14 vie 28/03/14
e obra . . B *
113 %% Modificacién de S dias lun 31/03/14 vie 04/04/14
. instatacién existente 8 diag
14 % Colecoacién de 1 dia mié 28/05/14 mié 28/05/14 dia
embellesedares 20/05 Taza 2000
115 5 Aire acondicionado 45 dias vie 04/04/14mar 27/05/14 31 dias]
: 27705
16 R Entrida en obra ASUAN Odias vie 04/04/14 vie 04/04/14 ol
: 04/04%
Replanteo ubiczcién 1dia lun 07/04/14 lun 07/04/14 1 dia
equipos } : 07f08
Instalacién de cafieria 9 dias mar 08/04/14 mié 23/04/18)
con asilacida 06/04 Jizzza]
Prueba hidrdulica 1dia jue 24/04/14 jue 24/04/14' ‘
10 % Colocacisn de equipos 1dia vie 25/04/14 vie 25/04/18
: : 2 25/04 Tugm
121 3 Desagiie equipos de aire 2 dias mié 09/04/14 jue 10/04/14 Sz dias :
. aconditionado ; 03/0473 10£04
122 %, Prueba hidréulica aire 1dia vie 13/04/14 vie 11/04/14i . !ldl’a '
- acondicionado ) ' 11704 Jhies
123 % mnstalacaidn de ductes 3dias lun 28/04/14 mié 30/04/14'
1 % Instalactén extractares Ldia vie 25/04/14 vie 25/04/14
125 5 ‘Conexidn eféctrica 1dia vie 02/05/14 vie 02/05/14
Colegacién de caretas 1ldia lun 26/05/14 lun 26/05/14 A dial
7 : 26/05 g {26/05
Colocacién de rejas y 1dia jue 22/05/14 jue 22/05/14 .
difusares : = s 2 dias
Puesta en marcha 1 dfa mar 27/05/14 mar 27/05/14 diz
! 27/05 am. 22405
Mubles de linea & dias vie 30/05/14 mié 04/05/14 . . .
i
Surninistro de Muebfes vie 30/05/1¢ /14 1dia
delinea ysillas ; 30/05 Woﬁna_]
Armado de Muebles 3diss lun 02/06/14 mid 04/06/14! 3 dias
; 02/05 04/06
Cortinas rollers 15 dias vie 16/05/14 vie 39/05/14; . 14 dias
i . P g
Suministro y colecacidn 2dies jue 22/05/14 vie 23/05/14; L 2dlas L
_de cortinas . B 22/05
Ajuste y niveleacién 3dias vie 16/05/14 lun 15/05/14] idh
16/05 9705
Gréfica - 4 diasmar 27/05/14 vie 30/05/14! A diay
Vinios en cristales y 3 dias mar 27/05/14 jue 29/05/14) 4 Tdlas !
puertas L o 27705 29/05
Cartel corporec 1dia vie 20/05/14 vie 30/05/14) dia
i 30fos o 30/Ds
138 G Lirapieza final de obra 12 dias lun 26/05/14 jue 12/06/14! .
1o % " impieza de giso 1écnico 1dia lur 26/05/14 lun 26/05/14)
R R,
1402 Limpieza de obra 2dias mid 11/06/14 jue 12/06/14
- | _ ; LR
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gg'mg: of 3005 Division critica traraiarraer  Hite Ad Resumen PG Dlvisidn tritica resumida = s1aa Tareainactiva Tares manual CiEkastiasEid  Resumen manual S Fecha limite &
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