
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Nombres de los 
recursos

Duración1

1 OBRA TERUMO 44 días lun 24/03/14 vie 30/05/14 60 días

2 Preliminares 1 día lun 24/03/14 lun 24/03/14 1 día

3 Protecciones 1 día lun 24/03/14 lun 24/03/14 1 día

4 Eléctrica 39 días mié 26/03/14 mar 27/05/14 55 días

5 Canalizaciones  Datos y Elect. sobre 
cielorraso

3 días lun 31/03/14 mié 02/04/14 6,85 Garrone 3 días

6 Canalizaciones Datos y electr. bajo piso 
técnico

3 días mié 26/03/14 vie 28/03/14 20FC+1 día Garrone 3 días

7 Canalizaciones en tabiques 3 días mié 02/04/14 vie 04/04/14 25 Garrone 3 días

8 Cableados 4 días lun 07/04/14 jue 10/04/14 7,6,5 Garrone 4 días

9 Cableado por puestos de trabajo 3 días vie 23/05/14 mar 27/05/14 8,102FC-1 día Garrone 5 días

10 Inst de plaquetas 2 días mié 23/04/14 jue 24/04/14 28 Garrone 2 días

11 Trabajos en tableros 4 días vie 11/04/14 mié 23/04/14 8 Garrone 6 días

12 Inst. de luminarias en cielorraso 3 días lun 19/05/14 mié 21/05/14 87FC-1 día Garrone 3 días

13 Cableado Estructurado 30 días vie 11/04/14 vie 30/05/14 42 días

14 Cableado 4 días vie 11/04/14 mié 23/04/14 6,8 Garrone 6 días

15 Cableado por puestos de trabajo 3 días vie 23/05/14 mar 27/05/14 14,9FF Garrone 5 días

16 Trabajos en el rack 3 días mié 28/05/14 vie 30/05/14 15 Garrone 3 días

17 Armado del puesto / terminaciones 3 días lun 26/05/14 mié 28/05/14 15FC-2 días Garrone 3 días

18 Certificación y rotulación 2 días jue 29/05/14 vie 30/05/14 17 Garrone 2 días

19 Piso Técnico 9 días lun 24/03/14 jue 03/04/14 11 días

20 Replanteo 1 día lun 24/03/14 lun 24/03/14 3CC Onfloor 1 día

21 Instalación P.T. (Incluye subida de 
placas).

4 días lun 31/03/14 jue 03/04/14 6,24 Onfloor 4 días

22 Tabiques 20 días mar 25/03/14 lun 28/04/14 28 días

23 Replanteo de estructura 2 días mar 25/03/14 mié 26/03/14 3 2 días

24 Revestimiento de antepecho 2 días jue 27/03/14 vie 28/03/14 23 2 días

25 Una Estructura + 1  Cara 3 días vie 28/03/14 mar 01/04/14 23FC+1 día 5 días

26 Refuerzos p/TV y Mamparas de cristal 2 días lun 31/03/14 mar 01/04/14 25FF 2 días

27 Aislación - Lana 2 días mié 02/04/14 jue 03/04/14 26 2 días

28 Segunda cara 2 días lun 21/04/14 mar 22/04/14 7,67,61,62,27 2 días

29 Encintado y Masillado 4 días mié 23/04/14 lun 28/04/14 28 6 días

30 Carpintería 5 días jue 24/04/14 mié 30/04/14 7 días

31 Inst. de puertas 3 días jue 24/04/14 lun 28/04/14 28FC+1 día Arteaga 5 días

32 Inst. de contramarcos 1 día mié 30/04/14 mié 30/04/14 31FC+1 día Arteaga 1 día

33 Pisos y Revestimientos 37 días mié 26/03/14 vie 23/05/14 51 días

34 Impermeabilización bajo baños 2 días mié 26/03/14 jue 27/03/14 25FC-5 días 2 días

35 Contrapisos en baños 2 días mié 02/04/14 jue 03/04/14 34FC+3 días 2 días

36 Inst de zócalos 3 días mié 21/05/14 vie 23/05/14 42 Arteaga 3 días

37 Preparación paredes baños 2 días mié 23/04/14 jue 24/04/14 28 2 días

38 Inst de porcelanato en pisos 2 días mié 23/04/14 jue 24/04/14 37FC-2 días 2 días

39 Revestimiento de baños 1 día vie 11/04/14 vie 11/04/14 25,63 1 día

40 Instalación Piso Vinílico en Coffee 2 días mar 29/04/14 mié 30/04/14 53 2 días

41 Alfombra 3 días vie 16/05/14 mar 20/05/14 5 días

42 Inst. de alfombra 3 días vie 16/05/14 mar 20/05/14 55 5 días

43 Mesadas 22 días mar 01/04/14 jue 08/05/14 30 días

44 Inst de refuerzos, ménsulas. 1 día mar 01/04/14 mar 01/04/14 25FF 1 día

45 Inst de mesadas en baños 1 día vie 25/04/14 vie 25/04/14 37 1 día

46 Inst de mesada en coffee 2 días mié 07/05/14 jue 08/05/14 95 2 días

47 Cristales 12 días mar 13/05/14 mié 28/05/14 16 días

48 Inst. de mamparas y puertas 5 días mar 13/05/14 lun 19/05/14 53,54FC+1 día Metalkrix 7 días

49 Instalación de Cristal Coverglass color 
blanco. Sala de reuniones. 

2 días mar 20/05/14 mié 21/05/14 48 Metalkrix 2 días

50 Inst de corpóreo y vinilos de puerta 2 días mar 27/05/14 mié 28/05/14 53,54,106FF-1 día 2 días

51 Pintura 29 días vie 11/04/14 jue 29/05/14 41 días

52 Preparación de superficies 4 días vie 11/04/14 mié 23/04/14 28FC-3 días 6 días

53 En tabiques 5 días mar 22/04/14 lun 28/04/14 52FC-2 días 7 días

54 En cielorrasos 3 días mié 07/05/14 vie 09/05/14 53FC-2 días,92 3 días

55 segunda mano 4 días lun 12/05/14 jue 15/05/14 54 4 días

56 pintura especial 4 días mié 23/04/14 lun 28/04/14 37FC-2 días 6 días

57 pintura puertas ss.hh. 2 días mar 29/04/14 mié 30/04/14 53 2 días

58 detalles pintura antes entrega provisoria 2 días mié 28/05/14 jue 29/05/14 106FC-2 días 2 días

59 Inst Sanitaria 17 días vie 28/03/14 lun 28/04/14 25 días

60 Replanteo 1 día vie 28/03/14 vie 28/03/14 3FC+1 día,25FC-3 días 1 día

61 Inst de desagües. Incluye AA. 3 días mar 01/04/14 jue 03/04/14 20FC+5 días,34FC+1 día 3 días

62 Inst de abastecimiento de agua 2 días vie 04/04/14 lun 07/04/14 25FC+2 días 4 días

63 Pruebas hidraulicas 2 días mié 09/04/14 jue 10/04/14 62FC+1 día 2 días

64 Inst. de artefactos y griferías 2 días vie 25/04/14 lun 28/04/14 38 4 días

65 Aire Acondicionado 32 días mar 01/04/14 jue 22/05/14 44 días

66 Inst de equipos 5 días mar 01/04/14 lun 07/04/14 23,85FC+1 día Dobarro 7 días

67 Piping y condensado 4 días mar 08/04/14 vie 11/04/14 66 Dobarro 4 días

68 Ductería 4 días lun 21/04/14 jue 24/04/14 67 Dobarro 4 días

69 Inst de difusores y rejas. 2 días mar 20/05/14 mié 21/05/14 68,54,87 Dobarro 2 días

70 Puesta en marcha 1 día jue 22/05/14 jue 22/05/14 69,11 Dobarro 1 día

71 Sensores 30 días jue 03/04/14 jue 22/05/14 42 días

72 Cableado 3 días lun 07/04/14 mié 09/04/14 20,6,5,7 Aguada Park 3 días

73 Inst. bajo piso 3 días jue 15/05/14 lun 19/05/14 72,87FF Aguada Park 5 días

74 Inst s/ cielo 3 días jue 03/04/14 lun 07/04/14 85FC+3 días Aguada Park 5 días

75 Inst ambiente 2 días mar 20/05/14 mié 21/05/14 87,54 Aguada Park 2 días

76 Programación y puesta en marcha 1 día jue 22/05/14 jue 22/05/14 73,74,75 Aguada Park 1 día

77 Inst. Contra Incendios 30 días mié 02/04/14 mié 21/05/14 42 días

78 Cañería sobre cielo. 5 días mié 02/04/14 mar 08/04/14 85FC+2 días Wittenberger 7 días

79 Inst de rociadores 3 días mié 09/04/14 vie 11/04/14 78 Wittenberger 3 días

80 Pruebas 2 días lun 21/04/14 mar 22/04/14 79 Wittenberger 2 días

81 Inst de embellecedores 2 días mar 20/05/14 mié 21/05/14 55,87 Wittenberger 2 días

82 Inst. de extintores 1 día mar 20/05/14 mar 20/05/14 104 Wittenberger 1 día

83 Cielorrasos 34 días mar 25/03/14 lun 19/05/14 48 días

84 Cielorraso Modular 32 días jue 27/03/14 lun 19/05/14 46 días

85 Replanteo 2 días jue 27/03/14 vie 28/03/14 3,23,89 2 días

86 Estructura 4 días mar 06/05/14 vie 09/05/14 5,78,74,66,85,67,79,68,91 4 días

87 Placa modular 3 días jue 15/05/14 lun 19/05/14 86FC+3 días 5 días

88 Cielorraso de yeso 31 días mar 25/03/14 mié 14/05/14 43 días

89 Replanteo 1 día mar 25/03/14 mar 25/03/14 3,20 1 día

90 Estructura 4 días vie 25/04/14 mié 30/04/14 25,5,78,74,66,67,79,68 6 días

91 Cortinero 2 días vie 02/05/14 lun 05/05/14 90 4 días

92 Placa 3 días vie 02/05/14 mar 06/05/14 90 5 días

93 Encintado y Masillado 6 días mié 07/05/14 mié 14/05/14 92 8 días

94 Muebles especiales 17 días vie 02/05/14 lun 26/05/14 25 días

95 Instalación de mobiliario cocina 3 días vie 02/05/14 mar 06/05/14 40 Arteaga 5 días

96 Instalación mueble de archivo 2 días mié 21/05/14 jue 22/05/14 42 Arteaga 2 días

97 Instalación mueble despojador 3 días mié 21/05/14 vie 23/05/14 42 Arteaga 3 días

98 Mesa de Coffee 2 días vie 23/05/14 lun 26/05/14 17CC-1 día Arteaga 4 días

99 Muebles de línea (compra directa Terumo) 8 días mié 14/05/14 vie 23/05/14 10 días

100 llegada de mobiliario a Aguada Park 0 días mié 14/05/14 mié 14/05/14 42FC-5 días 0 días

101 subida de mobiliario a piso 2 días mié 14/05/14 jue 15/05/14 100 Bertoni 2 días

102 Inst de mobiliario de línea 3 días mié 21/05/14 vie 23/05/14 42,101 Bertoni 3 días

103 Cortinas y otros 9 días vie 16/05/14 mié 28/05/14 13 días

104 Inst de Cortina 2 días vie 16/05/14 lun 19/05/14 55 4 días

105 Inst de cartel corpóreo y vinilos señalética 3 días lun 26/05/14 mié 28/05/14 104FF,58FC-4 
días

3 días

106 Limpieza final 2 días mié 28/05/14 jue 29/05/14 18CC-1 día 2 días

107 Entrega Provisoria 1 día vie 30/05/14 vie 30/05/14 106FF+1 día 1 día
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