Obra Sancor

Id Nombre de tarea Duracion Comienzo Fin [marzo 2014 [abril 2014
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1 Obra: SANCOR 30dias  mar25/0214  vie 04/04/14 1 ; Obra: SANCOR
25/02 04/04
0 dias
|2 Inicio de Obra Odias  mar 25/02/14 mar 25/02/14 Inicio de Obra
25/02
3diag
3 PRELIMINARES 1dia  mar 25/02/14 mar 25/02/14
25/02
4 Armado de cerco de obra 1dia mar 25/02/14 mar 25/02/14 Armadog
25/02
5 DEMOLICION 4dias  mar 25/02/14 vie 28/02/14 DEMOLICION
25/02 28/02
6 Desmonte de muebles existentes para donacion 1dia mar 25/02/14 mar 25/02/14 D de i paradonacion 0 T T
25/02 | Eum— (25102
Odias | L
7 Demolicion de frentes de oficina 3 dias mié 26/02/14 vie 28/02/14 D de frentes de oficina
26102 A 28102
0 dias
9 Desmonte de tabiques de durlock 3 dias mié 26/02/14 vie 28/02/14 Desmonte de tabiques de durlock
26/02 28/02
Odias | |
8 Desmonte de alfombra sin recupero 1 dia vie 28/02/14 vie 28/02/14 Desmonte de alfombra sin recupero
28/02 28/02
0 dias
30 INSTALACION ELECTRICA 30dias  mar 25/02/14 vie 04/04/14 INSTALACION ELECTRICA
04/04
0 dias
31 Desmonte de instalacion existente y electricidad de obra 3 dias mar 25/02/14 jue 27/02/14 de obra
27/02
0 dias
33 Caiierias vacias dentro de cielorraso 6 dias vie 28/02/14 sab 08/03/14 afierias vacias dentro de cielorraso
28/02 £::.08/03
Tdias
32 Colocacion de cafierias para piso y en tabiques 4 dias vie 07/03/14 mar 11/03/14 Colocacién de caiierias para piso y en tabiques
07/03 11/03
1,2 S
35 Cableado iluminacién 3dias  vie 07/03/14 lun 10/03/14 | T Cableado iluminacién
[y 02 T S A A e 10/03
7 dias
34 Cableado tensién comn y dedicada 8dias  mié 12/03/14 jue20/0314 | T [ tension comiin y
12/03 0/03
3 dias
36 Cableado estructurado 8 dias mié 12/03/14 jue20/0314 | T T Cableado estructurado
12/03 7120003
38 Adecuacion de tablero seccional tensién dedicada 5 dias mié 19/03/14 mar25/0314 T T T A ion de tablero tensibndedicada ||
19/0:
= Adecuacion de tablero seccional 5 dias vie 24103114 e R L et L E e e e e e S B e e A R
6 dias
41 Armado de racks, patch panels, patch cords 3 dias mar 25/03/14 jue 27/03/14 Y I ado de racks, patch panels, patch cords
25/0. 27/03
39 Colocacion de Face Plate en puestos de trabajo 4 dias sab 29/03/14 jue 03/04/14 | T T T e
29/0:
o Cortiicacion y rotuiado 1 dia vie 04044 VB OGR4l T e b b
5 ALBARILERIA 7 dias 2B 01034 SEbABIOBAA| T e RUBARILERIA o
01/03 15/03
i Adecuacion de canalizaciones y cafieria nuevabajo piso 3 dias sab 01/03/14 jue 06/03/14 y caferia nuevabajo piso [ T T T T
/0.3 |5 06/03
2,8 dias
12 Reparacion de carpeta 4 dias mié 12/03/14 sab15/03/14 | T T T Reparacion de carpeta
15/03
13 TABIQUES DURLOCK 8dias  sab01/0314  mié12/0314| T TABIQUESTDURLOCK
01/03 H 12/03
14 Ejecucion de estructura 3 dias sab 01/03/14 jue 06/03/14 |Ejecucién de estructura [T T
01/03
15 Emplacado de 1° cara 2 dias vie 07/03/14 sab08/03/14 | T e Emplacado de 1°cara | T
5 Ermplacado da 5 cara S dias " ar 1103 MG ABI0BAA T SR Erisncadid e B ana 1T L e e
e s 12/03
i EQUIPAMIENTO 3% dias | 520 O103AE WA GUOAHA e b T T EECEEEEERRREERE RN | SOCSESSUUUUUUUSUEEEIIUUTTE S =~ SR
01/04
47 Definicién y compra de equipamiento 0 dias sab 01/03/14 sab 01/03/14 Definicién y comgra de equipamiento T T
48 Armado de puestos de trabajo y oficinas privadas 5 dias jue 27/03/14 mar01/0414 T T e T Armado ¢
.............................................................................. 01/04
20 PINTURA 12dias  mar 11/03/14 mar 25/03/14 PINTURA
11/03 25/03
0 dias
21 Preparacion y pintura latex satinado en paredes y 12 dias mar 11/03/14 mar 25/03/14 Preparacion y pintura latex satinado en paredes y columnas
columnas L 1 T R e R R e R R s s B R aaEn R a IR e e nananananans aenananaRana N 1.25/03
22 Preparacion y pintura de cielorraso 4 dias sab 15/03/14 mié 19/03/14 Preparacién y pinturade cielorraso [T T
15/0: 19/03
17 CIELORRASO DE DURLOCK SUSPENDIDO 5 dias mié 12/03/14 lun 17/03/14 CIELORRASO DE DURLOCK SUSPENDIDO
12/03 17/03
§ dias
18 Reparacion de cielorraso existente y adecuacion de 5 dias mié 12/03/14 lun 17/03/14 Reparacién d decuacion de cielorraso desmontable
cielorraso desmontable 12/0 m ................................................................ 17/03
5 dias
19 Renivelacion de cielorraso modular existente 2 dias mié 12/03/14 jue 13/03/14 Renivelb@én de cielorraso modular
121080 T 13/03
6 di
23 ZOCALOS 4 dias jue 13/03/14 lun 17/03/14 ZOCALOS
13/03 17/03
14 dias
24 Colocacion de zdcalos de alfombra existente 4 dias jue 13/03/14 lun 17/03/14 n de zécalos de alfombra existente
13/03 17/03
14 dias
28 AIRE ACONDICIONADO 2 dias jue 20/03/14 vie 21/03/14 /AIRE ACONDICIONADO
20/03 21/03
dias
29 limpieza de rejas y difusores 2 dias jue 20/03/14 vie 21/03/14 ejas y difusores
20/03 21/03
10 dias
44 CARPINTERIA 2 dias vie 21/03/14 sab 22/03/14 CARPINTERIA
21/03 22/03
9 dias
45 Colocacion de puertas laqueada especiales 2 dias vie 21/03/14 sab 22/03/14 Col ion de puertas i
21/0: 22/03
25 ALFOMBRA 2dias  mar25/03/14  mié 26/03/14 ALFOMBRA |
25/0: 26/03
0 dias
26 Traslado de alfombra existente a obra Odias  mar 25/03/14 mar 25/03/14 Traslado de alforgbra existente a pbra
1 dia
27 Instalacién de alfombra en rollo existente 1dia mié 26/03/14 mié 26/03/14 Instalacion de llo existente
26/03
42 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 3 dias mié 26/03/14 vie28/0314| T T ] ARTEFACTOS DE ILUMINACION
26/03 28/03
43 Desmonte y limpieza y recolocacion de artefactos de 3 dias mié 26/03/14 vie 28/03/14 D y limpi inacion existentes
iluminacion existentes 26/03 28/03
49 VARIOS 3dias  mar 01/04/14 vie 04/04/14 VARIOS
01/04 04/04
0 dias
50 Detalles finales 3dias  mar 01/04/14 vie 04/04/14 i
01/04)) 1.04/04
( I
51 Final de obra 0 dias vie 04/04/14 vie 04/04/14 Final bra
‘ 04/04
0 dias
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