a lombre de tarea Duracion Comienzo. Fin’ [17feb 14 24 feb 14 03 mar 14 T10 mar 14 [A7 mar 14 24 mar 14 31 mar 14 07 abr 12 T4 abr 14 21 abr 14 28 abr 14 05 may 14 T12 may 14 T19 may 14 26 may 14 02 un 14
o ‘ ‘ V\SIDIL\M\XNIVIS\D%XIJ\V\S\Dl-MXU\VISIDH—\WXIJIV\S\DILME(U\VISIDLMXIJIV\S\D%U\VISIDE\M\XIJIVIS\D\LMIJ\V\SIDEIM\XNIVIS\DEMIXIJ\V\SIDl-MXNIVIS\D\L\M—&IJ\V\S\DILIM—&UWISIDLMXIJIV\S\D
7 SYNAPSIS 75 dias. Tun 17-02-14. ! !
B ETAPA 1 (INICIO HITO N° 1) 13 dias lun 17-02-14. | | | | | | |
3 TRABAJOS PRELIMINARES 13 dias. lun 17-02-14 3 ' ' ' ' ' ' '
a Levantamiento de losa 1dia lun 17-02-14. lun 17-02-14| 1 dia gLevantamiento de losa | | ' ' ' ' '
5 Demolicién de tabiques. 3dias mar 18-02-14. jue 20-02-14| 3 dias i6n de tabiques | | | | | ' H
5 Nivelacion de piso 7 dias. vie 21-02-14 jue 27-02-14 ' Nivelacién de piso | | | | H H
7 Trazados do Tabiques y Vigas 2dias Vie 28-02-14 4 01-03-14 Trazados de Tabiques y Vigas
s ETAPA2 29 dias. dom 02:03-14 dom 30-03-14 : - - v : : : :
g cLmA 29 dias. dom 02:03-14 dom 30-03-14 : - - 9 : : : :
[0 Trazado y definicion de ubicacién de equipos y cajas VRV 1dia dom 02.03-14. dom 02.03-14] : 1 dia &g, Trazado y definicién de ubicacién de equipos y cajas VRV ' : : : :
T Instalacién de equipos 8 dias un 03-03-14 un 10-03-14 : 8 dias Instalacién de equipos : : : : :
2 Instalacion caferias de cobre y despiche 17 dias mar 110314 jue 27-03-14 : : 17 dias Instalacién canerias de cobre y despiche : : :
e Instalacion de ducteria 30% e Inyeccion 20 dias mar 11-03-14 dom 30-03-14 ! ! 20 dias g 30% e Inyeccior ! ! !
[ ELECTRICIDAD Y CABLEADO 25 dias. dom 020314 mié 26-03-14 : : ] : : : :
5 Canalizacion por losa 25 dias dom 02-03-14 mié 26-03-14 H 25 dias én por losal | | | |
6 Canalizacion por tabique 3dias s8b 08:03-14 1un 10-03-14] ! I 3dias por tablque ! ! ! ! !
[ 7] Instalacién e escalerilla 10 dias mar 11-03-14. ue 20-03-14) H H 0 dias Instalacion de escdlerilla | | H : |
i TABIQUERIA VOLCOMETAL 8 dias. dom 02:03-14 dom 09-03-14) | - | | | | | |
i Estructuracion 4dias dom 02:03-14 mié 05-03-14] | 4 dias (- | | | | | |
20 Forro fera cara 2dias iue 06-03-14 vie 07-03-14| | | 2 di Forro 1efa cara | | | | | |
[ 27| Refuerzos 2dias b 08-03-14 dom 09-03-14 | | ias Ry | | | | | |
2 ETAPAS 42 dias. s4b 080314 dom 20-04-14
7 SANITARIO 3dias s4b 080314 lun 10-03-14) : : — : : : : : :
[z Desarme de kitchenette existente 2dias 54b08-03-14  dom 09-03-14| : : d : : : : :
% Impermeabilzacion de muros en kitchenette existente 1dia un 10-03-14 1un 10-03-14 : : 1[dia en kitchenette existente | : : : :
% ELECTRICIDAD Y CABLEADO 21 dias. Vie 280314 jue 170414 : : : - - : : :
27 Cableado eléctrico por tabiques y losa 11 dias Vie 26-03-14 un 07-04-14 ! ! ! 11 di por tabiques y losa : :
[ 25| Gableado datos 10 dias mar 08-04-14 jue 17-04-14 ! ! ! ] 10 dias bisado ! !
29 Electriicacion de equipos VRV 4 dias 1un 31-03-14 jue 03-04-14 ! ! ! 4 ) de equipos VRV ! ! !
30 cma 15 dias. vie 04-04-14. dom 20-04-14 H H H H | |
il Cableado de termostatos 3dias mar 08-04-14 jue 10-04-14 H H H H S Cableado de termostatod | H H
32 Conexién eléctrica de VRV 6 dias Vvie 04-04-14 mié 09-04-14) ' ' ' | ofdias Y xion eléctrica de VRV | | ' '
33 Vacio, llenado de refrigerante y puesta en marcha 7 dias 54D 12:04-14 dom 20-04-14) ' ' ' ' | ) Vacio, llenado de refrigerante y puesta en marcha |
3 TABIQUERIA VOLCOMETAL 3 dias. mar 11-03-14 jue 13-03-14) | | i | | | ' | |
35 Forro 2da cara 3dias mar 11-03-14 jue 13-03-14 | | 3 dias \Emmmm}-Fprro 2da cara | | | | |
3% PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 3 dias vie 14-03-14 dom 16-03-14| | | = | | : H H
[ 57 Instalacion de Porcelanato para piso 2dias Vie 14-03-14 sab 15:03-14 : : 2 dias Y Instalacién do Porcelanato parg piso | : : : :
% Frnes o4 sty Ta amisoeit  amicostd| | 3 Tals B Fragus e poveaamate 3 3 3 3 3
35 GIELO VOLCOMETAL 10 dias s4b 080314 lun 170314 : : = : : : : :
a0 Estructuracion de dinteles, cenefas y cielos duros. 7 dias. 5ab 08-03-14 vie 14-03-14) i i 7 dias. i= Estructuracién de dinteles, cenefas y cielos duros ! ! ! !
il Forro de dinteles, cenefas y cielos duros 3dias sdb 150314 un 17-03-14 ! ! % Forro de dinteles, cenefat y cielos duros, ! ! ! !
2 SEGURIDAD 9 dias Vie 280314 s4b 05-04-14| : ! ! — | : : :
@3 Instalacidn de anillo de sensores, canalizacion y cableado en oficinas y open plan 9 dias Vie 280314 5ab 05-04-14 ! ! ! 9 anillo de sensores, canalizacién y cableado en oficinas y open plan| :
44 ETAPA4 42 dias. jue 06-03-14 mié 16-04-14, | | " " " | | |
45 PINTURA| 32 dias jue 06-03-14 dom 06-04-14) | | | | |
[ Preparacion de elementos existentes (Pasta, lja, aparejo) 10 dias jue 06-03-14. sab 15-03-14) ' 10 dias tes (Pasta, lij4, aparejo] | | ! ! !
a7 Huincha en tabiques, vigas y cenefas 6 dias. sab 08-03-14 jue 13-03-14] | | 6dias ¢ Huincha en tabiques, vigas y cenpfas | | | | |
[ 28| Pasta en tabiques, vigas y cenefas 6 dias. vie 14-03-14 mié 19-03-14] | | 6 dias. - Pasta en tabiqugs, Yigas y cenefas | | | |
a9 Aparejo en tabiques, dinteles y cenefas 6 dias jue 20-03-14 mar 25-03-14| | | 6 dias Rarejo en tabiques, dinteles y cenefas. | | |
50 Primera y Segunda mano de pintura 12 dias mié 26-03-14 dom 06-04-14, | H | 12 dias. : } da mano de pintura | : :
[ 5] CIELOS 10 dias mié 260314 vie 04-04-14 ; ; ; “ ' ; ; ;
52 Instalacion de grila para cielo americano 7 dias mié 26:03-14 mar 01-04-14 7 dias -
55 Instalacién de paimetas de cielo 3dias mi6 02:04-14 vio 04-04-14) : : : 3dias . palmetgs de cielo : : :
5 CRISTALES Y PUERTAS 25 dias jue 20-03-14 dom 13-04-14 : : : = = : : :
5 Rectificacién de vanos idia jue 20-03-14 jue 20-03-14 : : ! i dejanos | : : : :
5% Montaje perfles 4 dias mié 26-03-14 sdb 29-03-14 : ' ' 4 dias : : : :
57 Instalacion de cristales y puertas 11 dias dom 30-03-14 mié 09-04-14| : ! ! 6 istales y pyertas : :
5 Sellos siicona 4dias jue 10-04-14 dom 13-04-14 ! ! ! |4 dias (Emmmmimy Sellos silicona | | i i
59 cLmA 7 dias mié 020414 mar 08-04-14 ! ! ! ! ! !
60 Instalacion de difusores y retornos 7 dias mié 02-04-14. ‘mar 08-04-14| ! i i JE Instalacion de difusores y retofnos. i i
&1 ELECTRICIDAD Y CABLEADO 16 dias vie 28-03-14 sab 12-04-14| | | | H | |
62 Readecuacion de tablero eléctrico 14 dias. vie 28-03-14 jue 10-04-14) | | | 14 - - | |
G Montaje de Artefactos para enchufes e interruptores 3 dias lun 07-04-14. mié 09-04-14] H H H H 3 qi Montaj¢ de Artefactos H H
[60 | Montae de tapas enchufes y face plate datos. 3 dias jue 10-04-14 sab 12-04-14] | | | | |3 dias Monfaje d y face plate datos | |
5 Montaje de luminarias 7 dias b 05-04-14. vie 11-04-14| | | | | |7 dias. & S Montai¢ de luminariag | | |
3 SEGURIDAD 12 dias mié 02-04-14 dom 13-04-14) ! ! ! : : H H
o7 | Instalacién de ramales de sprinklers en open plan 9dias mig 02:04-14 jue 10-04-14 9 dias - I : en open plan
& Instalacin de sensores y pariantes 2dias dom 06-04-14 1un 07-04-14 : : : : 2dias ores y parlantps : :
[ | Prueba de presion de sprinklers 2dias Vie 11:04-14 sdb 12:04-14 : : : : . jba de presion fde sprinklers. : :
70 Programacion de detectores 6 dias mar 08-04-14 dom 13-04-14] : : : : 6 diag i : :
7] PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTO 5 dias lun 07-04-14 Vie 11-04-14 : : : : : : :
[ 72 Instalacion de alfombra y piso vinflico 5dias un 07-04-14 vie 110414 : : : : 5 ni;-! ion de alfombfa y piso vinilico : :
7 CARPINTERIA 4dias dom 13.04-14 mié 16-04-14 . . . . . . . .
7 nstalacien de guardapolvos ddias  dom 130414 mié 16:04-14 : : : : : jE= Instalagion de guardapolvos : :
75 ETAPA 5 (INICIO HITO N°2) 18 dias jue 10-04-14. mar 20-04-14 ! ! ! ! ! ! !
76 MOBILIARIO ESPECIAL 5 dias jue 10-04-14 Iun 14-04-14] | | | | | 9 | | |
77 Llegada de muebles especiales 0dias jue 10-04-14. jue 10-04-14] | | | | 10 dias bl I | |
[ 78 | Instalacion de muebles especiales 5 dias. jue 10-04-14. lun 14-04-14 | | | | | 5digs muebles especiales | |
78 MOBILIARIO DE LINEA 7 dias. jue 10-04-14 mié 16-04-14| | | | | | H H H
80 Llegada de mueble de linea 0 dias, jue 10-04-14 jue 10-04-14] 0 dias ueble de line:
e Instalacién de muebles de finea Sdias jue 100414 un 14-04-14 : : : : | 5, stalacién dp muebles de linea : :
& Sillas y sillones 1dia mié 16-04-14 mié 16-04-14 | | | | | % Sillas y|sillones | |
L ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 17 dias vie 11-04-14 mar 29-04-14) | | | | | = | |
w Gableado enchufes y dato por mobiliario 10 dias Vie 110414 mar 220414 ! ! ! ! ! - ¥ dato por mo !
&5 Instalacion e soportes y face plate en mobiliario 2dias mié 23-04-14 jue 24-04-14) | H H H H 2dias ﬂalacién de soportes y face plate en mobiliario H
[ 8 | Ponchado, rotulacion y certficacion 3dias Vie 250414 dom 27-04-14] | 3digs Ponchado, rotulacion y certificacion
o7 | Trabajos en rack 10 dias dom 20-04-14 mar 26-04-14 : : : : : 10 dias } S Trabajos en rack :
& ETAPAG 15 dias mar 15-04-14 vio 02-05-14 : : : : : - : :
. TERMINACIONES 15 dias mar 15-04-14 vie 02-05-14] H H H H H = H H
£ Sellos y refoques piniura Tas  mari504is  mié 230414 : : : : : 7 s Vo selos y retoques pintura :
51 Aseo Fino 7 dias jue 24-04-14 mié 30-04-14, . . . . . | 7 dias =~r Fino, .
[ o2 | Entrega Provisoria CON DETALLES 0dias Vie 02.05-14 Vie 02:05-14 . . . . . . 0 dias % Entrega Provisoria CON DETALLES .
55| \QUEDA FUERA DEL PLAZO ENTREGA LOS PANELES DIVISORIOS 0dias vie 02-05-14 vie 02-05-14] | | | | | | 0dias & QUEDA FUERA DEL PLAZO ENTREGA LOS PANELES DIVISORIOS
Proyecto: GANTT EL MORRO 3... Tarea G Progreso = Resumen G Tarea crica resumida ()  Progreso resumido Agrupar por sintesis Pt
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