
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 SYNAPSIS 82 días lun 17-02-14 vie 09-05-14

2 ETAPA 1 (INICIO HITO Nº 1) 13 días lun 17-02-14 sáb 01-03-14

3 TRABAJOS PRELIMINARES 13 días lun 17-02-14 sáb 01-03-14

4 Levantamiento de losa 1 día lun 17-02-14 lun 17-02-14

5 Demolición de tabiques 3 días mar 18-02-14 jue 20-02-14 4

6 Nivelación de piso 7 días vie 21-02-14 jue 27-02-14 5

7 Trazados de Tabiques y Vigas 2 días vie 28-02-14 sáb 01-03-14 6

8 ETAPA 2 29 días dom 02-03-14 dom 30-03-14

9 CLIMA 29 días dom 02-03-14 dom 30-03-14

10 Trazado y definición de ubicación de equipos y cajas VRV 1 día dom 02-03-14 dom 02-03-14 7

11 Instalación de equipos 8 días lun 03-03-14 lun 10-03-14 10

12 Instalación cañerías de cobre y despiche 17 días mar 11-03-14 jue 27-03-14 11

13 Instalación de ductería 30% e Inyección 20 días mar 11-03-14 dom 30-03-14 11

14 ELECTRICIDAD Y CABLEADO 25 días dom 02-03-14 mié 26-03-14

15 Canalización por losa 25 días dom 02-03-14 mié 26-03-14 7

16 Canalización por tabique 3 días sáb 08-03-14 lun 10-03-14 20

17 Instalación de escalerilla 10 días mar 11-03-14 jue 20-03-14 16

18 TABIQUERÍA VOLCOMETAL 8 días dom 02-03-14 dom 09-03-14

19 Estructuración 4 días dom 02-03-14 mié 05-03-14 7

20 Forro 1era cara 2 días jue 06-03-14 vie 07-03-14 19

21 Refuerzos 2 días sáb 08-03-14 dom 09-03-14 20

22 ETAPA 3 42 días sáb 08-03-14 dom 20-04-14

23 SANITARIO 3 días sáb 08-03-14 lun 10-03-14

24 Desarme de kitchenette existente 2 días sáb 08-03-14 dom 09-03-14 20CC+2 días

25 Impermeabilización de muros en kitchenette existente 1 día lun 10-03-14 lun 10-03-14 24

26 ELECTRICIDAD Y CABLEADO 21 días vie 28-03-14 jue 17-04-14

27 Cableado eléctrico por tabiques y losa 11 días vie 28-03-14 lun 07-04-14 15FC+1 día

28 Cableado datos 10 días mar 08-04-14 jue 17-04-14 27

29 Electrificación de equipos VRV 4 días lun 31-03-14 jue 03-04-14 27CC+3 días

30 CLIMA 15 días vie 04-04-14 dom 20-04-14

31 Cableado de termostatos 3 días mar 08-04-14 jue 10-04-14 27

32 Conexión eléctrica de VRV 6 días vie 04-04-14 mié 09-04-14 13,29

33 Vacio, llenado de refrigerante y puesta en marcha 7 días sáb 12-04-14 dom 20-04-14 32FC+2 días

34 TABIQUERÍA VOLCOMETAL 3 días mar 11-03-14 jue 13-03-14

35 Forro 2da cara 3 días mar 11-03-14 jue 13-03-14 16,21

36 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 3 días vie 14-03-14 dom 16-03-14

37 Instalación de Porcelanato para piso 2 días vie 14-03-14 sáb 15-03-14 25,35

38 Frague de porcelanato 1 día dom 16-03-14 dom 16-03-14 37

39 CIELO VOLCOMETAL 10 días sáb 08-03-14 lun 17-03-14

40 Estructuración de dinteles, cenefas y cielos duros 7 días sáb 08-03-14 vie 14-03-14 20

41 Forro de dinteles, cenefas y cielos duros 3 días sáb 15-03-14 lun 17-03-14 35,40

42 SEGURIDAD 9 días vie 28-03-14 sáb 05-04-14

43 Instalación de anillo de sensores, canalización y cableado en oficinas y open plan 9 días vie 28-03-14 sáb 05-04-14 27CC

44 ETAPA 4 42 días jue 06-03-14 mié 16-04-14

45 PINTURA 32 días jue 06-03-14 dom 06-04-14

46 Preparación de elementos existentes (Pasta, lija, aparejo) 10 días jue 06-03-14 sáb 15-03-14 19

47 Huincha en tabiques, vigas y cenefas 6 días sáb 08-03-14 jue 13-03-14 20

48 Pasta en tabiques, vigas y cenefas 6 días vie 14-03-14 mié 19-03-14 47

49 Aparejo en tabiques, dinteles y cenefas 6 días jue 20-03-14 mar 25-03-14 48

50 Primera y Segunda mano de pintura 12 días mié 26-03-14 dom 06-04-14 49,46

51 CIELOS 10 días mié 26-03-14 vie 04-04-14

52 Instalación de grilla para cielo americano 7 días mié 26-03-14 mar 01-04-14 49

53 Instalación de palmetas de cielo 3 días mié 02-04-14 vie 04-04-14 52

54 CRISTALES Y PUERTAS 25 días jue 20-03-14 dom 13-04-14

55 Rectificación de vanos 1 día jue 20-03-14 jue 20-03-14 49CC

56 Montaje perfiles 4 días mié 26-03-14 sáb 29-03-14 55FC+5 días

57 Instalación de cristales y puertas 11 días dom 30-03-14 mié 09-04-14 56

58 Sellos silicona 4 días jue 10-04-14 dom 13-04-14 57

59 CLIMA 7 días mié 02-04-14 mar 08-04-14

60 Instalación de difusores y retornos 7 días mié 02-04-14 mar 08-04-14 13,52

61 ELECTRICIDAD Y CABLEADO 16 días vie 28-03-14 sáb 12-04-14

62 Readecuación de tablero eléctrico 14 días vie 28-03-14 jue 10-04-14 27CC

63 Montaje de Artefactos para enchufes e interruptores 3 días lun 07-04-14 mié 09-04-14 50

64 Montaje de tapas enchufes y face plate datos 3 días jue 10-04-14 sáb 12-04-14 63

65 Montaje de luminarias 7 días sáb 05-04-14 vie 11-04-14 53

66 SEGURIDAD 12 días mié 02-04-14 dom 13-04-14

67 Instalación de ramales de sprinklers en open plan 9 días mié 02-04-14 jue 10-04-14 52

68 Instalación de sensores y parlantes 2 días dom 06-04-14 lun 07-04-14 52,43

69 Prueba de presión de sprinklers 2 días vie 11-04-14 sáb 12-04-14 67

70 Programación de detectores 6 días mar 08-04-14 dom 13-04-14 68

71 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTO 5 días lun 07-04-14 vie 11-04-14

72 Instalación de alfombra y piso vinílico 5 días lun 07-04-14 vie 11-04-14 50

73 CARPINTERÍA 4 días dom 13-04-14 mié 16-04-14

74 Instalación de guardapolvos 4 días dom 13-04-14 mié 16-04-14 72FC+1 día,50

75 ETAPA 5 (INICIO HITO Nº 2) 18 días dom 20-04-14 jue 08-05-14

76 MOBILIARIO ESPECIAL 5 días mar 22-04-14 sáb 26-04-14

77 Llegada de muebles especiales 0 días mar 22-04-14 mar 22-04-14 72FC-2 días

78 Instalación de muebles especiales 5 días mar 22-04-14 sáb 26-04-14 77

79 MOBILIARIO DE LINEA 7 días mar 22-04-14 lun 28-04-14

80 Llegada de mueble de línea 0 días mar 22-04-14 mar 22-04-14 72FC-2 días

81 Instalación de muebles de línea 5 días mar 22-04-14 sáb 26-04-14 80

82 Sillas y sillones 1 día lun 28-04-14 lun 28-04-14 81FC+1 día

83 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 18 días dom 20-04-14 jue 08-05-14

84 Cableado enchufes y dato por mobiliario 10 días mié 23-04-14 sáb 03-05-14 81CC+1 día

85 Instalación de soportes y face plate en mobiliario 2 días dom 04-05-14 lun 05-05-14 84

86 Ponchado, rotulación y certificación 3 días mar 06-05-14 jue 08-05-14 85

87 Trabajos en rack 10 días dom 20-04-14 mar 29-04-14 28

88 ETAPA 6 12 días dom 27-04-14 vie 09-05-14

89 TERMINACIONES 12 días dom 27-04-14 vie 09-05-14

90 Sellos y retoques pintura 6 días dom 27-04-14 sáb 03-05-14 81,64

91 Aseo Fino 6 días dom 04-05-14 vie 09-05-14 84,90

92 Entrega Provisoria CON DETALLES 0 días vie 09-05-14 vie 09-05-14 91

93 QUEDA FUERA DEL PLAZO ENTREGA LOS PANELES DIVISORIOS 0 días vie 09-05-14 vie 09-05-14 92

1 día Levantamiento de losa

3 días Demolición de tabiques

7 días Nivelación de piso

2 días Trazados de Tabiques y Vigas

1 día Trazado y definición de ubicación de equipos y cajas VRV

8 días Instalación de equipos

17 días Instalación cañerías de cobre y despiche

20 días Instalación de ductería 30% e Inyección

25 días Canalización por losa

3 días Canalización por tabique

10 días Instalación de escalerilla

4 días Estructuración

2 días Forro 1era cara

2 días Refuerzos

2 días Desarme de kitchenette existente

1 día Impermeabilización de muros en kitchenette existente

11 días Cableado eléctrico por tabiques y losa

10 días Cableado datos

4 días Electrificación de equipos VRV 

3 días Cableado de termostatos

6 días Conexión eléctrica de VRV

7 días Vacio, llenado de refrigerante y puesta en marcha

3 días Forro 2da cara

2 días Instalación de Porcelanato para piso

1 día Frague de porcelanato

7 días Estructuración de dinteles, cenefas y cielos duros

3 días Forro de dinteles, cenefas y cielos duros

9 días Instalación de anillo de sensores, canalización y cableado en oficinas y open plan

10 días Preparación de elementos existentes (Pasta, lija, aparejo)

6 días Huincha en tabiques, vigas y cenefas

6 días Pasta en tabiques, vigas y cenefas

6 días Aparejo en tabiques, dinteles y cenefas

12 días Primera y Segunda mano de pintura

7 días Instalación de grilla para cielo americano

3 días Instalación de palmetas de cielo

1 día Rectificación de vanos

4 días Montaje perfiles

11 días Instalación de cristales y puertas

4 días Sellos silicona

7 días Instalación de difusores y retornos

14 días Readecuación de tablero eléctrico

3 días Montaje de Artefactos para enchufes e interruptores

3 días Montaje de tapas enchufes y face plate datos

7 días Montaje de luminarias

9 días Instalación de ramales de sprinklers en open plan

2 días Instalación de sensores y parlantes

2 días Prueba de presión de sprinklers

6 días Programación de detectores

5 días Instalación de alfombra y piso vinílico

4 días Instalación de guardapolvos

0 días Llegada de muebles especiales

5 días Instalación de muebles especiales

0 días Llegada de mueble de línea

5 días Instalación de muebles de línea

1 día Sillas y sillones

10 días Cableado enchufes y dato por mobiliario

2 días Instalación de soportes y face plate en mobiliario

3 días Ponchado, rotulación y certificación

10 días Trabajos en rack

6 días Sellos y retoques pintura

6 días Aseo Fino

0 días Entrega Provisoria CON DETALLES

0 días QUEDA FUERA DEL PLAZO ENTREGA LOS PANELES DIVISORIOS
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