
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Inicio 2 días sáb 08/03/14 lun 10/03/14

2 Aprobación del presupuesto 1 día sáb 08/03/14 dom 09/03/14

3 Coordinación de inicio de obra 1 día dom 09/03/14 lun 10/03/14

4 ART / SeH 1 día dom 09/03/14 lun 10/03/14

5

6 Inicio de Obra 49 días sáb 08/03/14 vie 02/05/14

7

8 Demolición 6 días sáb 08/03/14 vie 14/03/14

9 varios 6 días sáb 08/03/14 vie 14/03/14

10

11 Tabiquería 18 días sáb 08/03/14 vie 28/03/14

12 Estructura + 1 cara 6 días sáb 08/03/14 vie 14/03/14

13 Aislación + Cierre 3 días mié 19/03/14 sáb 22/03/14

14 Terminaciones 5 días sáb 22/03/14 vie 28/03/14

15

16 Zócalos 4 días vie 28/03/14 mié 02/04/14

17 Colocación 4 días vie 28/03/14 mié 02/04/14

18

19 Cielorraso 18 días sáb 08/03/14 vie 28/03/14

20 Aperturas para instalaciones 3 días sáb 08/03/14 mar 11/03/14

21 Ampliación de continuo 3 días mar 11/03/14 vie 14/03/14

22 Cierre 2 días mié 26/03/14 vie 28/03/14

23

24  Piso Técnico 8 días vie 14/03/14 dom 23/03/14

25 Apertura para instalaciones 5 días vie 14/03/14 jue 20/03/14

26 Cierre del piso técnico 3 días jue 20/03/14 dom 23/03/14

27

28 Solados 29 días lun 24/03/14 sáb 26/04/14

29 Nivelación piso técnico para 
solado

2 días lun 24/03/14 mié 26/03/14

30 Alfombra/ Vinilo 1 día mié 02/04/14 jue 03/04/14

31 Colocación Alfombra 4 días jue 17/04/14 lun 21/04/14

32 Colocación fenólico para 
nivelación vinilo

2 días lun 21/04/14 mié 23/04/14

33 Colocación Vinilo 2 días mié 23/04/14 sáb 26/04/14

34

35 Pintura 22 días vie 28/03/14 mar 22/04/14

36 Preparación de la superficie 7 días vie 28/03/14 sáb 05/04/14

37 Pintura base 10 días sáb 05/04/14 mié 16/04/14

38 Pintura Terminación 5 días jue 17/04/14 mar 22/04/14

39

40 Cristales 26 días vie 28/03/14 dom 27/04/14

41 Medición en obra 1 día vie 28/03/14 sáb 29/03/14

42 Montaje 4 días mar 22/04/14 dom 27/04/14

43

44  Instalación Electrica + Cableado 
estructurado

41 días sáb 08/03/14 mié 23/04/14

45 Canalizaciones + cañerías por 
piso

6 días sáb 08/03/14 vie 14/03/14

46 Canalizaciones + cañerías por 
pared

4 días vie 14/03/14 mié 19/03/14

47 Canalizaciones + cañerías por 
cielorraso

8 días mar 11/03/14 jue 20/03/14

48 Cableado eléctrico 10 días vie 14/03/14 mié 26/03/14

49 Cableado UTP 8 días jue 20/03/14 sáb 29/03/14

50 Efectos iluminación 2 días vie 28/03/14 dom 30/03/14

51 Modificación Tableros 8 días dom 30/03/14 mar 08/04/14

52 Adecuación e inst. artefactos 
iluminación

7 días vie 28/03/14 sáb 05/04/14

53 Montaje de Face Plate/ cajas 2 días lun 21/04/14 mié 23/04/14

54 Adecuación de racks 3 días sáb 29/03/14 mié 02/04/14

55

56 Aire Acondicionado 35,25 días sáb 08/03/14 jue 17/04/14

57 Instalacion de equipos nuevos 6 días sáb 08/03/14 vie 14/03/14

58 Modificación de ductos, 
Flexibles + difusores

10 días vie 14/03/14 mié 26/03/14

59 Traslado de equipos de 
datacenter

2 días mar 15/04/14 jue 17/04/14

60

61 Mobiliario 41 días dom 09/03/14 jue 24/04/14

62 Muebles especiales, 
contratación

1 día dom 09/03/14 lun 10/03/14

63 Montajes muebles especiales 5 días sáb 19/04/14 jue 24/04/14

64

65

66 Limpieza de Obra 49 días sáb 08/03/14 vie 02/05/14

67 Diaria 45 días sáb 08/03/14 lun 28/04/14

68 Final 4 días lun 28/04/14 vie 02/05/14
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