
Id Nombre de tarea Duración

1 Investigacion y Diseño conceptual 40 días

2 Trabajo de campo 15 días

3 Prosesamiento 15 días

4 Brainstorming / Diseño conceptual 10 días

5 Proyecto 142 días

6 Relevamiento 30 días

7 Anteproyecto 45 días

8 Proyecto ejecutivo 60 días

9 Obra 309 días

10 Tareas preliminares 30 días

11 Obra llave en mano Etapa 1º 90 días

12 Obra llave en mano Etapa 2º 45 días

13 Obra llave en mano Etapa 3º 45 días

14 Obra llave en mano Etapa 4º 45 días

15 Gerenciamiento del proyecto 366 días

16 Coordinacion general del proyecto 366 días

17 Change Managment 366 días

18 WIP 336 días

19 Etapa de consultoría 60 días

20 Etapa de implementación 276 días

21 Mudanzas internas 142 días

22 Etapa 1º 7 días

23 Etapa 2º 7 días

24 Etapa 3º 7 días

25 Etapa 4º 7 días

26 Post ocupación 60 días
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