
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Obra: MERCER 52 d... mar 15/0... vie 13/...
2 Inicio de Obra 0 días mar 15/0... mar 15...

3 DEMOLICIÓN 6 días mar 15/0... lun 21/...
4 Demolición de tabiques 4 días jue 17/04... lun 21/...

5 Demolición de cielorrasos 2 días jue 17/04... vie 18/...

6 Desmonte de pisos 2 días mar 15/0... mié 16/...

7 ALBAÑILERÍA 10 d... mié 30/0... sáb 10...
8 Reparaciones varias 10 dí... mié 30/0... sáb 10/...

9 TABIQUES DURLOCK 17 d... mar 22/0... sáb 10...
10 Ejecución de estructura 5 días mar 22/0... sáb 26/...

11 Emplacado de 1º cara 6 días lun 28/04... sáb 03/...

12 Emplacado de 2º cara 4 días lun 05/05... jue 08/...

13 Ejecución de refuerzos para cristales 3 días jue 08/05... sáb 10/...

14 CIELORRASO DE DURLOCK SUSPENDIDO18 d... lun 12/05... sáb 31...
15 Ejecución de cielorraso junta tomada 15 dí... lun 12/05... mié 28/...

16 Renivelación de cielorraso modular existente9 días jue 22/05... sáb 31/...

17 PINTURA 22 d... mié 14/0... sáb 07...
18 Preparación y pintura latex satinado en server y columnas16 dí... mié 14/0... sáb 31/...

19 Preparación y pintura cielorraso latex común13 dí... sáb 24/0... sáb 07/...

20 ZOCALOS 3 días vie 16/05... lun 19/...
21 Colocación de zócalos de madera 3 días vie 16/05/... lun 19/...

22 HERRERIA 39 d... mar 15/0... jue 29/...
23 Verificación estructural para archivo deslizante y tabique móvil7 días mar 15/0... mar 22...

24 Refuerzos para LCD, Puertas de Cristal y CA3 días sáb 26/0... mar 29...

25 Estructura metálica 2 días mié 28/0... jue 29/...

26 ALFOMBRA 42 d... mar 15/0... lun 02/...
27 Definición/Compra de alfombra 0 días mar 15/0... mar 15...

28 Instalación de alfombra modular 1 día lun 02/06... lun 02/...

29 PISO TECNICO 3 días mié 28/0... vie 30/...
30 Nivelación 3 días mié 28/0... vie 30/...

31 PISOS 46 d... mar 15/0... vie 06/...
32 Compra de Piso flotant de mader prefinished10 dí... mar 15/0... vie 25/...

33 Colocación piso flotant de mader prefinished en recepción4 días mié 28/0... lun 02/...

34 Compra de Piso vinílico 10 dí... mar 15/0... vie 25/...

35 Colocación piso vinílico para office 3 días mié 04/0... vie 06/...

36 AIRE ACONDICIONADO 32 d... mar 15/0... mié 21...
37 Compra de Equipos 0 días mar 15/0... mar 15...

38 Modificación de rejas y difusores 20 dí... sáb 19/0... lun 12/...

39 Instalación equipos para sala server y oficinas6 días jue 15/05... mié 21/...

40 INSTALACION SANITARIA 39 d... lun 28/04... mié 11...
41 Instalación agua fría, caliente y desagües office2 días lun 28/04... mar 29...

42 Colocación de artefactos 1 día mié 11/06... mié 11/...

43 INSTALACION ELECTRICA 52 d... mar 15/0... vie 13/...
44 Desmonte de instalación existente y electricidad de obra5 días mar 15/0... sáb 19/...

45 Colocación de cañeriás para piso y en tabiques9 días lun 28/04... mié 07/...

46 Colocación de bandejas dentro de cielorraso6 días lun 21/04... sáb 26/...

47 Cañerias vacías dentro de cielorraso para iluminación, detección de incendio.6 días mié 07/0... mar 13...

48 Cableado tensión común y dedicada 13 dí... jue 15/05... jue 29/...

49 Cableado iluminación 5 días mié 14/0... lun 19/...

50 Cableado estructurado 6 días jue 08/05... mié 14/...

51 Adecuación de tablero seccional 10 dí... sáb 24/0... mié 04/...

52 Tablero seccional tensión dedicada en Server5 días lun 12/05... vie 16/...

53 Cabelado de puestos de trabajo 10 dí... mar 03/0... vie 13/...
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

54 Entrega de Data center 0 días sáb 17/0... sáb 17/...

55 Cableado de Sistema multimedia 2 días vie 30/05/... sáb 31/...

56 Certificación y rotulado 1 día vie 13/06/... vie 13/...

57 Armado de racks, patch panels, patch cords4 días mar 13/0... vie 16/...

58 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO25 d... mié 14/0... mié 11...
59 Cableado de detectores 10 dí... mié 14/0... sáb 24/...

60 Instalación de detectores 3 días lun 09/06... mié 11/...

61 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 6 días jue 05/06... mié 11...
62 Desmonte y limpieza de artefactos de iluminación existentes3 días jue 05/06... sáb 07/...

63 Armado y colocación de nuevos artefactos de iluminación3 días lun 09/06... mié 11/...

64 CORTINAS 2 días jue 05/06... vie 06/...
65 Colocación de cortinas rollers existentes2 días jue 05/06... vie 06/...

66 FRENTES DE CRISTAL 37 d... sáb 26/0... lun 09/...
67 Medición 0 días sáb 26/0... sáb 26/...

68 Montaje de frentes de crsital y puertas 6 días mar 03/0... lun 09/...

69 CARPINTERÍA DE MADERA 9 días lun 02/06... mié 11...
70 Colocación de mueble office con alacena1 día sáb 07/0... sáb 07/...

71 Provisión de puertas especiales enchapadas lustre natural3 días lun 09/06... mié 11/...

72 Colocación de muebles de guardado 5 días mar 03/0... sáb 07/...

73 Mueble de recepción 2 días lun 02/06... mar 03...

74 Equipamiento office 3 días lun 09/06... mié 11/...

75 EQUIPAMIENTO IFSA 52 d... mar 15/0... vie 13/...
76 Compra de equipamiento realizado por Mercer0 días mar 15/0... mar 15...

77 Armado de puestos de trabajo y oficinas privadas10 dí... mar 03/0... vie 13/...

78 GRAFICA Y SEÑALIZACIÓN 4 días sáb 07/0... mié 11...
79 Colocación de logo en MDF pintado 1 día sáb 07/0... sáb 07/...

80 Colocación de vinilos en frentes de oficina3 días lun 09/06... mié 11/...

81 REVESTIMIENTO 29 d... vie 09/05... mié 11...
82 Preparación de muros a revestir en papel vinilico15 dí... vie 09/05/... lun 26/...

83 Colocación de revestimiento en papel vinilico4 días mié 04/0... sáb 07/...

84 Colocación de revestimiento en MDF gofrado3 días lun 09/06... mié 11/...

85 EXTINCIÓN DE INCENDIO 13 d... vie 25/04... vie 09/...
86 Corrimiento de sprinklers 13 dí... vie 25/04/... vie 09/...

87 VARIOS 5 días lun 09/06... vie 13/...
88 Detalles finales 5 días lun 09/06... vie 13/...

89 Final de obra 0 días vie 13/06/... vie 13/...

90 DIVISOR MÓVIL 41 d... sáb 19/0... jue 05/...
91 Colocación de guía 3 días sáb 19/0... mar 22...

92 Instalación de tabique móvil 5 días sáb 31/0... jue 05/...
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