
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA TW2 56 días mar 08/04/14 vie 27/06/14

2 Inicio de obra 0 días mar 08/04/14 mar 08/04/14

3 Preliminares 1 día mar 08/04/14 mar 08/04/14

4 Protecciones pallier e interior unidad, cierre provisorio hall 1 día mar 08/04/14 mar 08/04/14

25 Piso Técnico 10 días mié 09/04/14 mar 29/04/14

26 PT Replanteo 1 día mié 09/04/14 mié 09/04/14

27 PT Instalación 8 días vie 11/04/14 mar 29/04/14

12 Eléctrica 52 días jue 10/04/14 mié 25/06/14

14 EL Canalizaciones bajo piso técnico 3 días jue 10/04/14 lun 21/04/14

13 EL Canalizaciones sobre cielorraso 6 días mar 22/04/14 mar 29/04/14

15 EL Canalizaciones en tabiques 2 días mar 13/05/14 mié 14/05/14

16 EL Cableados 4 días jue 15/05/14 mar 20/05/14

17 EL Inst de plaquetas 2 días mar 03/06/14 mié 04/06/14

18 EL Trabajos en tableros 3 días mar 03/06/14 jue 05/06/14

19 EL Inst. de luminarias 4 días dom 22/06/14 mié 25/06/14

20 EL Electrificación de mobiliario 4 días dom 22/06/14 mié 25/06/14

5 Albañilería y otros 40 días mar 22/04/14 lun 16/06/14

6 AL Pase en losa de hormigón para CE 4 días mar 22/04/14 vie 25/04/14

9 AL Carpeta hidrófuga 1 día mié 07/05/14 mié 07/05/14

8 AL Contrapiso baños 3 días jue 08/05/14 lun 12/05/14

11 AL Colocación porcellanato para pisos 3 días vie 23/05/14 mar 27/05/14

10 AL Colocación cerámicos pared 3 días mié 28/05/14 vie 30/05/14

7 AL Modificación acceso a oficina 3 días vie 13/06/14 lun 16/06/14

67  Derrames de agua 46 días mar 22/04/14 dom 22/06/14

68 DA Cableado e instalación 3 días mar 22/04/14 jue 24/04/14

69 DA Puesta en marcha 1 día dom 22/06/14 dom 22/06/14

28 Tabiques 16 días mié 30/04/14 jue 22/05/14

29 T Replanteo de estructura 4 días mié 30/04/14 mar 06/05/14

30 T Una Cara 7 días vie 02/05/14 lun 12/05/14

31 T Refuerzos 2 días mar 13/05/14 mié 14/05/14

32 T Segunda cara 5 días vie 16/05/14 jue 22/05/14

70 Cielorraso Modular y Durlock 41 días mié 30/04/14 lun 23/06/14

71 C Replanteo 3 días mié 30/04/14 lun 05/05/14

74 C Cielo de yeso estructura 4 días mié 21/05/14 lun 26/05/14

75 C Cielo de yeso emplacado, encintado, buñas 5 días mar 27/05/14 lun 02/06/14

76 C Refuerzos 1 día mar 27/05/14 mar 27/05/14

72 CM Estructura 3 días sáb 21/06/14 lun 23/06/14

73 CM Placa Modular 2 días dom 22/06/14 lun 23/06/14

47 Aire Acondicionado 38 días mar 06/05/14 lun 23/06/14

48 AA Inst de equipos 2 días mar 06/05/14 mié 07/05/14

49 AA Piping y condensado 6 días jue 08/05/14 jue 15/05/14

50 AA Ductería 5 días mié 14/05/14 mar 20/05/14

51 AA Inst de difusores y rejas. 2 días dom 22/06/14 lun 23/06/14

52 AA Puesta en marcha 1 día dom 22/06/14 dom 22/06/14

53 Inst. Sanitaria 35 días mié 07/05/14 sáb 21/06/14

54 SA Abastecimiento 3 días mié 07/05/14 vie 09/05/14

55 SA Desague 3 días lun 12/05/14 mié 14/05/14

56 SA Desagüe AA 2 días lun 12/05/14 mar 13/05/14

57 SA Colocación artefactos, griferías y accesorios 3 días jue 19/06/14 sáb 21/06/14

64 Inst. Contra Incendios 24 días mar 13/05/14 vie 13/06/14

65 II Cañería sobre cielo y rociadores 8 días mar 13/05/14 jue 22/05/14

66 II Inst de embellecedores 1 día vie 13/06/14 vie 13/06/14

21 Cableado Estructurado 32 días jue 15/05/14 mar 24/06/14

22 CE Cableado 4 días jue 15/05/14 mar 20/05/14

23 CE Trabajos en el rack 2 días mié 21/05/14 jue 22/05/14

24 CE Terminaciones, certificaciones y rotulado 3 días dom 22/06/14 mar 24/06/14

58 Sensores 31 días jue 15/05/14 lun 23/06/14

59 SS Cableado 2 días jue 15/05/14 vie 16/05/14

60 SS Inst. bajo piso 2 días jue 15/05/14 vie 16/05/14

61 SS Inst s/ cielo 2 días mar 27/05/14 mié 28/05/14

62 SS Inst ambiente 2 días dom 22/06/14 lun 23/06/14

63 SS Programación y puesta en marcha 1 día dom 22/06/14 dom 22/06/14

85 Colocación ménsulas para mesadas 1 día jue 15/05/14 jue 15/05/14

40 Pintura 25 días vie 23/05/14 lun 23/06/14

41 P Preparación de superficies tabiques 3 días vie 23/05/14 mar 27/05/14

42 P En tabiques 4 días mié 28/05/14 lun 02/06/14

46 P Preparación de superficies cielorrasos 4 días mar 03/06/14 vie 06/06/14

43 P En cielorrasos cortinero y viga 4 días lun 09/06/14 jue 12/06/14

44 P Color especial 2 días vie 13/06/14 sáb 14/06/14

45 P Ultima mano 3 días sáb 21/06/14 lun 23/06/14

84 Colocación mesadas granito y entrepuerta acceso oficina 1 día lun 02/06/14 lun 02/06/14

37 Cristales 3 días lun 09/06/14 mié 11/06/14

38 V Inst. de mamparas y puertas 2 días lun 09/06/14 mar 10/06/14

39 V Instalación espejos 1 día mié 11/06/14 mié 11/06/14

77 Inst. muebles especiales y puertas 14 días lun 09/06/14 lun 23/06/14

80 ME Instalación puertas 2 días lun 09/06/14 mar 10/06/14

78 ME Instalación de muebles cocina 1 día mié 18/06/14 mié 18/06/14

79 ME Instalación muebles Copy, Archive, Storage 3 días sáb 21/06/14 lun 23/06/14

87 Limpieza final 13 días sáb 14/06/14 vie 27/06/14

88 Limpieza piso técnico pre-colocación moquette 1 día sáb 14/06/14 sáb 14/06/14

89 Limpieza final 2 días jue 26/06/14 vie 27/06/14

33 Pisos 8 días lun 16/06/14 lun 23/06/14

34 P Inst. de alfombra 5 días lun 16/06/14 vie 20/06/14

35 P Inst. piso vinílico cocina y coffee 2 días lun 16/06/14 mar 17/06/14

36 P Inst de zócalos 3 días sáb 21/06/14 lun 23/06/14

81 Mobiliario de línea 5 días sáb 21/06/14 mié 25/06/14

82 ML Instalación de mobiliario de línea 5 días sáb 21/06/14 mié 25/06/14

83 Gráfica y señalización 2 días sáb 21/06/14 dom 22/06/14

86 Cortinas 3 días sáb 21/06/14 lun 23/06/14

90 Entrega de la Oficina 0 días vie 27/06/14 vie 27/06/14
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