
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA: ALIX PARTNERS 82 días jue 03/04/14 mar 08/07/14

2 Firma de Contrato 0 días jue 03/04/14 jue 03/04/14

3 ANTICIPO %50 0 días mié 09/04/14 mié 09/04/14

4 CERTIFICADO AVANCE %20 0 días mar 29/04/14 mar 29/04/14

5 CERTIFICADO AVANCE %20 0 días vie 23/05/14 vie 23/05/14

6 CERTIFICADO FINAL %5 c/ PROVISORIA 0 días lun 09/06/14 lun 09/06/14

7 CERTIFICADO FINAL %5 C/ RECEPCIÓN DEFINITIVA 0 días mar 08/07/14 mar 08/07/14

8 Compra de puestos de trabajo de Interiur Forma 0 días jue 03/04/14 jue 03/04/14

9 DESARROLLO DE OBRA 51 días jue 10/04/14 lun 09/06/14

10 Inicio de Obra 0 días jue 10/04/14 jue 10/04/14

11 DEMOLICIONES 6 días jue 10/04/14 jue 17/04/14

12 Demolición de cielorraso de durlock 3 días jue 10/04/14 lun 14/04/14

13 Demolición de revestimiento en paredes y piso 2 días lun 14/04/14 mié 16/04/14

14 Descolocación de mesada y artefacto sanitario 1 día mié 16/04/14 jue 17/04/14

15 INSTALACION SANITARIA 3 días vie 25/04/14 mar 29/04/14

16 Ejecución de instalación sanitaria 3 días vie 25/04/14 mar 29/04/14

17 ALBAÑILERIA 18 días jue 17/04/14 jue 08/05/14

18 Ejecución de contrapiso y carpeta 3 días jue 17/04/14 lun 21/04/14

19 Colocación de piso porcellanato 2 días vie 02/05/14 lun 05/05/14

20 Colocación de Revestimiento cerámico 3 días lun 05/05/14 jue 08/05/14

21 TABIQUE EN PLACAS DE ROCA DE YESO 17 días lun 14/04/14 sáb 03/05/14

22 Ejecución de estructura 4 días lun 14/04/14 vie 18/04/14

23 Emplacado de 1º cara 3 días vie 18/04/14 mar 22/04/14

24 Emplacado de 2º cara y terminaciones 5 días lun 28/04/14 sáb 03/05/14

25 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 7 días mar 22/04/14 mié 30/04/14

26 Ejecución de estructura 4 días mar 22/04/14 sáb 26/04/14

27 Emplaque cielorraso y terminaciones 3 días sáb 26/04/14 mié 30/04/14

28 HERRERIA 10 días mié 16/04/14 lun 28/04/14

29 Refuerzos para puertas blindex 2 días vie 18/04/14 lun 21/04/14

30 Refuerzos para proyector y pantalla 1 día lun 21/04/14 mar 22/04/14

31 Compra de Puerta F60 0 días mié 16/04/14 mié 16/04/14

32 Colocación de Puerta F60 2 días vie 25/04/14 lun 28/04/14

33 PINTURA 32 días lun 28/04/14 mié 04/06/14

34 Preparación y pintado de cielorraso 9 días lun 28/04/14 jue 08/05/14

35 Preparación y pintado de tabiques 20 días lun 05/05/14 mié 28/05/14

36 Terminaciones de pintura 6 días mié 28/05/14 mié 04/06/14

37 PISO TECNICO 1 día jue 24/04/14 vie 25/04/14

38 Nivelación de piso técnico 1 día jue 24/04/14 vie 25/04/14

39 ALFOMBRA 36 días jue 10/04/14 jue 22/05/14

40 Compra de alfombra 0 días jue 10/04/14 jue 10/04/14

41 Colocación de alfombra 1 día mié 21/05/14 jue 22/05/14

42 PISO VINILICO 38 días jue 10/04/14 sáb 24/05/14

43 Compra y definición de piso vinílico 10 días jue 10/04/14 mar 22/04/14

44 Colocación de piso vinílico 1 día jue 22/05/14 vie 23/05/14

45 Colocación de piso de goma 1 día vie 23/05/14 sáb 24/05/14

46 PISO FLOTANTE 40 días jue 10/04/14 mar 27/05/14

47 Compra y definición de piso flotante 10 días jue 10/04/14 mar 22/04/14

48 Colocación de piso flotante 2 días sáb 24/05/14 mar 27/05/14

49 ZOCALOS 3 días sáb 03/05/14 mié 07/05/14

50 Colocación de zócalos 3 días sáb 03/05/14 mié 07/05/14

51 CARPINTERIAS 2 días jue 08/05/14 sáb 10/05/14

52 Colocación de puerta especial 2 días jue 08/05/14 sáb 10/05/14

53 CRISTALES 30 días sáb 26/04/14 sáb 31/05/14

54 Medición de frentes vidriados 0 días sáb 26/04/14 sáb 26/04/14

55 Colocación de Frentes vidriados 7 días vie 23/05/14 sáb 31/05/14

56 MUEBLES ESPECIALES 7 días vie 23/05/14 sáb 31/05/14

57 Armado de mueble bajo mesada y alacena 2 días vie 23/05/14 lun 26/05/14

58 Armado de mueble de recepción 2 días lun 26/05/14 mié 28/05/14

59 Armado de mueble de copy area 3 días mié 28/05/14 sáb 31/05/14

60 EQUIPAMIENTO 5 días lun 02/06/14 sáb 07/06/14

61 Armado de puestos de trabajos 3 días lun 02/06/14 jue 05/06/14

62 Entrega de equipamiento especial, mesas y sillas 2 días jue 05/06/14 sáb 07/06/14

63 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 51 días jue 10/04/14 lun 09/06/14

64 Instalación de equipo Split para server 2 días vie 09/05/14 lun 12/05/14

65 INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO
ESTRUCTURADO

51 días jue 10/04/14 lun 09/06/14

66 Electricidad de obra 1 día jue 10/04/14 vie 11/04/14

67 Colocación de bandejas bajo piso técnico 6 días jue 17/04/14 jue 24/04/14

68 Canalizaciones de iluminación 5 días vie 11/04/14 jue 17/04/14

69 Canalizaciones de multimedia, control de acceso,
servicios externos

3 días lun 28/04/14 jue 01/05/14

70 Canalizaciones en tabiques 3 días jue 24/04/14 lun 28/04/14

71 Cableado tensión común y dedicada 6 días mar 06/05/14 mar 13/05/14

72 Cableado iluminación 4 días jue 01/05/14 mar 06/05/14

73 Cableado estructurado 4 días mar 13/05/14 sáb 17/05/14

74 Adecuación de tablero seccional 3 días sáb 17/05/14 mié 21/05/14

75 Tablero seccional tensión dedicada en Server 3 días mié 21/05/14 sáb 24/05/14

76 Colocación de artefactos de iluminación 2 días sáb 24/05/14 mar 27/05/14

77 Colocación de Face Plate en puestos de trabajo 2 días vie 06/06/14 lun 09/06/14

78 Instalación Sistema multimedia 3 días vie 30/05/14 mar 03/06/14

79 Armado de racks, patch panels, patch cords 3 días mar 27/05/14 vie 30/05/14

80 SISTEMA CONTROL DE ACCESO 3 días mié 28/05/14 sáb 31/05/14

81 Ejecución de instalación de control de acceso 3 días mié 28/05/14 sáb 31/05/14

82 CORTINAS 2 días mié 28/05/14 vie 30/05/14

83 Colocación de cortinas screem y black out 2 días mié 28/05/14 vie 30/05/14

84 GRAFICA 5 días mié 28/05/14 mar 03/06/14

85 Colocación de logo corpóreo 1 día mié 28/05/14 jue 29/05/14

86 Colocación de vinilos esmerilados 2 días sáb 31/05/14 mar 03/06/14

87 VARIOS 5 días mar 03/06/14 lun 09/06/14

88 Detalles finales, terminaciones, etc 5 días mar 03/06/14 lun 09/06/14

89 Final de obra 0 días lun 09/06/14 lun 09/06/14

90 TAREAS A CARGO DEL PROPIETARIO DEL PISO 22 días vie 18/04/14 mié 14/05/14

91 Instalación de conductos, flexibles y difusores de aire 18 días vie 18/04/14 vie 09/05/14

92 Armado de cielorraso desmontable 4 días vie 09/05/14 mié 14/05/14
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