
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Obra: VISA 7 y 8 99 días lun 31/03/14 lun 07/07/14

2 Inicio de obra 0 días lun 07/04/14 lun 07/04/14

3 DEMOLICIONES 12 días lun 07/04/14 vie 18/04/14

9 Decolocación de mueble y mesada de cocina 7mo 1 día lun 07/04/14 lun 07/04/14

8 Decolocación de piso técnico, alfombra y piso de goma 2 días lun 07/04/14 mar 08/04/14

4 Trabajos de demolicion de cielorrasos en placa de roca
de yeso

7 días lun 07/04/14 dom 13/04/14

5 Trabajos de demolición de tabiques en placas de roca de
yeso; espesor promedio 0,10m

3 días dom 13/04/14 mar 15/04/14

7 Picado de contrapiso para canalizaciones 7 días vie 11/04/14 jue 17/04/14

6 Demolición de revestimientos cerámicos en el 8vo piso y
artefactos

3 días mié 16/04/14 vie 18/04/14

10 ALBAÑILERIA 10 días mar 15/04/14 jue 24/04/14

12 Reparacón de carpeta 7 días vie 18/04/14 jue 24/04/14

11 Colocación de cerámica para baño 8vo piso 7 días mar 15/04/14 lun 21/04/14

44 DIVISORIOS MOVILES 39 días mar 22/04/14 vie 30/05/14

45 Colocación de Guía para divisor móvil 2 días mar 22/04/14 mié 23/04/14

46 Provisión y colocación de paneles móviles 2 días jue 29/05/14 vie 30/05/14

36 HERRERIA 23 días lun 07/04/14 mar 29/04/14

37 Soporte guias de puertas plegadizas y/o corredizas 3 días lun 07/04/14 mié 09/04/14

38 Soporte puerta blindex 2 días jue 10/04/14 vie 11/04/14

39 Apoyo de Unidades Exteriores de Aire acondicionado 3 días dom 27/04/14 mar 29/04/14

51 INSTALACION SANITARIA 14 días mar 22/04/14 lun 05/05/14

53 Colocación de grifería en baño y cocina 1 día mar 22/04/14 mar 22/04/14

52 Instalación sanitaria en coffee 5 días jue 01/05/14 lun 05/05/14

13 TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO 18 días vie 25/04/14 lun 12/05/14

14 Ejecución de estructura 3 días vie 25/04/14 dom 27/04/14

15 Emplacado de 1º cara 5 días dom 27/04/14 jue 01/05/14

16 Emplacado de 2º cara 4 días vie 09/05/14 lun 12/05/14

17 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 15 días mar 29/04/14 mar 13/05/14

18 Ejecución de cielorraso continuo 15 días mar 29/04/14 mar 13/05/14

27 PISOS TECNICOS 2 días jue 29/05/14 vie 30/05/14

28 Reinstalación de piso técnico y calados 2 días jue 29/05/14 vie 30/05/14

21 PISOS ALFOMBRADOS 56 días lun 07/04/14 dom 01/06/14

22 Definición/Compra de alfombra 0 días lun 07/04/14 lun 07/04/14

23 Instalación de alfombra en rollo 4 días jue 29/05/14 dom 01/06/14

24 PISOS VINILICOS / LINOLEUM / PVC / GOMA 55 días lun 07/04/14 sáb 31/05/14

25 Definición/Compra de piso vinílico 0 días lun 07/04/14 lun 07/04/14

26 Instalación de piso vinílico 3 días jue 29/05/14 sáb 31/05/14

73 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 69 días lun 31/03/14 sáb 07/06/14

74 Compra de equipos bajosilueta 0 días lun 31/03/14 lun 31/03/14

75 Colocación de equipos bajosilueta y conductos nuevos,
de acuerdo a nuevo layout

7 días dom 01/06/14 sáb 07/06/14

76 Instalación de cañerías, desgues y conductos 10 días mar 29/04/14 jue 08/05/14

77 Instalación de split 3 días vie 09/05/14 dom 11/05/14

19 CIELORRASO MODULAR 10 días vie 09/05/14 dom 18/05/14

20 Armado de nuevos cielorraso modular 10 días vie 09/05/14 dom 18/05/14

47 MESADAS 46 días mar 22/04/14 vie 06/06/14

48 Medición de mesadas 0 días mié 21/05/14 mié 21/05/14

50 Colocación de divisorios de mingitorio 1 día mar 22/04/14 mar 22/04/14

49 Instalación de mesada Granito Gris Mara 2 días jue 05/06/14 vie 06/06/14

29 PINTURA 18 días dom 11/05/14 mié 28/05/14

30 Preparación y pintura muros y tabiques latex satinado 12 días sáb 17/05/14 mié 28/05/14

31 Preparación y pintura cielorraso latex común 11 días dom 11/05/14 mié 21/05/14

32 CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES 57 días lun 07/04/14 lun 02/06/14

33 Puerta  placa 2 días vie 02/05/14 sáb 03/05/14

34 Puerta especial, simple hoja , laqueada , a medida 2 días lun 07/04/14 mar 08/04/14

35 Reacondicionamiento de fan coil existentes y
revestimiento de acceso 7mo piso

10 días sáb 24/05/14 lun 02/06/14

80 MUEBLES ESPECIALES 63 días lun 07/04/14 dom 08/06/14

82 Definición y Compra de Equipamiento Caporaso 0 días lun 07/04/14 lun 07/04/14

81 Muebles de cocina 7 y 8 4 días dom 01/06/14 mié 04/06/14

83 Armado de Equipamiento Caporaso 7 días lun 02/06/14 dom 08/06/14

40 CRISTALES 9 días lun 02/06/14 mar 10/06/14

41 Frente de cristal float templado incoloro, 10mm, con perfil
"U" perimetral

6 días lun 02/06/14 sáb 07/06/14

42 Puertas de cristal 3 días dom 08/06/14 mar 10/06/14

43 Pizarra en cristal templado 10mm pintado color blanco
con fijaciones en aluminio

1 día dom 08/06/14 dom 08/06/14

78 GRAFICA Y SEÑALIZACION 4 días mié 11/06/14 sáb 14/06/14

79 Colocación de vinilos 4 días mié 11/06/14 sáb 14/06/14

69 INSTALACION CONTROL DE ACCESO 5 días dom 08/06/14 jue 12/06/14

70 Instalación de control de acceso 5 días dom 08/06/14 jue 12/06/14

71 INSTALACION DE CCTV 5 días vie 13/06/14 mar 17/06/14

72 Instalación de cámaras de seguridad 5 días vie 13/06/14 mar 17/06/14

84 MUDANZA  PISO 8 5 días mié 18/06/14 dom 22/06/14

85 Mudanza de personal a piso 7mo 0 días mié 18/06/14 mié 18/06/14

86 Armado de muebles existentes reentelados 5 días mié 18/06/14 dom 22/06/14

54 INSTALACION ELECTRICA 85 días lun 07/04/14 lun 30/06/14

55 Tablero eléctrico de obra 3 días lun 07/04/14 mié 09/04/14

56 Colocación de bandejas en Data Center 5 días mié 16/04/14 dom 20/04/14

57 Colocación de cañeriás para piso y en tabiques 5 días jue 01/05/14 lun 05/05/14

58 Cañerías Multimedia 5 días sáb 03/05/14 mié 07/05/14

61 Cableado tensión común y dedicada 10 días lun 21/04/14 mié 30/04/14

59 Canalización y cableado de iluminacion 15 días lun 14/04/14 lun 28/04/14

60 Cañería vacía de CA 3 días sáb 26/04/14 lun 28/04/14

63 Cableado estructurado 10 días jue 01/05/14 sáb 10/05/14

62 Adecuación de tablero seccional 9 días dom 11/05/14 lun 19/05/14

64 Armado de racks, patch panels, patch cords 6 días mié 04/06/14 lun 09/06/14

65 Colocación de Face Plate en puestos de trabajo 5 días lun 07/04/14 vie 11/04/14

66 Armado de tableros 15 días mar 20/05/14 mar 03/06/14

67 Cableado de puestos 7mo 8 días lun 09/06/14 lun 16/06/14

68 Cableado de puestos 8vo 8 días lun 23/06/14 lun 30/06/14

87 VARIOS 7 días mar 01/07/14 lun 07/07/14

88 Detalles terminaciones 7 días mar 01/07/14 lun 07/07/14
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Obra: VISA 7 y 8

07/04
Inicio de obra

07/04 18/04
DEMOLICIONES

07/04 07/04
Decolocación de mueble y mesada de cocina 7mo

07/04 08/04
Decolocación de piso técnico, alfombra y piso de goma

07/04 13/04
Trabajos de demolicion de cielorrasos en placa de roca de yeso

13/04 15/04
Trabajos de demolición de tabiques en placas de roca de yeso; espesor promedio 0,10m

11/04 17/04
Picado de contrapiso para canalizaciones

16/04 18/04
Demolición de revestimientos cerámicos en el 8vo piso y artefactos 

15/04 24/04
ALBAÑILERIA

18/04 24/04
Reparacón de carpeta

15/04 21/04
Colocación de cerámica para baño 8vo piso

22/04 30/05
DIVISORIOS MOVILES

22/04 23/04
Colocación de Guía para divisor móvil

29/05 30/05
Provisión y colocación de paneles móviles

07/04 29/04
HERRERIA

07/04 09/04
Soporte guias de puertas plegadizas y/o corredizas

10/04 11/04
Soporte puerta blindex

27/04 29/04
Apoyo de Unidades Exteriores de Aire acondicionado

22/04 05/05
INSTALACION SANITARIA

22/04 22/04
Colocación de grifería en baño y cocina

01/05 05/05
Instalación sanitaria en coffee

25/04 12/05
TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO

25/04 27/04
Ejecución de estructura

27/04 01/05
Emplacado de 1º cara 

09/05 12/05
Emplacado de 2º cara

29/04 13/05
CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO

29/04 13/05
Ejecución de cielorraso continuo

29/05 30/05
PISOS TECNICOS

29/05 30/05
Reinstalación de piso técnico y calados

07/04 01/06
PISOS ALFOMBRADOS

07/04
Definición/Compra de alfombra

29/05 01/06
Instalación de alfombra en rollo

07/04 31/05
PISOS VINILICOS / LINOLEUM / PVC / GOMA

07/04
Definición/Compra de piso vinílico

29/05 31/05
Instalación de piso vinílico

31/03 07/06
INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION

31/03
ra de equipos bajosilueta

01/06 07/06
Colocación de equipos bajosilueta y conductos nuevos, de acuerdo a nuevo layout

29/04 08/05
Instalación de cañerías, desgues y conductos

09/05 11/05
Instalación de split

09/05 18/05
CIELORRASO MODULAR

09/05 18/05
Armado de nuevos cielorraso modular

22/04 06/06
MESADAS

21/05
Medición de mesadas

22/04 22/04
Colocación de divisorios de mingitorio

05/06 06/06
Instalación de mesada Granito Gris Mara

11/05 28/05
PINTURA

17/05 28/05
Preparación y pintura muros y tabiques latex satinado

11/05 21/05
Preparación y pintura cielorraso latex común

07/04 02/06
CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES

02/05 03/05
Puerta  placa

07/04 08/04
Puerta especial, simple hoja , laqueada , a medida

24/05 02/06
Reacondicionamiento de fan coil existentes y revestimiento de acceso 7mo piso

07/04 08/06
MUEBLES ESPECIALES

07/04
Definición y Compra de Equipamiento Caporaso

01/06 04/06
Muebles de cocina 7 y 8

02/06 08/06
Armado de Equipamiento Caporaso

02/06 10/06
CRISTALES

02/06 07/06
Frente de cristal float templado incoloro, 10mm, con perfil "U" perimetral 

08/06 10/06
Puertas de cristal

08/06 08/06
Pizarra en cristal templado 10mm pintado color blanco con fijaciones en aluminio

11/06 14/06
GRAFICA Y SEÑALIZACION

11/06 14/06
Colocación de vinilos

08/06 12/06
INSTALACION CONTROL DE ACCESO

08/06 12/06
Instalación de control de acceso

13/06 17/06
INSTALACION DE CCTV

13/06 17/06
Instalación de cámaras de seguridad

18/06 22/06
MUDANZA  PISO 8

18/06
Mudanza de personal a piso 7mo

18/06 22/06
Armado de muebles existentes reentelados

07/04 30/06
INSTALACION ELECTRICA

07/04 09/04
Tablero eléctrico de obra

16/04 20/04
Colocación de bandejas en Data Center

01/05 05/05
Colocación de cañeriás para piso y en tabiques

03/05 07/05
Cañerías Multimedia

21/04 30/04
Cableado tensión común y dedicada 

14/04 28/04
Canalización y cableado de iluminacion

26/04 28/04
Cañería vacía de CA

01/05 10/05
Cableado estructurado

11/05 19/05
Adecuación de tablero seccional

04/06 09/06
Armado de racks, patch panels, patch cords

07/04 11/04
Colocación de Face Plate en puestos de trabajo

20/05 03/06
Armado de tableros

09/06 16/06
Cableado de puestos 7mo

23/06 30/06
Cableado de puestos 8vo

01/07 07/07
VARIOS

01/07 07/07
Detalles terminaciones
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