
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Obra: VISA 7 y 8 98 días lun 31/03/14 dom 06/07/14
2 Inicio de obra 0 días lun 07/04/14 lun 07/04/14
3 DEMOLICIONES 12 días lun 07/04/14 vie 18/04/14
4 Trabajos de demolicion de cielorrasos en placa de roca de yeso 7 días lun 07/04/14 dom 13/04/14
5 Trabajos de demolición de tabiques en placas de roca de yeso; espesor promedio 0,10m3 días dom 13/04/14 mar 15/04/14
6 Demolición de revestimientos cerámicos en el 8vo piso y artefactos 3 días mié 16/04/14 vie 18/04/14
7 Picado de contrapiso para canalizaciones 7 días vie 11/04/14 jue 17/04/14
8 Decolocación de piso técnico, alfombra y piso de goma 2 días lun 07/04/14 mar 08/04/14
9 Decolocación de mueble y mesada de cocina 7mo 1 día lun 07/04/14 lun 07/04/14
10 ALBAÑILERIA 10 días mar 15/04/14 jue 24/04/14
11 Colocación de cerámica para baño 8vo piso 7 días mar 15/04/14 lun 21/04/14
12 Reparacón de carpeta 7 días vie 18/04/14 jue 24/04/14
13 TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO 18 días vie 25/04/14 lun 12/05/14
14 Ejecución de estructura 3 días vie 25/04/14 dom 27/04/14
15 Emplacado de 1º cara 5 días dom 27/04/14 jue 01/05/14
16 Emplacado de 2º cara 4 días vie 09/05/14 lun 12/05/14
17 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 15 días mar 29/04/14 mar 13/05/14
18 Ejecución de cielorraso continuo 15 días mar 29/04/14 mar 13/05/14
19 CIELORRASO MODULAR 10 días vie 09/05/14 dom 18/05/14
20 Armado de nuevos cielorraso modular 10 días vie 09/05/14 dom 18/05/14
21 PISOS ALFOMBRADOS 56 días lun 07/04/14 dom 01/06/14
22 Definición/Compra de alfombra 0 días lun 07/04/14 lun 07/04/14
23 Instalación de alfombra en rollo 4 días jue 29/05/14 dom 01/06/14
24 PISOS VINILICOS / LINOLEUM / PVC / GOMA 55 días lun 07/04/14 sáb 31/05/14
25 Definición/Compra de piso vinílico 0 días lun 07/04/14 lun 07/04/14
26 Instalación de piso vinílico 3 días jue 29/05/14 sáb 31/05/14
27 PISOS TECNICOS 2 días jue 29/05/14 vie 30/05/14
28 Reinstalación de piso técnico y calados 2 días jue 29/05/14 vie 30/05/14
29 PINTURA 18 días dom 11/05/14 mié 28/05/14
30 Preparación y pintura muros y tabiques latex satinado 12 días sáb 17/05/14 mié 28/05/14
31 Preparación y pintura cielorraso latex común 11 días dom 11/05/14 mié 21/05/14
32 CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES 32 días vie 02/05/14 lun 02/06/14
33 Puerta especial, simple hoja , laqueada , a medida 2 días vie 02/05/14 sáb 03/05/14
34 Reacondicionamiento de fan coil existentes y revestimiento de acceso 7mo piso10 días sáb 24/05/14 lun 02/06/14
35 HERRERIA 23 días lun 07/04/14 mar 29/04/14
36 Soporte guias de puertas plegadizas y/o corredizas 3 días lun 07/04/14 mié 09/04/14
37 Caño estructural para soporte puerta blindex y colocación de puerta F60 2 días jue 10/04/14 vie 11/04/14
38 Apoyo de Unidades Exteriores de Aire acondicionado 3 días dom 27/04/14 mar 29/04/14
39 CRISTALES 9 días lun 02/06/14 mar 10/06/14
40 Frente de cristal float templado incoloro, 10mm, con perfil "U" perimetral 6 días lun 02/06/14 sáb 07/06/14
41 Puertas de cristal 3 días dom 08/06/14 mar 10/06/14
42 DIVISORIOS MOVILES 39 días mar 22/04/14 vie 30/05/14
43 Colocación de Guía para divisor móvil 2 días mar 22/04/14 mié 23/04/14
44 Provisión y colocación de paneles móviles 2 días jue 29/05/14 vie 30/05/14
45 MESADAS 46 días mar 22/04/14 vie 06/06/14
46 Medición de mesadas 0 días mié 21/05/14 mié 21/05/14
47 Instalación de mesada Granito Gris Mara 2 días jue 05/06/14 vie 06/06/14
48 Colocación de divisorios de mingitorio 1 día mar 22/04/14 mar 22/04/14
49 INSTALACION SANITARIA 14 días mar 22/04/14 lun 05/05/14
50 Instalación sanitaria en coffee y sanitarios 5 días jue 01/05/14 lun 05/05/14
51 Colocación de grifería en baño y cocina 1 día mar 22/04/14 mar 22/04/14
52 INSTALACION ELECTRICA 84 días lun 07/04/14 dom 29/06/14
53 Tablero eléctrico de obra 3 días lun 07/04/14 mié 09/04/14
54 Colocación de bandejas en Data Center 5 días mié 16/04/14 dom 20/04/14
55 Colocación de cañeriás para piso y en tabiques 5 días jue 01/05/14 lun 05/05/14
56 Cañerías Multimedia 5 días sáb 03/05/14 mié 07/05/14
57 Canalización y cableado de iluminacion 15 días lun 14/04/14 lun 28/04/14
58 Cañería vacía de CA, CCTV, termostatos, deteccion de incendio 3 días sáb 26/04/14 lun 28/04/14
59 Cableado tensión común y dedicada 10 días lun 21/04/14 mié 30/04/14
60 Adecuación de tablero seccional 9 días dom 11/05/14 lun 19/05/14
61 Cableado estructurado 10 días jue 01/05/14 sáb 10/05/14
62 Armado de racks, patch panels, patch cords 6 días mié 04/06/14 lun 09/06/14
63 Colocación de Face Plate en puestos de trabajo 5 días mié 25/06/14 dom 29/06/14
64 Provisión e instalación de cajas de piso y periscopios 3 días mié 25/06/14 vie 27/06/14
65 Armado de tableros 15 días mar 20/05/14 mar 03/06/14
66 Cableado de puestos 7mo 8 días lun 09/06/14 lun 16/06/14
67 Cableado de puestos 8vo 8 días dom 22/06/14 dom 29/06/14
68 INSTALACION DE CONTROL DE SCCESO 5 días sáb 12/04/14 mié 16/04/14
69 Instalación de control de acceso 5 días sáb 12/04/14 mié 16/04/14
70 INSTALACION DE CCTV 5 días lun 07/04/14 vie 11/04/14
71 Instalación de cámaras de seguridad 5 días lun 07/04/14 vie 11/04/14
72 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 69 días lun 31/03/14 sáb 07/06/14
73 Compra de equipos bajosilueta 0 días lun 31/03/14 lun 31/03/14
74 Colocación de equipos en stock 15 días vie 09/05/14 vie 23/05/14
75 Colocación de equipos bajosilueta y conductos nuevos, de acuerdo a nuevo layout7 días dom 01/06/14 sáb 07/06/14
76 Instalación de cañerías, desgues y conductos 10 días mar 29/04/14 jue 08/05/14
77 Instalación de split 3 días vie 09/05/14 dom 11/05/14
78 GRAFICA Y SEÑALIZACION 4 días mié 11/06/14 sáb 14/06/14
79 Colocación de vinilos 4 días mié 11/06/14 sáb 14/06/14
80 MUEBLES ESPECIALES 63 días lun 07/04/14 dom 08/06/14
81 Muebles de cocina 7 y 8 4 días dom 01/06/14 mié 04/06/14
82 Definición y Compra de Equipamiento Tempo 0 días lun 07/04/14 lun 07/04/14
83 Armado de Equipamiento Tempo 7 días lun 02/06/14 dom 08/06/14
84 MUDANZA  PISO 8 5 días mar 17/06/14 sáb 21/06/14
85 Mudanza de personal a piso 7mo 0 días mar 17/06/14 mar 17/06/14
86 Armado de muebles existentes reentelados 5 días mar 17/06/14 sáb 21/06/14
87 VARIOS 7 días lun 30/06/14 dom 06/07/14
88 Detalles terminaciones 7 días lun 30/06/14 dom 06/07/14
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