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T Obra: VISA 7y & 9Bdias lun31031s domOIOTILs  12% = 2%
z Inicio de obra Odias n07/04/14  lun 07104114 o%)
B DEMOLICIONES 2adias lun 070414 mié3004AE 943 o
v Trabaios de demolicion de cielorasos en placa) 7 dias un 07104/14 dom 130424 100%|
s Trabaios de demolicion de tabiques en placas & 3dias dom 1300414 mar 150414 100%
s Demolicion de revestimientos cerdmicos enel 8 3dias lun 26104114 mié 30104114 0% [ — [
s Picado de contrapiso para canalizaciones 3dias 280414 mie 300418 100
s Decolocacién de piso técnico, afombray pisodi 2 dias 1un 07/04/14 mar 0304/14 1003
5 v Decolocacion de mueble y mesada de cocna 7 1dia nO7/04/14 linOT/04Ls  100%) LWE 1008
© ALBARILERIA 23dias mar 15/04114  mié 07105114 0% o%
T Colocacion de ceramica para bafo 8vo piso 7dias mar 1500414 lun 21104714 %)
2 Reparacon de carpeta 7dias jue OLOS/14  mié 07I05/14 o%)
B TABIQUES ENPLACASDEROCADE YESO  1Bdias vie 25004114 lun 1200514 67% %
s Ejecucion de estructura Sdias vie2504/14 dom 270418 100%| =
s Emplacado de 1° cara Sdias dom27/04/14 jue 010514 100%)
® Emplacado de 2° cara 4dias vie 09105/14 lun 12105114 o%| Ruomeeen e ————
7 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 15 dias mar 20/04/14  mar 13/05/14 5% = s
i Ejecucién de cieloriaso continuo 15 dias mar 29104714 mar 13/05/14 s%)
® CIELORRASO MODULAR 10dias vie 09105114 dom 18/05/14 EX B
@ Amado de nuevos cielorraso modular 10dias vie 09/05/14  dom 1805114 %)
Bl PISOS ALFOMBRADOS Sedias lun 07104114 dom OL0GI14 0% o
& Defincién/Compra de alfombra Odias lun 07/04/14  lun 07104714 o%) i 1
= Instalacién de affombra en rollo 4dias jue 20/05/14 dom 0106/14 o%|
& PISOS VINILICOS /LINOLEUM /PVC/GOMA S5 dias 1un 07/04114 b 31105114 0% o%
% |w Definicion/Compra de piso vinfico Odias 070414 lunO7/0ALE  100% i 1
% Instalacion de piso viniico Sdias jue2005/14 sab 3U0SIL4 %)
7 PISOS TECNICOS 2dias jue 29/05/14  vie 30105114, o% w— 0%
= Reinstalacion de piso técnico y calados 2dias jue 29005/14  vie 3005/14 o%) e 0%
» PINTURA 18dias dom 1105014 mié 2805114 0% o
B Preparacion y pintura muros y tabiques latex sai 12 dias sab 17/05/14  mié 28105114 o) i
3 Preparacion y piniura cieloraso latex comin 11 dias dom 1100S/14  mié 21/05/14 %) [
2 CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES 32dias vie 02105/14  un 02106114 0%
B Reacondicionamiento de fan coll existentes y e 10 dias sdb 24/05/14  lun 02/06/14 %) %
= HERRERIA 23dias lun 07104114  mar 29004114 0% d
% Soporte guias de puertas plegadizas yio coredi 3 dias lun 07/04/14  mié 09/04/14 %) il
Bl Caflo estructural para soporte puerta biindexy e 2dlias jue 10104/14  vie 11/04/14 o%)
= Apoyo de Unidades Exteriores de Are acondicic 3 dias. dom 27/04/14 _mar 29/04/14 o%| o
B CRISTALES 9dias Iun 0200614 mar 10106114 0% o
o Frente de crstal float templado incoloro, 10mm, 6 dias  1un 02/06/14 sdb 07/06/14. o)
a Puertas de cristal 3dias dom 0BIOB/L4 mar 10106114 %) [ AS—
@ DIVISORIOS MOVILES 39dias mar 22104114 vie 3005114 o% o
“® Colocacion de Gua para divisor movi 2dias mar 2204114 mié 2304114 o%)
® MESADAS 46dias mar 22104114 vie 06106114 0% o
s Medicion de mesadas Odias mié 2105/14 mié 2105114 %)
v e messda G Grsvan 20 eosoate veoonans  on § S—
® Colocacién de divisorios de mingitorio Ldia mar 2210414 mar 22004714 %) B o
B INSTALACION SANITARIA Ladias mar 22004114 lun 05005114 0% o
B Instalacion sanitara en coffee y sanitarios Sdias jue OLOS/14  lun 05105114 o) i
51 Colocacién de grferia en bafoy cocina Ldia mar22/04114  mar 2210414 %) =
B INSTALACION ELECTRICA 8adias lun 07104114 dom 29006114 8% o
s Tablero eléctrico de obra 3dias lun07/04/14 mié 09/04/14  100%| e 100%
& ‘Colocacion de bandejas en Data Center Sdias mié 1610414 dom 20104714 o%)
B Colocacion de canerids para pisoy en tabiques 5 dias jue OLIOS/14 Iun 05/05/14 o%)
5 Cafierias Multimedia Sdias sab03(05/14  mié 07/05/14 0% =
5 Canalizacion y cableado de fluminacion 15dias 0140414 Wn280A14  40%
E Calieria vacia de CA, CCTV, termostatos, detec  3dias sdb 2604114  lun 28104114 %) o%
& Cableado tension comin y dedicada 10dias lun 2104714 mié 30104714 o%) 1
o Cableado estructurado 10dias ue OL05/14 sab 10105114 o%)
@ Amatio de racks, patch panels, patch cords. Gdias mié 04106/14  lun 09106/14 %) o
6 Colocacion de Face Plate en puestos de trabajo 5 dias  mié 25/06/14 dom 29/06/14 0%| E:;;&&
& Provision e instalacion de cajas de pisoy perisc 3 dias mié 25/06/14  vie 27106114 %) o%
& Amado de tableros 15 dlas mar 20/05/14 mar 03106114, o%)
& Cableado de puestos 7mo Bdias 090614 lun 16106114 %)
& Cableado de puestos 8vo 8dias dom 22/06/14 dom 29006114 o)
& INSTALACION DE CONTROL DE SCCESO Sdias sdb 1200414 mié 16004714 0%
@ Instalacion de control de acceso Sdias sab 12104114 mié 1604114 o%)
o INSTALACION DE CCTV Sdias Iun 07104714 vie 11104714 0%
i Instalacion de camaras de seguridad Sdias un07/04/14  vie 11/04/14 o%)
2 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEF 69 dias 1un 31/03/14 sab 07106114 9% o
it ‘Compra de equipos bajosieta Odias L3014 lun3U03LE  100%
& ‘Colocacion de equipos en stock 15dias  vie 09/05/14  vie 23/05/14 %) o
7 Colocacion de equipos bajosilueta y conductos 1 7 dias dom OLIOG/14 _db 07/06/14 o%) o
7 Instalacion de caferias, desques y conductos 10 dias mar 29/04/14 jue OBIOS/LA  30%)
7 Instalacion de spi 3dias vie 09I05/14  dom 11/05/14 o%) p S
7 GRAFICA Y SERALIZACION 4dias mié 1106/ sab 14106114 0% P o
7 Colocacion de vinilos 4dias mié 110614 sab 1406114 o%) ATV
& MUEBLES ESPECIALES 63dias lun 07/04/14 dom 0BI0G/14 0% o
o Muebles de cocina 7y 8 4dias dom OLOB/L4 mié 04106114 %)
& Definicion y Compra de Equipamiento Caporasc O dias  1un 07/04/14  lun 07/04/14. o) :
& Amado de Equipamiento Caporaso 7dias  Iun 02106/14 dom 0BI06I14 %)
& MUDANZA PISO 8 Sdias mar 17/06/14 sab 2106114 0% o
8 Mudanza de personal a piso 7mo Odias mar 17/06/14 mar 17/06/14 o s
& Amado de muebles existentes reentelados Sdias mar 17/06/14 sab 2106114 %)
& VvARIOS 7dias 1un 30106714 dom 06107714, 0% o
& Detalles terminaciones 7dias un 30006/14 dom 06107114 o%)
Tareas crtcas Owsin S Tacamaal s F] Linea base —— Hiodelreatse O = Tareas exemas Tarea naciva
Diisien riica Prereees e ] Stlo duracion Diisén delalineabase « + + + s s+ o Hio Resumen Hio exerno ° Hio nacivo Fechalimie L2

pagina 1




