
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA - NETSHOES 60 días vie 21/03/14 mié 28/05/14

2 Inicio de Obra 0 días vie 21/03/14 vie 21/03/14

3 Tareas preliminares 2 días vie 21/03/14 dom 23/03/14

4 Demolición y desmonte 6 días dom 23/03/14 dom 30/03/14

5 Demolición, desmonte y retiro de elementos varios 4 días dom 23/03/14 jue 27/03/14

6 Descolocación de artefactos sanitarios 2 días dom 23/03/14 mar 25/03/14

7 Desarme y acopio de cielorraso modular existente 2 días mar 25/03/14 jue 27/03/14

8 Desarme de piso técnico 2 días dom 23/03/14 mar 25/03/14

9 Desarme de instalación existente bajo piso 5 días dom 23/03/14 sáb 29/03/14

10 Desarme de instalación existente sobre cielorraso 5 días lun 24/03/14 dom 30/03/14

11 Tabiques en placa de roca de yeso 21 días dom 30/03/14 mié 23/04/14

12 Ejecucion de estructura 7 días dom 30/03/14 lun 07/04/14

13 Colocacion de Primera Placa 3 días mar 08/04/14 vie 11/04/14

14 Colocación de refuerzos de madera 2 días lun 07/04/14 mié 09/04/14

15 Colocación de aislaciones 3 días lun 14/04/14 jue 17/04/14

16 Colocacion de Segunda Placa 4 días mié 16/04/14 dom 20/04/14

17 Masillado de tabiques 4 días vie 18/04/14 mié 23/04/14

18 Cielorraso en placa de roca de yeso 13 días mié 16/04/14 jue 01/05/14

19 Ejecucion de estructura 7 días mié 16/04/14 jue 24/04/14

20 Colocación de refuerzos de madera 2 días jue 24/04/14 sáb 26/04/14

21 Colocación de placa 4 días mar 22/04/14 sáb 26/04/14

22 Masillado de cielorraso 4 días jue 24/04/14 lun 28/04/14

23 Calado para colocación de artefactos 4 días sáb 26/04/14 jue 01/05/14

24 Cielorraso Modular 3 días jue 01/05/14 dom 04/05/14

25 Montaje y armado de cielorraso 3 días jue 01/05/14 dom 04/05/14

26 Pisos y Revestimientos de Piedras Naturales 1 día vie 28/03/14 sáb 29/03/14

27 Colocación de piso de marmeta 1 día vie 28/03/14 sáb 29/03/14

28 Pisos de Goma 8 días vie 09/05/14 dom 18/05/14

29 Instalación de piso de goma en rollo 7 días sáb 10/05/14 dom 18/05/14

30 Instalación de piso de goma encastrable 1 día vie 09/05/14 sáb 10/05/14

31 Pisos Técnicos 18 días vie 11/04/14 vie 02/05/14

32 Cortes, calados y perforaciones 2 días vie 11/04/14 lun 14/04/14

33 Nivelación de piso 2 días mié 30/04/14 vie 02/05/14

34 Zócalos y guardasillas 3 días sáb 10/05/14 mar 13/05/14

35 Colocación de zócalo de madera 3 días sáb 10/05/14 mar 13/05/14

36 Pintura 32 días jue 10/04/14 sáb 17/05/14

37 Preparación y pintado de cielorrasos 7 días jue 01/05/14 vie 09/05/14

38 Pintado de placas de cielorraso desmontable 3 días dom 04/05/14 jue 08/05/14

39 Preparación y pintado de muros y tabiques 7 días lun 21/04/14 lun 28/04/14

40 Preparación y pintado de marcos y hojas 4 días jue 10/04/14 mar 15/04/14

41 Pintado de zócalos 3 días mar 13/05/14 sáb 17/05/14

42 Carpinterías de madera y herrajes 2 días mar 08/04/14 jue 10/04/14

43 Provisión y colocación de puerta placa simple 2 días mar 08/04/14 jue 10/04/14

44 Herrería 2 días lun 07/04/14 mié 09/04/14

45 Colocación de refuerzos para puertas vidriadas 2 días lun 07/04/14 mié 09/04/14

46 Cristales 4 días sáb 26/04/14 jue 01/05/14

47 Instalación de frentes y puertas de cristal float 2 días mar 29/04/14 jue 01/05/14

48 Instalación de puertas vidriadas 1 día sáb 26/04/14 dom 27/04/14

49 Pisos Alfombrados 3 días vie 09/05/14 lun 12/05/14

50 Instalación de alfombra modular 3 días vie 09/05/14 lun 12/05/14

51 Instalación Electrica 46 días sáb 29/03/14 mar 20/05/14

52 Tendido de bandejas bajo piso tecnico 12 días sáb 29/03/14 vie 11/04/14

53 Tendido de bandejas sobre cielorraso 12 días dom 30/03/14 sáb 12/04/14

54 Tendido de cañerias en tabiques 10 días sáb 05/04/14 mié 16/04/14

55 Cableado de instalaciones piso 12 días mié 16/04/14 mié 30/04/14

56 Cableado instalaciones cielorraso 11 días dom 13/04/14 vie 25/04/14

57 Cableado instalaciones tabiques 7 días mié 16/04/14 jue 24/04/14

58 Instalación de Tablero 3 días mié 30/04/14 sáb 03/05/14

59 Colocación de tapas y efectos 4 días mié 30/04/14 dom 04/05/14

60 Tendido de cañerías vacías 8 días lun 07/04/14 mié 16/04/14

61 Tendido de unicanal en puestos de trabajo 4 días vie 16/05/14 mar 20/05/14

62 Instalación de puesta a tierra 2 días mié 30/04/14 vie 02/05/14

63 Instalación de artefactos 7 días vie 09/05/14 sáb 17/05/14

64 Cableado Estructurado 26 días vie 11/04/14 dom 11/05/14

65 Provision y ubicación de rack 1 día sáb 10/05/14 dom 11/05/14

66 Cableado Estrucutrado 9 días vie 11/04/14 mar 22/04/14

67 Instalación de cajas de piso 4 días sáb 19/04/14 jue 24/04/14

68 Tendido de canalización para servicios externos 12 días dom 13/04/14 sáb 26/04/14

69 Instalacion de incendio 14 días jue 08/05/14 sáb 24/05/14

70 Cableado para detección de incendio 7 días jue 08/05/14 vie 16/05/14

71 Instalación de detectores de humo, sirena, panel de alarma y avisador manual7 días vie 16/05/14 sáb 24/05/14

72 Instalación control de acceso 5 días jue 01/05/14 mar 06/05/14

73 Instalación de cerradura electromagnética; lector de tarjetas, pulsador manual de apertura5 días jue 01/05/14 mar 06/05/14

74 Instalacion aire acondicionado y calefacción 31 días mié 02/04/14 jue 08/05/14

75 Instalación de conductos flexibles 5 días mié 02/04/14 mar 08/04/14

76 Colocación de difusores 2 días dom 04/05/14 mar 06/05/14

77 Puesta en marcha 1 día mié 07/05/14 jue 08/05/14

78 Gráfica y señalización 8 días jue 01/05/14 sáb 10/05/14

79 Colocación de vinilos 2 días jue 01/05/14 sáb 03/05/14

80 Colocación de logo corpóreo 1 día vie 09/05/14 sáb 10/05/14

81 Cortinas y persianas 2 días sáb 17/05/14 lun 19/05/14

82 Colocación de cortinas roller screen 2 días sáb 17/05/14 lun 19/05/14

83 Muebles especiales 5 días mar 20/05/14 lun 26/05/14

84 Instalación de muebles empotrados 5 días mar 20/05/14 lun 26/05/14

85 Instalación de muebles en meeting points 3 días mar 20/05/14 sáb 24/05/14

86 Instalación barra coffe 2 días mar 20/05/14 jue 22/05/14

87 Colocación mueble area recreación 2 días mar 20/05/14 jue 22/05/14

88 Mobiliario 4 días lun 12/05/14 sáb 17/05/14

89 Provisión y armado de puestos de trabajo 4 días lun 12/05/14 sáb 17/05/14

90 Limpieza de Obra 2 días lun 26/05/14 mié 28/05/14

91 Limpieza de obra final 2 días lun 26/05/14 mié 28/05/14
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