Id Nombre de tarea Duracién | Comienzo Fin I I
3 mar 14 10 mar 14 (17 mar 14 24 mar 14 31 mar 14 07 abr 14 14 abr 14 21 abr 14 28 abr 14
L] L | D | M 4 L | D | 4 L D | M J L D | M 4 L
1 Inicio 2dias sab 080314 lun 10103114 f T f
hg v | | |
2 | Aprobacion del presupuesto idila sabO0B03/14  dom 09/03/14) | | |
Aprobacién del presupuesto EEEERRREREE09/03
BV Coordinacién de inicio de obra Tdia  dom09I03/14  lun 10/03/14 | | |
Coordinacion de inicio de obra NS 10/03 | | |
4 ART [ SeH idia dom09/03/14 lun 10/03/14)
ART/ SeH i 10103 ! ! !
5 | | |
| | |
6 Inicio de Obra 49dias sab0BO3M4  vie 02005114 , , ,
7 | | |
| | |
B 18dias  sab0803M14  vie 2803114 , , |
9 v varios. 6 dias, s4b 08/03/14 vie 14/03/14) | | |
varios 14103 | | |
0
| | |
1 Tabiqueria 18 dias sab 08/03/14 vie 28/03/14 | | |
T T |
2 | Estructura + 1 cara 6dias  sab 08034 vie 14/03/14 | | |
Estructura + 1 cara 14103
(e Aislacién + Cierre 3oias e 1900314 sab 2200314 | | |
| Aistacion + Cie | |
1 Terminaciones 5dias  sab22003/14  vie 28/03/14 | \ |
15 | [ |
— | | |
6 Zécalos 4dias vie280314  mié 02104114 | | |
17 Colocacién 4 dias, vie 28/03/14 mié 02/04/14) | | |
| | Colocacién 02104 |
18
| | |
19 Cielorraso 18dias  sab 08/03/14 vie 28/03/14 | | |
— T T |
20 Aperturas para instalaciones 3dias  sab08I03/14  mar 11/0314 | | |
Aperturas para 14103
21 Ampliacién de continuo 3 dias, mar 11/03/14 vie 14/03/14) | | |
Ampliacién de continuo 14103 - - |
22 Cierre 2dias e 26003/14  vie 28/03/14 | | |
Cierre) 28103
23 | | |
| | |
2 0 Técnico 8dias  vie 1410314  dom 23/03/14 , | |
25 Apertura para instalaciones 5 dias. vie 14/03/14 jue 20103114 | | |
Apertura para 0103 | |
26 Cierre del piso técnico 3dias jue20003/14  dom 23/03/14 | |
Cierre del pisg técnico 03
27 | |
— | |
2 Solados 29dias 1un2410314  sab 26/04114 | ,
29 Nivelacion piso técnico para solado 2 dias, lun 24/03/14  mié 26/03/14 | |
| Niyelacién piso técnico para solado 6103 -
30 Alfombral Vinilo Tdila mi6 020414 jue 03/04/14 | | |
31 Colocacién Alfombra 4 dias jue 17104114 lun 21/04/14] | | |
| | | Colocacién Alfombra 1104
32 Colocacion fendiico para nivelacin 2dias ln 2104714 mié 2310414 | | |
vinilo. Colocacién fenélico para nivelacién vinilo 3
33 Colocacién Vinilo 2dias  mié 230414 sab26/04/14) | | |
| | | Colocacién Vinilo 26104
3
| | |
35 Pintura 22 dias, vie 28/03114  mar 22/04/14 | | |
— | | T
36 Preparacion de la superficie Tdias  vie28003/14  sab 05/04/14
| | P de P 05/04. |
37 Pintura base 10 dias. s4b 05/04/14 mié 16/04/14) | | |
| | Pintura base 46104
38 Pintura Terminacién Sdias  jue 17/04/14  mar 22104/14 | | |
Pintura 22004
39 | | |
— | | |
0 Cristales 26dias  vie 280314  dom 27104114 | | ,
A | Medicion en obra Tdia e 280314 sab29/03/14 | | |
| | Medicién en obra 03 -
a2 Montaje 4dias mar22004/14  dom 27/04/14 | | |
27108
43 | | |
— | | |
a4 Instalacién Electrica + Cableado 4ldias  sab0B03M4  mié 2304114 , , ,
estructurado
45 | Canalizaciones + cafierias por piso 6 dias sab 08/03/14 vie 14/03/14 | | |
Canalizaciones + cafierias por piso 14103 - - |
% | Canalizaciones + cafierias por pared 4 dias  vie 14/03/14  mié 19/03/14 | | |
Canaligaciones + cafierias por pared
47 Canalizaciones + cafierias por 8dias  mar 11/03/14 jue 20/03/14) [ | |
cielorraso Canalizaciones + cafi¢rias por cielorraso 0103 - |
8 Cableado eléctrico 10dias  vie 14103/14  mié 26/03/14) ) . |
49 Cableado UTP 8 dias, jue 20/03/14 s4b 29/03/14) [ [ |
| Cableado UTP 29103 |
50 | Efectos iluminacion 2dias vie28003/14  dom 30/03/14 | | |
fectos iluminacion 30103
51 Modificacion Tableros 8dias  dom 30/03/14 mar 08/04/14 | | |
| | ableros, 08/04 |
52 Adecuacion e inst. artefactos. Tdias  vie28003/14  sab 05/04/14 | | |
iluminacién Adecuacién e inst. artfactos iluminacion 05104
53 Montaje de Face Plate/ cajas 2 dias lun 21/04/14 mié 23/04/14) | | |
| | | Montaje e Face Platel cajas
54 Adecuacion de racks 3dias sab20/03/14  mié 02104/14 | | |
Adecuacién de racks 02004
55 | | |
| | |
56 3525dias  sb 080314 jue 1704114 , , ,
57 | Instalacion de equipos nuevos. 6 dias, s4b 08/03/14 vie 14/03/14) | | |
Instalacion de equipos nuevos 14103 | | |
58 |y Modificacion de ductos, Flexibles + | 10dias  vie 14/03/14  mié 26/03/14 | | |
difusores Modificacién de ductos, Flexibles + difusores
59 |E Traslado de equipos de datacenter 2 dias, mar 15/04/14 jue 17/04/14 [ [ |
| | Traslado de equipos de datacenter
60
| | |
61 Mobiliario 41dias  dom 09/03/14 jue 24/04/14) | | |
[ T T T
62 Muebles especiales, contratacion idila dom09/03/14 lun 10/03/14) < | | |
63 Montajes muebles especiales 5dias  sab 19/04/14 jue 24104114 | | |
| | | Montajes muebles especiales 24/04
64
| | |
65 | | |
— | | |
6 Limpieza de Obra 49dias sab 08034 vie 02005114 , , ,
67 Diaria 45 dias sab 08/03/14 lun 28/04/14) | | |
Diaria 8104
68 Final 4dias ln 2804714 vie 02105/14 | | |
Final
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