
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA: ENAP SIPETROL: 61 días vie 10/10/08 vie 19/12/08

2 TRABAJOS PRELIMINARES 29 días vie 10/10/08 vie 14/11/08

3 Demolición cielorraso hall de ascensores. 1 día vie 14/11/08 vie 14/11/08

4 Desmonte de cielorraso p/ recibir nueva tabiqueria. 1 día vie 10/10/08 vie 10/10/08

5 Desmonte de cielorraso p/ modificación y provisión de instalaciones. 1 día vie 10/10/08 vie 10/10/08

6 Retiro de alfombra. 2 días vie 10/10/08 lun 13/10/08

7 Retiro de porcellanato en hall de ascensores. 1 día vie 10/10/08 vie 10/10/08

8 Retiro de luminarias. 1 día vie 10/10/08 vie 10/10/08

9 Replanteo. 1 día lun 13/10/08 lun 13/10/08

10 TABIQUES 27 días mar 14/10/08 vie 14/11/08

11 Tabiqueria estructura Durlock. 3 días mar 14/10/08 jue 16/10/08

12 Tabiqueria Durlock una cara. 5 días vie 17/10/08 jue 23/10/08

13 Aislación, lana de vidrio. 2 días vie 24/10/08 sáb 25/10/08

14 Colocación de esquineros. 2 días mié 12/11/08 jue 13/11/08

15 Refuerzos en muros para puertas. 3 días vie 24/10/08 lun 27/10/08

16 Tabiqueria Durlock 2º cara. 4 días vie 07/11/08 mar 11/11/08

17 Encuentro tabique - carpinterias existentes. 3 días mié 12/11/08 vie 14/11/08

18 Encintado y masillado de tabiques de Durlock. 2 días mié 12/11/08 jue 13/11/08

19 INSTALACIONES 50 días mar 21/10/08 lun 15/12/08

20 INSTALACION ELECTRICA 50 días mar 21/10/08 lun 15/12/08

21 Desmonte de cableado bajo piso técnico. 8 días mié 22/10/08 jue 30/10/08

22 Canalización sobre cielorraso. 7 días lun 03/11/08 lun 10/11/08

23 Circuitos sobre cielorraso. 3 días mar 11/11/08 jue 13/11/08

24 Canalización en tabiques. 7 días mar 21/10/08 mar 28/10/08

25 Cableado en tabiques. 7 días mar 11/11/08 mar 18/11/08

26 Circuito bajo piso técnico. 5 días mié 19/11/08 lun 24/11/08

27 Colocación de artefactos. 3 días mar 18/11/08 jue 20/11/08

28 Recambio de lámparas. 2 días mié 03/12/08 jue 04/12/08

29 Tablero Server. 4 días mié 03/12/08 sáb 06/12/08

30 UPS. Instalación y puesta en marcha. (Provisto por el comitente) 1 día dom 07/12/08 dom 07/12/08

31 Instalación de medidor. 0 días mié 03/12/08 mié 03/12/08

32 Trabajos en racks 1º etapa. 5 días vie 05/12/08 mar 09/12/08

33 Trabajos en racks 2º etapa. (Se considera a partir de mudanza) 3 días sáb 13/12/08 lun 15/12/08

34 Instalación de estabilizadores. (Provisto por el comitente) 2 días sáb 13/12/08 dom 14/12/08

35 Rotulación y certificación. 2 días dom 07/12/08 lun 08/12/08

36 INSTALACION CONTRA INCENDIO 6 días mar 18/11/08 lun 24/11/08

37 Modificación posición sprinklers. 2 días sáb 22/11/08 lun 24/11/08

38 Modificación detectores de humo. 1 día mar 18/11/08 mar 18/11/08

39 Colocación de detectores de humo nuevos. 1 día mié 19/11/08 mié 19/11/08

40 Cableado, montaje y conexionado del sistema. 1 día jue 20/11/08 jue 20/11/08

41 Programación y puesta en marcha. 1 día vie 21/11/08 vie 21/11/08

42 CCTV 2 días mié 19/11/08 jue 20/11/08

43 Canalización. 2 días mié 19/11/08 jue 20/11/08

44 CIELORRASO 19 días jue 20/11/08 mié 10/12/08

45 Estructura Cielorraso modular Durlock en hall de ascensores. 2 días vie 28/11/08 sáb 29/11/08

46 Placas sobre cielorraso en hall de ascensores. 2 días sáb 06/12/08 dom 07/12/08

47 Cajones para iluminación en hall de ascensores. 1 día mar 09/12/08 mar 09/12/08

48 Huecos  para artefactos de embutir. 1 día mié 10/12/08 mié 10/12/08

49 Armado de cielorraso desmontado. 5 días jue 20/11/08 mar 09/12/08

50 PAVIMENTOS 22 días lun 17/11/08 mié 10/12/08

51 Desarme de piso técnico en sala de servidores. 1 día lun 17/11/08 lun 17/11/08

52 Armado de piso técnico en sala de servidores. 2 días lun 01/12/08 mar 02/12/08

53 Retiro, calado y reparación de placas de piso técnico en la planta. 5 días mié 26/11/08 lun 01/12/08

54 Reposición de placas de piso técnico y nivelación en la planta. 2 días lun 24/11/08 mar 25/11/08

55 Entrada de alfombra. 0 días jue 04/12/08 jue 04/12/08

56 Instalación de alfombra modular. 6 días vie 05/12/08 mié 10/12/08

57 Colocación de porcellanato en hall. 1 día sáb 06/12/08 sáb 06/12/08

58 Colocación de zócalos. 4 días mié 26/11/08 lun 01/12/08

59 PINTURA 49 días mar 21/10/08 dom 14/12/08

60 Cielorraso continuo. 2 días dom 07/12/08 lun 08/12/08

61 Cielorraso desmontable 1º mano. 3 días mar 21/10/08 jue 23/10/08

62 Cielorraso desmontable 2º mano. 7 días mié 03/12/08 mar 09/12/08

63 Pintura tabiques una mano. 2 días jue 13/11/08 vie 14/11/08

64 Pintura tabiques segunda mano. 4 días jue 11/12/08 dom 14/12/08

65 Artefactos de iluminación. 2 días dom 07/12/08 lun 08/12/08

66 Zócalos. 3 días jue 13/11/08 sáb 15/11/08

67 Ajuste perimetral y rejas alimentación de aire. 1 día mar 21/10/08 mar 21/10/08

68 Puertas y marcos. 2 días sáb 15/11/08 lun 17/11/08

69 CARPINTERIAS 11 días mar 02/12/08 vie 12/12/08

70 Colocación de Profilit. 3 días mié 10/12/08 vie 12/12/08

71 Frentes de cristal templado en accesos. 3 días vie 05/12/08 dom 07/12/08

72 Puertas hojas de cristal templado. 3 días mié 03/12/08 vie 05/12/08

73 Colocación de cajas de piso. 1 día mar 02/12/08 mar 02/12/08

74 AA 32 días vie 10/10/08 mar 18/11/08

75 Desmonte de ramales secundarios de alimentación de aire exist. 2 días mié 12/11/08 jue 13/11/08

76 Readecuación de instalaciones para condensadoras de equipos split. 4 días vie 14/11/08 mar 18/11/08

77 Montaje de Split 1 en Server. 2 días vie 10/10/08 lun 13/10/08

78 Montaje de Split 2 en Server. 1 día vie 10/10/08 vie 10/10/08

79 Puesta en marcha. 1 día lun 13/10/08 lun 13/10/08

80 CONTROLES DE ACCESO 3 días lun 24/11/08 mié 26/11/08

81 Canalización. 3 días lun 24/11/08 mié 26/11/08

82 TABIQUERIA Y MOBILIARIO 10 días sáb 06/12/08 mar 16/12/08

83 Entrega de tabiqueria modular. 0 días sáb 06/12/08 sáb 06/12/08

84 Armado de tabiques. 7 días mar 09/12/08 lun 15/12/08

85 Ingreso de mobiliario de línea. 0 días mar 09/12/08 mar 09/12/08

86 Armado de muebles. 6 días mié 10/12/08 lun 15/12/08

87 Armado de muebles especiales. 3 días mié 10/12/08 vie 12/12/08

88 Ingreso de sillas. 0 días mar 16/12/08 mar 16/12/08

89 CORTINAS 4 días jue 11/12/08 dom 14/12/08

90 Instalación de cortinas. 4 días jue 11/12/08 dom 14/12/08

91 GRAFICA 9 días jue 11/12/08 vie 19/12/08

92 Retiros de logos existentes. 1 día jue 11/12/08 jue 11/12/08

93 Colocación de logos. 1 día lun 15/12/08 lun 15/12/08

94 Vinilo esmerilado. 2 días jue 18/12/08 vie 19/12/08

95 PIZARRAS 3 días dom 14/12/08 mar 16/12/08

96 Retiro de pizarras y pizarrones existentes. 1 día dom 14/12/08 dom 14/12/08

97 Colocación de pizarras y pizarrones. 2 días lun 15/12/08 mar 16/12/08

98 LIMPIEZA 3 días mar 16/12/08 jue 18/12/08

99 Limpieza final de obra. 3 días mar 16/12/08 jue 18/12/08

100 MUDANZA 1 día vie 19/12/08 vie 19/12/08

101 Mudanza a cargo del comitente. 1 día vie 19/12/08 vie 19/12/08

10/10 OBRA: ENAP SIPETROL:

10/10 TRABAJOS PRELIMINARES

14/11 Demolición cielorraso hall de ascensores.

10/10 Desmonte de cielorraso p/ recibir nueva tabiqueria.

10/10 Desmonte de cielorraso p/ modificación y provisión de instalaciones.

10/10 Retiro de alfombra.

10/10 Retiro de porcellanato en hall de ascensores.

10/10 Retiro de luminarias.

13/10 Replanteo.

14/10 TABIQUES

14/10 Tabiqueria estructura Durlock.

17/10 Tabiqueria Durlock una cara.

24/10 Aislación, lana de vidrio.

12/11 Colocación de esquineros.

24/10 Refuerzos en muros para puertas.

07/11 Tabiqueria Durlock 2º cara.

12/11 Encuentro tabique - carpinterias existentes.

12/11 Encintado y masillado de tabiques de Durlock.

21/10 INSTALACIONES

21/10 INSTALACION ELECTRICA

22/10 Desmonte de cableado bajo piso técnico.

03/11 Canalización sobre cielorraso.

11/11 Circuitos sobre cielorraso.

21/10 Canalización en tabiques.

11/11 Cableado en tabiques.

19/11 Circuito bajo piso técnico.

18/11 Colocación de artefactos.

03/12 Recambio de lámparas.

03/12 Tablero Server.

07/12 UPS. Instalación y puesta en marcha. (Provisto por el comitente)

03/12 Instalación de medidor.

05/12 Trabajos en racks 1º etapa.

13/12 Trabajos en racks 2º etapa. (Se considera a partir de mudanza)

13/12 Instalación de estabilizadores. (Provisto por el comitente)

07/12 Rotulación y certificación.

18/11 INSTALACION CONTRA INCENDIO

22/11 Modificación posición sprinklers.

18/11 Modificación detectores de humo.

19/11 Colocación de detectores de humo nuevos.

20/11 Cableado, montaje y conexionado del sistema.

21/11 Programación y puesta en marcha.

19/11 CCTV

19/11 Canalización.

20/11 CIELORRASO

28/11 Estructura Cielorraso modular Durlock en hall de ascensores.

06/12 Placas sobre cielorraso en hall de ascensores.

09/12 Cajones para iluminación en hall de ascensores.

10/12 Huecos  para artefactos de embutir.

20/11 Armado de cielorraso desmontado.

17/11 PAVIMENTOS

17/11 Desarme de piso técnico en sala de servidores.

01/12 Armado de piso técnico en sala de servidores.

26/11 Retiro, calado y reparación de placas de piso técnico en la planta.

24/11 Reposición de placas de piso técnico y nivelación en la planta.

04/12 Entrada de alfombra.

05/12 Instalación de alfombra modular.

06/12 Colocación de porcellanato en hall.

26/11 Colocación de zócalos.

21/10 PINTURA

07/12 Cielorraso continuo.

21/10 Cielorraso desmontable 1º mano.

03/12 Cielorraso desmontable 2º mano.

13/11 Pintura tabiques una mano.

11/12 Pintura tabiques segunda mano.

07/12 Artefactos de iluminación.

13/11 Zócalos.

21/10 Ajuste perimetral y rejas alimentación de aire.

15/11 Puertas y marcos.

02/12 CARPINTERIAS

10/12 Colocación de Profilit.

05/12 Frentes de cristal templado en accesos.

03/12 Puertas hojas de cristal templado.

02/12 Colocación de cajas de piso.

10/10 AA

12/11 Desmonte de ramales secundarios de alimentación de aire exist.

14/11 Readecuación de instalaciones para condensadoras de equipos split.

10/10 Montaje de Split 1 en Server.

10/10 Montaje de Split 2 en Server.

13/10 Puesta en marcha.

24/11 CONTROLES DE ACCESO

24/11 Canalización.

06/12 TABIQUERIA Y MOBILIARIO

06/12 Entrega de tabiqueria modular.

09/12 Armado de tabiques.

09/12 Ingreso de mobiliario de línea.

10/12 Armado de muebles.

10/12 Armado de muebles especiales.

16/12 Ingreso de sillas.

11/12 CORTINAS

11/12 Instalación de cortinas.

11/12 GRAFICA

11/12 Retiros de logos existentes.

15/12 Colocación de logos.

18/12 Vinilo esmerilado.

14/12 PIZARRAS

14/12 Retiro de pizarras y pizarrones existentes.

15/12 Colocación de pizarras y pizarrones.

16/12 LIMPIEZA

16/12 Limpieza final de obra.

19/12 MUDANZA

19/12 Mudanza a cargo del comitente.
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