
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA UBS 46 días lun 12/05/14 jue 10/07/14

2 OBRA UBS 0 días lun 12/05/14 lun 12/05/14

3 Preliminares 5 días lun 12/05/14 vie 16/05/14

4 demolicion 5 días lun 12/05/14 vie 16/05/14

5 Eléctrica 30 días sáb 17/05/14 jue 26/06/14

6 Canalizaciones sobre cielorraso, para 
AA

3 días sáb 17/05/14 mié 21/05/14

7 Canalizaciones bajo piso técnico 6 días sáb 17/05/14 lun 26/05/14

8 Canalizaciones en tabiques 5 días mié 21/05/14 mié 28/05/14

9 Cableados 6 días mié 28/05/14 jue 05/06/14

10 Cableado por puestos de trabajo 5 días jue 05/06/14 mié 11/06/14

11 Inst de plaquetas 2 días mar 17/06/14 jue 19/06/14

12 Trabajos en tableros 3 días jue 12/06/14 lun 16/06/14

13 Inst. de luminarias en cielorraso 3 días lun 23/06/14 jue 26/06/14

14 Cableado Estructurado 10 días jue 05/06/14 mié 18/06/14

15 canalizaciones libres control acceso 4 días jue 05/06/14 mar 10/06/14

16 canalizaciones y cables TV 6 días mié 11/06/14 mié 18/06/14

17 canalizaciones libre datos 3 días mié 11/06/14 vie 13/06/14

18 Piso Técnico 5 días vie 23/05/14 vie 30/05/14

19 Replanteo 1 día vie 23/05/14 lun 26/05/14

20 picado hormigon sector coffee 2 días lun 26/05/14 mié 28/05/14

21 Inst Piso tecnico 2 días mié 28/05/14 vie 30/05/14

22 Tabiques 23 días sáb 17/05/14 mar 17/06/14

23 Replanteo de estructura 1 día sáb 17/05/14 lun 19/05/14

24 Estructura + 1  Cara 2 días lun 19/05/14 mié 21/05/14

25 Refuerzos 1 día mar 20/05/14 mié 21/05/14

26 Aislación - Lana 2 días mié 21/05/14 vie 23/05/14

27 Segunda cara 3 días mar 10/06/14 jue 12/06/14

28 Encintado y Masillado 3 días vie 13/06/14 mar 17/06/14

29 Carpintería 3 días vie 20/06/14 mié 25/06/14

30 zocalos 3 días vie 20/06/14 mié 25/06/14

31 trabajos en UBS 1 6,25 días vie 23/05/14 sáb 31/05/14

32 Retirar mamparas vidrio 0 días vie 23/05/14 vie 23/05/14

33 electrica 0 días sáb 24/05/14 sáb 24/05/14

34 yesero-pared 0 días sáb 24/05/14 sáb 24/05/14

35 yesero-encintado y masillado 0 días sáb 24/05/14 sáb 24/05/14

36 pintor 0 días sáb 31/05/14 sáb 31/05/14

37 Alfombra 4 días sáb 24/05/14 jue 29/05/14

38 Inst. de alfombra 4 días sáb 24/05/14 jue 29/05/14

39 Mesadas 5 días sáb 24/05/14 vie 30/05/14

40 rectificar medidas 4 días sáb 24/05/14 jue 29/05/14

41 Inst de mesada en coffee 2 días mié 28/05/14 vie 30/05/14

42 Cristales 8 días vie 13/06/14 mar 24/06/14

43 colocacion de perfiles 2 días vie 13/06/14 lun 16/06/14

44 Inst. de mamparas y puertas 6 días lun 16/06/14 mar 24/06/14

45 Pintura 35,75 días jue 22/05/14 mar 08/07/14

46 Preparación de superficies (enduido y 
lijado)

5 días mar 10/06/14 lun 16/06/14

47 En tabiques 3 días vie 13/06/14 mar 17/06/14

48 En cielorrasos 3 días vie 13/06/14 mar 17/06/14

49 segunda mano 3 días mar 17/06/14 vie 20/06/14

50 pintura especial 4 días jue 22/05/14 mar 27/05/14
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

51 detalles pintura antes entrega provisoria 1 día mar 08/07/14 mar 08/07/14

52 Inst Sanitaria 26 días lun 19/05/14 lun 23/06/14

53 Replanteo 1 día lun 19/05/14 mar 20/05/14

54 Inst de desagües 2 días lun 02/06/14 mié 04/06/14

55 Inst de abastecimiento de agua 2 días vie 23/05/14 mar 27/05/14

56 Pruebas hidraulicas 1 día mié 28/05/14 jue 29/05/14

57 Inst. de artefactos y griferías 1 día vie 20/06/14 lun 23/06/14

58 Aire Acondicionado 21 días vie 30/05/14 vie 27/06/14

59 Inst de equipos 3 días vie 30/05/14 mié 04/06/14

60 Piping y condensado 4 días mié 04/06/14 lun 09/06/14

61 Ductería 4 días mar 10/06/14 vie 13/06/14

62 Inst de difusores y rejas. 2 días mar 24/06/14 jue 26/06/14

63 Puesta en marcha 1 día jue 26/06/14 vie 27/06/14

64 Sensores Humo  ZONAMERICA 6 días mié 28/05/14 jue 05/06/14

65 retiro sensores existentes 1 día mié 28/05/14 jue 29/05/14

66 canalizaciones nuevas sobre cielorraso 3 días jue 29/05/14 mar 03/06/14

67 colocacion de sensores en cielorraso 2 días mar 03/06/14 jue 05/06/14

68 Cielorrasos 33 días lun 12/05/14 mar 24/06/14

69 Cielorraso Modular 20 días mié 28/05/14 mar 24/06/14

70 Replanteo 1 día mié 28/05/14 jue 29/05/14

71 Estructura 3 días sáb 14/06/14 mié 18/06/14

72 Placa modular 2 días vie 20/06/14 mar 24/06/14

73 Cielorraso de yeso 25 días lun 12/05/14 jue 12/06/14

74 Replanteo 2 días lun 26/05/14 mié 28/05/14

75 Estructura 3 días mar 10/06/14 jue 12/06/14

76 Placa 4 días lun 12/05/14 jue 15/05/14

77 Encintado y Masillado 3 días vie 16/05/14 mar 20/05/14

78 Muebles especiales 16,75 días mar 27/05/14 mié 18/06/14

79 Replanteo medidas 1 día mar 17/06/14 mié 18/06/14

80 Instalación de muebles especiales 3 días mar 27/05/14 vie 30/05/14

81 Muebles de línea 8 días vie 23/05/14 mar 03/06/14

82 llegada de mobiliario 1 día vie 23/05/14 vie 23/05/14

83 subida de mobiliario a piso 1 día sáb 24/05/14 lun 26/05/14

84 Inst de mobiliario de línea 3 días jue 29/05/14 mar 03/06/14

85 Cortinas y otros 2 días jue 19/06/14 lun 23/06/14

86 ajuste de cortinas con colocacion 2 días jue 19/06/14 lun 23/06/14

87 Limpieza final 1 día mié 09/07/14 mié 09/07/14

88 Entrega Provisoria 1 día jue 10/07/14 jue 10/07/14
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