
Id Proveedores Nombre de tarea Duración Comienzo Fin %
completado

1 OBRA: NISSAN 44 días vie 31/01/14 lun 24/03/14 30%

2 Inicio de Obra 0 días vie 31/01/14 vie 31/01/14 100%

3 DEMOLICIONES 9 días vie 31/01/14 mar 11/02/14 100%

4 Corel Protecciones y cerramiento 1 día vie 31/01/14 sáb 01/02/14 100%

5 Corel Desmonte de tabiques 2 días sáb 01/02/14 mar 04/02/14 100%

6 Corel Desmonte de frentes vidriados y carpinterías 2 días mar 04/02/14 jue 06/02/14 100%

7 Corel Desmonte cielorraso 3 días jue 06/02/14 lun 10/02/14 100%

8 Corel Desmonte de alfombra 1 día lun 10/02/14 mar 11/02/14 100%

9 ALBAÑILERIA 11 días mar 11/02/14 lun 24/02/14 50%

10 Corel Picado para canalizaciones eléctricas 5 días mar 11/02/14 lun 17/02/14 80%

11 Corel Reparación de carpeta 3 días jue 20/02/14 lun 24/02/14 0%

12 INSTALACION SANITARIA 4 días mar 11/02/14 sáb 15/02/14 0%

13 Corel Instalación sanitaria para coffee 4 días mar 11/02/14 sáb 15/02/14 0%

14 TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO 7 días mar 11/02/14 mié 19/02/14 53%

15 Arsec Ejecución de estructura 2 días mar 11/02/14 jue 13/02/14 80%

16 Arsec Emplaque 1º cara 2 días jue 13/02/14 sáb 15/02/14 80%

17 Arsec Emplaque 2º cara con aislación y terminaciones 2 días lun 17/02/14 mié 19/02/14 0%

18 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 8 días vie 21/02/14 lun 03/03/14 35%

19 Arsec Ejecución de estructura 4 días vie 21/02/14 mié 26/02/14 70%

20 Arsec Emplaque de cielorraso 4 días mié 26/02/14 lun 03/03/14 0%

21 CIELORRASO MODULAR 1 día lun 03/03/14 mar 04/03/14 0%

22 Arsec Renivelación de cielorraso 1 día lun 03/03/14 mar 04/03/14 0%

23 HERRERIA 5 días jue 13/02/14 mié 19/02/14 94%

24 Abi Zeid Refuerzos para puertas blindex 2 días jue 13/02/14 sáb 15/02/14 85%

25 Abi Zeid Refuerzo para frente vidriado 1 día sáb 15/02/14 lun 17/02/14 100%

26 Abi Zeid Refuerzo para proyector y pantalla 2 días lun 17/02/14 mié 19/02/14 100%

27 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 32 días mar 11/02/14 jue 20/03/14 68%

28 Escala
Climática

Modificación de conductos 6 días mar 11/02/14 mar 18/02/14 90%

29 Escala
Climática

colocación de difusores 2 días mar 18/03/14 jue 20/03/14 0%

30 PINTURA 29 días mar 18/02/14 lun 24/03/14 0%

31 Ghalu Preparación y pintado de cielorraso 11 días lun 03/03/14 sáb 15/03/14 0%

32 Ghalu Preparación y pintado de tabiques 24 días mar 18/02/14 mar 18/03/14 0%

33 Ghalu Terminaciones de pintura 5 días mar 18/03/14 lun 24/03/14 0%

34 ALFOMBRA 27 días jue 06/02/14 lun 10/03/14 0%

35 Atlantis Compra de Alfombra 0 días jue 06/02/14 jue 06/02/14 100%

36 Atlantis /
F&G

Instalación de alfombra 2 días vie 07/03/14 lun 10/03/14 0%

37 CRISTALES 25 días mar 18/02/14 mié 19/03/14 0%

38 IM Cristales Medición de Frentes Vidriados 0 días mar 18/02/14 mar 18/02/14 0%

39 IM Cristales Colocación de frentes vidriados 5 días jue 13/03/14 mié 19/03/14 0%

40 CARPINTERIA DE MADERA Y HERRAJES 3 días jue 13/03/14 lun 17/03/14 0%

41 Trench Mueble bajo cocina 2 días vie 14/03/14 lun 17/03/14 0%

42 Trench Colocación de puertas 1 día jue 13/03/14 vie 14/03/14 0%

43 MUEBLES ESPECIALES 6 días lun 10/03/14 lun 17/03/14 0%

44 Trench Mueble Exhibidor 3 días lun 10/03/14 jue 13/03/14 0%

45 Trench Mueble de copy 2 días jue 13/03/14 sáb 15/03/14 0%

46 Trench Barra coffee 1 día sáb 15/03/14 lun 17/03/14 0%

47 MESADA 1 día lun 17/03/14 mar 18/03/14 0%

48 Prefemar Instalación de mesada gris mara 1 día lun 17/03/14 mar 18/03/14 0%

49 INSTALACION ELECTRICA 42 días vie 31/01/14 vie 21/03/14 38%

50 Simec Electricidad de obra y desmonte de instalación
existente

6 días vie 31/01/14 vie 07/02/14 100%

51 Simec Canalizaciones bajo piso 3 días lun 17/02/14 jue 20/02/14 40%

52 Simec Canalización en tabiques 3 días jue 13/02/14 lun 17/02/14 75%

53 Simec Cañerías Multimedia 6 días lun 10/02/14 lun 17/02/14 100%

54 Simec Canalizaciones de iluminación 7 días vie 07/02/14 sáb 15/02/14 85%

55 Simec Cableado de iluminación 10 días jue 13/02/14 mar 25/02/14 24%

56 Simec Cableado tensión común y dedicada 7 días vie 28/02/14 sáb 08/03/14 0%

57 Simec Reajuste de cajas ackerman 3 días mar 25/02/14 vie 28/02/14 0%

58 Simec Colocación de Faceplate 3 días sáb 08/03/14 mié 12/03/14 0%

59 Simec Adecuación de tablero seccional 2 días mié 12/03/14 vie 14/03/14 0%

60 Simec Cableado de puestos 2 días lun 17/03/14 mié 19/03/14 0%

61 Simec Reacomodación de UTPs 4 días jue 06/03/14 mar 11/03/14 0%

62 Simec Colocación de artefactos de iluminación 2 días mié 19/03/14 vie 21/03/14 0%

63 Simec Reacomodación Data center 4 días vie 14/03/14 mié 19/03/14 0%

64 GRAFICA 3 días mié 19/03/14 sáb 22/03/14 0%

65 Pop Definición de vinilos 0 días mié 19/03/14 mié 19/03/14 0%

66 Pop Colocación de vinilos esmerilados 1 día vie 21/03/14 sáb 22/03/14 0%

67 VARIOS 4 días mié 19/03/14 lun 24/03/14 0%

68 Detalles finales: equipamiento, sillones, etc 4 días mié 19/03/14 lun 24/03/14 0%

69 TAREAS A CARGO CLIENTE 11 días mar 11/03/14 lun 24/03/14 0%

70 Nissan Armado de equipamiento 5 días mar 11/03/14 lun 17/03/14 0%

71 Nissan Mudanza 1 día sáb 22/03/14 lun 24/03/14 0%

72 Entrega de la obra 0 días lun 24/03/14 lun 24/03/14 0%
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80%

20/02 24/02
Reparación de carpeta

0%

11/02 15/02
INSTALACION SANITARIA

11/02 15/02
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ALFOMBRA

06/02

07/03 10/03
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10/03 13/03
Mueble Exhibidor

0%

13/03 15/03
Mueble de copy

0%

15/03 17/03
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100%

17/02 20/02
Canalizaciones bajo piso
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