OBRA NISSAN

A =4

Id [Nombre de tarea | Duracion | Comienzo Fin | % % trabajo |27 ene '14. 103 feb '14 110 feb 14 [17 feb 14 [24 feb 14 103 mar 14 [10 mar 14 [17 mar'14 [24 mar'14
do L I M X J I v [ s [ D [ L M I X [ J I v [ s [ D [ L [ M [ X I J [ v I S [ D [ L [ M [ X I J [ Vv I s [ D [ L I M [ X J [ L X J v D [ L I M X v s D [ L I M X J v s D [ L
1 OBRA: NISSAN 44 dias vie 31/01/14 lun 24/03/14 49% 0% | | | OBRA: NISSAN | |
31/01 ‘ ¥ - - ¥ - - ¥ - - ¥ - - ¥ - - ¥ - - ¥ - - ¥ - ¥ ¥ - ¥ ¥ - ¥ ¥ - ¥ ¥ - ¥ ¥ o . 24/03
2 Inicio de Obra 0 dias vie 31/01/14 vie 31/01/14 100% 100% | | | ! |
Inicio de Obra ¢§p-31/01 L ! | | |
v ] ! ! | |
3 Acta de inicio firma Horacio Contardi (Nissan) Odias  vie31/01/14  vie 31/01/14 100% 100% ! . ! ! |
Acta de inicio firma Horacio Contardi (Nissan) @ 31/01 | | | | |
4 Informe Preeliminar Fotogréfico Odias  sab 01/02/14 sab 01/02/14 100% 100% | ! | i :
Informe Preeliminar Fotografico (¢) 01/02 | | | | |
5 Informe Preeliminar Fotografico Anexo 1 Odias  jue 06/02/14 jue 06/02/14 100% 100% | | | | |
! Informe Preeliminar Fotografico Anexo 1 @ 06/02 ! ! | |
6 Informe Preeliminar revision en obra con Nissan 0 dias vie 07/02/14 vie 07/02/14 100% 100% | | | | |
! Informe Preeliminar revisién en okra con Nissan @ 07/02 ! ! | |
7 Visita de obra Ghalu (Raul) Odias ~ mié 05/02/14  mié 05/02/14 100% 100% | | | | i
| Visita de obra Ghalu (Radl) @ 05/02 ! ! | |
8 Visita de obra Arsec (Héctor) 0 dias mié 05/02/14 mié 05/02/14 100% 100% | | | i |
'Visita de obra Arsec (Héctor) @ 05/02 ! ! | |
9 Visita de obra Simec para tableros (Condory) Odias  mar18/02/14  mar 18/02/14 100% 100% | | ‘ | |
' ' Visita de obra Simec para tableros (Condory) @ 18/02 ! |
10 Visita de obra Corel (Rolando) para terraza 0 dias lun 10/02/14 lun 10/02/14 100% 100% ] ] ‘ | |
' Visita de obra Corel (Rolando) para terraza @ 10/02 ' | |
1 Informe Filtraciones - Visita Marcelo Abella Odias mar 11/02/14  mar 11/02/14 100% 100% ‘ i | |
' Informe Filtraciones - Visita Marcelo Abella @ 11/02 ' | |
12 Informe Filtraciones Anexo 1 (video entrepiso) 0 dias mié 12/02/14 mié 12/02/14 100% 100% ‘ i N |
' Informe Filtraciones Anexo 1 (video entrepiso) @ 12/02 ' ! !
13 Informe Filtraciones revisién en obra con Nissan y 0 dias lun 17/02/14 lun 17/02/14 100% 100% : : . N N
Propietario ' ' Informe Filtraciones revision en obra con Nissan y Propietario @ 17/02 ! !
14 Visita en obra con Nissan para revision de presupuesto 0 dias lun 24/02/14 lun 24/02/14 100% 100% 3 3 3 | |
anexo ' ' ' Visita en obra con Nissan para revision de presupuesto anexo @ 24/02 ! !
15 DEMOLICIONES 9 dias vie 31/01/14  mar 11/02/14 100% 100% j DEMOLICIONES : ] i !
31101 ey /02 ! | '
16 Protecciones y cerramiento 1dia vie 31/01/14  sab 01/02/14 100% 100% y cer i : ‘ ‘ ] ‘
31/01 01/02 ' ' ' ' '
100% ' ' . . .
17 Desmonte de tabiques 2dias  sab01/02/14  mar 04/02/14 100% 100% Desmonte de tabiques | N | |
01/02 ' ' '
100% i | 3 3
18 Desmonte de frentes vidriados y carpinterias 2dias  mar 04/02/14 jue 06/02/14 100% 100% ! Desm interias | | |
i 04/02 ' ' '
19 Desmonte cielorraso 3dias  jue 06/02/14 lun 10/02/14 100% 100% : Desmonte cielorraso : : :
. 06/02 ; . :
| 100% : ' '
20 Desmonte de alfombra 1dia  lun10/02/14  mar 11/02/14 100% 100% ! D¢ ! | |
. 10/02 11/02 . . .
21 ALBANILERIA 10dias  mar 11/02/14  sab 22/02/14 97% 0% | | ALBARNILERIA | 3 ]
| ' 11/02 P 22/02 . .
22 Picado para canalizaciones eléctricas 5dias  mar 11/02/14 lun 17/02/14 100% 100% 1 | Picado para canalizaciones eléctricas . ‘ ‘
| ‘ 11/02 17/02 . .
| . 100% ' | |
23 Reparacion de carpeta 8dias  jue 13/02/14  sab 22/02/14 95% 0% j ; Reparacion de carpeta ' '
| | 13/0: e 22/02 { . .
| ' | 95% | :
24 INSTALACION SANITARIA 2 dias lun 24/02/14  mié 26/02/14 0% 0% : : : INSTALACION SANITARIA ' '
| | | 24/02 | |
25 Instalacion sanitaria para coffee 2dias  lun24/02/14  mié 26/02/14 0% 0% . : : j
| | | 24/02 | '
26 TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO 14 dias  mar 11/02/14  jue 27/02/14 54% 0% | ' . TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO 3 3
: ' 11102 | I I — - N N N N N N N N N N S N B B B B B B B B S B N N B B B B B ) @ 27102 ! .
27 Ejecucién de estructura 2dias  mar 11/02/14  jue 13/02/14 100% 100% | J Ejecucion de estructura ) ! !
! ! 11/02 13102 n . .
i ' 100% ' i |
28 Emplaque 1° cara 2dias jue 13/02/14  sab 15/02/14 95% 0% ! J Emplaque 1° cara 1 : '
i ! 13/02 : :
29 Emplaque 2° cara con aislacién y terminaciones 9dias  lun17/02/14  jue 27/02/14 35% 0% | | 2° cara con ai | !
] | : XA o H 27/02 ! :
i : ‘ 35% W i .
30 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 11 dias vie 14/02/114  jue 27/02/14 83% 0% | ' . CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO . /
' ' 14102 | B I N O I | O B D S S O O O S O S B B S B O B B B B 1 | — — - P 27/02 ' !
31 Ejecucion de estructura 8 dias vie 14/02/14 lun 24/02/14 95% 0% | ‘ ] Ejecucion de estructura . |
: ' 1400 . .~ ‘eccooccoooooo 24102, | .
| | ' 95% | |
32 Emplaque de cielorraso 3 dias lun 24/02/14 jue 27/02/14 50% 0% | ‘ ' Emplaque de cielorraso . .
! ' ! 24/02 ) 102, ! !
! ! ! 50% i .
33 CIELORRASO MODULAR 1dia  mar11/03114  mié 12/03/14 0% 0% . . : CIELORRASO MODULAR . i
' ' ‘ 11/03 12/03 ! !
34 Renivelacion de cielorraso 1dia  mar 11/03/14 mié 12/03/14 0% 0% | | | Reniyglacién de cielorraso | |
| ; | —— D | ;
e | : : 3 0% ! :
35 HERRERIA 5dias  jue 13/02/14  mié 19/02/14 100% 100% | | HERRERIA | | j
: ' 13102 | e P 10/02 ' '
36 Refuerzos para puertas blindex 2dias jue 13/02/14  sab 15/02/14 100% 100% ! ! fuerzos parp puertas blindex . ! !
' ' 13/02 15/02 . . .
! ' 100% ' : |
37 Refuerzo para frente vidriado 1dia  sab 15/02/14 lun 17/02/14 100% 100% | i efuerzo para frente vidriado | | |
: : o0, —— (712 1 :
' . 100% . \ .
38 Refuerzo para proyector y pantalla 2 dias lun 17/02/14  mié 19/02/14 100% 100% | | ifuerzo para ptoyector y pantalla | |
! ' 17/02 1970: ! '
! : : 1p0% : |
39 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 26 dias  mar 11/02/14 jue 13/03/14 72% 0% | | i INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO | |
| ' 11102 | I I — - | N N I S N S S I S I N B B B N N | I I B B W 13003 : '
40 Modificacion de conductos 8dias  mar 11/02/14 jue 20/02/14 90% 0% | | Modificacién de conductos | | |
! ! 11/02 | |
: : 90% ' 1 .
41 colocacion de difusores 2dias  mar11/03/14  jue 13/03/14 0% 0% | ! | colocacion de difusores | !
! ! ! R T 13/03 ! [E— |
: ‘ ‘ 0% . .
42 PINTURA 24dias  lun24/0214  lun 24/03/14 0% 0% ! ! ! PINTURA . .
| ' ' 24/02 Q@ . P 24/03
43 Preparacion y pintado de cielorraso 11 dias jue 27/02/14 mié 12/03/14 0% 0% | | | | |
44 Preparacién y pintado de tabiques 19 dias lun 24/02/14  mar 18/03/14 0% 0% | | | y pintado de tabiques ; |
| | ; 24102 18/03 '
) . ' 0% ! .
45 Terminaciones de pintura 5dias  mar 18/03/14 lun 24/03/14 0% 0% | | | | iones de pintura .
' ' ' ! 18/03 24/03
46 ALFOMBRA 29 dias jue 06/02/14  mié 12/03/14 0% 0% | N N ALFOMBRA | |
| 06/02 . . W 1203 | '
47 Compra de Alfombra 0 dias jue 06/02/14 jue 06/02/14 100% 100% | | | | |
' Compra de Alfc @ 06/02 - ' '
48 Instalacion de alfombra 2 dias lun 10/03/14  mié 12/03/14 0% 0% 3 | | de alfombra | |
I ' : I 12103 T '
o ! |
49 CRISTALES 26dias mar 18/02/14  jue 20/03/14 0% 0% | | | CRISTALES | |
' ' ' 18/02 . . 20/03 '
50 Medicion de Frentes Vidriados Odias ~ mar 18/02/14  mar 18/02/14 100% 100% | .
| | de Frentes Vidri @182 | '
51 Colocacion de frentes vidriados 5 dias vie 14/03/14 jue 20/03/14 0% 0% Ci ion de frentes |
' ' ' 20/03 '
52 CARPINTERIA DE MADERA Y HERRAJES 3dias  sab 15/03/14  mié 19/03/14 0% 0% ‘ ‘ ‘ CARPINTERIA DE MADERA Y HERRAJES |
' ' ' 15/03 ' ' 19/03 '
53 Mueble bajo cocina 2dias  lun 17/03/14  mié 19/03/14 0% 0% | Mueble bajo cocina '
| | | 17003 SrErTErEn s 19/03 |
! ! : ! 0% :
54 Colocacién de puertas 1dia  sab 15/03/14 lun 17/03/14 0% 0% ! ! ! Colocacién de puertas | |
. . ' — 15/03 BESESEsEsEsssssssssgl( :
| | | 0% | '
55 MUEBLES ESPECIALES 6dias  mié 12/03/14  mié 19/03/14 0% 0% ' ! ! MUEBLES ESPECIALES ! |
. . : 12103 g 19/03 :
56 Mueble Exhibidor 3dias  mi¢ 12/03/14  sab 15/03/14 0% 0% Mueble
57 Mueble de copy 2dias  sab 15/03/14  mar 18/03/14 0% 0% j : ' Mueble de copy'
| | | 15103 ForT T 18/03 |
| | : 0% | |
58 Barra coffee Tdia mar18/03/14  mié 19/03/14 0% 0% i : ' ' Barra coffee| '
| | | 18/03 E=====mme 19/03 '
! : ; i 0% ;
59 MESADA 1dia mié 19/03/14  jue 20/03/14 0% 0% : ' ' ' MESADA !
| | | ' 19/03 20/03 '
60 Instalacion de mesada gris mara 1dia  mié 19/03/14 jue 20/03/14 0% 0% j ' ' | Instalacign de mesada gris mara |
. . ' e 19/03 EEEETEETTERY20/03 :
: : : . 0% :
61 INSTALACION ELECTRICA 44 dias vie 31/01/14 lun 24/03/14 64% 0% ] . . INSTALACION ELECTRICA ! !
31/01 l ¥ - - ¥ - - ¥ - - ¥ - - ¥ - - ¥ - - ¥ - - ¥ - ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ - ¥ ¥ - ¥ ¥ - ¥ ¥y - , 24/03
62 Electricidad de obra y desmonte de instalacion 6 dias vie 31/01/14 vie 07/02/14 100% 100% icil de obra ) de i ion existente ' ' ‘ ‘
existente 1101 e eeeee— 1702 : | ‘ :
L 100% . [ . :
63 Canalizaciones bajo piso 3 dias lun 17/02/14 jue 20/02/14 100% 100% 1 : Canalizaciones bajo piso ! |
' . : 100% ' .
64 Canalizacion en tabiques 3 dias jue 13/02/14 lun 17/02/14 95% 0% ! ' ' ' !
| | 13/02 [ 7/02 | '
i | 5% ] | |
65 Cafierias Multimedia 6 dias lun 10/02/14 lun 17/02/14 100% 100% | ! Canerias Multimedia . ! |
; 10/02) Hi7i02 e : :
i | 100% ' i |
66 Canalizaciones de iluminacion 7 dias vie 07/02/14  sab 15/02/14 95% 0% | ‘ izaci iluminaci ' ' '
! 07/02 15/02 ! . .
i ] 95% ' i |
67 Cableado de iluminacion 10 dias jue 13/02/14  mar 25/02/14 90% 0% | ! J } Cableado de iluminacién : 1
: 1 1 ; e R 25102 : :
: . ' 90% : |
68 Cableado tension comun y dedicada 16 dias ~ mar 18/02/14  sab 08/03/14 50% 0% | | ! Cableado tension comun y dedicada j /
| | | 18/0: 08/03 | |
: . : 50% ' .
69 Reajuste de cajas ackerman 3dias  mar 25/02/14 vie 28/02/14 50% 0% | ! | Reajuste de cajas ackerman j .
' ' ' 25/02 frag g ! !
: . ' 50% : :
70 Colocacién de Faceplate 3dias  sab08/03/14  mié 12/03/14 0% 0% ! ! . Colocacién de Faceplate | V
' ' . 08/03 EEEE 12/03 . .
i i ' 0% | |
7 Adecuacion de tablero seccional 2dias  mié 12/03/14 vie 14/03/14 20% 0% | ( ] Aglecuacion de tablero seccional \ |
| | | 12/03 14103 N N
: : : 20% ! '
72 Cableado de puestos 1dia  sab 22/03/14 lun 24/03/14 0% 0% | ! | | Cableado de puestos !
| | ' e 2200 1 24/03
| ' ' i 0% .
73 Reacomodacion de UTPs 8dias  mar 18/02/14 jue 27/02/14 50% 0% | | | Reacomodacion de UTPs | |
' ' ' 18/0: 27/02 ! !
| ' ‘ 50% 1 .
74 Colocacién de artefactos de iluminacién 2 dias vie 14/03/14 lun 17/03/14 0% 0% | | | Colocacién de artefactos de iluminacién | |
' ' ' 14/03 BEEEEm 17103 !
75 Reacomodacion Data center 4dias vie 14/03/14  mi¢ 19/03/14 0% 0% | | ! |
| | | 19/03 '
| ‘ ' 0% | ‘
76 GRAFICA 2dias  jue 20/03/14  sab 22/03/14 0% 0% ! ! ! \ GRAFICA '
' ' ' ' 20/03 22/03 .
” Definicién de vinilos 0 dias jue 20/03/14 jue 20/03/14 0% 0% | | | | !
! ! | O | Definjcién de vinilos ’_M—J |
78 [of i6n de vinilos 1dia vie 21/03/14  sab 22/03/14 0% 0% | | | | C de vinilos il |
; ; ; : 2100 2203 !
! | ! ! 0% !
79 VARIOS 4 dias  mié 19/03/14 lun 24/03/14 0% 0% | | | | VARIOS |
: : : | 19103 @
80 Detalles finales: equipamiento, sillones, etc 4 dias mié 19/03/14 lun 24/03/14 0% 0% | N N | Detalles finales:
! ! ! ! 19103 P
. : ' . 0%
81 TAREAS A CARGO CLIENTE 1dia  sab 22/03/14 lun 24/03/14 0% 0% | i | |
82 Mudanza 1dia  séab 22/03/14 lun 24/03/14 0% 0% | | | |
83 Armado de equipamiento 1dia  séab 22/03/14 lun 24/03/14 0% 0% | | | |
0%
84 Entrega de la obra 0dias lun 24/03/14 lun 24/03/14 0% 0% | | N |
' ' ' ! Entrega de la obra
Y\ et N o CNOCRAMA | Tareas critcas Divisién critica s+ s s+ - Progresodetareacriica  NESEGSG—_—G—GN 1, Divisién s s+ s+« Progresode tarea S Linca de base e Division de la linea de base .. Hito de linea de base O Hito ¢ Progreso del resumen 7] Resumen N Resumen del proyecto RN  Tareas externas ¢ Fecha limite L
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