
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin %
completado

1 OBRA: NISSAN 44 días vie 31/01/14 lun 24/03/14 64%

2 Inicio de Obra 0 días vie 31/01/14 vie 31/01/14 100%

3 Acta de inicio firma Horacio Contardi (Nissan) 0 días vie 31/01/14 vie 31/01/14 100%

4 Informe Preeliminar Fotográfico 0 días sáb 01/02/14 sáb 01/02/14 100%

5 Informe Preeliminar Fotográfico Anexo 1 0 días jue 06/02/14 jue 06/02/14 100%

6 Informe Preeliminar revisión en obra con Nissan 0 días vie 07/02/14 vie 07/02/14 100%

7 Visita de obra Ghalu (Raúl) 0 días mié 05/02/14 mié 05/02/14 100%

8 Visita de obra Arsec (Héctor) 0 días mié 05/02/14 mié 05/02/14 100%

9 Visita de obra Simec para tableros (Condory) 0 días mar 18/02/14 mar 18/02/14 100%

10 Visita de obra Corel (Rolando) para terraza 0 días lun 10/02/14 lun 10/02/14 100%

11 Informe Filtraciones - Visita Marcelo Abella 0 días mar 11/02/14 mar 11/02/14 100%

12 Informe Filtraciones Anexo 1 (video entrepiso) 0 días mié 12/02/14 mié 12/02/14 100%

13 Informe Filtraciones revisión en obra con Nissan y
Propietario

0 días lun 17/02/14 lun 17/02/14 100%

14 Visita en obra con Nissan para revisión de presupuesto
anexo

0 días lun 24/02/14 lun 24/02/14 100%

15 Visita en obra con Nissan y su proveedor de Control de
Acceso

0 días jue 27/02/14 jue 27/02/14 0%

16 Inicio de tareas de impermeabilización en terraza 0 días jue 27/02/14 jue 27/02/14 0%

17 DEMOLICIONES 9 días vie 31/01/14 mar 11/02/14 100%

18 Protecciones y cerramiento 1 día vie 31/01/14 sáb 01/02/14 100%

19 Desmonte de tabiques 2 días sáb 01/02/14 mar 04/02/14 100%

20 Desmonte de frentes vidriados y carpinterías 2 días mar 04/02/14 jue 06/02/14 100%

21 Desmonte cielorraso 3 días jue 06/02/14 lun 10/02/14 100%

22 Desmonte de alfombra 1 día lun 10/02/14 mar 11/02/14 100%

23 ALBAÑILERIA 10 días mar 11/02/14 sáb 22/02/14 100%

24 Picado para canalizaciones eléctricas 5 días mar 11/02/14 lun 17/02/14 100%

25 Reparación de carpeta 8 días jue 13/02/14 sáb 22/02/14 100%

26 INSTALACION SANITARIA 2 días lun 24/02/14 mié 26/02/14 50%

27 Instalación sanitaria para coffee 2 días lun 24/02/14 mié 26/02/14 50%

28 TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO 14 días mar 11/02/14 jue 27/02/14 100%

29 Ejecución de estructura 2 días mar 11/02/14 jue 13/02/14 100%

30 Emplaque 1º cara 2 días jue 13/02/14 sáb 15/02/14 100%

31 Emplaque 2º cara con aislación y terminaciones 9 días lun 17/02/14 jue 27/02/14 100%

32 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 11 días vie 14/02/14 jue 27/02/14 96%

33 Ejecución de estructura 8 días vie 14/02/14 lun 24/02/14 100%

34 Emplaque de cielorraso 3 días lun 24/02/14 jue 27/02/14 85%

35 CIELORRASO MODULAR 1 día mar 11/03/14 mié 12/03/14 0%

36 Renivelación de cielorraso 1 día mar 11/03/14 mié 12/03/14 0%

37 HERRERIA 5 días jue 13/02/14 mié 19/02/14 100%

38 Refuerzos para puertas blindex 2 días jue 13/02/14 sáb 15/02/14 100%

39 Refuerzo para frente vidriado 1 día sáb 15/02/14 lun 17/02/14 100%

40 Refuerzo para proyector y pantalla 2 días lun 17/02/14 mié 19/02/14 100%

41 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 26 días mar 11/02/14 jue 13/03/14 80%

42 Modificación de conductos 8 días mar 11/02/14 jue 20/02/14 100%

43 colocación de difusores 2 días mar 11/03/14 jue 13/03/14 0%

44 PINTURA 24 días lun 24/02/14 lun 24/03/14 35%

45 Preparación y pintado de cielorraso 11 días jue 27/02/14 mié 12/03/14 50%

46 Preparación y pintado de tabiques 19 días lun 24/02/14 mar 18/03/14 35%

47 Terminaciones de pintura 5 días mar 18/03/14 lun 24/03/14 0%

48 ALFOMBRA 29 días jue 06/02/14 mié 12/03/14 0%

49 Compra de Alfombra 0 días jue 06/02/14 jue 06/02/14 100%

50 Instalación de alfombra 2 días lun 10/03/14 mié 12/03/14 0%

51 CRISTALES 26 días mar 18/02/14 jue 20/03/14 0%

52 Medición de Frentes Vidriados 0 días mar 18/02/14 mar 18/02/14 100%

53 Colocación de frentes vidriados 5 días vie 14/03/14 jue 20/03/14 0%

54 CARPINTERIA DE MADERA Y HERRAJES 3 días sáb 15/03/14 mié 19/03/14 0%

55 Mueble bajo cocina 2 días lun 17/03/14 mié 19/03/14 0%

56 Colocación de puertas 1 día sáb 15/03/14 lun 17/03/14 0%

57 MUEBLES ESPECIALES 6 días mié 12/03/14 mié 19/03/14 0%

58 Mueble Exhibidor 3 días mié 12/03/14 sáb 15/03/14 0%

59 Mueble de copy 2 días sáb 15/03/14 mar 18/03/14 0%

60 Barra coffee 1 día mar 18/03/14 mié 19/03/14 0%

61 MESADA 1 día mié 19/03/14 jue 20/03/14 0%

62 Instalación de mesada gris mara 1 día mié 19/03/14 jue 20/03/14 0%

63 INSTALACION ELECTRICA 44 días vie 31/01/14 lun 24/03/14 75%

64 Electricidad de obra y desmonte de instalación
existente

6 días vie 31/01/14 vie 07/02/14 100%

65 Canalizaciones bajo piso 3 días lun 17/02/14 jue 20/02/14 100%

66 Canalización en tabiques 3 días jue 13/02/14 lun 17/02/14 100%

67 Cañerías Multimedia 6 días lun 10/02/14 lun 17/02/14 100%

68 Canalizaciones de iluminación 7 días vie 07/02/14 sáb 15/02/14 100%

69 Cableado de iluminación 10 días jue 13/02/14 mar 25/02/14 100%

70 Cableado tensión común y dedicada 16 días mar 18/02/14 sáb 08/03/14 70%

71 Reajuste de cajas ackerman 3 días mar 25/02/14 vie 28/02/14 50%

72 Colocación de Faceplate 3 días sáb 08/03/14 mié 12/03/14 0%

73 Adecuación de tablero seccional 2 días mié 12/03/14 vie 14/03/14 30%

74 Cableado de puestos 1 día sáb 22/03/14 lun 24/03/14 0%

75 Reacomodación de UTPs 8 días mar 18/02/14 jue 27/02/14 80%

76 Colocación de artefactos de iluminación 2 días vie 14/03/14 lun 17/03/14 0%

77 Reacomodación Data center 4 días vie 14/03/14 mié 19/03/14 15%

78 GRAFICA 2 días jue 20/03/14 sáb 22/03/14 0%

79 Definición de vinilos 0 días jue 20/03/14 jue 20/03/14 0%

80 Colocación de vinilos esmerilados 1 día vie 21/03/14 sáb 22/03/14 0%

81 VARIOS 4 días mié 19/03/14 lun 24/03/14 0%

82 Detalles finales: equipamiento, sillones, etc 4 días mié 19/03/14 lun 24/03/14 0%

83 TAREAS A CARGO CLIENTE 1 día sáb 22/03/14 lun 24/03/14 0%

84 Mudanza 1 día sáb 22/03/14 lun 24/03/14 0%

85 Armado de equipamiento 1 día sáb 22/03/14 lun 24/03/14 0%

86 Entrega de la obra 0 días lun 24/03/14 lun 24/03/14 0%

31/01 24/03
OBRA: NISSAN 

Inicio de Obra 31/0131/01

Acta de inicio firma Horacio Contardi (Nissan) 31/0131/01

Informe Preeliminar Fotográfico 01/0201/02

Informe Preeliminar Fotográfico Anexo 1 06/0206/02

Informe Preeliminar revisión en obra con Nissan 07/0207/02

Visita de obra Ghalu (Raúl) 05/0205/02

Visita de obra Arsec (Héctor) 05/0205/02

Visita de obra Simec para tableros (Condory) 18/0218/02

Visita de obra Corel (Rolando) para terraza 10/0210/02

Informe Filtraciones - Visita Marcelo Abella 11/0211/02

Informe Filtraciones Anexo 1 (video entrepiso) 12/0212/02

Informe Filtraciones revisión en obra con Nissan y Propietario 17/0217/02

Visita en obra con Nissan para revisión de presupuesto anexo 24/0224/02

Visita en obra con Nissan y su proveedor de Control de Acceso 27/0227/02

Inicio de tareas de impermeabilización en terraza 27/0227/02

31/01 11/02
DEMOLICIONES

31/01 01/02
Protecciones y cerramiento

100%

01/02 04/02
Desmonte de tabiques

100%

04/02 06/02
Desmonte de frentes vidriados y carpinterías

100%

06/02 10/02
Desmonte cielorraso

100%

10/02 11/02
Desmonte de alfombra

100%

11/02 22/02
ALBAÑILERIA

11/02 17/02
Picado para canalizaciones eléctricas

100%

13/02 22/02
Reparación de carpeta

100%

24/02 26/02
INSTALACION SANITARIA

24/02 26/02
Instalación sanitaria para coffee

50%

11/02 27/02
TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO

11/02 13/02
Ejecución de estructura

100%

13/02 15/02
Emplaque 1º cara

100%

17/02 27/02
Emplaque 2º cara con aislación y terminaciones

100%

14/02 27/02
CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO

14/02 24/02
Ejecución de estructura

100%

24/02 27/02
Emplaque de cielorraso

85%

11/03 12/03
CIELORRASO MODULAR

11/03 12/03
Renivelación de cielorraso

0%

13/02 19/02
HERRERIA

13/02 15/02
Refuerzos para puertas blindex

100%

15/02 17/02
Refuerzo para frente vidriado

100%

17/02 19/02
Refuerzo para proyector y pantalla

100%

11/02 13/03
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

11/02 20/02
Modificación de conductos

100%

11/03 13/03
colocación de difusores

0%

24/02 24/03
PINTURA

27/02 12/03
Preparación y pintado de cielorraso

50%

24/02 18/03
Preparación y pintado de tabiques

35%

18/03 24/03
Terminaciones de pintura

0%

06/02 12/03
ALFOMBRA

Compra de Alfombra 06/0206/02

10/03 12/03
Instalación de alfombra

0%

18/02 20/03
CRISTALES

Medición de Frentes Vidriados 18/0218/02

14/03 20/03
Colocación de frentes vidriados

0%

15/03 19/03
CARPINTERIA DE MADERA Y HERRAJES

17/03 19/03
Mueble bajo cocina

0%

15/03 17/03
Colocación de puertas

0%

12/03 19/03
MUEBLES ESPECIALES

12/03 15/03
Mueble Exhibidor

0%

15/03 18/03
Mueble de copy

0%

18/03 19/03
Barra coffee

0%

19/03 20/03
MESADA

19/03 20/03
Instalación de mesada gris mara

0%

31/01 24/03
INSTALACION ELECTRICA

31/01 07/02
Electricidad de obra y desmonte de instalación existente

100%

17/02 20/02
Canalizaciones bajo piso

100%

13/02 17/02
Canalización en tabiques

100%

10/02 17/02
Cañerías Multimedia

100%

07/02 15/02
Canalizaciones de iluminación

100%

13/02 25/02
Cableado de iluminación

100%

18/02 08/03
Cableado tensión común y dedicada 

70%

25/02 28/02
Reajuste de cajas ackerman

50%

08/03 12/03
Colocación de Faceplate

0%

12/03 14/03
Adecuación de tablero seccional

30%

22/03 24/03
Cableado de puestos

0%

18/02 27/02
Reacomodación de UTPs

80%

14/03 17/03
Colocación de artefactos de iluminación

0%

14/03 19/03
Reacomodación Data center

15%

20/03 22/03
GRAFICA

Definición de vinilos 20/0320/03

21/03 22/03
Colocación de vinilos esmerilados

0%

19/03 24/03
VARIOS

19/03 24/03
Detalles finales: equipamiento, sillones, etc

0%

22/03 24/03
TAREAS A CARGO CLIENTE

22/03 24/03
Mudanza

0%

22/03 24/03
Armado de equipamiento 

0%

Entrega de la obra 24/0324/03
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                         Proyecto: NISSAN CRONOGRAMA
Fecha: jue 27/02/14


