
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
1 PROYECTO GENERAL 92 días vie 05/09/03 lun 15/12/03

2 DESARROLLO ANTEPROYECTO 32 días vie 05/09/03 mar 14/10/03

3 REVISIONES ANTEPROYECTO 3 días mié 15/10/03 vie 17/10/03

4 DESARROLLO PROYECTO DE ARQUITECTURA 17 días vie 17/10/03 dom 02/11/03

5 APROBACIÓN PROYECTO 4 días lun 03/11/03 jue 06/11/03

6 PROYECTO DE INSTALACIONES 21 días mié 15/10/03 mar 04/11/03

7 DOCUMENTACION EJECUTIVA 21 días vie 17/10/03 jue 06/11/03

8 PLIEGOS TECNICOS 15 días jue 30/10/03 jue 13/11/03

9 LICITACIONES Y NEGOCIACIONES 15 días dom 02/11/03 dom 16/11/03

10 CONTRATACIONES 15 días mar 04/11/03 mar 18/11/03

11 GESTIONES MUNICIPALES Y OTROS 60 días mié 15/10/03 lun 15/12/03

12

13 CONSTRUCCION OBRA contratos separados 52 días vie 07/11/03 mar 30/12/03

14 PRELIMINARES 7 días vie 07/11/03 jue 13/11/03

15 FABRICACIÓN MUEBLES 40 días lun 10/11/03 dom 21/12/03

16 ARMADO MUEBLES 5 días lun 22/12/03 vie 26/12/03

17 OBRA CIVIL 40 días mié 12/11/03 mar 23/12/03

18 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA 10 días mié 17/12/03 vie 26/12/03

19 MUDANZA TÉCNICA 3 días jue 25/12/03 sáb 27/12/03

20 MUDANZA OPERATIVA 3 días vie 26/12/03 dom 28/12/03

21 INICIO DE ACTIVIDADES EN NUEVA SEDE 2 días lun 29/12/03 mar 30/12/03

22

23 SERVICIOS VARIOS 60 días vie 17/10/03 mié 17/12/03

24 MEDIDOR DEFINITIVO ENERGIA ELECTRICA 60 días vie 17/10/03 mié 17/12/03

25 LINEAS TELEFONICAS 45 días mié 22/10/03 dom 07/12/03

26 ENLACES Y VINCULOS DE COMUNICACIONES 35 días mié 22/10/03 mar 25/11/03

05/09 14/10
DESARROLLO ANTEPROYECTO 

15/10 17/10
REVISIONES ANTEPROYECTO

17/10 02/11
DESARROLLO PROYECTO DE ARQUITECTURA

03/11 06/11
APROBACIÓN PROYECTO

15/10 04/11
PROYECTO DE INSTALACIONES 

17/10 06/11
DOCUMENTACION EJECUTIVA

30/10 13/11
PLIEGOS TECNICOS

02/11 16/11
LICITACIONES Y NEGOCIACIONES

04/11 18/11
CONTRATACIONES

15/10 15/12
GESTIONES MUNICIPALES Y OTROS

07/11 13/11
PRELIMINARES

10/11 21/12
FABRICACIÓN MUEBLES

22/12 26/12
ARMADO MUEBLES

12/11 23/12
OBRA CIVIL

17/12 26/12
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA

25/12 27/12
MUDANZA TÉCNICA

26/12 28/12
MUDANZA OPERATIVA

29/12 30/12
INICIO DE ACTIVIDADES EN NUEVA SEDE

17/10 17/12
MEDIDOR DEFINITIVO ENERGIA ELECTRICA

22/10 07/12
LINEAS TELEFONICAS

22/10 25/11
ENLACES Y VINCULOS DE COMUNICACIONES
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C lien te: F U J IT E C  AR GE N T IN A S .A.
OB R A: E D IF IC IO B E L GR AN O8 7 4

C R ON OGR AM A GE N E R AL  lu n  2 0 /1 0 /0 3

 

prelim141003.mpp Página 1 1 


