
Id Nombre de tarea Duración % completado Comienzo

1 OBRA: NISSAN 17 días 79% lun 31/03/14

2 Entrega del Open Space Inicio de Etapa 1 0 días 100% lun 31/03/14

3 ETAPA 1 11 días 91% lun 31/03/14

4 TABIQUE / CIELORRASO DE PLACA DE

ROCA DE YESO

4 días 100% lun 31/03/14

5 Reparación del durlok por refuerzos

estructurales

2 días 100% lun 31/03/14

6 Tapas de acceso 1 día 100% jue 03/04/14

7 PINTURA 11 días 82% lun 31/03/14

8 Preparación y pintado de tabiques y

cielorraso

6 días 100% lun 31/03/14

9 Terminación de detalles de pintura en

etapa 1

5 días 60% lun 07/04/14

10 ALFOMBRA 2 días 100% jue 03/04/14

11 Ejecución de masa niveladora 1 día 100% jue 03/04/14

12 Colocación de alfombra 1 día 100% vie 04/04/14

13 CRISTALES 4 días 100% lun 31/03/14

14 Finalización de Frentes Vidriados 4 días 100% lun 31/03/14

15 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 1 día 100% mar 01/04/14

16 Recolocación de conductos

desmontados por refuerzos

1 día 100% mar 01/04/14

17 ELECTRICIDAD 9 días 91% lun 31/03/14

18 Colocación de faceplate y efectos de luz 2 días 100% lun 31/03/14

19 Armado de cajas ackerman y periscopios 2 días 100% mar 01/04/14

20 Adecuación tablero seccional de

iluminación

3 días 100% jue 03/04/14

21 Colocación de artefactos de iluminación 6 días 80% jue 03/04/14

22 EQUIPAMIENTO 1 día 100% vie 04/04/14

23 Entrega y colocación de equipamiento

de fauna

1 día 100% vie 04/04/14

24 MUEBLES ESPECIALES 2 días 100% vie 04/04/14

25 Armado de mueble laqueado exhibidor 2 días 100% vie 04/04/14

26 Fin etapa 1 0 días 100% lun 07/04/14

27 ETAPA 2 16 días 66% mar 01/04/14

28  TABIQUE / CIELORRASO DE PLACA DE

ROCA DE YESO

3 días 100% mié 02/04/14

29  Reparación del durlok por refuerzos

estructurales

1 día 100% mié 02/04/14

30 Emplaque de cielorraso 2 días 100% jue 03/04/14

31  PINTURA 10 días 50% lun 07/04/14

32  Preparación y pintado de tabiques y

cielorraso

10 días 50% lun 07/04/14

33 CARPINTERIA 2 días 100% lun 07/04/14

34 Reparación fenólico entrepiso 2 días 100% lun 07/04/14

35  ALFOMBRA 1 día 0% mar 15/04/14

36 Colocación del bajo alfombra 1 día 0% mar 15/04/14

37  Colocación de alfombra 1 día 0% mar 15/04/14

38 CRISTALES 10 días 80% mar 01/04/14

39 Armado Frentes Vidriados 10 días 80% mar 01/04/14

40  ELECTRICIDAD 7 días 70% lun 07/04/14

41  Colocación de faceplate y efectos de luz 1 día 100% lun 07/04/14

42  Armado de cajas ackerman y

periscopios

2 días 90% mar 08/04/14

43  Colocación de artefactos de iluminación 1 día 0% lun 14/04/14

44 HERRERIA 1 día 100% mar 08/04/14

45 Colocación de perfil "L" de terminación 1 día 100% mar 08/04/14

46 LIMPIEZA 1 día 0% vie 18/04/14

47 Limpieza Final de Obra 1 día 0% vie 18/04/14

48 Final de obra 0 días 0% lun 21/04/14
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