OBRA NISSAN

Id |Nombre de tarea Duracion | Comienzo Fin | % % trabajo |20 ene '14 [27 ene 14 [03 feb 14 [10 feb 14 [17 feb 14 [24 feb 14 [03 mar 14 [10 mar'14 [17 mar'14 [24 mar'14 [31 mar'14 [07 abr'14 [14 abr 14
completado [completado | L [M [ X [J [V [Ss [D [L[M[X[J[VIS[D[LIM[X[J[VvI]s[D|[L[M[X[TJ[VISs[D[LIM[X[JTv]s[D|[L[M[X[J[V[Is[D[L[M[Xx[J[VvIs[DlLI[M[X[J[V[s[D|[L|IM[X[J[Vv[s[D[L[M[X[J[Vv]s[D|[L[IM[X[J[V[SID[L[M[X[J[Vv]s[D|[L[MI[X
1 OBRA: NISSAN 62 dias vie 31/01/14 lun 14/04/14 74% 0% i i OBRA: NISSAN ]
2 Inicio de Obra 0 dias vie 31/01/14 vie 31/01/14 100% 100% ]
Inicio de Obra ¢)-31/04 ] 1
3 Acta de inicio firma Horacio Contardi (Nissan) 0 dias vie 31/01/14 vie 31/01/14 100% 100%
Acta de inicio firma Horacio Contardi (Nissan) @ 31/01 1 1 ‘
4 Informe Preeliminar Fotografico Odias sab01/02/14  sab 01/02/14 100% 100%
Informe Preeliminar Fotograficq (¢) 01/02 | { ]
5 Informe Preeliminar Fotografico Anexo 1 0 dias jue 06/02/14 jue 06/02/14 100% 100% 1 ]
Informe Preeli Fotografico Anexo 1 @ 06/02 ] ] ]
6 Informe Preeliminar revisién en obra con Nissan 0 dias vie 07/02/14 vie 07/02/14 100% 100% ! ]
Informe Preel r revision en obra con Nigsan @ 07/02 {
7 Visita de obra Ghalu (Raul) Odias  mié 05/02/14  mié 05/02/14 100% 100%
Visita de obra Ghalu (Raul) @ 05/02 i { ]
8 Visita de obra Arsec (Héctor) Odias  mié 05/02/14  mié 05/02/14 100% 100% 1 ]
Visita de obra Arsec (Héctor) @ 05/02 1 ] ]
9 Visita de obra Simec para tableros (Condory) Odias mar18/02/14  mar 18/02/14 100% 100% ] ] 1
Visita de obra Simec para tableros (Condory) @ 18/02 !
10 Visita de obra Corel (Rolando) para terraza 0 dias lun 10/02/14 lun 10/02/14 100% 100% 1
Visita de obra Corel (Rolando) para terraza @ 10/02 { ]
11 Informe Filtraciones - Visita Marcelo Abella Odias mar11/02/14  mar 11/02/14 100% 100% | 1 ]
Informe Filtraciones - Visita Marcelo Abella @ 11/02 1 ]
12 Informe Filtraciones Anexo 1 (video entrepiso) 0 dias mié 12/02/14 mié 12/02/14 100% 100% ] 1
Informe Filtraciones Anexo 1 (video eqtrepiso) @ 12/02 1
13 Informe Filtraciones revision en obra con Nissan y 0 dias lun 17/02/14 lun 17/02/14 100% 100% ] ] 1
Propietario Infdrme Filtraciones revision en obra con Nissan y Propietario @ 17/02 . 1
14 Visita en obra con Nissan para revision de 0 dias lun 24/02/14 lun 24/02/14 100% 100% 1 ] ]
presupuesto anexo 1 Visita en obra con Nissan para revision de presupuesto anexo @ 24/02 ]
15 Visita en obra con Nissan y su proveedor de Control Odias  jue 27/02/14 jue 27/02/14 100% 100% ] ] ]
de Acceso ] Visita en obra con Nissan y su proveedor de Control de Acceso @ 27/02
16 Inicio de tareas de impermeabilizacion en terraza 0 dias jue 27/02/14 jue 27/02/14 100% 100% ] ] ]
] Inicio de tareas de impermeabilizacién en terraza (@) 27/02 ]
17 Informe Filtraciones Anexo 2 Odias mar04/03/14  mar 04/03/14 100% 100% ] ] 1
{ { Informe Filtraciones Anexo 2 @ 04/03 1
18 Memoria de calculo entrepiso 0 dias lun 03/03/14 lun 03/03/14 100% 100% ] ] ]
1 ] Memoria de calculo entrepiso @ 03/03
19 Reunién con Nissan - Resolucion de inf. filt. Anexo 2 y Odias  mié 05/03/14  mié 05/03/14 100% 100% 1 ]
MC entrepiso ] Reunioén con Nissan - Resolucion de inf. filt. Anexo 2 y MC entrepiso @ 05/03 {
20 Reunién con Nissan (sus oficinas) - MC entrepiso ¢/ 0 dias lun 10/03/14 lun 10/03/14 100% 100% ] ] 1
Santiago Diez 1 { Reunion con Nissan (sus oficinas) - MC entrepiso c/ Santiago Diez @ 10/03 ]
21 Reunion en obra entre Contract / Nissan / Propietario / Odias  mié 12/03/14  mié 12/03/14 100% 100% 1 1 ]
Toyota - MC entrepiso ] ] Reunion en obra entre Contract / Nissan / Propietario / Toyota - MC entrepiso @ 12/03
22 Incendio en terraza por colocaciéon de membrana 0 dias vie 14/03/14 vie 14/03/14 100% 100% ]
] ] Incendio en terraza por colocacién de membrana (@) 14/03 ]
23 Filtraciones en comedor, coffee, entrepiso y open 0 dias vie 14/03/14 vie 14/03/14 100% 100% ] ] ]
space i { Filtraciones en comedor, coffee, entrepiso y open space @ 14/03 1
24 DEMOLICIONES 9dias  vie 31/01/14 mar 11/02/14 100% 100% DEMOLICIONES ] ] 1
31701 g —————————————————————p  1/02 | |
25 Protecciones y cerramiento 1dia vie 31/01/14  sab 01/02/14 100% 100% Proteccione: erramiento ] 1
31/01 ] ] :
26 Desmonte de tabiques 2dias  sab01/02/14  mar 04/02/14 100% 100% onte de tabiques ‘
01/4 04102 { 1
100%
27 Desmonte de frentes vidriados y carpinterias 2dias  mar 04/02/14 jue 06/02/14 100% 100% Desmonte de fre igdos y carpinterias
04/02 06/02 1
28 Desmonte cielorraso 3 dias jue 06/02/14 lun 10/02/14 100% 100% Desmonte cielorraso ] ]
06/02, 10102 ]
29 Desmonte de alfombra 1 dia lun 10/02/14  mar 11/02/14 100% 100% alfombra
10/02 11/02 1
30 ALBANILERIA 10 dias mar 11/02/14  sab 22/02/14 100% 100% ] ALBANILERIA
11/02 22/02 1
31 Picado para canalizaciones eléctricas 5dias  mar 11/02/14 lun 17/02/14 100% 100% ] i
11/02 ;
32 Reparacion de carpeta 8dias  jue 13/02/14  sab 22/02/14 100% 100% Reparacion de carpeta
33 INSTALACION SANITARIA 2dias  lun 24/02/14  mié 26/02/14 100% 100% CION SANITARIA ]
1 26/02 ]
34 Instalacion sanitaria para coffee 2 dias lun 24/02/14  mié 26/02/14 100% 100% ] para coffee
26/02 ]
35 TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO 14 dias  mar 11/02/14 jue 27/02/14 100% 100% | TABIQUES
11/02 27/02 i
36 Ejecucion de estructura 2dias  mar 11/02/14 jue 13/02/14 100% 100% Ejecu jon de estructura
11/02 13102 ] 1
1 100% ] 1
37 Emplaque 1° cara 2dias  jue 13/02/14  sab 15/02/14 100% 100% ] Emglaque 1° cara ]
] 13/02 ]
38 Emplaque 2° cara con aislacién y terminaciones 9 dias lun 17/02/14 jue 27/02/14 100% 100%
39 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 33 dias  vie 14/02/14 mar 25/03/14 96% 0% ] CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO
] 4/02 25/03 1
40 Ejecucion de estructura 8 dias vie 14/02/14 lun 24/02/14 100% 100% ] Jcion de estructura 1
1 14/02 £.24/02,
41 Emplaque de cielorraso 3 dias lun 24/02/14 jue 27/02/14 95% 0% ielorraso
] 27102 ]
95% 1
42 Reparaciones de durlock luego de filtraciones 2dias  sab 22/03/14  mar 25/03/14 80% 0% i Reparaciones de durlock luego de filtraciones ]
1 22/03 IS E7h25/03 1
j 80% ]
43 CIELORRASO MODULAR 3dias mar25/03/14  vie 28/03/14 0% 0% 1 CIELORRASO MODULAR 1
1 25/03 28/03
44 Renivelacion de cielorraso 1dia  jue 27/03/14 vie 28/03/14 0% 0% Renivelacign de cielorraso
] = 27/03 28/03 ]
1 0% ]
45 Cambio de placas en cielorraso desmontable del 2dias  mar 25/03/14 jue 27/03/14 0% 0% ] Cambio de placas en cielorraso desmontable del open space ]
open space 1 25/03 Pl 27/03 ]
z 0% z
46 HERRERIA Sdias  jue 13/02/14  mié 19/02/14 100% 100% ] HERRERIA ]
] 13/02 19/02
47 Refuerzos para puertas blindex 2 dias jue 13/02/14  sab 15/02/14 100% 100% Refuerzos gara puertas blindex
‘ 13/02 [ 1 5/02 ;
1 100%
48 Refuerzo para frente vidriado 1dia  sab 15/02/14 lun 17/02/14 100% 100% | Refuerzo gara frente vidriado ]
{ 15/02 h 17/02 ]
} 100% ]
49 Refuerzo para proyector y pantalla 2 dias lun 17/02/14  mié 19/02/14 100% 100% 1 Refuerzo p royector y pantalla |
1 17/02 19102 ‘
50 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 33 dias mar 11/02/14  vie 21/03/14 100% 100% | INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
11/02 21/03 :
51 Modificacion de conductos 8dias  mar 11/02/14 jue 20/02/14 100% 100% lodificacion de condu) { ]
11/02 ]
1 100% 3 |
52 colocacién de difusores 2dias  mié 19/03/14 vie 21/03/14 100% 100% 1 1 colocagion de difusol ]
53 PINTURA 41dias  lun 24/02/14  sab 12/04/14 57% 0% 1
1 24/02 12/04
54 Preparacion y pintado de cielorraso 19 dias jue 27/02/14 vie 21/03/14 80% 0% reparacion y pintado de cielorraso
| ! 27/0 1
| | 80% z
55 Preparacion y pintado de tabiques 26 dias lun 24/02/14  mié 26/03/14 80% 0% ] 1 n y pintado de tabiques J ]
] 24/ 0 2 P EEEEEEEEEEEEEE—————— T tRERRREERRRERRIRRERR] 26/03 ]
1 80% ]
56 Terminaciones de pintura 18 dias  sab 22/03/14  sab 12/04/14 0% 0% de pintura
57 ALFOMBRA 41dias  jue 06/02/14  mié 26/03/14 0% 0% ALFOMBRA
06/02 ]
58 Compra de Alfombra 0 dias jue 06/02/14 jue 06/02/14 100% 100% 1
Compra de Alfombra ¢)—06/02 : :
59 Instalacién de alfombra 2 dias lun 24/03/14  mié 26/03/14 0% 0% de alfombrs
f 0% f
60 CRISTALES 33 dias mar 18/02/14  vie 28/03/14 25% 0% CRISTALES {
] 18/02 28/03 i
61 Medicién de Frentes Vidriados Odias  mar 18/02/14  mar 18/02/14 100% 100%
1 Medicion de Frentes Vidriados ‘ 18/02 ]
62 Colocacién de frentes vidriados 15dias  mar 11/03/14 vie 28/03/14 25% 0% ] ] n de frentes vi
1 11/03 2 -28/08 ]
] ] 25% ]
63 CARPINTERIA DE MADERA Y HERRAJES 4 dias  jue 20/03/14  mar 25/03/14 60% 0% CARPINTERIA DE MADERA Y HERRAJES i
] ] 20/03 25/03 ]
64 Mueble bajo cocina 2dias  sab 22/03/14  mar 25/03/14 50% 0% Myeble bajo|cocina 1
] ] e 22/03 1= F=h 25/03 ]
} } 50% ‘
65 Colocacion de puertas 2 dias jue 20/03/14  sab 22/03/14 70% 0% ] ] Colocacion de puertas
1 ] = 20/03 %7122/03
] ] 70% ]
66 MUEBLES ESPECIALES 28 dias vie 07/03/14  mié 09/04/14 50% 0% MUEBLES ESPECIALES ]
] ] 07/03 09/04 ]
67 Mueble Exhibidor 3dias  sab05/04/14  mié 09/04/14 0% 0% Mueble Exhibit
1 ] 05/04 FEEEEETEEE 09/04 ]
1 ] 0% i
68 Mueble de copy 5 dias vie 07/03/14 jue 13/03/14 90% 0% 1 ] Mueble de copy
] 07/03 BB ]
{ 90% ]
69 Barra coffee 1dia  mié 26/03/14  jue 27/03/14 0% 0% Barra coffee
‘ ‘ — 275 27103 ‘
70 MESADA 1dia mar25/03/14 mié 26/03/14 0% 0%
] 1 25 03 ]
71 Instalacién de mesada gris mara 1dia mar25/03/14  mié 26/03/14 0% 0% 1 ] Instalaci is mara
‘ : — d :
72 INSTALACION ELECTRICA 52 dias vie 31/01/14  mié 02/04/14 90% 0% 1 1 INSTALACION ELECTRICA
31/01 02/04 ]
73 Electricidad de obra y desmonte de instalacion 6 dias vie 31/01/14 vie 07/02/14 100% 100% Electricid e obray d 1te de instalacion existente
oxistente T I —— 17107 | | :
100% } } }
74 Canalizaciones bajo piso 3 dias lun 17/02/14 jue 20/02/14 100% 100% iso ] 1
20/02 ] ]
75 Canalizacién en tabiques 3 dias jue 13/02/14 lun 17/02/14 100% 100% ] ]
76 Cafierias Multimedia 6 dias lun 10/02/14 lun 17/02/14 100% 100% : :
1000 e
1 100% ] i
77 Canalizaciones de iluminacién 7 dias vie 07/02/14  sab 15/02/14 100% 100% Canalizaciones de iluminacién 1 ]
07/02 15/02
78 Cableado de iluminacion 10 dias jue 13/02/14  mar 25/02/14 100% 100% Cableado de iluminaciéon
13/0: 125102 i
1 100% ] 1
79 Cableado tension comun y dedicada 16 dias  mar 18/02/14  sab 08/03/14 100% 100% 1 Cableado tensién comun y dedicada 1
] 18/02 ] 08703 1
3 1 100% }
80 Reajuste de cajas ackerman 16 dias  mar 25/02/14  sab 15/03/14 90% 0% 1 1 Reajuste de cajas ackerman ]
1 25/02 =555 15/03 ]
] ] 90% |
81 Colocacion de Faceplate 3dias  mié 12/03/14  sab 15/03/14 25% 0% Colgcacion de Faceplate
1 1 12/03 [Eommnssshn15/03 ]
1 1 25% 1
82 Adecuacion de tablero seccional 3dias  mié 12/03/14  sab 15/03/14 100% 100% ] Adecuhdion de tablero ional ]
| ] 12/0: 15103 1
3 3 100% }
83 Periscopios y faceplate en oficinas y salas 3dias  sab 29/03/14 mié 02/04/14 0% 0% ] ] Peri: igs y faceplate en oficinas y salas ]
3 ‘ — 02104 3
84 Reacomodacién de UTPs 8 dias  mar 18/02/14 jue 27/02/14 100% 100% 1 Reacomodacién de UTPs
15/0:_ 27102 e — :
1 100% 1 1
85 Colocacién de artefactos de iluminacion 2dias  mié 19/03/14 vie 21/03/14 0% 0% ] Col de iluminacién 1
] 1 = 21/03 1
86 Reacomodacién Data center 8 dias lun 10/03/14  mié 19/03/14 90% 0% Reacomodacion Data center ]
1 1 10/03 23 19/03 ]
{ { 90% {
87 Reparacion de artefactos de iluminacion 10dias  mié 12/03/14 lun 24/03/14 90% 0% ] : Reparacion de artefactos de iluminacion existentes
existentes 1.2/0 3 N - =222 222 24/03 ]
1 ; 90% 3
88 GRAFICA 12dias  vie 28/03/14  vie 11/04/14 0% 0% } } GRAFICA ‘
] ] 28/03 11/04
89 Definicion de vinilos 0 dias vie 28/03/14 vie 28/03/14 0% 0%
i 1 O Definicion de vinilos ¢)-28/03 |
90 Colocacion de vinilos esmerilados 1 dia jue 10/04/14 vie 11/04/14 0% 0% ] ] Col i6 inilos esmerilados |
] ] e =555 11/04 ]
: 1 0% ]
91 VARIOS 5dias mar 08/04/14  lun 14/04/14 0% 0% VARIOS
1 1 14/04
92 Detalles finales: equipamiento, sillones, etc 5dias  mar 08/04/14 lun 14/04/14 0% 0% Detallps finales: i i silloneg, etc
] 1 08/04P= 114/04
3 f 0% }
93 TAREAS A CARGO CLIENTE 37 dias  mié 26/02/14  jue 10/04/14 66% 0% ] ] TAREAS A CARGO CLIENTE 1
: 26/02 10/04 1
94 Mudanza 1dia  sab29/03/14 lun 31/03/14 0% 0% ! 1 <
‘ ‘ eeee—— 29/03 7131103 3
: 1 0% }
95 Armado de equipamiento Open Space 1dia  sab 29/03/14 lun 31/03/14 0% 0% 1 1 Armado de £ quipamiento Open Space ]
E— 29/03 PEEEEEEEEET31/03 :
: : 0% 1
96 Armado de equipamiento en Prividos y Salas 1dia  mié 09/04/14 jue 10/04/14 0% 0% 1 ] Armado de equipamiento en Prividos y Salas
{ { 09/04>===51 10/04 :
| ] 0% 1
97 Impermeabilizacion de Terraza 21dias  mié 26/02/14  sab 22/03/14 75% 0% 1 Impermeabilizacion de Terraza :
] 26/02 — ----------------------------- 22103 |
{ { 75% }
98 Entrega del Open Space 0 dias lun 31/03/14 lun 31/03/14 0% 0% 1 1 v ]
1 Entrega del Open Space ’ 31/03 ]
99 Entrega de la obra 0 dias lun 14/04/14 lun 14/04/14 0% 0% ] ! v
] ] <> Entrega de la obra ’ 14/04
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