
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin %
completado

1 OBRA: NISSAN 63,98 días vie 31/01/14 mié 16/04/14 89%

2 Inicio de Obra 0 días vie 31/01/14 vie 31/01/14 100%

3 Acta de inicio firma Horacio Contardi (Nissan) 0 días vie 31/01/14 vie 31/01/14 100%

4 Informe Preeliminar Fotográfico 0 días sáb 01/02/14 sáb 01/02/14 100%

5 Informe Preeliminar Fotográfico Anexo 1 0 días jue 06/02/14 jue 06/02/14 100%

6 Informe Preeliminar revisión en obra con Nissan 0 días vie 07/02/14 vie 07/02/14 100%

7 Visita de obra Ghalu (Raúl) 0 días mié 05/02/14 mié 05/02/14 100%

8 Visita de obra Arsec (Héctor) 0 días mié 05/02/14 mié 05/02/14 100%

9 Visita de obra Simec para tableros (Condory) 0 días mar 18/02/14 mar 18/02/14 100%

10 Visita de obra Corel (Rolando) para terraza 0 días lun 10/02/14 lun 10/02/14 100%

11 Informe Filtraciones - Visita Marcelo Abella 0 días mar 11/02/14 mar 11/02/14 100%

12 Informe Filtraciones Anexo 1 (video entrepiso) 0 días mié 12/02/14 mié 12/02/14 100%

13 Informe Filtraciones revisión en obra con Nissan y
Propietario

0 días lun 17/02/14 lun 17/02/14 100%

14 Visita en obra con Nissan para revisión de presupuesto
anexo

0 días lun 24/02/14 lun 24/02/14 100%

15 Visita en obra con Nissan y su proveedor de Control de
Acceso

0 días jue 27/02/14 jue 27/02/14 100%

16 Inicio de tareas de impermeabilización en terraza 0 días jue 27/02/14 jue 27/02/14 100%

17 Informe Filtraciones Anexo 2 0 días mar 04/03/14 mar 04/03/14 100%

18 Memoria de cálculo entrepiso 0 días lun 03/03/14 lun 03/03/14 100%

19 Reunión con Nissan - Resolución de inf. filt. Anexo 2 y
MC entrepiso

0 días mié 05/03/14 mié 05/03/14 100%

20 Reunión con Nissan (sus oficinas) - MC entrepiso c/
Santiago Diez

0 días lun 10/03/14 lun 10/03/14 100%

21 Reunión en obra entre Contract / Nissan / Propietario /
Toyota - MC entrepiso

0 días mié 12/03/14 mié 12/03/14 100%

22 Incendio en terraza por colocación de membrana 0 días vie 14/03/14 vie 14/03/14 100%

23 Filtraciones en comedor, coffee, entrepiso y open
space

0 días vie 14/03/14 vie 14/03/14 100%

24 Incendio en la terraza a causa de la
impermeabilización de la terraza

0 días vie 31/01/14 vie 31/01/14 100%

25 DEMOLICIONES 9 días vie 31/01/14 mar 11/02/14 100%

26 Protecciones y cerramiento 1 día vie 31/01/14 sáb 01/02/14 100%

27 Desmonte de tabiques 2 días sáb 01/02/14 mar 04/02/14 100%

28 Desmonte de frentes vidriados y carpinterías 2 días mar 04/02/14 jue 06/02/14 100%

29 Desmonte cielorraso 3 días jue 06/02/14 lun 10/02/14 100%

30 Desmonte de alfombra 1 día lun 10/02/14 mar 11/02/14 100%

31 ALBAÑILERIA 10 días mar 11/02/14 sáb 22/02/14 100%

32 Picado para canalizaciones eléctricas 5 días mar 11/02/14 lun 17/02/14 100%

33 Reparación de carpeta 8 días jue 13/02/14 sáb 22/02/14 100%

34 INSTALACION SANITARIA 2 días lun 24/02/14 mié 26/02/14 100%

35 Instalación sanitaria para coffee 2 días lun 24/02/14 mié 26/02/14 100%

36 TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO 14 días mar 11/02/14 jue 27/02/14 100%

37 Ejecución de estructura 2 días mar 11/02/14 jue 13/02/14 100%

38 Emplaque 1º cara 2 días jue 13/02/14 sáb 15/02/14 100%

39 Emplaque 2º cara con aislación y terminaciones 9 días lun 17/02/14 jue 27/02/14 100%

40 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 35,98 días vie 14/02/14 vie 28/03/14 99%

41 Ejecución de estructura 8 días vie 14/02/14 lun 24/02/14 100%

42 Emplaque de cielorraso 3 días lun 24/02/14 jue 27/02/14 95%

43 Reparaciones de durlock luego de filtraciones 2 días sáb 22/03/14 vie 28/03/14 100%

44 CIELORRASO MODULAR 3 días jue 27/03/14 lun 31/03/14 100%

45 Renivelación de cielorraso 1 día sáb 29/03/14 lun 31/03/14 100%

46 Cambio de placas en cielorraso desmontable del
open space

2 días jue 27/03/14 sáb 29/03/14 100%

47 HERRERIA 5 días jue 13/02/14 mié 19/02/14 100%

48 Refuerzos para puertas blindex 2 días jue 13/02/14 sáb 15/02/14 100%

49 Refuerzo para frente vidriado 1 día sáb 15/02/14 lun 17/02/14 100%

50 Refuerzo para proyector y pantalla 2 días lun 17/02/14 mié 19/02/14 100%

51 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 33 días mar 11/02/14 vie 21/03/14 100%

52 Modificación de conductos 8 días mar 11/02/14 jue 20/02/14 100%

53 colocación de difusores 2 días mié 19/03/14 vie 21/03/14 100%

54 PINTURA 42,98 días lun 24/02/14 mar 15/04/14 82%

55 Preparación y pintado de cielorraso 19 días jue 27/02/14 vie 21/03/14 100%

56 Preparación y pintado de tabiques 26 días lun 24/02/14 mié 26/03/14 100%

57 Terminaciones de pintura 17 días mié 26/03/14 mar 15/04/14 35%

58 ALFOMBRA 43 días jue 06/02/14 vie 28/03/14 50%

59 Compra de Alfombra 0 días jue 06/02/14 jue 06/02/14 100%

60 Instalación de alfombra 1 día jue 27/03/14 vie 28/03/14 50%

61 CRISTALES 33 días mar 18/02/14 vie 28/03/14 70%

62 Medición de Frentes Vidriados 0 días mar 18/02/14 mar 18/02/14 100%

63 Colocación de frentes vidriados 15 días mar 11/03/14 vie 28/03/14 70%

64 CARPINTERIA DE MADERA Y HERRAJES 4 días jue 20/03/14 mar 25/03/14 85%

65 Mueble bajo cocina 2 días sáb 22/03/14 mar 25/03/14 100%

66 Colocación de puertas 2 días jue 20/03/14 sáb 22/03/14 70%

67 MUEBLES ESPECIALES 30 días vie 07/03/14 vie 11/04/14 67%

68 Mueble Exhibidor 3 días mar 08/04/14 vie 11/04/14 0%

69 Mueble de copy 5 días vie 07/03/14 jue 13/03/14 100%

70 Barra coffee 1 día mié 26/03/14 jue 27/03/14 100%

71 MESADA 1 día mar 25/03/14 mié 26/03/14 100%

72 Instalación de mesada gris mara 1 día mar 25/03/14 mié 26/03/14 100%

73 INSTALACION ELECTRICA 52 días vie 31/01/14 mié 02/04/14 94%

74 Electricidad de obra y desmonte de instalación
existente

6 días vie 31/01/14 vie 07/02/14 100%

75 Canalizaciones bajo piso 3 días lun 17/02/14 jue 20/02/14 100%

76 Canalización en tabiques 3 días jue 13/02/14 lun 17/02/14 100%

77 Cañerías Multimedia 6 días lun 10/02/14 lun 17/02/14 100%

78 Canalizaciones de iluminación 7 días vie 07/02/14 sáb 15/02/14 100%

79 Cableado de iluminación 10 días jue 13/02/14 mar 25/02/14 100%

80 Cableado tensión común y dedicada 16 días mar 18/02/14 sáb 08/03/14 100%

81 Reajuste de cajas ackerman 16 días mar 25/02/14 sáb 15/03/14 95%

82 Colocación de Faceplate 3 días mié 12/03/14 sáb 15/03/14 50%

83 Adecuación de tablero seccional 3 días mié 12/03/14 sáb 15/03/14 100%

84 Periscopios y faceplate en oficinas y salas 3 días sáb 29/03/14 mié 02/04/14 25%

85 Reacomodación de UTPs 8 días mar 18/02/14 jue 27/02/14 100%

86 Colocación de artefactos de iluminación 2 días sáb 22/03/14 mar 25/03/14 0%

87 Reacomodación Data center 8 días lun 10/03/14 mié 19/03/14 100%

88 Reparación de artefactos de iluminación existentes 10 días mié 12/03/14 lun 24/03/14 100%

89 GRAFICA 13,98 días vie 28/03/14 lun 14/04/14 0%

90 Definición de vinilos 0 días vie 28/03/14 vie 28/03/14 0%

91 Colocación de vinilos esmerilados 1 día sáb 12/04/14 lun 14/04/14 0%

92 VARIOS 5 días jue 10/04/14 mié 16/04/14 35%

93 Detalles finales: equipamiento, sillones, etc 5 días jue 10/04/14 mié 16/04/14 35%

94 TAREAS A CARGO CLIENTE 38,98 días mié 26/02/14 sáb 12/04/14 90%

95 Mudanza 1 día sáb 29/03/14 lun 31/03/14 0%

96 Armado de equipamiento Open Space 1 día sáb 29/03/14 lun 31/03/14 0%

97 Armado de equipamiento en Prividos y Salas 1 día vie 11/04/14 sáb 12/04/14 0%

98 Impermeabilización de Terraza 24 días mié 26/02/14 mié 26/03/14 100%

99 Refuerzos para entrepiso 3 días vie 14/03/14 mar 18/03/14 100%

100 Entrega del Open Space 0 días lun 31/03/14 lun 31/03/14 0%

101 Entrega de la obra 0 días mié 16/04/14 mié 16/04/14 0%

31/01 16/04
OBRA: NISSAN 

Inicio de Obra 31/0131/01

Acta de inicio firma Horacio Contardi (Nissan) 31/0131/01

Informe Preeliminar Fotográfico 01/0201/02

Informe Preeliminar Fotográfico Anexo 1 06/0206/02

Informe Preeliminar revisión en obra con Nissan 07/0207/02

Visita de obra Ghalu (Raúl) 05/0205/02

Visita de obra Arsec (Héctor) 05/0205/02

Visita de obra Simec para tableros (Condory) 18/0218/02

Visita de obra Corel (Rolando) para terraza 10/0210/02

Informe Filtraciones - Visita Marcelo Abella 11/0211/02

Informe Filtraciones Anexo 1 (video entrepiso) 12/0212/02

Informe Filtraciones revisión en obra con Nissan y Propietario 17/0217/02

Visita en obra con Nissan para revisión de presupuesto anexo 24/0224/02

Visita en obra con Nissan y su proveedor de Control de Acceso 27/0227/02

Inicio de tareas de impermeabilización en terraza 27/0227/02

Informe Filtraciones Anexo 2 04/0304/03

Memoria de cálculo entrepiso 03/0303/03

Reunión con Nissan - Resolución de inf. filt. Anexo 2 y MC entrepiso 05/0305/03

Reunión con Nissan (sus oficinas) - MC entrepiso c/ Santiago Diez 10/0310/03

Reunión en obra entre Contract / Nissan / Propietario / Toyota - MC entrepiso 12/0312/03

Incendio en terraza por colocación de membrana 14/0314/03

Filtraciones en comedor, coffee, entrepiso y open space 14/0314/03

Incendio en la terraza a causa de la impermeabilización de la terraza 31/0131/01

31/01 11/02
DEMOLICIONES

31/01 01/02
Protecciones y cerramiento

100%

01/02 04/02
Desmonte de tabiques

100%

04/02 06/02
Desmonte de frentes vidriados y carpinterías

100%

06/02 10/02
Desmonte cielorraso

100%

10/02 11/02
Desmonte de alfombra

100%

11/02 22/02
ALBAÑILERIA

11/02 17/02
Picado para canalizaciones eléctricas

100%

13/02 22/02
Reparación de carpeta

100%

24/02 26/02
INSTALACION SANITARIA

24/02 26/02
Instalación sanitaria para coffee

100%

11/02 27/02
TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO

11/02 13/02
Ejecución de estructura

100%

13/02 15/02
Emplaque 1º cara

100%

17/02 27/02
Emplaque 2º cara con aislación y terminaciones

100%

14/02 28/03
CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO

14/02 24/02
Ejecución de estructura

100%

24/02 27/02
Emplaque de cielorraso

95%

22/03 28/03
Reparaciones de durlock luego de filtraciones

100%

27/03 31/03
CIELORRASO MODULAR

29/03 31/03
Renivelación de cielorraso

100%

27/03 29/03
Cambio de placas en cielorraso desmontable del open space

100%

13/02 19/02
HERRERIA

13/02 15/02
Refuerzos para puertas blindex

100%

15/02 17/02
Refuerzo para frente vidriado

100%

17/02 19/02
Refuerzo para proyector y pantalla

100%

11/02 21/03
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

11/02 20/02
Modificación de conductos

100%

19/03 21/03
colocación de difusores

100%

24/02 15/04
PINTURA

27/02 21/03
Preparación y pintado de cielorraso

100%

24/02 26/03
Preparación y pintado de tabiques

100%

26/03 15/04
Terminaciones de pintura

35%

06/02 28/03
ALFOMBRA

Compra de Alfombra 06/0206/02

27/03 28/03
Instalación de alfombra

50%

18/02 28/03
CRISTALES

Medición de Frentes Vidriados 18/0218/02

11/03 28/03
Colocación de frentes vidriados

70%

20/03 25/03
CARPINTERIA DE MADERA Y HERRAJES

22/03 25/03
Mueble bajo cocina

100%

20/03 22/03
Colocación de puertas

70%

07/03 11/04
MUEBLES ESPECIALES

08/04 11/04
Mueble Exhibidor

0%

07/03 13/03
Mueble de copy

100%

26/03 27/03
Barra coffee

100%

25/03 26/03
MESADA

25/03 26/03
Instalación de mesada gris mara

100%

31/01 02/04
INSTALACION ELECTRICA

31/01 07/02
Electricidad de obra y desmonte de instalación existente

100%

17/02 20/02
Canalizaciones bajo piso

100%

13/02 17/02
Canalización en tabiques

100%

10/02 17/02
Cañerías Multimedia

100%

07/02 15/02
Canalizaciones de iluminación

100%

13/02 25/02
Cableado de iluminación

100%

18/02 08/03
Cableado tensión común y dedicada 

100%

25/02 15/03
Reajuste de cajas ackerman

95%

12/03 15/03
Colocación de Faceplate

50%

12/03 15/03
Adecuación de tablero seccional

100%

29/03 02/04
Periscopios y faceplate en oficinas y salas

25%

18/02 27/02
Reacomodación de UTPs

100%

22/03 25/03
Colocación de artefactos de iluminación

0%

10/03 19/03
Reacomodación Data center

100%

12/03 24/03
Reparación de artefactos de iluminación existentes

100%

28/03 14/04
GRAFICA

Definición de vinilos 28/0328/03

12/04 14/04
Colocación de vinilos esmerilados

0%

10/04 16/04
VARIOS

10/04 16/04
Detalles finales: equipamiento, sillones, etc

35%

26/02 12/04
TAREAS A CARGO CLIENTE

29/03 31/03
Mudanza

0%

29/03 31/03
Armado de equipamiento Open Space

0%

11/04 12/04
Armado de equipamiento en Prividos y Salas

0%

26/02 26/03
Impermeabilización de Terraza

100%

14/03 18/03
Refuerzos para entrepiso

100%

Entrega del Open Space 31/0331/03

Entrega de la obra 16/0416/04
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