OBRA NISSAN

Id  |Nombre de tarea Duracién Comienzo Fin % 20 ene 14 [27 ene '14 [03 feb 14 [10 feb 14 [17 feb 14 [24 feb 14 [03 mar 14 [10 mar 14 [17 mar 14 [24 mar 14 [31 mar 14 [07 abr'14 [14 abr'14
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1 OBRA: NISSAN 63,98 dias  vie 31/01/14  mié 16/04/14 96% ] ] OBRA: NISSAN ] ]
2 Inicio de Obra 0 dias vie 31/01/14 vie 31/01/14 100%
Inicio de Obra ‘ 31/01 ] ] ] ]
3 Acta de inicio firma Horacio Contardi (Nissan) 0 dias vie 31/01/14 vie 31/01/14 100%
Acta de inicio firma Horacio Contardi (Nissan) @ 31/01 ] ] 1 1
4 Informe Preeliminar Fotogréfico Odias  sab 01/02/14  s&b 01/02/14 100% 1 ]
Informe Preeliminar Fotografico (¢) 01/02 ] ] ] ]
5 Informe Preeliminar Fotografico Anexo 1 0 dias jue 06/02/14 jue 06/02/14 100% ] ] 1
Informe Preeli Fotografico Anexo 1 @ 06/02 ] ] 1
6 Informe Preeliminar revision en obra con Nissan 0 dias vie 07/02/14 vie 07/02/14 100% ]
Informe Preeliminar revision en obra con Nigsan (@) 07/02 ] ] ]
7 Visita de obra Ghalu (Raul) Odias ~ mié 05/02/14  mié 05/02/14 100%
Visita de obra Ghalu (Raul) (¢) 03/02 ] ] 1 1
8 Visita de obra Arsec (Héctor) Odias  mié 05/02/14  mié 05/02/14 100%
Visita|de |obra Arsec (Héctor) @ 05/02 ] 1 ] ]
9 Visita de obra Simec para tableros (Condory) Odias  mar 18/02/14  mar 18/02/14 100%
Visita de obra Simec para tableros (Condory) @ 18/02 1 ] ]
10 Visita de obra Corel (Rolando) para terraza 0 dias lun 10/02/14 lun 10/02/14 100% ] ] ] ]
Visita de obra Corel (Rolando) para terraza @ 10/02 1 ]
11 Informe Filtraciones - Visita Marcelo Abella Odias  mar11/02/14  mar 11/02/14 100% ] ]
Informe Filtraciones - Visita Marcelo Abella @ 11/02 : :
12 Informe Filtraciones Anexo 1 (video entrepiso) Odias  mié 12/02/14  mié 12/02/14 100%
Informe Filtragiones Anexo 1 (video entrepiso) @ 12/02 ] ] ] ]
13 Informe Filtraciones revisién en obra con Nissan y 0 dias lun 17/02/14 lun 17/02/14 100%
Propietario Informe Filtraciones revision en obra con Nissan y Propietario (¢)-17/02 : 1 1
14 Visita en obra con Nissan para revision de presupuesto 0 dias lun 24/02/14 lun 24/02/14 100%
anexo Visita en obra con Nissan para revision de presupuesto anexo @ 24/02 ] ]
15 Visita en obra con Nissan y su proveedor de Control de 0 dias jue 27/02/14 jue 27/02/14 100% ] 1
Acceso Visita en obra con Nissan y su proveedor de Control de Acceso @ 27102 ] ]
16 Inicio de tareas de impermeabilizacion en terraza 0 dias jue 27/02/14 jue 27/02/14 100% 1 ] ] ]
] Inicio de tareas de impermeabilizacion en terraza @ 27102 1
17 Informe Filtraciones Anexo 2 Odias  mar04/03/14  mar 04/03/14 100% ] | |
Informe Filtraciones Anexo 2 () 04/03 ] 1
18 Memoria de célculo entrepiso Odias  lun 03/03/14 lun 03/03/14 100%
1 Memoria de calculo entrepiso @ 03/03 ] ]
19 Reunién con Nissan - Resolucion de inf. filt. Anexo 2 'y Odias  mi¢ 05/03/14  mié 05/03/14 100%
MC entrepiso ] Reunién con Nissan - Resolucion de inf. filt. Anexo 2 y MC entrepiso @ 05/03 1 1
20 Reunidn con Nissan (sus oficinas) - MC entrepiso ¢/ 0 dias lun 10/03/14 lun 10/03/14 100%
Santiago Diez 1 1 Reuniéon con Nissan (sus oficinas) - MC entrepiso c/ Santiago Diez @ 10/03 ] ]
21 Reunién en obra entre Contract / Nissan / Propietario / Odias  mié 12/03/14 mié 12/03/14 100% ] ] ]
Toyota - MC entrepiso ] ] Reunion en obra entre Contract / Nissan / Propietario / Toyota - MC entrepiso W ] ]
22 Incendio en terraza por colocaciéon de membrana 0 dias vie 14/03/14 vie 14/03/14 100% ] ] ]
] ] Incendio en terraza por colocaciéon de membrana (¢) 14/03 1
23 Filtraciones en comedor, coffee, entrepiso y open 0 dias vie 14/03/14 vie 14/03/14 100%
space 1 ] Filtraciones en comedor, coffee, entrepiso y open space (¢) 14/03 ] ]
24 Incendio en la terraza a causa de la Odias  sab 15/03/14  sab 15/03/14 100%
impermeabilizacion de la terraza ] i Incendio en la terraza a causa de la impermeabilizacion de la terraza @ 15/03 ] 1
% DEMOLICIONES 9dias  vie31/0114  mar 11/02/14 100% DEMOLICIONES f f f 3
31/01 11/02 ] ] ] ]
26 Protecciones y cerramiento 1 dia vie 31/01/14  sab 01/02/14 100% Proteccione: erramiento ] ]
31/01 01/02 1 1 ] ]
27 Desmonte de tabiques 2dias  sab 01/02/14  mar 04/02/14 100% onte de tabiques ] ] ] ]
01/p2 04102 ] ]
100% { ] 1 1
28 Desmonte de frentes vidriados y carpinterias 2dias  mar 04/02/14 jue 06/02/14 100% Desmonte de frenges vidriados y carpinterias : 1
04/02 06/02 ‘ :
100% 1 ] : :
29 Desmonte cielorraso 3dias  jue 06/02/14 lun 10/02/14 100% esmonte cielorraso ]
06/02 10702 i ] 1
100% ] ] ]
30 Desmonte de alfombra 1 dia lun 10/02/14  mar 11/02/14 100% Desmongg de alfombra ] 1
10/02 11/02 ] 1
100% ]
31 ALBANILERIA 10dias mar11/02/14  sab 22/02/14 100% ALBANILERIA ] ]
11/02 22/02 ] ]
32 Picado para canalizaciones eléctricas Sdias  mar 11/02/14 lun 17/02/14 100% Pigado para canalizaciones eléctricas ] ]
11/02 7/02 ] ]
100% ] ] ]
33 Reparacion de carpeta 8 dias jue 13/02/14  sab 22/02/14 100% Reparacion de carpeta 1
13/0: 22/02 1
100% 3 3
34 INSTALACION SANITARIA 2dias  lun 24/02/14  mié 26/02/14 100% INSTALACION SANITARIA
1 24/02 26/02 ] ]
35 Instalacion sanitaria para coffee 2 dias lun 24/02/14  mié 26/02/14 100% Instalaciog sanitaria para coffee
] 24/02 1 26/02 1 1
] 100% ] ]
36 TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO 14 dias  mar 11/02/14 jue 27/02/14 100% TABIQUES| DE PLACA DE ROCA DE YESO 1 ] 1
11/02 27/02 ] 1
37 Ejecucion de estructura 2dias  mar 11/02/14 jue 13/02/14 100% Ejecugjon de esfructura ] ]
11/02 13102 ] ] ] ]
100% 1 : { !
38 Emplaque 1° cara 2dias  jue 13/02/14  sab 15/02/14 100% Emg). 1° cara 1 1 ] 1
13/02 ) 1 1
100% : 3 :
39 Emplaque 2° cara con aislacion y terminaciones 9 dias lun 17/02/14 jue 27/02/14 100% Emplaque 2° cara con aislacién y terminaciones
17/02 . 27102 ] ]
] 100% ] : :
40 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 35,98 dias  vie 14/02/14  vie 28/03/14 100% 1 i CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO ]
4/p2 28/03 | ]
41 Ejecucion de estructura 8 dias vie 14/02/14 lun 24/02/14 100% Icién de estructura
14 1 ]
42 Emplaque de cielorraso 3 dias lun 24/02/14 jue 27/02/14 100%
1 100% ] ]
43 Reparaciones de durlock luego de filtraciones 2dias  sab 22/03/14 vie 28/03/14 100% 1 Reparaciones de durlock luego de filtraciones ] 1
] 22/03 = = =L N 28/03 ] ]
} 100% } }
44 CIELORRASO MODULAR 3 dias jue 27/03/14 lun 31/03/14 100% ] CIELORRASO MODULAR ] 1
1 31/03 ] 1
45 Renivelacién de cielorraso 1dia  sab29/03/14 lun 31/03/14 100% ] Renivelgcion de cielorraso
1 == 29/03 31/03 1 :
] 100% ] ]
46 Cambio de placas en cielorraso desmontable del 2 dias jue 27/03/14  sab 29/03/14 100% Cambio de placas en cielorraso desmontable del open space
open space ] 7/03 29/03 ] ]
100% ] ]
47 HERRERIA 5 dias jue 13/02/14  mié 19/02/14 100% 1 1
13/02 19/02 1 1
48 Refuerzos para puertas blindex 2 dias jue 13/02/14  sab 15/02/14 100% Refuerza
13/02 ] ]
49 Refuerzo para frente vidriado 1dia  sab 15/02/14 lun 17/02/14 100% iad ] ]
p2 : :
100% ] ]
50 Refuerzo para proyector y pantalla 2 dias lun 17/02/14  mié 19/02/14 100% Refuerzo paga proyector y pantalla
17/02 19102 : ] ]
| 1p0% ] : :
51 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 33dias mar 11/02/14  vie 21/03/14 100% 1 ] INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
11/02 211/03 ] ]
52 Modificacién de conductos 8dias  mar 11/02/14 jue 20/02/14 100% odificacion de condu
11/02 102 { { {
100% ] ]
53 colocacion de difusores 2 dias mié 19/03/14 vie 21/03/14 100% i { colocggion de difusores { {
] ] 19/0: 21/03 ] ]
f f 100% 3 3
54 PINTURA 42,98 dias  lun 24/02/14  mar 15/04/14 89% 1 ] PINTURA ] ]
] 24/02 i 15/04
55 Preparacion y pintado de cielorraso 19 dias jue 27/02/14 vie 21/03/14 100% ] ] reparacion y pintado de cielorraso ] ]
1 1 2710 21/03 ] 1
1 100% ]
56 Preparacion y pintado de tabiques 26 dias lun 24/02/14 mié 26/03/14 100% Preparacién y pintado de tabique:
57 Terminaciones de pintura 17 dias ~ mié 26/03/14  mar 15/04/14 60% ]
1 1 60% ] F‘
58 ALFOMBRA 43 dias jue 06/02/14 vie 28/03/14 75% ALFOMBRA { 1
06/02 28/p3 : 1
59 Compra de Alfombra 0 dias jue 06/02/14 jue 06/02/14 100%
Compra de Alfombra ‘ 06/02 1 1 ] ]
60 Instalacion de alfombra 1dia  jue 27/03/14 vie 28/03/14 75% Instal de dIf a ] {
1 1 27/03 72810 | ]
f f 75% : :
61 CRISTALES 33 dias mar 18/02/14 vie 28/03/14 95% ] ] CRISTALES ] ]
18/p2 28/03
62 Medicion de Frentes Vidriados Odias  mar18/02/14  mar 18/02/14 100% ]
Medicjén de Frentes Vidriados p—18/02 - ] ]
63 Colocacion de frentes vidriados 15dias  mar 11/03/14 vie 28/03/14 95% Colocacién de frentes vidriados
] ] 11/03, 28/03 ] ]
3 3 95% ; ;
64 CARPINTERIA DE MADERA Y HERRAJES 4 dias jue 20/03/14  mar 25/03/14 85% ] 1 CARPINTERIA DE MADERA Y HERRAJES 1 1
1 ! 20/03 25/03 { 1
65 Mueble bajo cocina 2 dias sab 22/03/14 mar 25/03/14 100% Mueble bajo cocina
] ] e 22/03 25/03 ] ]
66 Colocacién de puertas 2 dias jue 20/03/14  sab 22/03/14 70% ] ] Colocacion de ] ]
1 1 20/03 FE1-22/03 1 1
f f 70% : :
67 MUEBLES ESPECIALES 30 dias vie 07/03/14 vie 11/04/14 100% ] ] MUEBLES ESPECIALES
] d 07/03 11/04 ]
68 Mueble Exhibidor 3dias  mar08/04/14 vie 11/04/14 100% | ] i
1 [ 08/04 11/04 {
1 1 ] 100% ]
69 Mueble de copy 5 dias vie 07/03/14  jue 13/03/14 100% Mueble de copy { 1
1 ] 07/03 B
1 1 100% 1 1
70 Barra coffee 1 dia mié 26/03/14 jue 27/03/14 100% 1 1 Barra coffee 1 1
27/03| 1
71 MESADA 1dia mar25/03/14  mié 26/03/14 100% ] 1 ]
1 ] 03 ] 1
72 Instalaciéon de mesada gris mara 1dia  mar 25/03/14 mié 26/03/14 100% ] ] is mara
: : — P : :
73 INSTALACION ELECTRICA 52 dias vie 31/01/14  mié 02/04/14 98% INSTALACION ELECTRICA
31/01 02/04 | |
74 Electricidad de obra y desmonte de instalacion 6 dias vie 31/01/14 vie 07/02/14 100% Electricidag de obra y d de i lacién exi
existente i —— 0710 | | |
100% 1
75 Canalizaciones bajo piso 3 dias lun 17/02/14 jue 20/02/14 100% Canglizaciones bajo pjso 1 ] ]
20/02 1 : :
76 Canalizacion en tabiques 3 dias jue 13/02/14 lun 17/02/14 100%
77 Carierias Multimedia 6 dias lun 10/02/14 lun 17/02/14 100% 1 1 ]
10/0: e : : :
100% | |
78 Canalizaciones de iluminacion 7 dias vie 07/02/14  sab 15/02/14 100% Canalizaciones de iluminacién
07/02 : :
79 Cableado de iluminacion 10 dias jue 13/02/14  mar 25/02/14 100%
Zo1UE : :
1 100% 1 ] 1
80 Cableado tensién comun y dedicada 16 dias  mar 18/02/14  sab 08/03/14 100% ! Cablead comun y dedicada 1 ]
18/02 - 08/03; { ]
1 1 100%
81 Reajuste de cajas ackerman 16 dias  mar 25/02/14  sab 15/03/14 100% ] | Reajuste de cajas ackerman ] ]
1 25/02 15/03 1 1
82 Colocacion de Faceplate 3dias  mié 12/03/14  sab 15/03/14 75% pcacion de Faceplate ] ]
83 Adecuacién de tablero seccional 3dias  mié 12/03/14  sab 15/03/14 100% ] ] cion de tablero seccional ] :
] ] 15103 ] ]
f f 100% } :
84 Periscopios y faceplate en oficinas y salas 3dias  sab29/03/14  mié 02/04/14 75% Peris :op'ﬁ y faceplate en ofici
1 1  E— 29/03 : 1
] 1 75% ; ;
85 Reacomodacion de UTPs 8dias  mar 18/02/14 jue 27/02/14 100% 1 Reacomodacién de UTPs
18/02 ‘ 27102 —— 1 1
1 100% ]
86 Colocacion de artefactos de iluminacion 2dias  sab22/03/14  mar 25/03/14 90% ] ] Col iongle artefactos de iluminacion 1 1
: 1 22103 = 25/03 3 3
] ] 90% 1 1
87 Reacomodacion Data center 8 dias lun 10/03/14 mié 19/03/14 100% 1 1 d Data center, 1 ]
1 1 10/03 19/03 ] ]
| | 100% 3 3
88 Reparacion de artefactos de iluminacion existentes 10dias ~ mié 12/03/14 lun 24/03/14 100% 1 ] paracion de artefactos de iluminacion existentes ] ]
1 1 12/03 24/03 1 1
3 3 100% : :
89 GRAFICA 13,98 dias vie 28/03/14 lun 14/04/14 0% ] ] GRAFICA ]
1 ] 14/04
90 Definicién de vinilos 0 dias vie 28/03/14 vie 28/03/14 0% ] ]
¢ Definicién de vinilos )-28/03 ! 1
91 Colocacion de vinilos esmerilados 1dia  sab 12/04/14 lun 14/04/14 0% Col iongle vinilos esmerilados
| ] — 1 12/04 P I 14/
1 : ] 0%
92 VARIOS 5 dias jue 10/04/14  mié 16/04/14 100% 1 1 1 1
] ] 1 16/04
93 Detalles finales: equipamiento, sillones, etc 5 dias jue 10/04/14 mié 16/04/14 100% ] s finales: equipamiento, sillones, etc
1 1 1 16/04
f f } 100% |
94 TAREAS A CARGO CLIENTE 38,98 dias  mié 26/02/14  sab 12/04/14 100% ] ] TAREAS A CARGO CLIENTE | ]
] | 26/02 12/04
95 Mudanza 1 dia sab 29/03/14 lun 31/03/14 100% ] ] Mudanza 1
: : 20/03 —31/03 ' 1
3 3 100% ; ;
96 Armado de equipamiento Open Space 1dia sab29/03/14 lun 31/03/14 100% Armado de equipamiento Open Space
; ; — 29/0:; 31/03 ; ;
1 1 100% ] 1
97 Armado de equipamiento en Prividos y Salas 1 dia vie 11/04/14  sab 12/04/14 100% ' Armado de equipamiento en Prividos y Salas
] 1 { 11/04 i
1 ! 1 100% 1
98 Impermeabilizacion de Terraza 24 dias  mié 26/02/14 mié 26/03/14 100% 1 1 Impermeabilizacion de Ter| ] ]
] 1 26/02 3 : :
: 3 100% f f
99 Refuerzos para entrepiso 3 dias vie 14/03/14  mar 18/03/14 100% 1 1 fuerzos para entrepiso ] ]
] ] 14/03 18/03 ] ]
100% ' :
100 Entrega del Open Space 0 dias lun 31/03/14 lun 31/03/14 100% ] ] - 1 1
] ] Entrega del Open Space ’ 31/03 ] ]
101 Entrega de la obra Odias  mié 16/04/14  mié 16/04/14 0% ] ] ] <
] ] <> 1 Entrega de la obra ‘ 16/04
Proyecto: NISSAN CRONOGRAMA Tareas criticas Progreso de tarea critica I Djyision * o+ ¢+« ¢+ lineade base Hito de linea de base Progreso del resumen Resumen del proyect ﬁ Hito ext
—— i - - proyecto o externo
7N Fechamar 2710514 9 % ¢ *
SSA| Divisién critica oo . Tarea Progreso de tarea I Divisi6n de la linea de base | e s Hito ‘ Resumen ﬁ Tareas externas — Fecha limite @
N

Pagina 1




