
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin %
completado

1 OBRA: ALIX PARTNERS 93 días jue 03/04/14 lun 21/07/14 53%

2 Firma de Contrato 0 días jue 03/04/14 jue 03/04/14 100%

3 ANTICIPO %50 0 días lun 28/04/14 lun 28/04/14 100%

4 CERTIFICADO AVANCE %20 0 días sáb 17/05/14 sáb 17/05/14 100%

5 CERTIFICADO AVANCE %20 0 días vie 06/06/14 vie 06/06/14 0%

6 CERTIFICADO FINAL %5 c/ PROVISORIA 0 días sáb 21/06/14 sáb 21/06/14 0%

7 CERTIFICADO FINAL %5 C/ RECEPCIÓN DEFINITIVA 0 días lun 21/07/14 lun 21/07/14 0%

8 Comienzo de trabajos Contratista Eléctrico MOROTTI 0 días jue 15/05/14 jue 15/05/14 0%

9 Comienzo de trabajos Contratista Durlock SEJAS 0 días jue 15/05/14 jue 15/05/14 0%

10 Comienzo de Trabajos Contratista Aire Acondicionado
CLIMASHOP

0 días lun 19/05/14 lun 19/05/14 0%

11 Visita de obra de Juan Skrilec (Alix Partners) 0 días vie 16/05/14 vie 16/05/14 0%

12 Compra de puestos de trabajo de Interiur Forma 0 días jue 03/04/14 jue 03/04/14 0%

13 DESARROLLO DE OBRA 62 días jue 10/04/14 sáb 21/06/14 53%

14 Inicio de Obra 0 días jue 10/04/14 jue 10/04/14 100%

15 DEMOLICIONES 6 días jue 10/04/14 jue 17/04/14 100%

16 Demolición de cielorraso de durlock 3 días jue 10/04/14 lun 14/04/14 100%

17 Demolición de revestimiento en paredes y piso 2 días lun 14/04/14 mié 16/04/14 100%

18 Descolocación de mesada y artefacto sanitario 1 día mié 16/04/14 jue 17/04/14 100%

19 INSTALACION SANITARIA 8 días vie 23/05/14 lun 02/06/14 80%

20 Ejecución de instalación sanitaria 8 días vie 23/05/14 lun 02/06/14 80%

21 ALBAÑILERIA 28 días sáb 10/05/14 jue 12/06/14 38%

22 Ejecución de contrapiso y carpeta 3 días sáb 10/05/14 mié 14/05/14 100%

23 Colocación de piso porcellanato 2 días vie 06/06/14 lun 09/06/14 0%

24 Colocación de Revestimiento cerámico 3 días lun 09/06/14 jue 12/06/14 0%

25 TABIQUE EN PLACAS DE ROCA DE YESO 27,88 días mié 23/04/14 sáb 24/05/14 99%

26 Ejecución de estructura 8 días mié 23/04/14 vie 02/05/14 100%

27 Emplacado de 1º cara 12,88 días vie 02/05/14 vie 16/05/14 100%

28 Emplacado de 2º cara y terminaciones 5 días mar 20/05/14 sáb 24/05/14 98%

29 HERRERIA 37,88 días mié 16/04/14 jue 29/05/14 100%

30 Refuerzos para puertas blindex 1 día mar 27/05/14 mar 27/05/14 100%

31 Refuerzos para proyector y pantalla 1 día mié 28/05/14 mié 28/05/14 100%

32 Compra de Puerta F60 0 días mié 16/04/14 mié 16/04/14 100%

33 Colocación de Puerta F60 1 día jue 29/05/14 jue 29/05/14 100%

34 PINTURA 25,13 días vie 23/05/14 sáb 21/06/14 33%

35 Preparación y pintado de cielorraso 16 días mar 03/06/14 sáb 21/06/14 10%

36 Preparación y pintado de tabiques 20 días vie 23/05/14 sáb 14/06/14 55%

37 Terminaciones de pintura 2 días jue 19/06/14 sáb 21/06/14 0%

38 PISO TECNICO 1 día sáb 07/06/14 sáb 07/06/14 0%

39 Nivelación de piso técnico 1 día sáb 07/06/14 sáb 07/06/14 0%

40 ALFOMBRA 51,88 días jue 10/04/14 lun 09/06/14 0%

41 Compra de alfombra 0 días jue 10/04/14 jue 10/04/14 100%

42 Colocación de alfombra 1 día lun 09/06/14 lun 09/06/14 0%

43 PISO VINILICO 54,88 días jue 10/04/14 jue 12/06/14 77%

44 Compra y definición de piso vinílico 10 días jue 10/04/14 mar 22/04/14 100%

45 Colocación de piso vinílico 2 días mar 10/06/14 mié 11/06/14 0%

46 Colocación de piso de goma 1 día jue 12/06/14 jue 12/06/14 0%

47 PISO FLOTANTE 56,88 días jue 10/04/14 sáb 14/06/14 83%

48 Compra y definición de piso flotante 10 días jue 10/04/14 mar 22/04/14 100%

49 Colocación de piso flotante 2 días vie 13/06/14 sáb 14/06/14 0%

50 ZOCALOS 3 días vie 30/05/14 lun 02/06/14 50%

51 Colocación de zócalos 3 días vie 30/05/14 lun 02/06/14 50%

52 CARPINTERIAS 6 días mar 03/06/14 lun 09/06/14 0%

53 Colocación de puerta especial 6 días mar 03/06/14 lun 09/06/14 0%

54 CRISTALES 25 días lun 19/05/14 mar 17/06/14 0%

55 Medición de frentes vidriados 0 días lun 19/05/14 lun 19/05/14 100%

56 Colocación de Frentes vidriados 5 días jue 12/06/14 mar 17/06/14 0%

57 MUEBLES ESPECIALES 6 días jue 12/06/14 mié 18/06/14 0%

58 Armado de mueble bajo mesada y alacena 2 días jue 12/06/14 vie 13/06/14 0%

59 Armado de mueble de recepción 2 días vie 13/06/14 sáb 14/06/14 0%

60 Armado de mueble de copy area 3 días lun 16/06/14 mié 18/06/14 0%

61 EQUIPAMIENTO 5 días mar 10/06/14 sáb 14/06/14 0%

62 Armado de puestos de trabajos 3 días mar 10/06/14 jue 12/06/14 0%

63 Entrega de equipamiento especial, mesas y sillas 2 días vie 13/06/14 sáb 14/06/14 0%

64 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 62 días jue 10/04/14 sáb 21/06/14 50%

65 Instalación de equipo Split para server 2 días sáb 31/05/14 lun 02/06/14 80%

66 INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO
ESTRUCTURADO

61,88 días jue 10/04/14 vie 20/06/14 42%

67 Electricidad de obra 1 día jue 10/04/14 vie 11/04/14 100%

68 Colocación de bandejas bajo piso técnico 5 días mar 13/05/14 sáb 17/05/14 100%

69 Canalizaciones de iluminación para efectos en
tabiques

5 días mar 13/05/14 sáb 17/05/14 100%

70 Canalizaciones de multimedia, control de acceso,
servicios externos

4 días mar 20/05/14 vie 23/05/14 100%

71 Canalizaciones en tabiques 2 días sáb 17/05/14 lun 19/05/14 100%

72 Cableado tensión común y dedicada 8 días sáb 24/05/14 lun 02/06/14 18%

73 Cableado estructurado 4 días mar 03/06/14 vie 06/06/14 0%

74 Adecuación de tablero seccional 3 días sáb 07/06/14 mar 10/06/14 0%

75 Tablero seccional tensión dedicada en Server 3 días mié 11/06/14 vie 13/06/14 0%

76 Colocación de Face Plate en puestos de trabajo 3 días mié 18/06/14 vie 20/06/14 0%

77 Instalación Sistema multimedia 3 días mié 18/06/14 vie 20/06/14 0%

78 Armado de racks, patch panels, patch cords 3 días sáb 14/06/14 mar 17/06/14 0%

79 SISTEMA CONTROL DE ACCESO 3 días lun 16/06/14 mié 18/06/14 0%

80 Ejecución de instalación de control de acceso 3 días lun 16/06/14 mié 18/06/14 0%

81 CORTINAS 2 días lun 16/06/14 mar 17/06/14 0%

82 Colocación de cortinas screem y black out 2 días lun 16/06/14 mar 17/06/14 0%

83 GRAFICA 2 días mié 18/06/14 jue 19/06/14 0%

84 Colocación de logo corpóreo 1 día jue 19/06/14 jue 19/06/14 0%

85 Colocación de vinilos esmerilados 1 día mié 18/06/14 mié 18/06/14 0%

86 VARIOS 2 días jue 19/06/14 sáb 21/06/14 10%

87 Detalles finales, terminaciones, etc 2 días jue 19/06/14 sáb 21/06/14 10%

88 Final de obra 0 días sáb 21/06/14 sáb 21/06/14 0%

89 TAREAS A CARGO DEL PROPIETARIO DEL PISO 32 días jue 15/05/14 sáb 21/06/14 63%

90 Instalación de conductos y flexibles 10 días lun 19/05/14 vie 30/05/14 100%

91 Colocación de difusores y termotastos 3 días jue 12/06/14 lun 16/06/14 0%

92 Armado de cielorraso desmontable 3 días lun 09/06/14 jue 12/06/14 0%

93 Armado de cielorraso continuo de junta
tomada

16 días vie 16/05/14 mié 04/06/14 50%

94 Ejecución de bandejas y cañerías de
iluminación

9 días jue 15/05/14 lun 26/05/14 90%

95 Cableado de circuitos de iluminación 3 días lun 26/05/14 jue 29/05/14 100%

96 Provisión e instalación de artefactos de
iluminación

3 días mié 18/06/14 sáb 21/06/14 0%

97 Ejecución de canalizaciones para detección
de incendio

5 días jue 15/05/14 mié 21/05/14 100%

98 Cableado, provisión e instalación de sistema
detección de incendio

2 días jue 12/06/14 sáb 14/06/14 0%
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Firma de Contrato 03/04

ANTICIPO %50 28/04

CERTIFICADO AVANCE %20 17/05

CERTIFICADO AVANCE %20 06/06

CERTIFICADO FINAL %5 c/ PROVISORIA 21/06

Comienzo de trabajos Contratista Eléctrico MOROTTI 15/05

Comienzo de trabajos Contratista Durlock SEJAS 15/05

Comienzo de Trabajos Contratista Aire Acondicionado CLIMASHOP 19/05

Visita de obra de Juan Skrilec (Alix Partners) 16/05

03/04
Compra de puestos de trabajo de Interiur Forma

10/04 21/06
DESARROLLO DE OBRA

Inicio de Obra 10/04

10/04 17/04
DEMOLICIONES

10/04 14/04
Demolición de cielorraso de durlock

100%

14/04 16/04
Demolición de revestimiento en paredes y piso

100%

16/04 17/04
Descolocación de mesada y artefacto sanitario

100%

23/05 02/06
INSTALACION SANITARIA

23/05 02/06
Ejecución de instalación sanitaria

80%

10/05 12/06
ALBAÑILERIA

10/05 14/05
Ejecución de contrapiso y carpeta

100%

06/06 09/06
Colocación de piso porcellanato

0%

09/06 12/06
Colocación de Revestimiento cerámico

0%

23/04 24/05
TABIQUE EN PLACAS DE ROCA DE YESO

23/04 02/05
Ejecución de estructura

100%

02/05 16/05
Emplacado de 1º cara

100%

20/05 24/05
Emplacado de 2º cara y terminaciones

98%

16/04 29/05
HERRERIA

27/05 27/05
Refuerzos para puertas blindex

100%

28/05 28/05
Refuerzos para proyector y pantalla

100%

Compra de Puerta F60 16/04

29/05 29/05
Colocación de Puerta F60

100%

23/05 21/06
PINTURA

03/06 21/06
Preparación y pintado de cielorraso

10%

23/05 14/06
Preparación y pintado de tabiques

55%

19/06 21/06
Terminaciones de pintura

0%

07/06 07/06
PISO TECNICO

07/06 07/06
Nivelación de piso técnico

0%

10/04 09/06
ALFOMBRA

Compra de alfombra 10/04

09/06 09/06
Colocación de alfombra

0%

10/04 12/06
PISO VINILICO

10/04 22/04
Compra y definición de piso vinílico

100%

10/06 11/06
Colocación de piso vinílico

0%

12/06 12/06
Colocación de piso de goma

0%

10/04 14/06
PISO FLOTANTE

10/04 22/04
Compra y definición de piso flotante

100%

13/06 14/06
Colocación de piso flotante

0%

30/05 02/06
ZOCALOS

30/05 02/06
Colocación de zócalos

50%

03/06 09/06
CARPINTERIAS

03/06 09/06
Colocación de puerta especial

0%

19/05 17/06
CRISTALES

Medición de frentes vidriados 19/05

12/06 17/06
Colocación de Frentes vidriados

0%

12/06 18/06
MUEBLES ESPECIALES

12/06 13/06
Armado de mueble bajo mesada y alacena

0%

13/06 14/06
Armado de mueble de recepción

0%

16/06 18/06
Armado de mueble de copy area

0%

10/06 14/06
EQUIPAMIENTO

10/06 12/06
Armado de puestos de trabajos

0%

13/06 14/06
Entrega de equipamiento especial, mesas y sillas

0%

10/04 21/06
INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

31/05 02/06
Instalación de equipo Split para server

80%

10/04 20/06
INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO

10/04 11/04
Electricidad de obra

100%

13/05 17/05
Colocación de bandejas bajo piso técnico

100%

13/05 17/05
Canalizaciones de iluminación para efectos en tabiques

100%

20/05 23/05
Canalizaciones de multimedia, control de acceso, servicios externos

100%

17/05 19/05
Canalizaciones en tabiques

100%

24/05 02/06
Cableado tensión común y dedicada 

18%

03/06 06/06
Cableado estructurado

0%

07/06 10/06
Adecuación de tablero seccional

0%

11/06 13/06
Tablero seccional tensión dedicada en Server

0%

18/06 20/06
Colocación de Face Plate en puestos de trabajo

0%

18/06 20/06
Instalación Sistema multimedia

0%

14/06 17/06
Armado de racks, patch panels, patch cords

0%

16/06 18/06
SISTEMA CONTROL DE ACCESO

16/06 18/06
Ejecución de instalación de control de acceso

0%

16/06 17/06
CORTINAS

16/06 17/06
Colocación de cortinas screem y black out

0%

18/06 19/06
GRAFICA

19/06 19/06
Colocación de logo corpóreo

0%

18/06 18/06
Colocación de vinilos esmerilados

0%

19/06 21/06
VARIOS

19/06 21/06
Detalles finales, terminaciones, etc

10%

Final de obra 21/06

15/05 21/06
TAREAS A CARGO DEL PROPIETARIO DEL PISO

19/05 30/05
Instalación de conductos y flexibles

100%

12/06 16/06
Colocación de difusores y termotastos

0%

09/06 12/06
Armado de cielorraso desmontable

0%

16/05 04/06
Armado de cielorraso continuo de junta tomada

50%

15/05 26/05
Ejecución de bandejas y cañerías de iluminación

90%

26/05 29/05
Cableado de circuitos de iluminación

100%

18/06 21/06
Provisión e instalación de artefactos de iluminación

0%

15/05 21/05
Ejecución de canalizaciones para detección de incendio

100%

12/06 14/06
Cableado, provisión e instalación de sistema detección de incendio

0%
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