
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin % completado

1 Obra: VISA 7 y 8 102 días lun 31/03/14 jue 10/07/14 46%

2 Inicio de obra 0 días lun 07/04/14 lun 07/04/14 0%

3 DEMOLICIONES 24 días lun 07/04/14 mié 30/04/14 100%

4 Trabajos de demolicion de cielorrasos en placa de
roca de yeso

7 días lun 07/04/14 dom 13/04/14 100%

5 Trabajos de demolición de tabiques en placas de
roca de yeso; espesor promedio 0,10m

3 días dom 13/04/14 mar 15/04/14 100%

6 Demolición de revestimientos cerámicos en el 8vo
piso y artefactos

3 días lun 28/04/14 mié 30/04/14 100%

7 Picado de contrapiso para canalizaciones 3 días lun 28/04/14 mié 30/04/14 100%

8 Decolocación de piso técnico, alfombra y piso de
goma

2 días lun 07/04/14 mar 08/04/14 100%

9 Decolocación de mueble y mesada de cocina
7mo

1 día lun 07/04/14 lun 07/04/14 100%

10 ALBAÑILERIA 23 días mar 15/04/14 mié 07/05/14 75%

11 Colocación de cerámica para baño 8vo piso 7 días mar 15/04/14 lun 21/04/14 50%

12 Reparacón de carpeta 7 días jue 01/05/14 mié 07/05/14 100%

13 TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO 24,6 días vie 25/04/14 lun 19/05/14 100%

14 Ejecución de estructura 3 días vie 25/04/14 dom 27/04/14 100%

15 Emplacado de 1º cara 5 días dom 27/04/14 jue 01/05/14 100%

16 Emplacado de 2º cara 4 días vie 09/05/14 lun 19/05/14 100%

17 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 19 días mar 29/04/14 sáb 17/05/14 85%

18 Ejecución de cielorraso continuo 15 días mar 29/04/14 sáb 17/05/14 85%

19 CIELORRASO MODULAR 13 días vie 09/05/14 mié 21/05/14 65%

20 Armado de nuevos cielorraso modular 10 días vie 09/05/14 mié 21/05/14 65%

21 PISOS ALFOMBRADOS 60 días lun 07/04/14 jue 05/06/14 0%

22 Definición/Compra de alfombra 0 días lun 07/04/14 lun 07/04/14 100%

23 Instalación de alfombra en rollo 4 días lun 02/06/14 jue 05/06/14 0%

24 PISOS VINILICOS / LINOLEUM / PVC / GOMA 59 días lun 07/04/14 mié 04/06/14 0%

25 Definición/Compra de piso vinílico 0 días lun 07/04/14 lun 07/04/14 0%

26 Instalación de piso vinílico 3 días lun 02/06/14 mié 04/06/14 0%

27 PISOS TECNICOS 2 días sáb 10/05/14 dom 11/05/14 100%

28 Reinstalación de piso técnico y calados 2 días sáb 10/05/14 dom 11/05/14 100%

29 PINTURA 18 días jue 15/05/14 dom 01/06/14 39%

30 Preparación y pintura muros y tabiques latex
satinado

12 días mié 21/05/14 dom 01/06/14 45%

31 Preparación y pintura cielorraso latex común 11 días jue 15/05/14 dom 25/05/14 32%

32 CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES 36 días vie 02/05/14 vie 06/06/14 5%

33 Puerta especial, simple hoja , laqueada , a
medida

2 días vie 02/05/14 sáb 03/05/14 30%

34 Reacondicionamiento de fan coil existentes y
revestimiento de acceso 7mo piso

10 días mié 28/05/14 vie 06/06/14 0%

35 HERRERIA 34 días lun 07/04/14 sáb 10/05/14 50%

36 Soporte guias de puertas plegadizas y/o
corredizas

1 día sáb 10/05/14 sáb 10/05/14 100%

37 Caño estructural para soporte puerta blindex y
colocación de puerta F60

1 día sáb 10/05/14 sáb 10/05/14 100%

38 Refuerzo caño 70x30 sobre cielorraso para pta.
blindex

1 día sáb 10/05/14 sáb 10/05/14 100%

39 Apoyo de Unidades Exteriores de Aire
acondicionado

3 días lun 07/04/14 mié 09/04/14 0%

40 CRISTALES 10,3 días lun 02/06/14 jue 12/06/14 30%

41 Frente de cristal float templado incoloro, 10mm,
con perfil "U" perimetral

6 días lun 02/06/14 mar 10/06/14 30%

42 Puertas de cristal 3 días dom 08/06/14 jue 12/06/14 30%

43 DIVISORIOS MOVILES 25 días sáb 10/05/14 mar 03/06/14 50%

44 Colocación de Guía para divisor móvil 2 días sáb 10/05/14 dom 11/05/14 100%

45 Provisión y colocación de paneles móviles 2 días lun 02/06/14 mar 03/06/14 0%

46 MESADAS 20 días jue 22/05/14 mar 10/06/14 0%

47 Medición de mesadas 0 días dom 25/05/14 dom 25/05/14 0%

48 Instalación de mesada Granito Gris Mara 2 días lun 09/06/14 mar 10/06/14 0%

49 Colocación de divisorios de mingitorio 1 día jue 22/05/14 jue 22/05/14 0%

50 INSTALACION SANITARIA 13 días sáb 10/05/14 jue 22/05/14 89%

51 Instalación sanitaria en coffee y sanitarios 8 días sáb 10/05/14 sáb 17/05/14 100%

52 Colocación de grifería en baño y cocina 1 día jue 22/05/14 jue 22/05/14 0%

53 INSTALACION ELECTRICA 90 días lun 07/04/14 sáb 05/07/14 37%

54 Tablero eléctrico de obra 3 días lun 07/04/14 mié 09/04/14 100%

55 Colocación de bandejas en Data Center 5 días lun 12/05/14 vie 16/05/14 100%

56 Colocación de cañeriás para piso y en tabiques 5 días jue 01/05/14 lun 05/05/14 100%

57 Cañerías Multimedia 5 días sáb 03/05/14 mié 07/05/14 0%

58 Canalización y cableado de iluminacion 15 días lun 14/04/14 lun 28/04/14 100%

59 Cañería vacía de CA, CCTV, termostatos,
deteccion de incendio

3 días sáb 26/04/14 lun 28/04/14 100%

60 Cableado tensión común y dedicada 10 días sáb 17/05/14 lun 26/05/14 80%

61 Adecuación de tablero seccional 9 días vie 06/06/14 sáb 14/06/14 0%

62 Cableado estructurado 10 días mar 27/05/14 jue 05/06/14 0%

63 Armado de racks, patch panels, patch cords 6 días lun 30/06/14 sáb 05/07/14 0%

64 Colocación de Face Plate en puestos de trabajo 5 días dom 29/06/14 jue 03/07/14 0%

65 Provisión e instalación de cajas de piso y
periscopios

3 días dom 29/06/14 mar 01/07/14 65%

66 Armado de tableros 15 días dom 15/06/14 dom 29/06/14 0%

67 Cableado de puestos 7mo 8 días vie 13/06/14 vie 20/06/14 0%

68 Cableado de puestos 8vo 8 días jue 26/06/14 jue 03/07/14 0%

69 INSTALACION DE CONTROL DE SCCESO 5 días lun 12/05/14 vie 16/05/14 40%

70 Instalación de control de acceso 5 días lun 12/05/14 vie 16/05/14 40%

71 INSTALACION DE CCTV 5 días mié 14/05/14 dom 18/05/14 0%

72 Instalación de cámaras de seguridad 5 días mié 14/05/14 dom 18/05/14 0%

73 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y
CALEFACCION

69 días lun 31/03/14 sáb 07/06/14 49%

74 Compra de equipos bajosilueta 0 días lun 31/03/14 lun 31/03/14 100%

75 Colocación de equipos en stock 15 días vie 09/05/14 vie 23/05/14 0%

76 Colocación de equipos bajosilueta y conductos
nuevos, de acuerdo a nuevo layout

7 días dom 01/06/14 sáb 07/06/14 100%

77 Instalación de cañerías, desgues y conductos 10 días mar 29/04/14 jue 08/05/14 100%

78 Instalación de split 3 días vie 09/05/14 dom 11/05/14 0%

79 GRAFICA Y SEÑALIZACION 4 días jue 12/06/14 lun 16/06/14 0%

80 Colocación de vinilos 4 días jue 12/06/14 lun 16/06/14 0%

81 MUEBLES ESPECIALES 67 días lun 07/04/14 jue 12/06/14 11%

82 Muebles de cocina 7 y 8 4 días jue 05/06/14 dom 08/06/14 30%

83 Definición y Compra de Equipamiento Caporaso 0 días lun 07/04/14 lun 07/04/14 0%

84 Armado de Equipamiento Tempo 7 días vie 06/06/14 jue 12/06/14 0%

85 MUDANZA  PISO 8 5 días sáb 21/06/14 mié 25/06/14 0%

86 Mudanza de personal a piso 7mo 0 días sáb 21/06/14 sáb 21/06/14 0%

87 Armado de muebles existentes reentelados /
verde claro linea granite

5 días sáb 21/06/14 mié 25/06/14 0%

88 VARIOS 7 días vie 04/07/14 jue 10/07/14 0%

89 Detalles terminaciones 7 días vie 04/07/14 jue 10/07/14 0%
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