
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Obra: MERCER 54
días

mar
15/04/14

dom
15/06/14

2 Inicio de Obra 0 días mar
15/04/14

mar
15/04/14

3 DEMOLICIÓN 11
días

mar
15/04/14

sáb
26/04/14

6 Desmonte de pisos 2 días mar
15/04/14

mié
16/04/14

5 Demolición de cielorrasos 2 días jue 17/04/14 vie
18/04/14

4 Demolición de tabiques 9 días jue 17/04/14 sáb
26/04/14

85 EXTINCIÓN DE INCENDIO 6 días jue 22/05/14 mié
28/05/14

86 Corrimiento de sprinklers 6 días jue 22/05/14 mié
28/05/14

9 TABIQUES DURLOCK 22
días

mié
30/04/14

sáb
24/05/14

10 Ejecución de estructura 5 días mié 30/04/14 lun
05/05/14

11 Emplacado de 1º cara 6 días lun 05/05/14 sáb
10/05/14

12 Emplacado de 2º cara 13 días sáb 10/05/14 sáb
24/05/14

13 Ejecución de refuerzos para cristales 10 días lun 12/05/14 jue
22/05/14

20 ZOCALOS 4 días lun 26/05/14 jue
29/05/14

21 Colocación de zócalos de madera 4 días lun 26/05/14 jue
29/05/14

7 ALBAÑILERÍA 20
días

jue 08/05/14 vie
30/05/14

8 Reparaciones varias 20 días jue 08/05/14 vie
30/05/14

36 AIRE ACONDICIONADO 48
días

mar
15/04/14

lun
09/06/14

37 Compra de Equipos 0 días mar
15/04/14

mar
15/04/14

38 Modificación de rejas y difusores 12 días lun 26/05/14 sáb
07/06/14

39 Instalación equipos para sala server y
oficinas

13 días lun 26/05/14 lun
09/06/14

22 HERRERIA 22
días

lun 05/05/14 jue
29/05/14

23 Verificación estructural para archivo
deslizante y tabique móvil

7 días lun 05/05/14 lun
12/05/14

24 Refuerzos para LCD, Puertas de Cristal y
CA

3 días lun 05/05/14 mié
07/05/14

25 Estructura metálica 2 días mié 28/05/14 jue
29/05/14

14 CIELORRASO DE DURLOCK
SUSPENDIDO

28
días

dom
11/05/14

jue
12/06/14

15 Ejecución de cielorraso junta tomada 7 días dom
11/05/14

sáb
31/05/14

16 Renivelación de cielorraso modular
existente

12 días vie 30/05/14 jue
12/06/14

29 PISO TECNICO 4 días mié
28/05/14

sáb
31/05/14

30 Nivelación 4 días mié 28/05/14 sáb
31/05/14

26 ALFOMBRA 49
días

mar
15/04/14

mar
10/06/14

27 Definición/Compra de alfombra 0 días mar
15/04/14

mar
15/04/14

28 Instalación de alfombra modular 2 días lun 09/06/14 mar
10/06/14

90 DIVISOR MÓVIL 38
días

sáb
19/04/14

lun
02/06/14

91 Colocación de guía 3 días sáb 19/04/14 mar
22/04/14

92 Instalación de tabique móvil 1 día lun 02/06/14 lun
02/06/14

31 PISOS 46
días

mar
15/04/14

vie
06/06/14

32 Compra de Piso flotant de mader
prefinished

12 días mar
15/04/14

lun
28/04/14

34 Compra de Piso vinílico 12 días mar
15/04/14

lun
28/04/14

33 Colocación piso flotant de mader
prefinished en recepción

2 días jue 05/06/14 vie
06/06/14

35 Colocación piso vinílico para office 1 día mar
03/06/14

mar
03/06/14

64 CORTINAS 2 días vie 13/06/14 dom
15/06/14

65 Colocación de cortinas rollers existentes 2 días vie 13/06/14 dom
15/06/14

17 PINTURA 21,2
días

jue 15/05/14 lun
09/06/14

18 Preparación y pintura latex satinado en
server y columnas

10 días jue 15/05/14 sáb
31/05/14

19 Preparación y pintura cielorraso latex
común

13 días vie 23/05/14 lun
09/06/14

66 FRENTES DE CRISTAL 18
días

lun 19/05/14 lun
09/06/14

67 Medición 0 días lun 19/05/14 lun
19/05/14

68 Montaje de frentes de cristal y puertas 4 días jue 05/06/14 lun
09/06/14

40 INSTALACION SANITARIA 32
días

mar
06/05/14

mié
11/06/14

41 Instalación agua fría, caliente y desagües
office

2 días mar
06/05/14

mié
07/05/14

42 Colocación de artefactos 1 día mié 11/06/14 mié
11/06/14

78 GRAFICA Y SEÑALIZACIÓN 3 días lun 09/06/14 mié
11/06/14

79 Colocación de logo en MDF pintado 1 día mié 11/06/14 mié
11/06/14

80 Colocación de vinilos en frentes de
oficina

3 días lun 09/06/14 mié
11/06/14

58 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO 12
días

jue 29/05/14 mié
11/06/14

59 Cableado de detectores 10 días jue 29/05/14 lun
09/06/14

60 Instalación de detectores 2 días mar
10/06/14

mié
11/06/14

61 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 3 días mar
03/06/14

vie
06/06/14

62 Desmonte y limpieza de artefactos de
iluminación existentes

2 días mar
03/06/14

jue
05/06/14

63 Armado y colocación de nuevos
artefactos de iluminación

3 días mar
03/06/14

vie
06/06/14

69 CARPINTERÍA DE MADERA 7,8
días

mar
03/06/14

mié
11/06/14

73 Mueble de recepción 2 días sáb 07/06/14 lun
09/06/14

70 Colocación de mueble office con alacena 1 día mar
10/06/14

mar
10/06/14

72 Colocación de muebles de guardado 3 días lun 09/06/14 mié
11/06/14

74 Equipamiento office 1 día mié 11/06/14 mié
11/06/14

71 Provisión de puertas especiales
enchapadas lustre natural

2 días mar
03/06/14

jue
05/06/14

81 REVESTIMIENTO 2,2
días

mar
03/06/14

jue
05/06/14

82 Preparación de muros a revestir en papel
vinilico

2 días mar
03/06/14

mié
04/06/14

83 Colocación de revestimiento en papel
vinilico

1 día mar
03/06/14

mar
03/06/14

84 Colocación de revestimiento en MDF
gofrado

2 días mar
03/06/14

jue
05/06/14

43 INSTALACION ELECTRICA 54
días

mar
15/04/14

dom
15/06/14

44 Desmonte de instalación existente y
electricidad de obra

12 días mar
15/04/14

lun
28/04/14

46 Colocación de bandejas dentro de
cielorraso

6 días mar
29/04/14

lun
05/05/14

45 Colocación de cañeriás para piso y en
tabiques

7 días lun 05/05/14 lun
12/05/14

47 Cañerias vacías dentro de cielorraso para
iluminación, detección de incendio.

6 días sáb 10/05/14 vie
16/05/14

50 Cableado estructurado 6 días sáb 10/05/14 vie
16/05/14

49 Cableado iluminación 5 días sáb 17/05/14 jue
22/05/14

52 Tablero seccional tensión dedicada en
Server

5 días lun 12/05/14 vie
16/05/14

54 Entrega de Data center 0 días sáb 17/05/14 sáb
17/05/14

57 Armado de racks, patch panels, patch
cords

3 días mar
13/05/14

jue
15/05/14

48 Cableado tensión común y dedicada 20 días vie 16/05/14 sáb
07/06/14

55 Cableado de Sistema multimedia 2 días lun 09/06/14 mar
10/06/14

51 Adecuación de tablero seccional 8 días mar
03/06/14

mié
11/06/14

53 Cabelado de puestos de trabajo 10 días vie 30/05/14 mar
10/06/14

56 Certificación y rotulado 0 días dom
15/06/14

dom
15/06/14

75 EQUIPAMIENTO IFSA 54
días

mar
15/04/14

dom
15/06/14

76 Compra de equipamiento realizado por
Mercer

0 días mar
15/04/14

mar
15/04/14

77 Armado de puestos de trabajo y oficinas
privadas

5 días mié 11/06/14 dom
15/06/14

87 VARIOS 5 días mié
11/06/14

dom
15/06/14

88 Detalles finales 5 días mié 11/06/14 dom
15/06/14

89 Final de obra 0 días dom
15/06/14

dom
15/06/14
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10/05 24/05
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08/05 30/05
ALBAÑILERÍA
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Renivelación de cielorraso modular existente

28/05 31/05
PISO TECNICO

28/05 31/05
Nivelación

15/04 10/06
ALFOMBRA

15/04 15/04
Definición/Compra de alfombra

09/06 10/06
Instalación de alfombra modular
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Compra de Piso flotant de mader prefinished
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05/06 06/06
Colocación piso flotant de mader prefinished en rec epción
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13/06 15/06
CORTINAS

13/06 15/06
Colocación de cortinas rollers existentes

15/05 09/06
PINTURA
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Preparación y pintura latex satinado en server y co lumnas
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06/05 11/06
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11/06 11/06
Colocación de artefactos
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GRAFICA Y SEÑALIZACIÓN

11/06 11/06
Colocación de logo en MDF pintado
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Colocación de vinilos en frentes de oficina

29/05 11/06
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO

29/05 09/06
Cableado de detectores

10/06 11/06
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03/06 06/06
ARTEFACTOS DE ILUMINACION

03/06 05/06
Desmonte y limpieza de artefactos de iluminación exi stentes
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03/06 11/06
CARPINTERÍA DE MADERA

07/06 09/06
Mueble de recepción

10/06 10/06
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09/06 11/06
Colocación de muebles de guardado

11/06 11/06
Equipamiento office

03/06 05/06
Provisión de puertas especiales enchapadas lustre n atural

03/06 05/06
REVESTIMIENTO

03/06 04/06
Preparación de muros a revestir en papel vinilico

03/06 03/06
Colocación de revestimiento en papel vinilico

03/06 05/06
Colocación de revestimiento en MDF gofrado

15/04 15/06
INSTALACION ELECTRICA

15/04 28/04
Desmonte de instalación existente y electricidad de  obra

29/04 05/05
Colocación de bandejas dentro de cielorraso

05/05 12/05
Colocación de cañeriás para piso y en tabiques

10/05 16/05
Cañerias vacías dentro de cielorraso para iluminaci ón, detección de incendio.

10/05 16/05
Cableado estructurado

17/05 22/05
Cableado iluminación

12/05 16/05
Tablero seccional tensión dedicada en Server

17/05 17/05
Entrega de Data center

13/05 15/05
Armado de racks, patch panels, patch cords

16/05 07/06
Cableado tensión común y dedicada 

09/06 10/06
Cableado de Sistema multimedia

03/06 11/06
Adecuación de tablero seccional

30/05 10/06
Cabelado de puestos de trabajo

15/06 15/06
Certificación y rotulado

15/04 15/06
EQUIPAMIENTO IFSA

15/04 15/04
Compra de equipamiento realizado por Mercer

11/06 15/06
Armado de puestos de trabajo y oficinas privadas

11/06 15/06
VARIOS

11/06 15/06
Detalles finales

15/06 15/06
Final de obra
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