
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 NUEVA OBRA ENAPSIPETROL 59 días mar 03/02/09 mié 01/04/09
2 Vinilos 12 días mar 03/02/09 sáb 14/02/09

3 sacar vinilos 4 días mar 03/02/09 vie 06/02/09

4 colocar vinilos nuevo diseño 8 días sáb 07/02/09 sáb 14/02/09

5 Salas de reuniones 6 días sáb 07/02/09 jue 12/02/09

6 modificacion carpintero mesa sala de reunion grande 0 días sáb 07/02/09 sáb 07/02/09

7 modificacion instalacion electrica mesa sala de reunion grande 1 día sáb 07/02/09 sáb 07/02/09

8 modificacion carpintero mesa sala de crisis 0 días sáb 07/02/09 sáb 07/02/09

9 modificacion instalacion electrica mesa sala de crisis 1 día sáb 07/02/09 sáb 07/02/09

10 instalaciones especiales en sala de reunion grande 2 días dom 08/02/09 lun 09/02/09

11 instalaciones especiales en sala de crisis 3 días lun 09/02/09 jue 12/02/09

12 Pizarrones 2 días sáb 07/02/09 dom 08/02/09

13 colocacion de pizarrones 2 días sáb 07/02/09 dom 08/02/09

14 sector 1 55 días mar 03/02/09 sáb 28/03/09

15 K 2 desarmar pc ENAP 0 días vie 06/02/09 vie 06/02/09

16 K 2  desarmar escritorio 1 día vie 06/02/09 vie 06/02/09

17 k 2 correr caja de piso 1 día vie 06/02/09 vie 06/02/09

18 K2 armar pc ENAP 0 días vie 06/02/09 vie 06/02/09

19 k 2 colocacion de puerta nueva 55 días mar 03/02/09 sáb 28/03/09

20 K 3 desarmar pc ENAP 0 días vie 06/02/09 vie 06/02/09

21 K 3  desarmar escritorio 1 día vie 06/02/09 vie 06/02/09

22 k 3 correr caja de piso 1 día vie 06/02/09 vie 06/02/09

23 K3 armar pc ENAP 0 días vie 06/02/09 vie 06/02/09

24 A dejar libre el puesto 0 días vie 06/02/09 vie 06/02/09

25 A correr cajonera a nueva posicion 1 día vie 06/02/09 vie 06/02/09

26 G dejar libre el puesto 0 días vie 06/02/09 vie 06/02/09

27 G correr cajonera a nueva posicion 1 día vie 06/02/09 vie 06/02/09

28 P colocacion del estante 1 día vie 06/02/09 vie 06/02/09

29 L  desarmar pc ENAP 0 días vie 06/02/09 vie 06/02/09

30 L  desarmar escritorio 1 día vie 06/02/09 vie 06/02/09

31 L armar pc ENAP 0 días vie 06/02/09 vie 06/02/09

32 E y E1 agregar panel y plano de apoyo 1 día vie 06/02/09 vie 06/02/09

33 colocacion de cerraduras en puestos existentes 1 día vie 06/02/09 vie 06/02/09

34 sector 3 55 días mar 03/02/09 sáb 28/03/09

35 Q R S reubicacion de cajas de piso nueva ubicación 1 día mié 18/02/09 mié 18/02/09

36 Q R S desarmar pc ENAP 0 días mié 18/02/09 mié 18/02/09

37 Q R S desarmar mobiliario 1 día jue 19/02/09 jue 19/02/09

38 Q R S armar muebles en nueva ubicación 1 día vie 20/02/09 vie 20/02/09

39 Q R S armar PC ENAP 0 días vie 20/02/09 vie 20/02/09

40 Q R S frente vidriado con puerta 55 días mar 03/02/09 sáb 28/03/09

41 sector 5 56 días mar 03/02/09 dom 29/03/09

42 SECTOR 5  ENAP vacia los muebles 0 días vie 20/02/09 vie 20/02/09

43 SECTOR 5  entrega de muebles nuevos 1 día vie 20/02/09 vie 20/02/09

44 SECTOR 5  devolucion de muebles de RRHH a Legales 1 día vie 20/02/09 vie 20/02/09

45 realizacion de sobretabique de durlock sobre frente vidriado 1 día vie 20/02/09 vie 20/02/09

46 desarme de frente de oficinas para colocar doble vidriado 0 días vie 27/03/09 vie 27/03/09

47 Provision de vidriado doble 55 días mar 03/02/09 sáb 28/03/09

48 colocacion de vidriado doble nuevo 1 día sáb 28/03/09 dom 29/03/09

49 sector 6 56 días mar 03/02/09 dom 29/03/09

50 SECTOR 6  ENAP vacia los muebles 0 días vie 20/02/09 vie 20/02/09

51 SECTOR 6  entrega de muebles nuevos 1 día vie 20/02/09 vie 20/02/09

52 SECTOR 6  devolucion de muebles de RRHH a Legales 1 día vie 20/02/09 vie 20/02/09

53 realizacion de sobretabique de durlock sobre frente vidriado 1 día vie 20/02/09 vie 20/02/09

54 desarme de frente de oficinas para colocar doble vidriado 0 días vie 27/03/09 vie 27/03/09

55 Provision de vidriado doble 55 días mar 03/02/09 sáb 28/03/09

56 colocacion de vidriado doble nuevo 1 día sáb 28/03/09 dom 29/03/09

57 sector 2 55 días mar 03/02/09 sáb 28/03/09

58 MUDANZA INTERNA POR ENAP DE AFIFA Y VIDUELA 0 días jue 19/02/09 jue 19/02/09

59 SECTOR 2  ENAP desarma PC y vacia los muebles de sector Daniel, Maria
y Mariano

0 días jue 19/02/09 jue 19/02/09

60 SECTOR 2  mudanza interna a ex puestos de AFIFA y VIDUELA del sector
Daniel, Maria y Mariano

0 días jue 19/02/09 jue 19/02/09

61 SECTOR 2 modificacion de cielorraso, durlock estructura y emplacado 2 días jue 19/02/09 vie 20/02/09

62 SECTOR 2 instalacion electrica para efectos y reacomodar cajas de piso 1 día jue 19/02/09 jue 19/02/09

63 SECTOR 2 preparacion y pintura de tabique nuevo 2 días sáb 21/02/09 dom 22/02/09

64 SECTOR 2  despejar puestos de Raul y Ricardo por ENAP 0 días dom 22/02/09 dom 22/02/09

65 SECTOR 2  desarmar puestos y rearmarlos en nueva posicion de Raul y
Ricardo

1 día dom 22/02/09 lun 23/02/09

66 SECTOR 2 ENAP arma PC  en nuevo sector de Raul y Ricardo 0 días lun 23/02/09 lun 23/02/09

67 SECTOR 2 colocacion de frente con puertas en nuevo sector de Raul y Ricardo 55 días mar 03/02/09 sáb 28/03/09

68 SECTOR 2 reacomodar cajas de piso en nuevo sector de Daniel, Maria y
Mariano

1 día lun 23/02/09 mar 24/02/09

69 SECTOR 2 armar muebles en nuevo sector de Daniel, Maria y Mariano 1 día mar 24/02/09 mié 25/02/09

70 SECTOR 2 ENAP arma PC  en nuevo sector de Daniel, Maria y Mariano 0 días mar 24/02/09 mar 24/02/09

71 SECTOR 2 armado de frentes  en nuevo sector de Daniel, Maria y Mariano 55 días mar 03/02/09 sáb 28/03/09

72 SECTOR 2 ENAP desarma las PC del resto del personal de servicios
compartidos

0 días mar 24/02/09 mar 24/02/09

73 SECTOR 2 desarme de puestos del resto del personal de servicios compartidos 1 día mar 24/02/09 mié 25/02/09

74 SECTOR 2 reubicacion de cajas de piso de puestos del resto del personal de
servicios compartidos

1 día mar 24/02/09 mié 25/02/09

75 SECTOR 2 armado de puestos del resto del personal de servicios compartidos 1 día mié 25/02/09 jue 26/02/09

76 SECTOR 2 ENAP arma PC  en nuevo sector de servicios compartidos 0 días mié 25/02/09 mié 25/02/09

77 SECTOR 2 colocacion de frente en nuevo sector de servicios compartidos 55 días mar 03/02/09 sáb 28/03/09

78 sector 8 2 días vie 20/02/09 sáb 21/02/09

79 correr caja de piso para impresora en privado Miguel Pesce 1 día vie 20/02/09 vie 20/02/09

80 provision de mueble para impresora en Privado Miguel Pesce 1 día sáb 21/02/09 sáb 21/02/09

81 Tesoreria 4 días sáb 28/03/09 mié 01/04/09

82 ENAP desarma  PC 0 días sáb 28/03/09 sáb 28/03/09

83 desarme de puestos operativos 0 días sáb 28/03/09 sáb 28/03/09

84 reubicacion de cajas de piso y cajas nuevas en nueva ubicación 1 día sáb 28/03/09 dom 29/03/09

85 demolicion de tabique de durlock y reacomodarlo para recibir nuevo tabique 0 días sáb 28/03/09 sáb 28/03/09

86 desmonte de frentes existentes y modificacion 1 día sáb 28/03/09 dom 29/03/09

87 colocacion de frentes modificados 1 día sáb 28/03/09 dom 29/03/09

88 realizacion del tabique de durlock nuevo divisor entre tesorera y empleados 2 días dom 29/03/09 mar 31/03/09

89 preparacion y pintura del sector 1 día mar 31/03/09 mié 01/04/09

90 rearmado de puestos operativos en nueva ubicación 0 días mar 31/03/09 mar 31/03/09

91 ENAP arma PC en nuevas ubicaciones 0 días mar 31/03/09 mar 31/03/09

92 colocacion de detector de incendio 3 días sáb 28/03/09 mar 31/03/09

93 reubicacion de artefactos de iluminacion 1 día sáb 28/03/09 dom 29/03/09
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