
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin % completado

1 OBRA GENERAL MOTORS 45 días mié 11/06/14 sáb 02/08/14 22%

2 INICIO DE OBRA 0 días mié 11/06/14 mié 11/06/14 100%

3 PISO 14 45 días mié 11/06/14 sáb 02/08/14 22%

4 DEMOLICION 5 días mié 11/06/14 mar 17/06/14 100%

5 Retiro de Artefacto de iluminación existentes 2 días mié 11/06/14 vie 13/06/14 100%

6 Retiro de difusores de AA existentes 2 días mié 11/06/14 vie 13/06/14 100%

7 Desmonte de cielorraso desmontable existente 4 días mié 11/06/14 lun 16/06/14 100%

8 Desmonte de cielorraso continuo 1 día lun 16/06/14 mar 17/06/14 100%

9 ALBAÑILERIA 18 días lun 16/06/14 lun 07/07/14 25%

10 Ejecución de carpetas 2 días vie 04/07/14 lun 07/07/14 0%

11 Reparaciones varias 2 días lun 16/06/14 mié 18/06/14 50%

12 INSTALACION SANITARIA 5 días mar 24/06/14 lun 30/06/14 100%

13 Instalación sanitaria para vendings machine 1 día mar 24/06/14 mié 25/06/14 100%

14 Cañerías de condesado para Equipos AA 2 días vie 27/06/14 lun 30/06/14 100%

15 TABIQUES EN PLACA DE ROCA DE YESO 21 días vie 13/06/14 mar 08/07/14 59%

16 Ejecución de Estructura 5 días vie 13/06/14 jue 19/06/14 95%

17 Emplaque 1º cara 7 días sáb 14/06/14 lun 23/06/14 90%

18 Emplaque 2º Cara 7 días jue 26/06/14 vie 04/07/14 30%

19 Masilla y Terminaciones 4 días jue 03/07/14 mar 08/07/14 10%

20 CIELORRASO DE JUNTA TOMADA 18 días lun 23/06/14 lun 14/07/14 16%

21 Ejecución de estructura 7 días lun 23/06/14 mar 01/07/14 45%

22 Emplaque de cielorraso 6 días sáb 28/06/14 sáb 05/07/14 0%

23 Masillado y terminaciones 7 días sáb 05/07/14 lun 14/07/14 0%

24 CIELORRASO DESMONTABLE 3 días lun 14/07/14 jue 17/07/14 43%

25 Rearmado de estructura cielorraso desmontable 2 días lun 14/07/14 mié 16/07/14 65%

26 Colocación de placas 1 día mié 16/07/14 jue 17/07/14 0%

27 HERRERIA 4 días mar 01/07/14 sáb 05/07/14 0%

28 Refuerzos para puertas de cristal 2 días mar 01/07/14 jue 03/07/14 0%

29 Refuerzos para Pantalla y Proyector en Sala de reuniones 2 días jue 03/07/14 sáb 05/07/14 0%

30 PINTURA 33 días mié 25/06/14 sáb 02/08/14 1%

31 Preparación de columnas y muros existentes 11 días mié 25/06/14 mar 08/07/14 5%

32 Preparación y pintado de tabiques y muros 20 días mar 08/07/14 jue 31/07/14 0%

33 Preparación y pintado de cielorraso 10 días sáb 12/07/14 jue 24/07/14 0%

34 Terminaciones 2 días jue 31/07/14 sáb 02/08/14 0%

35 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 40 días mié 11/06/14 lun 28/07/14 40%

36 Modificación de conductos 5 días jue 26/06/14 mié 02/07/14 80%

37 Colocación de Difusores 2 días lun 21/07/14 mié 23/07/14 0%

38 Instalación de equipos splits en Data Provisorios 2 días lun 07/07/14 mié 09/07/14 0%

39 Puesta en marcha de equipos 1 día sáb 26/07/14 lun 28/07/14 0%

40 Confirmación de IT para aprobación de alternativa Splits 

provisorios

0 días mié 11/06/14 mié 11/06/14 0%

41 DETECCION DE INCENDIO 31 días sáb 21/06/14 lun 28/07/14 0%

42 Canalizaciones vacias bajo piso para detectores 5 días sáb 21/06/14 vie 27/06/14 0%

43 Canalizaciones vacias sobre cielorraso para detectores 2 días mar 24/06/14 jue 26/06/14 0%

44 Instalación de detectores y pulsadores 3 días jue 24/07/14 lun 28/07/14 0%

45 EXTINCION DE INCENDIO 3 días lun 23/06/14 jue 26/06/14 15%

46 Corrimiento e instalación de rociadores 3 días lun 23/06/14 jue 26/06/14 15%

47 ZOCALOS 4 días vie 04/07/14 mié 09/07/14 0%

48 Provisión e Instalación de Zócalos 4 días vie 04/07/14 mié 09/07/14 0%

49 PISO TECNICO 2 días lun 14/07/14 mié 16/07/14 0%

50 Nivelación de Piso Técnico 2 días lun 14/07/14 mié 16/07/14 0%

51 ALFOMBRA 2 días mié 16/07/14 vie 18/07/14 0%

52 Colocación de Alfombra 2 días mié 16/07/14 vie 18/07/14 0%

53 PISO VINILICO 1 día mié 16/07/14 jue 17/07/14 0%

54 Instalación de piso de goma 1 día mié 16/07/14 jue 17/07/14 0%

55 CRISTALES 37 días jue 19/06/14 vie 01/08/14 0%

56 Medición de Frentes Vidriados y perfiles anodizados 0 días jue 19/06/14 jue 19/06/14 0%

57 Colocación de Frentes Vidriados y perfiles anodizados 8 días mié 23/07/14 vie 01/08/14 0%

58 CARPINTERIAS 3 días mié 30/07/14 sáb 02/08/14 0%

59 Colocación de Puertas 3 días mié 30/07/14 sáb 02/08/14 0%

60 CORTINAS 4 días lun 28/07/14 vie 01/08/14 0%

61 Instalación de Cortinas Screen 4 días lun 28/07/14 vie 01/08/14 0%

62 CONTROL DE ACCESO 35 días lun 23/06/14 sáb 02/08/14 0%

63 Cañerías vacias para Control de Acceso 4 días lun 23/06/14 vie 27/06/14 0%

64 Instalación de Control de Acceso 2 días jue 31/07/14 sáb 02/08/14 0%

65 INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO 44 días jue 12/06/14 sáb 02/08/14 25%

66 Energía e iluminación provisoria de obra 3 días vie 13/06/14 mar 17/06/14 100%

67 Tendido de bandejas sobre cielorraso 3 días sáb 21/06/14 mié 25/06/14 0%

68 Tendido de bandejas bajo piso técnico 8 días jue 12/06/14 sáb 21/06/14 80%

69 Canalizaciones en tabiques 8 días mar 17/06/14 jue 26/06/14 80%

70 Cañerías complementarías de iluminación 4 días jue 19/06/14 mar 24/06/14 70%

71 Cañerías de multimedia, CCTV, etc 2 días mar 24/06/14 jue 26/06/14 10%

72 Cableado de Iluminación 5 días sáb 28/06/14 vie 04/07/14 15%

73 Cableado de tensión común y estabilizada 5 días jue 03/07/14 mié 09/07/14 0%

74 Cableado de datos 4 días mié 09/07/14 lun 14/07/14 0%

75 Colocación de cajas de piso 2 días jue 17/07/14 sáb 19/07/14 0%

76 Colocación de FacePlate 3 días sáb 19/07/14 mié 23/07/14 0%

77 Colocación de artefactos de iluminación 7 días mié 23/07/14 jue 31/07/14 0%

78 Provisión e instalación de tableros 4 días sáb 12/07/14 jue 17/07/14 0%

79 Provisión e instalación de Rack 6 días mar 22/07/14 mar 29/07/14 0%

80 Cableado de puestos 12 días sáb 19/07/14 sáb 02/08/14 0%

81 Certificación y rotulación 1 día vie 01/08/14 sáb 02/08/14 0%

82 LIMPIEZA DE OBRA 2 días jue 31/07/14 sáb 02/08/14 0%

83 Limpieza final de obra 2 días jue 31/07/14 sáb 02/08/14 0%

84 TAREAS A CARGO DEL CLIENTE 14 días mié 16/07/14 vie 01/08/14 0%

85 Provisión de Alfombra 0 días mié 16/07/14 mié 16/07/14 0%

86 Provisión de artefactos de iluminación 0 días mié 16/07/14 mié 16/07/14 0%

87 Armado de puesto operativos 10 días vie 18/07/14 mié 30/07/14 0%

88 Armado de equipamiento especial 4 días vie 25/07/14 mié 30/07/14 0%

89 Provisión de mobiliario 3 días mar 29/07/14 vie 01/08/14 0%

90 FINAL DE OBRA 0 días sáb 02/08/14 sáb 02/08/14 0%

11/06 02/08
OBRA GENERAL MOTORS

INICIO DE OBRA 11/06

11/06 02/08
PISO 14

11/06 17/06
DEMOLICION

11/06 13/06
Retiro de Artefacto de iluminación existentes

100%

11/06 13/06
Retiro de difusores de AA existentes

100%

11/06 16/06
Desmonte de cielorraso desmontable existente

100%

16/06 17/06
Desmonte de cielorraso continuo

100%

16/06 07/07
ALBAÑILERIA

04/07 07/07
Ejecución de carpetas

0%

16/06 18/06
Reparaciones varias

50%

24/06 30/06
INSTALACION SANITARIA

24/06 25/06
Instalación sanitaria para vendings machine

100%

27/06 30/06
Cañerías de condesado para Equipos AA

100%

13/06 08/07
TABIQUES EN PLACA DE ROCA DE YESO

13/06 19/06
Ejecución de Estructura

95%

14/06 23/06
Emplaque 1º cara

90%

26/06 04/07
Emplaque 2º Cara

30%

03/07 08/07
Masilla y Terminaciones

10%

23/06 14/07
CIELORRASO DE JUNTA TOMADA

23/06 01/07
Ejecución de estructura

45%

28/06 05/07
Emplaque de cielorraso

0%

05/07 14/07
Masillado y terminaciones

0%

14/07 17/07
CIELORRASO DESMONTABLE

14/07 16/07
Rearmado de estructura cielorraso desmontable

65%

16/07 17/07
Colocación de placas

0%

01/07 05/07
HERRERIA

01/07 03/07
Refuerzos para puertas de cristal

0%

03/07 05/07
Refuerzos para Pantalla y Proyector en Sala de reun iones

0%

25/06 02/08
PINTURA

25/06 08/07
Preparación de columnas y muros existentes

5%

08/07 31/07
Preparación y pintado de tabiques y muros

0%

12/07 24/07
Preparación y pintado de cielorraso

0%

31/07 02/08
Terminaciones

0%

11/06 28/07
INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

26/06 02/07
Modificación de conductos

80%

21/07 23/07
Colocación de Difusores

0%

07/07 09/07
Instalación de equipos splits en Data Provisorios

0%

26/07 28/07
Puesta en marcha de equipos

0%

11/06
Confirmación de IT para aprobación de alternativa S plits provisorios

21/06 28/07
DETECCION DE INCENDIO

21/06 27/06
Canalizaciones vacias bajo piso para detectores

0%

24/06 26/06
Canalizaciones vacias sobre cielorraso para detecto res

0%

24/07 28/07
Instalación de detectores y pulsadores

0%

23/06 26/06
EXTINCION DE INCENDIO

23/06 26/06
Corrimiento e instalación de rociadores

15%

04/07 09/07
ZOCALOS

04/07 09/07
Provisión e Instalación de Zócalos

0%

14/07 16/07
PISO TECNICO

14/07 16/07
Nivelación de Piso Técnico

0%

16/07 18/07
ALFOMBRA

16/07 18/07
Colocación de Alfombra

0%

16/07 17/07
PISO VINILICO

16/07 17/07
Instalación de piso de goma

0%

19/06 01/08
CRISTALES

Medición de Frentes Vidriados y perfiles anodizados 19/06

23/07 01/08
Colocación de Frentes Vidriados y perfiles anodizad os

0%

30/07 02/08
CARPINTERIAS

30/07 02/08
Colocación de Puertas

0%

28/07 01/08
CORTINAS

28/07 01/08
Instalación de Cortinas Screen

0%

23/06 02/08
CONTROL DE ACCESO

23/06 27/06
Cañerías vacias para Control de Acceso

0%

31/07 02/08
Instalación de Control de Acceso

0%

12/06 02/08
INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO

13/06 17/06
Energía e iluminación provisoria de obra

100%

21/06 25/06
Tendido de bandejas sobre cielorraso

0%

12/06 21/06
Tendido de bandejas bajo piso técnico

80%

17/06 26/06
Canalizaciones en tabiques

80%

19/06 24/06
Cañerías complementarías de iluminación

70%

24/06 26/06
Cañerías de multimedia, CCTV, etc

10%

28/06 04/07
Cableado de Iluminación

15%

03/07 09/07
Cableado de tensión común y estabilizada

0%

09/07 14/07
Cableado de datos

0%

17/07 19/07
Colocación de cajas de piso

0%

19/07 23/07
Colocación de FacePlate

0%

23/07 31/07
Colocación de artefactos de iluminación

0%

12/07 17/07
Provisión e instalación de tableros

0%

22/07 29/07
Provisión e instalación de Rack

0%

19/07 02/08
Cableado de puestos

0%

01/08 02/08
Certificación y rotulación

0%

31/07 02/08
LIMPIEZA DE OBRA

31/07 02/08
Limpieza final de obra

0%

16/07 01/08
TAREAS A CARGO DEL CLIENTE

Provisión de Alfombra 16/07

Provisión de artefactos de iluminación 16/07

18/07 30/07
Armado de puesto operativos

0%

25/07 30/07
Armado de equipamiento especial

0%

29/07 01/08
Provisión de mobiliario

0%

FINAL DE OBRA 02/08
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