
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1
2
3 REMODELACION OFICINAS POINCENOT - 5º PISO 82,33 días mar 11/03/14 mié 11/06/14
4
5
6 ETAPA 1 - 11/03/2014 A 11/04/20014 49 días mar 11/03/14 lun 05/05/14
7 PRELIMINARES 28 días mar 11/03/14 vie 11/04/14
12 DEMOLICIONES 40 días jue 13/03/14 dom 27/04/14
13 Trabajos de demolicion de cielorrasos en placa de roca de yeso 30 días jue 13/03/14 mar 15/04/14
14 Trabajos de demolición de tabiques de mamposteria - ladrillo, esp. 0,15m 40 días jue 13/03/14 dom 27/04/14
15 Demolición revestimientos cerámicos/porcellanato 40 días jue 13/03/14 dom 27/04/14
16 Trabajos de demolición de losas de hormigón armado, espesor aprox.

0,10m
40 días jue 13/03/14 dom 27/04/14

17 Descolocación de pisos de madera 25 días jue 13/03/14 jue 10/04/14
18 Descolocación de puerta de madera. Simple ancho 15 días jue 13/03/14 dom 30/03/14
19 Descolocación de mueble bajo mesada, incluye alacena superior, sin

recupero
15 días jue 13/03/14 dom 30/03/14

20 Descolocación de mesadas, sin recupero 15 días jue 13/03/14 dom 30/03/14
21 Descolocación de artefactos sanitarios con griferia incluida, sin recupero 5 días jue 13/03/14 mar 18/03/14
22 Mano de obra para carga y descarga de volquetes 40 días jue 13/03/14 dom 27/04/14
23 Desmonte y retiro de equipos existentes de aire 25 días lun 24/03/14 lun 21/04/14
24 ALBAÑILERIA 35 días mié 26/03/14 lun 05/05/14
25 Reparación de carpetas; incluye el picado 10 días mié 09/04/14 dom 20/04/14
26 Carpeta de concreto bajo solados 10 días mié 09/04/14 dom 20/04/14
27 Picado para canalizaciones por colocación de pisoductos, incluye tapado 5 días mié 26/03/14 mar 01/04/14
28 Revoque grueso ( jaharro ) bajo revestimientos 10 días sáb 12/04/14 mié 23/04/14
29 Colocación de porcellanato para pisos, incluye adhesivo y empastinado 10 días mié 23/04/14 lun 05/05/14
30 Colocación de listeles y/o lápices de aluminio anodizado y/o acero inox,

incluye adhesivo
3 días mié 23/04/14 dom 27/04/14

31 Reparación y rectificación de revoques interiores existentes 10 días sáb 12/04/14 mié 23/04/14
32 Colocación de revestimiento cerámico para muros y/o tabiques, incluye

adhesivo y cantoneras de PVC, para baño discapacitados
10 días mié 23/04/14 lun 05/05/14

33 TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO 15 días mié 26/03/14 sáb 12/04/14
34 Tabique de dos caras 0,10 m esp. placa hidrófuga 12,5 mm 15 días mié 26/03/14 sáb 12/04/14
35 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 5 días sáb 29/03/14 jue 03/04/14
36 Continuo placa hidrofuga 12,5mm 5 días sáb 29/03/14 jue 03/04/14
37 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 5 días lun 31/03/14 sáb 05/04/14
38 Montaje de ventiladores para extracción de aire 5 días lun 31/03/14 sáb 05/04/14
39 INSTALACION ELECTRICA 33 días mar 11/03/14 jue 17/04/14
40 Iluminación provisoria de obra 1 día mar 11/03/14 mié 12/03/14
41 Desarme de instalaciones existentes 20 días mié 12/03/14 jue 03/04/14
42 Canalizaciones para montantes por cañería metalica incluye sujeciones y

accesorios
18 días jue 20/03/14 mié 09/04/14

43 Corresponde a cañerias de iluminacion y tomas necesarios en nucleo de
baños.

18 días jue 20/03/14 mié 09/04/14
44 Boca de iluminación 10 días lun 31/03/14 vie 11/04/14
45 Boca de iluminación de emergencia 10 días lun 31/03/14 vie 11/04/14
46 Instalación artefactos iluminación 5 días vie 11/04/14 jue 17/04/14
47 Instalación artefactos iluminación emergencia 5 días vie 11/04/14 jue 17/04/14
48 Efecto de iluminación 2 días vie 11/04/14 dom 13/04/14
49 Tomacorriente de servicio 3 días dom 13/04/14 jue 17/04/14
50 INSTALACION SANITARIA 34 días mar 11/03/14 vie 18/04/14
51 Desagües cloacales primarios y secundarios; NUCLEO A ( Sanitarios tipo

público ), caño polipropileno con acoples tipo O´ring de doble labio, marca
AWADUCT ó similar, costo por artefacto.

10 días sáb 29/03/14 mié 09/04/14

52 Distribución agua caliente; NUCLEO A ( Sanitarios tipo público ), caño
polipropileno, sistema termofusión, marca HIDRO3 ó similar, costo por
artefacto.

10 días sáb 29/03/14 mié 09/04/14

53 Cañeria de distribución de agua fria, entre bajada  y núcleo sanitario ( con
inodoros comunes ); incluye soportes y accesorios, caño polipropileno con
acoples tipo O´ring de doble labio, marca AWADUCT ó similar, diámetro

10 días sáb 29/03/14 mié 09/04/14

54 Termotanque eléctrico instalación; cañeria de distribución, caño
polipropileno, sistema termofusión, marca HIDRO 3 ó similar, diámetro
19mm con llave paso ( no incluye provisión de artefacto )

3 días mié 09/04/14 sáb 12/04/14

55 Máquina expendedora instalación; cañeria de distribución, caño
polipropileno, sistema termofusión, marca HIDRO 3 ó similar, diámetro

4 días sáb 29/03/14 mié 02/04/14
56 Cañería de condensado; a pileta de patio , para recibir desagües de

equipos de aire acondicionado
4 días mar 11/03/14 sáb 15/03/14

57 Colocación artefactos sanitarios, griferias y accesorios 10 días lun 07/04/14 vie 18/04/14
58 PINTURA 4 días jue 10/04/14 lun 14/04/14
59 Preparación y pintado de cielorraso con látex común, hasta 3,20m altura 2 días jue 10/04/14 sáb 12/04/14
60 Pintado de marcos de puertas placas simples, con esmalte sintético mate,

incluye preparación, 1 mano fondo sintético y 2 de acabado
1 día sáb 12/04/14 dom 13/04/14

61 Pintado de hojas de puertas placas simples, con esmalte sintético mate,
incluye preparación, 1 mano fondo sintético y 2 de acabado

1 día sáb 12/04/14 dom 13/04/14
62 Pintura especial para locales sanitarios y cocinas, mayor a 3,20m altura 1 día dom 13/04/14 lun 14/04/14
63 CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES 2 días sáb 12/04/14 lun 14/04/14
64 Puerta  placa , herrajes comunes y cerradura común, marco chapa BWG

16 para tabique 0,15m, hoja en MDF para pintar
2 días sáb 12/04/14 lun 14/04/14

65 HERRERIA 1 día sáb 12/04/14 dom 13/04/14
66 Mensulas p/refuerzo mesadas; de hierro en hierro angulo o T de 1

1/2"x1/8", y diagonal en planchuela hierro de 3/4"x3/16", con convertidor de
1 día sáb 12/04/14 dom 13/04/14

67 MESADAS 1 día dom 30/03/14 lun 31/03/14
68 Granito NEGRO BRASIL, espesor 20mm ( Incluye provisión de material y

colocación )
1 día dom 30/03/14 lun 31/03/14

69
70 ETAPA 2 - 11/04/2014 A 11/06/2014 82,33 días mar 11/03/14 mié 11/06/14
71 DEMOLICIONES 12 días lun 31/03/14 dom 13/04/14
72 Trabajos de demolicion de cielorrasos en placa de roca de yeso 6 días lun 31/03/14 dom 06/04/14
73 Demolición revestimientos cerámicos/porcellanato 6 días lun 07/04/14 dom 13/04/14
74 ALBAÑILERIA 7 días lun 26/05/14 mar 03/06/14
75 Colocación de porcellanato para pisos, incluye adhesivo y empastinado 5 días lun 26/05/14 dom 01/06/14
76 Colocación de listeles y/o lápices de aluminio anodizado y/o acero inox,

incluye adhesivo
2 días dom 01/06/14 mar 03/06/14

77 TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO 18 días mar 06/05/14 lun 26/05/14
78 Tabique de dos caras 0,10 m esp. placa standard 12,5 mm 15 días mar 06/05/14 vie 23/05/14
79 Tabique de dos caras 0,10 m esp. placa ignífuga 12,5 mm 5 días mar 20/05/14 lun 26/05/14
80 Sobre tabique 0,10m esp. con placa standard 12,5 mm menor a 1,00 m (h) 15 días mar 06/05/14 vie 23/05/14
81 Encuentro entre tabique y curtain wall 15 días mar 06/05/14 vie 23/05/14
82 Refuerzo de madera de 1" x 2" 15 días mar 06/05/14 vie 23/05/14
83 Revestimiento columna placa std, 4 caras, incluye perfileria 15 días mar 06/05/14 vie 23/05/14
84 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 15 días sáb 17/05/14 mar 03/06/14
85 Continuo placa std 12,5mm 15 días sáb 17/05/14 mar 03/06/14
86 Banda de ajuste de 0.60m hasta 1,00m 10 días vie 23/05/14 mar 03/06/14
87 Cajón en "L" desarrollo hasta 1,00m 10 días vie 23/05/14 mar 03/06/14
88 Tapa de inspeccion, marco en perfilería T, tapa del material del cielorraso 10 días vie 23/05/14 mar 03/06/14
89 CIELORRASO MODULAR 5 días sáb 31/05/14 jue 05/06/14
90 Montaje y armado de cielorraso modular, no incluye provisión de materiales 4 días sáb 31/05/14 mié 04/06/14
91 Arriostre rígido ejecutado con perfilería 35 mm 1 día mié 04/06/14 jue 05/06/14
92 PISOS ALFOMBRADOS 3 días mar 03/06/14 vie 06/06/14
93 Alfombra en rollo marca EL ESPARTANO, modelo OLIMPIA II, textura

bouclé, tejido tufting, material nylon Antron Invista 6.6, para aplicación
comercial (solamente provisión)

1 día mié 04/06/14 jue 05/06/14

94 Instalación de alfombra en rollo, incluye adhesivo 3 días mar 03/06/14 vie 06/06/14
95 PISOS DE MADERA / FLOTANTES 3 días mié 04/06/14 sáb 07/06/14
96 Zócalo para piso flotante, símil tono de 1/2"x3" ó 4" ( material e instalación ) 1 día jue 05/06/14 vie 06/06/14
97 PISO INGENIERIL, piso flotante  MULTIESTRATO 1 día mié 04/06/14 jue 05/06/14
98 Colocación piso madera 2 días jue 05/06/14 sáb 07/06/14
99 PISOS VINILICOS / LINOLEUM / PVC / GOMA 6 días mar 03/06/14 mar 10/06/14

100 Capa Niveladora 2 días mié 04/06/14 vie 06/06/14
101 Piso vinilico FADEMAC  Pavifloor. Esp.: 2 mm 1 día mar 03/06/14 mié 04/06/14
102 Instalacion piso vinilico en rollo 3 días vie 06/06/14 mar 10/06/14
103 ZOCALOS Y GUARDASILLAS 1 día vie 06/06/14 sáb 07/06/14
104 Zócalo de madera para pintar, de 1/2" x 3" ó 4" ( provisión, corte y

colocación )
1 día vie 06/06/14 sáb 07/06/14

105 PINTURA 14 días lun 26/05/14 mié 11/06/14
106 Preparación y pintado de cielorraso con látex común, hasta 3,20m altura 7 días mar 03/06/14 mié 11/06/14
107 Preparación y pintado de muros y tabiques con esmalte sintético satinado,

hasta 3,20m altura
7 días lun 26/05/14 mar 03/06/14

108 Pintado de zócalos de madera/MDF 3 días sáb 07/06/14 mié 11/06/14
109 Preparación y pintado de muros y tabiques con látex mate, mediante

sistema tintométrico, mayor a 3,20m altura
7 días lun 26/05/14 mar 03/06/14

110 Pintura sobre cielorraso de hormigón con látex acrílico Alba. LEED 5 días mar 03/06/14 dom 08/06/14
111 CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES 10 días sáb 24/05/14 mié 04/06/14
112 Puerta  placa , herrajes comunes y cerradura común, marco chapa BWG

16 para tabique 0,15m, hoja en MDF para pintar
5 días sáb 24/05/14 jue 29/05/14

113 Puerta especial, simple hoja , laqueada , a medida 5 días jue 29/05/14 mié 04/06/14
114 CRISTALES 5 días mar 03/06/14 dom 08/06/14
115 Frente de cristal float laminado incoloro, 3 + 3 mm, PVB 0,38 mm, con

perfil "U" perimetral de aluminio anodizado 15 x 40 mm
5 días mar 03/06/14 dom 08/06/14

116 Puerta standard simple con pivot, en cristal float incoloro 10 mm templado,
incluye herrajes bronce platil (dos zócalos de pivotación, un pivot loco, una

5 días mar 03/06/14 dom 08/06/14
117 Espejo de cristal float de 6 mm, bordes pulidos, sin perforaciones 2 días mar 03/06/14 jue 05/06/14
118 PV puerta en cristal float incoloro 10 mm templado, incluye herrajes 2 días mar 03/06/14 jue 05/06/14
119 INSTALACION ELECTRICA 60 días lun 31/03/14 vie 06/06/14
120 Tendido electrico en planta 10 días vie 23/05/14 mar 03/06/14
121 tendido electrico de tablero seccional a pie de condensadoras de equipo de

aire
2 días vie 23/05/14 dom 25/05/14

122 cañeria vacía para tension 15 días lun 31/03/14 jue 17/04/14
123 cañeria vacia para baja tension 15 días lun 31/03/14 jue 17/04/14
124 cañeria vacia para multimedia 15 días lun 31/03/14 jue 17/04/14
125 cañeria vacia para servicios 15 días lun 31/03/14 jue 17/04/14
126 Boca de tensión común para puestos trabajo 5 días lun 26/05/14 dom 01/06/14
127 Boca de de tensión dedicada para puestos trabajo 5 días lun 26/05/14 dom 01/06/14
128 Boca de iluminación 7 días lun 26/05/14 mar 03/06/14
129 Boca de iluminación de emergencia 3 días lun 26/05/14 jue 29/05/14
130 Instalación artefactos iluminación 5 días jue 29/05/14 mié 04/06/14
131 Instalación artefactos iluminación emergencia 3 días jue 29/05/14 lun 02/06/14
132 Efecto de iluminación 2 días mié 04/06/14 vie 06/06/14
133 Tomacorriente de servicio 2 días dom 01/06/14 mar 03/06/14
134 Tomacorriente de servicio reforzado 2 días dom 01/06/14 mar 03/06/14
135 Tablero general  existente. Iluminacion Server room 5 días dom 01/06/14 vie 06/06/14
136 wifi, incluye canalizacion y cableado 5 días jue 17/04/14 mar 22/04/14
137 INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO 17 días jue 17/04/14 mar 06/05/14
138 certificacion de puestos. 2 días dom 04/05/14 mar 06/05/14
139 Boca red Cat. 6E para datos, marca SYSTIMAX 7 días jue 17/04/14 jue 24/04/14
140 Patchcords 1,80m Cat. 6E 2 días vie 25/04/14 dom 27/04/14
141 Patchcords 0,60m Cat. 6E 2 días dom 27/04/14 mar 29/04/14
142 Patch panel datos de 24 puertos, marca SYSTIMAX 2 días jue 01/05/14 sáb 03/05/14
143 Rack abierto equipado 40 unidades, sin equipamiento 1 día mié 30/04/14 jue 01/05/14
144 Ordenadores 2 días jue 01/05/14 sáb 03/05/14
145  bajadas, conexiones, por piso y pared, cajas de distribucion, etc 5 días vie 25/04/14 mié 30/04/14
146 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 32,33 días mar 06/05/14 mié 11/06/14
147 Cañería de refrigerante entre las unidades evaporadoras interiores y la

correspondiente unidad condensadora. Inlcuye accesorios especiales de
derivaciones de cañerías (REFNET JOINT) para sistema UC-02

7 días mar 06/05/14 mié 14/05/14

148 Regulacion y puesta en marcha y trabajos de terminacion 1 día mar 10/06/14 mié 11/06/14
149 Provisión y montaje de equipo split marca Surrey, cap 3000 frig/h, frio solo,

con kit de bajas temperaturas para local server.
3 días mié 14/05/14 sáb 17/05/14

150 Provisión y montaje de 5 equipos bajas siluetas para las diferentes zonas
de la planta

15 días lun 19/05/14 mié 04/06/14
151 Cañerías de cobre y aislaciones. 3 días mié 04/06/14 dom 08/06/14
152 Provision y montaje de cañerias de gas refrigerante, aislada con funda de

neoprene, interconexion electrica
3 días mié 04/06/14 dom 08/06/14

153 Conductos y aislaciones. 3 días mié 04/06/14 dom 08/06/14
154 Provisión y montaje de conductos de alimentacion y retorno de aire ,

aislados con lana de vidrio esp 38mm, con foil de aluminio
5 días mié 04/06/14 mar 10/06/14

155 Rejas y difusores. 3 días mié 04/06/14 dom 08/06/14
156 Provision y montaje de rejas de allimentacion y retorno de aire del sistema,

construidas en chapa HDD, horneadas de color blanco
5 días mié 04/06/14 mar 10/06/14

157 GRAFICA Y SEÑALIZACION 2 días lun 09/06/14 mié 11/06/14
158 Vinilos; impresos y/o especiales 2 días lun 09/06/14 mié 11/06/14
159 Logos corpóreos; en acero inoxidable 2 días lun 09/06/14 mié 11/06/14
160 MUEBLES ESPECIALES 3 días vie 06/06/14 mar 10/06/14
161 Mueble porta teléfono, terminación en melamina 3 días vie 06/06/14 mar 10/06/14
162 phonebooth 3 días vie 06/06/14 mar 10/06/14
163 Mueble Cocina ( Etapa Nº 1 ) 3 días vie 06/06/14 mar 10/06/14
164 Bajo mesada 1 día vie 06/06/14 sáb 07/06/14
165 Mueble Copy Area 2 días vie 06/06/14 dom 08/06/14
166 LIMPIEZA DE OBRA 82 días mar 11/03/14 mié 11/06/14
167 Limpieza de obra diaria 82 días mar 11/03/14 mié 11/06/14
168 Limpieza de obra final 10 días sáb 31/05/14 mié 11/06/14
169 Limpieza de vidrios, internos y/o externos accesibles 3 días sáb 07/06/14 mié 11/06/14
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