
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin %
completado

1 Obra: MERCADO LIBRE - CÓRDOBA 64 días lun 24/02/14 vie 16/05/14 8%

2 Inicio de obra 0 días lun 24/02/14 lun 24/02/14 0%

10 INSTALCIÓN DE EXTINCIÓN 3 días sáb 08/03/14 mar 11/03/14 100%

11 Instalación de nuevo hidrante + reubicación de hidrante
existente

3 días sáb 08/03/14 mar 11/03/14 100%

32 TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO 20 días mié 05/03/14 vie 28/03/14 29%

33 Ejecución de estructura 9 días mié 05/03/14 vie 14/03/14 80%

34 Emplacado de 1º cara 7 días mar 11/03/14 sáb 22/03/14 10%

35 Emplacado de 2º cara 5 días vie 21/03/14 jue 27/03/14 0%

36 Sobretabiques 6 días vie 21/03/14 vie 28/03/14 0%

7 INSTALACIÓN SANITARIA 10 días mié 19/03/14 lun 31/03/14 0%

9 Tendido de cañerías de AF, AC y D para coffee 2 días mié 19/03/14 jue 20/03/14 0%

8 Tendido de desagüe de condensado 10 días mié 19/03/14 lun 31/03/14 0%

63 HERRERIA 11 días mar 25/03/14 lun 07/04/14 0%

65 Soportes para puertas y pantallas 6 días mar 25/03/14 mar 01/04/14 0%

64 Soportes para condensadoras 5 días mar 01/04/14 lun 07/04/14 0%

3 ALBAÑILERÍA 38 días sáb 01/03/14 sáb 19/04/14 36%

4 Realización de contrapiso en coffee, cocina y recepción 1 día sáb 01/03/14 sáb 01/03/14 90%

5 Realización de carpeta en coffee, cocina y recepción 1 día sáb 08/03/14 sáb 08/03/14 90%

6 Colcoación de porcellanato en recepción 3 días mié 16/04/14 sáb 19/04/14 0%

69 PINTURA 18 días mar 08/04/14 mar 29/04/14 0%

71 Preparación y pintura cielorraso latex común 9 días sáb 12/04/14 mié 23/04/14 0%

70 Preparación y pintura muros y tabiques latex satinado 18 días mar 08/04/14 mar 29/04/14 0%

37 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 32 días lun 24/03/14 lun 05/05/14 0%

38 Cañerías de cobre y conductos sobre cielorraso continuo 16 días lun 24/03/14 sáb 12/04/14 0%

39 Cañerías de cobre y conductos sobre cielorraso modular 20 días mar 25/03/14 jue 17/04/14 0%

40 Instalación de unidades interiores y exteriores 8 días lun 21/04/14 mar 29/04/14 0%

41 Puesta en marcha 3 días mié 30/04/14 lun 05/05/14 0%

58 PISOS 5 días lun 28/04/14 lun 05/05/14 0%

62 Nivelacion de piso tecnico 2 días lun 28/04/14 mié 30/04/14 0%

59 Instalación de alfombra 2 días mié 30/04/14 sáb 03/05/14 0%

61 Instalación de piso vinílico 2 días mié 30/04/14 sáb 03/05/14 0%

60 Instalación de piso porcellanato 3 días mié 30/04/14 lun 05/05/14 0%

66 CORTINAS Y PERSIANAS 41 días vie 14/03/14 mié 07/05/14 0%

67 Mediciones 0 días vie 14/03/14 vie 14/03/14 0%

68 Instalación de cortinas 5 días mié 30/04/14 mié 07/05/14 0%

72 MESADAS 2 días mar 06/05/14 mié 07/05/14 0%

73 Provision y colocacion de mesada/ alzada Granito gris
mara

2 días mar 06/05/14 mié 07/05/14 0%

52 MUEBLES ESPECIALES 9 días mié 30/04/14 lun 12/05/14 0%

57 Mueble de cocina bajo 3 días mié 30/04/14 lun 05/05/14 0%

53 Mueble de recepción 2 días lun 05/05/14 mar 06/05/14 0%

55 Equipamiento de diseño 3 días lun 05/05/14 mié 07/05/14 0%

54 Mueble de guardado 4 días lun 05/05/14 jue 08/05/14 0%

56 Armado de Equipamiento 7 días lun 05/05/14 lun 12/05/14 0%

42 CIELORRASOS 33 días mar 01/04/14 mar 13/05/14 0%

43 Ejecución de cielorraso continuo 12 días mar 01/04/14 mar 15/04/14 0%

44 Armado de nuevos cielorraso modular 9 días lun 14/04/14 jue 24/04/14 0%

45 Reparación de cielorrasos, pintura - Incluye protecciones 10 días mié 30/04/14 mar 13/05/14 0%

46 FRENTES VIDRIADOS Y PUERTAS INTERIORES 46 días lun 17/03/14 jue 15/05/14 0%

47 Mediciones de Cristales 0 días lun 17/03/14 lun 17/03/14 0%

50 Puerta de acceso a piso Server F60 1 día vie 28/03/14 vie 28/03/14 0%

49 Puerta de acceso a piso F60 2 días jue 10/04/14 vie 11/04/14 0%

51 Puertas laminadas y laquedas 3 días jue 24/04/14 sáb 26/04/14 0%

48 Frente de cristal float templado incoloro, 10mm, con perfil
"U" perimetral + puertas

10 días lun 05/05/14 jue 15/05/14 0%

74 VARIOS 2 días mié 14/05/14 jue 15/05/14 0%

75 Detalles terminaciones 2 días mié 14/05/14 jue 15/05/14 0%

12 INSTALACION ELECTRICA 56 días vie 07/03/14 vie 16/05/14 13%

13 Electricidad de obra 1 día vie 07/03/14 vie 07/03/14 100%

14 Colocación de bandejas en piso 9 días vie 07/03/14 lun 17/03/14 71%

15 Colocación de cañeriás para piso y en tabiques 6 días mié 12/03/14 mar 18/03/14 0%

16 Cañerías Multimedia 5 días mié 19/03/14 mar 25/03/14 0%

19 Cañerías y alimentación de equipos de aire acondicionado 6 días mar 18/03/14 mar 25/03/14 0%

20 Cañerías y cableado de Detección de incendio 6 días mar 18/03/14 mar 25/03/14 0%

18 Cañerias y cableado de iluminacion 17 días vie 07/03/14 jue 27/03/14 49%

21 Cañerias vacías dentro de cielorraso para CA 5 días vie 21/03/14 jue 27/03/14 0%

17 Cableado tensión común y dedicada 10 días vie 28/03/14 mié 09/04/14 0%

22 Cableado estructurado 9 días mar 01/04/14 vie 11/04/14 0%

23 Adecuación de tablero seccional 9 días mié 09/04/14 sáb 19/04/14 0%

24 Armado de racks, patch panels, patch cords, UPS 6 días sáb 19/04/14 vie 25/04/14 0%

25 Colocación de cajas Atq, periscopios y face plate 4 días sáb 26/04/14 mié 30/04/14 0%

28 Instalación de artefactos de iluminación 5 días vie 25/04/14 mié 30/04/14 0%

29 Instalación de detectores de incendio - pruebas y puesta
en marcha

8 días vie 25/04/14 mar 06/05/14 0%

27 Cableado de puestos 5 días sáb 10/05/14 jue 15/05/14 0%

26 Instalación de control de acceso 3 días mié 14/05/14 vie 16/05/14 0%

30 Instalación de CCTV 3 días mié 14/05/14 vie 16/05/14 0%

31 Pruebas y puesta en marcha 2 días jue 15/05/14 vie 16/05/14 0%

76 GRAFICA Y SEÑALIZACION 17 días vie 25/04/14 vie 16/05/14 0%

77 Definición de Mediciones 0 días vie 25/04/14 vie 25/04/14 0%

78 Colocación de vinilos 3 días mié 14/05/14 vie 16/05/14 0%
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