
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin %
completado

1 OBRA EMBAJADA DE ISRAEL 100 días mié 28/05/14 lun 29/09/14 4%

2 Inicio 0 días mié 28/05/14 mié 28/05/14 0%

3 DEMOLICIONES 25 días mié 28/05/14 vie 27/06/14 76%

4 Demolición de cielorraso completo 12 días mié 28/05/14 mié 11/06/14 85%

5 Desmonte de tabiques y muros 14 días mar 10/06/14 vie 27/06/14 70%

6 Demolición de revestimientos y solados
cerámicos en sanitarios

5 días jue 05/06/14 mié 11/06/14 85%

7 Retiro de piso cerámico de pasillo, alfombra y
carpinterías

6 días sáb 07/06/14 lun 16/06/14 50%

8 Retiro de muebles fancoil perimetrales y
entrega de equipos al consorcio

8 días sáb 07/06/14 mié 18/06/14 85%

9 ALBAÑILERIA 47 días lun 09/06/14 mié 06/08/14 0%

10 Reparación de carpeta en baños, pasillo,
pisoducto y en secor de antepecho perimetral

17 días mié 18/06/14 mié 09/07/14 0%

11 Ejecución de tabiques tipo aldrillo 9 días vie 27/06/14 mié 09/07/14 0%

12 Ejecución de sobretabique de aldrillo en
muros existentes

15 días mié 11/06/14 lun 30/06/14 0%

13 Ejecución de tabiques de mamposteria 5 días vie 27/06/14 jue 03/07/14 0%

14 Ejecución de pases en losa 2 días mié 11/06/14 vie 13/06/14 0%

15 Ejecución de tabiques de mampostería de
8cm en sanitarios

4 días vie 27/06/14 mié 02/07/14 0%

16 Ejecución de tabiques de aldrillo en sector
privados

7 días vie 27/06/14 lun 07/07/14 0%

17 Ejecución de azotado hidrófugo bajo
revestimiento y alisado hidrófugo bajo carpeta

3 días mié 02/07/14 lun 07/07/14 0%

18 Provisión y colocación de porcelanato en
baños

10 días lun 07/07/14 vie 18/07/14 0%

19 Provisión y colocación de porcelanato en
pasillo

11 días jue 24/07/14 mié 06/08/14 0%

20 Adaptación de vano para recepción de
carpintería metálica provista por la embajada

5 días vie 27/06/14 jue 03/07/14 0%

21 Canaleteado en tabique de aldrillo para
canalizaciones eléctricas

7 días lun 09/06/14 mié 18/06/14 0%

22 INSTALACION SANITARIA 79 días sáb 07/06/14 sáb 13/09/14 10%

23 Desafeccion de artefactos sanitarios
existentes y equipos fancoil

3 días sáb 07/06/14 mié 11/06/14 90%

24 Ejecución de desagües, instalación agua fría
y caliente

12 días lun 09/06/14 mar 24/06/14 0%

25 Colocación de artefactos y griferías en
sanitarios

10 días sáb 02/08/14 vie 15/08/14 0%

26 Colocación de grifería en cofee 1 día vie 12/09/14 sáb 13/09/14 0%

27 CARPINTERIAS 31 días mar 15/07/14 vie 22/08/14 0%

28 Provisión y colocación de carpinterías de
madera

15 días mar 15/07/14 sáb 02/08/14 0%

29 Colocación de pedadas de madera para
escalera

3 días lun 18/08/14 jue 21/08/14 0%

30 Provisión y colocación de revestimiento en
MDF laqueado en hall de ascensores piso 10º

5 días sáb 16/08/14 vie 22/08/14 0%

31 TABIQUES DE ROCA DE YESO 20 días jue 26/06/14 lun 21/07/14 0%

32 Ejecución de medio forro de durlock en
antepechos perimetrales

12 días jue 26/06/14 vie 11/07/14 0%

33 Ejecución de emplacado de tabiques
existentes, incluye buñas de terminación

20 días jue 26/06/14 lun 21/07/14 0%

34 CIELORRASOS 59 días jue 17/07/14 lun 29/09/14 0%

35 Ejecución de cielorraso modular y bandas de
ajuste

19 días jue 17/07/14 lun 11/08/14 0%

36 Colocación de cielorraso acústico Topakustic
provisto por la embajada

15 días jue 17/07/14 mar 05/08/14 0%

37 Provisión y colocación de cielorraso metálico
en sector sanitarios

3 días mar 22/07/14 jue 24/07/14 0%

38 Ejecución de cielorraso desmontable posterior
a la instalación de equipos de aire

6 días lun 22/09/14 lun 29/09/14 0%

39 ALFOMBRA 5 días jue 28/08/14 jue 04/09/14 0%

40 Instalación de alfombra provista por la
embajada, incluye capa niveladora

5 días jue 28/08/14 jue 04/09/14 0%

41 PINTURA 50 días mar 29/07/14 lun 29/09/14 0%

42 Preparación y pintado de tabiques 35 días mar 29/07/14 mié 10/09/14 0%

43 Preparación y pintado de cielorraso 20 días lun 04/08/14 jue 28/08/14 0%

44 Retoques varios de pintura 6 días lun 22/09/14 lun 29/09/14 0%

45 Preparación y pintado de marcos y puertas
(metálicas y de madera)

5 días mar 29/07/14 lun 04/08/14 0%

46 CORTINAS 4 días jue 04/09/14 mar 09/09/14 0%

47 Provisión y colocación de cortinas 4 días jue 04/09/14 mar 09/09/14 0%

48 MOBILIARIO 9 días jue 28/08/14 mar 09/09/14 0%

49 Provisión y colocación de mueble de guardia
de seguridad

0 días jue 28/08/14 jue 28/08/14 0%

50 Armado de muebles especiales (Coffee,
esquineros, muebles de consulado)

7 días lun 01/09/14 mar 09/09/14 0%

51 HERRERIA 21 días jue 03/07/14 mié 30/07/14 0%

52 Provisión y colocación de carpintería de
aluminio

1 día mié 09/07/14 jue 10/07/14 0%

53 Ejecución de escaleras 12 días mié 09/07/14 mié 23/07/14 0%

54 Ejecución de baranda de escalera 5 días jue 24/07/14 mié 30/07/14 0%

55 Muro de seguridad en consulado: colocación
de caños estructurales y revestimiento de

10 días jue 03/07/14 mié 16/07/14 0%

56 Instalación de puertas y ventanas de
seguridad provistas por la embajada

7 días jue 10/07/14 vie 18/07/14 0%

57 Ejecución de refuerzos para sujeción de
puertas

3 días lun 07/07/14 jue 10/07/14 0%

58 MARMOL 45 días vie 18/07/14 vie 12/09/14 0%

59 Provisión y colocación de ménsulas en
sanitarios

1 día vie 18/07/14 sáb 19/07/14 0%

60 Provisión y colocación de marmoeles en
sanitarios y consulado

5 días lun 21/07/14 vie 25/07/14 0%

61 Provisión y colocación de mármol en cofee y
consulado

3 días mar 09/09/14 vie 12/09/14 0%

62 INSTALACION ELECTRICA 68 días lun 09/06/14 mar 02/09/14 0%

63 Energía e ilumianción provisoria 9 días lun 09/06/14 vie 20/06/14 0%

64 Desmonte de cableado exstente 11 días lun 09/06/14 lun 23/06/14 0%

65 Puesta a tierra 9 días vie 20/06/14 mar 01/07/14 0%

66 Canalizaciones de bandejas para
ilumiación, tensión y datos para puestos

30 días jue 12/06/14 sáb 19/07/14 0%

67 Canalizaciones verticales en tabiques de
aldrillo

10 días lun 16/06/14 vie 27/06/14 0%

68 Canalización para CCTV, CATV, CA,
incendio, megafonía y Aire acondicionado

33 días mié 25/06/14 mar 05/08/14 0%

69 Alimentadores primarios y secundarios 15 días vie 11/07/14 mié 30/07/14 0%

70 Cableado de iluminación 24 días mar 01/07/14 jue 31/07/14 0%

71 Colocación de artefactos de iluminación 20 días jue 31/07/14 lun 25/08/14 0%

72 Recepción de tableros provistor por CEM 0 días lun 11/08/14 lun 11/08/14 0%

73 Armado de tableros (colocación +
cableado)

15 días lun 11/08/14 jue 28/08/14 0%

74 Cableado de tensión, datos (+ terminales)
y aire acondicionado

31 días jue 10/07/14 lun 18/08/14 0%

75 Cableado para CCTV, CATV, CA,
Megafonía

22 días mar 05/08/14 mar 02/09/14 0%

76 EXTINCION DE INCENDIO 54 días lun 09/06/14 vie 15/08/14 0%

77 Anular hidrantes existentes y cañerías 2 días lun 09/06/14 mié 11/06/14 0%

78 Desmonte de cañería existente según
nuevo layout

10 días lun 09/06/14 sáb 21/06/14 0%

79 Ejecución de cañería secundaria 30 días mar 10/06/14 jue 17/07/14 0%

80 Colocación de rociadores/rosetas 5 días vie 08/08/14 vie 15/08/14 0%

81 Corrimiento de hidrantes 5 días mar 22/07/14 lun 28/07/14 0%

82 DETECCION DE INCENDIO 58 días mié 18/06/14 jue 28/08/14 0%

83 Desmonte de detección de incendio
existente

7 días mié 18/06/14 jue 26/06/14 0%

84 Cableado para detección de incendio a
nivel y sobre cielorraso

10 días mié 09/07/14 lun 21/07/14 0%

85 Colocación de detectores de incendio 5 días vie 22/08/14 jue 28/08/14 0%

86 INSTALACION TERMOMECANICA 86 días mar 10/06/14 jue 25/09/14 0%

87 Desmonte de equipos de aire existentes 7 días mié 11/06/14 vie 20/06/14 0%

88 Fabricación e instalación de conductos 39 días mar 10/06/14 mar 29/07/14 0%

89 Colocación de cañería de cobre 30 días jue 19/06/14 vie 25/07/14 0%

90 Montaje del 50% de los equipos de AA 14 días sáb 28/06/14 mié 16/07/14 0%

91 Colocación de difusores 7 días vie 22/08/14 lun 01/09/14 0%

92 Colocación de eq. bajo silueta restantes
provistos por la embajada. Incluye prueba

8 días mar 16/09/14 jue 25/09/14 0%

93 TAREAS A REALIZAR POR EL CLIENTE 63 días sáb 28/06/14 lun 15/09/14 0%

94 Recepción de carpintería metálica (puertas
y ventanas de seguridad) provistas por la

0 días jue 03/07/14 jue 03/07/14 0%

95 Provisión del equipos de AA 0 días sáb 28/06/14 sáb 28/06/14 0%

96 Recepción de cielorraso TOPAKUSTIC
provisto por la embajada

0 días lun 21/07/14 lun 21/07/14 0%

97 Recepción de alfombra provista por la
embajada

0 días mar 05/08/14 mar 05/08/14 0%

98 Recepción de terminales de datos
provistos por la embajada

0 días sáb 19/07/14 sáb 19/07/14 0%

99 Provisión y colocación de cableado de
datos (+ terminales)

10 días mié 16/07/14 mar 29/07/14 0%

100 Recepción de equipamiento - puestos
operativos

0 días vie 29/08/14 vie 29/08/14 0%

101 Provisión y armado de equipamiento de
muebles de oficinas

13 días vie 29/08/14 lun 15/09/14 0%

102 Recepción de piso flotante provisto por la
embajada

0 días jue 04/09/14 jue 04/09/14 0%

103 Recepción del 50% restante de los
equipos de AA

0 días lun 15/09/14 lun 15/09/14 0%

104 DETALLES FINALES 20 días mar 02/09/14 vie 26/09/14 0%

105 Detalles varios de terminación 20 días mar 02/09/14 vie 26/09/14 0%

106 Final de obra 0 días vie 26/09/14 vie 26/09/14 0%
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