
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA EMBAJADA DE ISRAEL 114,88 días mié 28/05/14 vie 17/10/14

2 Inicio 0 días mié 28/05/14 mié 28/05/14

3 DEMOLICIONES 81,35 días mié 28/05/14 vie 05/09/14

4 Demolición de cielorraso completo 12 días mié 28/05/14 mié 11/06/14

6 Demolición de revestimientos y solados
cerámicos en sanitarios

7 días jue 05/06/14 vie 05/09/14

7 Retiro de piso cerámico de pasillo,
alfombra y carpinterías

6 días sáb 07/06/14 mar 02/09/14

8 Retiro de muebles fancoil perimetrales y
entrega de equipos al consorcio

8 días sáb 07/06/14 mié 18/06/14

5 Desmonte de tabiques y muros 14 días mar 10/06/14 vie 27/06/14

92 DETECCION DE INCENDIO 102,5 días jue 05/06/14 vie 10/10/14

93 Desmonte de detección de incendio
existente

7 días jue 05/06/14 vie 13/06/14

94 Cableado para detección de incendio a
nivel y sobre cielorraso

10 días vie 15/08/14 mié 27/08/14

95 Colocación de detectores de incendio 5 días sáb 04/10/14 vie 10/10/14

23 INSTALACION SANITARIA 97,63 días sáb 07/06/14 mar 07/10/14

24 Desafeccion de artefactos sanitarios
existentes y equipos fancoil

3 días sáb 07/06/14 lun 11/08/14

25 Ejecución de desagües, instalación agua
fría y caliente

16 días mar 22/07/14 vie 29/08/14

26 Colocación de artefactos y griferías en
sanitarios

12 días vie 19/09/14 vie 03/10/14

27 Colocación de grifería en cofee 1 día lun 06/10/14 mar 07/10/14

66 INSTALACION ELECTRICA 100 días vie 13/06/14 jue 16/10/14

67 Energía e ilumianción provisoria de obra 7 días vie 13/06/14 lun 23/06/14

68 Desmonte de cableado exstente 16 días vie 13/06/14 jue 03/07/14

71 ILUMINACION - Canalización 15 días jue 03/07/14 mar 22/07/14

74 PUESTO DE TRABAJO - Canalizaciones 20 días lun 28/07/14 jue 21/08/14

69 BPC - Canalización 15 días mar 29/07/14 mar 26/08/14

77 AA, INCENDIO, CCTV - Canalización 14 días mar 29/07/14 vie 15/08/14

80 CATV - Canalización 5 días mar 05/08/14 mar 12/08/14

75 PUESTO DE TRABAJO - Cableado 18 días vie 08/08/14 lun 01/09/14

81 CATV - Cableado 5 días lun 11/08/14 sáb 16/08/14

72 ILUMINACION - Cableado 10 días mar 12/08/14 sáb 23/08/14

76 PUESTO DE TRABAJO - TERMINACION 15 días vie 22/08/14 mié 10/09/14

73 ILUMINACION - Colocación de artefactos 17 días lun 08/09/14 lun 29/09/14

82 Recepción de tableros provistor por CEM 0 días jue 28/08/14 jue 28/08/14

78 AIRE ACONDICIONADO - Cableado 3 días mar 02/09/14 vie 05/09/14

83 Armado de tableros (colocación +
cableado)

23 días mar 02/09/14 mar 30/09/14

79 CCTV - Cableado 10 días mar 09/09/14 lun 22/09/14

84 CA, MEGAFONIA - Canalización 6 días jue 11/09/14 jue 18/09/14

70 BPC - Puesta a tierra 7 días mar 16/09/14 jue 25/09/14

85 CA, MEGAFONIA - Cableado 4 días vie 19/09/14 mié 24/09/14

86 Terminaciones varias electricidad 13 días mar 30/09/14 jue 16/10/14

87 EXTINCION DE INCENDIO 81,38 días mié 25/06/14 sáb 04/10/14

88 Desmonte de cañería existente y ejecución
de cañería nueva según layout

28 días mié 25/06/14 mié 30/07/14

91 Corrimiento de hidrantes 4 días lun 18/08/14 lun 15/09/14

89 Colocación de rociadores/rosetas 12 días mié 27/08/14 jue 11/09/14

90 Colocación de mangueras y lanzas 5 días lun 29/09/14 sáb 04/10/14

9 ALBAÑILERIA 66,13 días mar 01/07/14 lun 22/09/14

10 Reparación de carpeta en baños, pasillo,
pisoducto y en secor de antepecho
perimetral

20 días mar 01/07/14 jue 11/09/14

11 Ejecución de tabiques tipo aldrillo 28 días mié 02/07/14 mié 06/08/14

12 Ejecución de sobretabique de aldrillo en
muros existentes

25 días mié 02/07/14 sáb 02/08/14

15 Ejecución de tabiques de mampostería de
8cm en sanitarios

20 días mié 02/07/14 jue 11/09/14

13 Ejecución de tabiques de aldrillo doble 9 días mié 09/07/14 sáb 19/07/14

16 Ejecución de azotado hidrófugo bajo
revestimiento y alisado hidrófugo bajo
carpeta

2 días mié 09/07/14 jue 11/09/14

14 Ejecución de pases en losa 5 días sáb 12/07/14 vie 15/08/14

19 Adaptación de vano para recepción de
carpintería metálica provista por la
embajada

11 días sáb 12/07/14 vie 22/08/14

20 Canaleteado en tabique de aldrillo para
canalizaciones eléctricas

30 días sáb 12/07/14 vie 29/08/14

21 Recepcion de porcelanato en obra 0 días mié 20/08/14 mié 20/08/14

18 Provisión y colocación de porcelanato en
pasillo

17 días lun 01/09/14 lun 22/09/14

17 Provisión y colocación de porcelanato en
baños

23 días lun 25/08/14 lun 22/09/14

22 Ejecución de cerramiento de vano de
escalera

5 días lun 01/09/14 sáb 06/09/14

32 TABIQUES DE ROCA DE YESO 47,88 días mié 02/07/14 lun 01/09/14

34 Ejecución de emplacado de tabiques
existentes, incluye buñas de terminación

35 días mié 02/07/14 lun 01/09/14

33 Ejecución de medio forro de durlock en
antepechos perimetrales

20 días lun 21/07/14 jue 14/08/14

96 INSTALACION TERMOMECANICA 78,5 días lun 07/07/14 sáb 11/10/14

97 Desmonte de equipos de aire existentes 3 días lun 07/07/14 jue 10/07/14

98 Fabricación e instalación de conductos 36 días mié 23/07/14 vie 05/09/14

100 Montaje de equipos de AA 14 días mié 20/08/14 vie 05/09/14

102 Recepción de 50% de equipos bajosilueta
a obra

0 días mié 20/08/14 mié 20/08/14

99 Colocación de cañería de cobre 30 días mié 27/08/14 vie 03/10/14

101 Montaje de equipos bajosilueta faltantes 5 días lun 22/09/14 lun 29/09/14

104 Colocación de eq. bajo silueta restantes
provistos por la embajada. Incluye prueba
de equipos y puesta en marcha

8 días lun 29/09/14 mié 08/10/14

103 Colocación de difusores y puesta en
marcha

4 días mar 07/10/14 sáb 11/10/14

105 TAREAS A REALIZAR POR EL CLIENTE 76,38 días lun 14/07/14 jue 16/10/14

106 Recepción de carpintería metálica (puertas
y ventanas de seguridad) provistas por la
embajada

0 días lun 14/07/14 lun 14/07/14

108 Recepción de cielorraso TOPAKUSTIC
provisto por la embajada

0 días lun 14/07/14 lun 14/07/14

107 Provisión del equipos de AA 0 días vie 01/08/14 vie 01/08/14

109 Recepción de alfombra provista por la
embajada

0 días vie 01/08/14 vie 01/08/14

110 Recepción de terminales de datos
provistos por la embajada

0 días lun 15/09/14 lun 15/09/14

111 Provisión y colocación de cableado de
datos (+ terminales)

10 días lun 29/09/14 sáb 11/10/14

112 Recepción de equipamiento - puestos
operativos

0 días jue 16/10/14 jue 16/10/14

52 HERRERIA 55 días jue 07/08/14 mar 14/10/14

54 Ejecución de escaleras 45 días jue 07/08/14 mié 01/10/14

53 Provisión y colocación de carpintería de
aluminio

1 día vie 22/08/14 sáb 23/08/14

59 Instalación de puertas de seguridad
provistas por la embajada

5 días lun 25/08/14 vie 29/08/14

61 Ejecución de refuerzos para sujeción de
puertas

5 días lun 25/08/14 vie 29/08/14

55 Medición de pedadas de madera 0 días sáb 06/09/14 sáb 06/09/14

58 Muro de seguridad en consulado:
colocación de caños estructurales,
revestimiento de acero y ventanas de
seguridad.

11 días lun 15/09/14 sáb 27/09/14

60 Instalación de ventana provista por la
embajada - OF 102

1 día lun 29/09/14 mar 30/09/14

56 Ejecución de pedadas y alzadas de
madera

6 días jue 02/10/14 jue 09/10/14

57 Ejecución de barandas de escalera (cristal)
y templado a los costados de la escalera

10 días jue 02/10/14 mar 14/10/14

42 PINTURA 54,88 días lun 11/08/14 vie 17/10/14

43 Preparación y pintado de tabiques 35 días lun 11/08/14 mar 23/09/14

46 Preparación y pintado de marcos y puertas
(metálicas y de madera)

15 días jue 21/08/14 mar 09/09/14

44 Preparación y pintado de cielorraso 12 días vie 12/09/14 vie 26/09/14

45 Retoques de pintura 10 días lun 06/10/14 vie 17/10/14

28 CARPINTERIAS 41,75 días vie 15/08/14 lun 06/10/14

30 Entrega de Puerta placa mdf p/ pintar 0 días vie 15/08/14 vie 15/08/14

29 Provisión y colocación de carpinterías de
madera

15 días vie 15/08/14 lun 15/09/14

31 Provisión y colocación de revestimiento en
MDF en hall de ascensores piso 10º

12 días lun 22/09/14 lun 06/10/14

35 CIELORRASOS 42,38 días jue 21/08/14 lun 13/10/14

36 Ejecución de bandas de ajuste 15 días jue 21/08/14 lun 15/09/14

38 Provisión y colocación de cielorraso
metálico en sector sanitarios

3 días lun 29/09/14 jue 02/10/14

37 Colocación de cielorraso acústico
Topakustic provisto por la embajada

10 días sáb 13/09/14 jue 25/09/14

39 Ejecución de cielorraso desmontable 12 días lun 29/09/14 lun 13/10/14

40 ALFOMBRA 12 días jue 02/10/14 jue 16/10/14

41 Instalación de alfombra provista por la
embajada, incluye capa niveladora

12 días jue 02/10/14 jue 16/10/14

62 MARMOL 11,5 días lun 22/09/14 lun 06/10/14

63 Provisión y colocación de ménsulas en
sanitarios

1 día lun 22/09/14 mar 23/09/14

64 Provisión y colocación de marmoles en
sanitarios y consulado

5 días sáb 27/09/14 vie 03/10/14

65 Provisión y colocación de mármol en cofee
y consulado

5 días mar 30/09/14 lun 06/10/14

47 CORTINAS 6 días lun 06/10/14 lun 13/10/14

48 Provisión y colocación de cortinas 6 días lun 06/10/14 lun 13/10/14

49 MOBILIARIO 7 días sáb 27/09/14 lun 06/10/14

50 Provisión y colocación de mueble de
guardia de seguridad

0 días lun 06/10/14 lun 06/10/14

51 Armado de muebles especiales (Coffee,
esquineros, muebles de consulado)

5 días sáb 27/09/14 vie 03/10/14

113 DETALLES FINALES 10 días lun 06/10/14 vie 17/10/14

114 Detalles varios de terminación 10 días lun 06/10/14 vie 17/10/14

115 Final de obra 0 días vie 17/10/14 vie 17/10/14

123

124 DEFINICIONES PENDIENTES 55,25 días mar 01/07/14 lun 08/09/14

125 Recepción de los equipos entálpicos y tres
unidades bajosilueta

0 días mar 01/07/14 mar 01/07/14

126 Recepción de ventana provista por la embajada
para oficina 102

0 días mar 01/07/14 mar 01/07/14

116

117 DEFINICIONES 40 días vie 04/07/14 vie 22/08/14

118 APROBACION DE PORCELANATO 0 días vie 04/07/14 vie 04/07/14

121 APROBACION DEF. ESCALERA 0 días jue 07/08/14 jue 07/08/14

119 RECEPCION DE DOCUMENTACION
ELECTRICA DE LOCALES  128- 130- 243

0 días lun 11/08/14 lun 11/08/14

120 DEFINICION DE CIELORRASO USANDO
COMBINACION DE PERFIL ARMSTRONG
SILHOUETTE CON PERFIL SUPRAFINE

0 días mar 19/08/14 mar 19/08/14

122 CONFIRMACION DE LLEGADA DE
PERSONAL ISRAELI A OBRA PARA

0 días vie 22/08/14 vie 22/08/14

127 INFORME BULON Y CHAPA 0 días mié 27/08/14 mié 27/08/14

128 CONFIRMACION DE UBICACIÓN DE
NUEVOS HIDRANTES OF 205 y 130

0 días jue 28/08/14 jue 28/08/14

129 DETALLE DE CERRAMIENTO CON TUBOS Y
CHAPA DE 3mm EN OFICINA 102

0 días jue 21/08/14 jue 21/08/14

130 RESOLUCION DE MATERIALES FALTANTES
DE CIELORRASO A OBRA

0 días jue 28/08/14 jue 28/08/14

131 Detalle de colocación de puertas provistas por
la embajada 217, 239, 237

0 días lun 08/09/14 lun 08/09/14

132 Detalle de colocación de ventana de seguridad
de oficina 102

0 días lun 08/09/14 lun 08/09/14

28/05 17/10
OBRA EMBAJADA DE ISRAEL

Inicio 28/05

28/05 05/09
DEMOLICIONES

28/05 11/06
Demolición de cielorraso completoDemolición de cielorraso completo

05/06 05/09
Demolición de revestimientos y solados cerámicos en sanitariosDemolición de revestimientos y solados cerámicos en sanitarios

07/06 02/09
Retiro de piso cerámico de pasillo, alfombra y carpinterías

07/06 18/06
Retiro de muebles fancoil perimetrales y entrega de equipos al consorcioRetiro de muebles fancoil perimetrales y entrega de equipos al consorcio

10/06 27/06
Desmonte de tabiques y muros

05/06 10/10
DETECCION DE INCENDIO

05/06 13/06
Desmonte de detección de incendio existenteDesmonte de detección de incendio existente

15/08 27/08
Cableado para detección de incendio a nivel y sobre cielorraso

04/10 10/10
Colocación de detectores de incendio

07/06 07/10
INSTALACION SANITARIA

07/06 11/08
Desafeccion de artefactos sanitarios existentes y equipos fancoilDesafeccion de artefactos sanitarios existentes y equipos fancoil

22/07 29/08
Ejecución de desagües, instalación agua fría y calienteEjecución de desagües, instalación agua fría y caliente

19/09 03/10
Colocación de artefactos y griferías en sanitarios

06/10 07/10
Colocación de grifería en cofee

13/06 16/10
INSTALACION ELECTRICA

13/06 23/06
Energía e ilumianción provisoria de obraEnergía e ilumianción provisoria de obra

13/06 03/07
Desmonte de cableado exstenteDesmonte de cableado exstente

03/07 22/07
ILUMINACION - Canalización

28/07 21/08
PUESTO DE TRABAJO - CanalizacionesPUESTO DE TRABAJO - Canalizaciones

29/07 26/08
BPC - CanalizaciónBPC - Canalización

29/07 15/08
AA, INCENDIO, CCTV - Canalización

05/08 12/08
CATV - Canalización

08/08 01/09
PUESTO DE TRABAJO - Cableado

11/08 16/08
CATV - Cableado

12/08 23/08
ILUMINACION - Cableado

22/08 10/09
PUESTO DE TRABAJO - TERMINACION

08/09 29/09
ILUMINACION - Colocación de artefactos

Recepción de tableros provistor por CEM 28/08

02/09 05/09
AIRE ACONDICIONADO - Cableado

02/09 30/09
Armado de tableros (colocación + cableado)

09/09 22/09
CCTV - Cableado

11/09 18/09
CA, MEGAFONIA - CanalizaciónCA, MEGAFONIA - Canalización

16/09 25/09
BPC - Puesta a tierra

19/09 24/09
CA, MEGAFONIA - Cableado

30/09 16/10
Terminaciones varias electricidad

25/06 04/10
EXTINCION DE INCENDIO

25/06 30/07
Desmonte de cañería existente y ejecución de cañería nueva según layout

18/08 15/09
Corrimiento de hidrantes

27/08 11/09
Colocación de rociadores/rosetas

29/09 04/10
Colocación de mangueras y lanzas

01/07 22/09
ALBAÑILERIA

01/07 11/09
Reparación de carpeta en baños, pasillo, pisoducto y en secor de antepecho perimetral

02/07 06/08
Ejecución de tabiques tipo aldrillo

02/07 02/08
Ejecución de sobretabique de aldrillo en muros existentes

02/07 11/09
Ejecución de tabiques de mampostería de 8cm en sanitariosEjecución de tabiques de mampostería de 8cm en sanitarios

09/07 19/07
Ejecución de tabiques de aldrillo dobleEjecución de tabiques de aldrillo doble

09/07 11/09
Ejecución de azotado hidrófugo bajo revestimiento y alisado hidrófugo bajo carpetaEjecución de azotado hidrófugo bajo revestimiento y alisado hidrófugo bajo carpeta

12/07 15/08
Ejecución de pases en losa

12/07 22/08
Adaptación de vano para recepción de carpintería metálica provista por la embajadaAdaptación de vano para recepción de carpintería metálica provista por la embajada

12/07 29/08
Canaleteado en tabique de aldrillo para canalizaciones eléctricasCanaleteado en tabique de aldrillo para canalizaciones eléctricas

Recepcion de porcelanato en obra 20/08

01/09 22/09
Provisión y colocación de porcelanato en pasillo

25/08 22/09
Provisión y colocación de porcelanato en baños

01/09 06/09
Ejecución de cerramiento de vano de escalera

02/07 01/09
TABIQUES DE ROCA DE YESO

02/07 01/09
Ejecución de emplacado de tabiques existentes, incluye buñas de terminación

21/07 14/08
Ejecución de medio forro de durlock en antepechos perimetralesEjecución de medio forro de durlock en antepechos perimetrales

07/07 11/10
INSTALACION TERMOMECANICA

07/07 10/07
Desmonte de equipos de aire existentes

23/07 05/09
Fabricación e instalación de conductosFabricación e instalación de conductos

20/08 05/09
Montaje de equipos de AA

Recepción de 50% de equipos bajosilueta a obra 20/08

27/08 03/10
Colocación de cañería de cobre

22/09 29/09
Montaje de equipos bajosilueta faltantes

29/09 08/10
Colocación de eq. bajo silueta restantes provistos por la embajada. Incluye prueba de equipos y puesta en marcha

07/10 11/10
Colocación de difusores y puesta en marcha

14/07 16/10
TAREAS A REALIZAR POR EL CLIENTE

Recepción de carpintería metálica (puertas y ventanas de seguridad) provistas por la embajada 14/07

Recepción de cielorraso TOPAKUSTIC provisto por la embajada 14/07

Provisión del equipos de AA 01/08

Recepción de alfombra provista por la embajada 01/08

Recepción de terminales de datos provistos por la embajada 15/09

29/09 11/10
Provisión y colocación de cableado de datos (+ terminales)

Recepción de equipamiento - puestos operativos 16/10

07/08 14/10
HERRERIA

07/08 01/10
Ejecución de escaleras

22/08 23/08
Provisión y colocación de carpintería de aluminio

25/08 29/08
Instalación de puertas de seguridad provistas por la embajada

25/08 29/08
Ejecución de refuerzos para sujeción de puertas

Medición de pedadas de madera 06/09

15/09 27/09
Muro de seguridad en consulado: colocación de caños estructurales, revestimiento de acero y ventanas de seguridad.

29/09 30/09
Instalación de ventana provista por la embajada - OF 102

02/10 09/10
Ejecución de pedadas y alzadas de madera

02/10 14/10
Ejecución de barandas de escalera (cristal) y templado a los costados de la escalera

11/08 17/10
PINTURA

11/08 23/09
Preparación y pintado de tabiques

21/08 09/09
Preparación y pintado de marcos y puertas (metálicas y de madera)

12/09 26/09
Preparación y pintado de cielorraso

06/10 17/10
Retoques de pintura

15/08 06/10
CARPINTERIAS

Entrega de Puerta placa mdf p/ pintar 15/08

15/08 15/09
Provisión y colocación de carpinterías de madera

22/09 06/10
Provisión y colocación de revestimiento en MDF en hall de ascensores piso 10º

21/08 13/10
CIELORRASOS

21/08 15/09
Ejecución de bandas de ajuste

29/09 02/10
Provisión y colocación de cielorraso metálico en sector sanitarios

13/09 25/09
Colocación de cielorraso acústico Topakustic provisto por la embajada

29/09 13/10
Ejecución de cielorraso desmontable

02/10 16/10
ALFOMBRA

02/10 16/10
Instalación de alfombra provista por la embajada, incluye capa niveladora

22/09 06/10
MARMOL

22/09 23/09
Provisión y colocación de ménsulas en sanitarios

27/09 03/10
Provisión y colocación de marmoles en sanitarios y consulado

30/09 06/10
Provisión y colocación de mármol en cofee y consulado 

06/10 13/10
CORTINAS

06/10 13/10
Provisión y colocación de cortinas

27/09 06/10
MOBILIARIO

Provisión y colocación de mueble de guardia de seguridad 06/10

27/09 03/10
Armado de muebles especiales (Coffee, esquineros, muebles de consulado)

06/10 17/10
DETALLES FINALES

06/10 17/10
Detalles varios de terminación

Final de obra 17/10

Recepción de los equipos entálpicos y tres unidades bajosilueta

Recepción de ventana provista por la embajada para oficina 102

04/07 22/08

APROBACION DE PORCELANATO 04/07

APROBACION DEF. ESCALERA 07/08

RECEPCION DE DOCUMENTACION ELECTRICA DE LOCALES  128- 130- 243 11/08

DEFINICION DE CIELORRASO USANDO COMBINACION DE PERFIL ARMSTRONG SILHOUETTE CON PERFIL SUPRAFINE 19/08

CONFIRMACION DE LLEGADA DE PERSONAL ISRAELI A OBRA PARA COLOCACION DE PUERTAS PARA LUNES 25/8/2014 22/08

INFORME BULON Y CHAPA 27/08

CONFIRMACION DE UBICACIÓN DE NUEVOS HIDRANTES OF 205 y 130

DETALLE DE CERRAMIENTO CON TUBOS Y CHAPA DE 3mm EN OFICINA 102

RESOLUCION DE MATERIALES FALTANTES DE CIELORRASO A OBRA

Detalle de colocación de puertas provistas por la embajada 217, 239, 237

Detalle de colocación de ventana de seguridad de oficina 102
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