
Id Modo de 
tarea

Nombre Duración1 Comienzo Fin

1 Obra EI 95 días jue 21/08/14 mié 26/11/14

2 Inicio de obra 0 días jue 21/08/14 jue 21/08/14

3 Tareas preliminares 2 días jue 21/08/14 vie 22/08/14

4 Protecciones 1 día jue 21/08/14 jue 21/08/14

5 Cerramiento provisorio 
palier

1 día vie 22/08/14 vie 22/08/14

6 Muros de seguridad 25 días mar
26/08/14

vie 19/09/14

7 Estructura tubulares 11 días mar 26/08/14 vie 05/09/14

8 Revestimientos en 
pancha de acero

12 días lun 08/09/14 vie 19/09/14

9 Piso técnico 16 días mar 16/09/14 mié 01/10/14

10 Colocación de piso 16 días mar 16/09/14 mié 01/10/14

11 Elecrica 84 días mar 26/08/14 mié 19/11/14

12 Canalizaciones en losa 7 días mar 26/08/14 lun 01/09/14

13 Canalizaciones en 
tabiques

3 días mar 07/10/14 jue 09/10/14

14 Cableados en losa 3 días mar 02/09/14 jue 04/09/14

15 Cableado en tabiques 4 días vie 10/10/14 lun 13/10/14

16 Cableado para TV 1 día vie 10/10/14 vie 10/10/14

17 Colocación de cajas 1 día mar 14/10/14 mar 14/10/14

18 Calado luminarias 1 día mié 22/10/14 mié 22/10/14

19 Colocación de luminarias 4 días mar 04/11/14 vie 07/11/14

20 Colocación de cajas 1 día mar 11/11/14 mar 11/11/14

21 Armado de puestos de 
potencia

1 día mié 19/11/14 mié 19/11/14

22 Armado de tablero 4 días mar 14/10/14 vie 17/10/14

23 Cableado estructurado 11 días vie 05/09/14 lun 15/09/14

24 Tendido por banedja y 
hasta puestos de datos

11 días vie 05/09/14 lun 15/09/14

25 Detección de Incendio 
sobre losa y cielorraso

78 días mar
26/08/14

jue 13/11/14

26 Canalizaciones SDAI 4 días mar 26/08/14 vie 29/08/14

27 Cableado 3 días lun 01/09/14 mié 03/09/14

28 Instalación de sensores 2 días mar 11/11/14 mié 12/11/14

29 Prueba y programación 
incendio

1 día jue 13/11/14 jue 13/11/14

30 Deteccion de derrame e 
incendio bajo piso

8 días jue 02/10/14 jue 09/10/14

31 Canalizaciones DA 2 días jue 02/10/14 vie 03/10/14

32 Cableado 2 días lun 06/10/14 mar 07/10/14

33 Instalacion de sensores 1 día mié 08/10/14 mié 08/10/14

34 Prueba programación 
derrame

1 día jue 09/10/14 jue 09/10/14

35 SEGURIDAD 4 días vie 10/10/14 lun 13/10/14

36 Canalizaciones para 
CCTV, Control de acceso 
y portero

1 día vie 10/10/14 vie 10/10/14

37 Colocacion de placas y 
alambre guía

1 día lun 13/10/14 lun 13/10/14

38 Samitaria de Baños y Cofee 78 días mié 27/08/14 vie 14/11/14

39 Impermeabilización 
baños

2 días mié 27/08/14 jue 28/08/14

40 Desagüe en baños y 
coffee

5 días vie 29/08/14 mar 02/09/14

41 Cañería de abstecimiento
baños y coffe

1 día mié 03/09/14 mié 03/09/14

42 Prueba hidráulica de 
araña

1 día mié 03/09/14 mié 03/09/14

43 Prueba hidráulica 
abastecimiento

1 día jue 04/09/14 jue 04/09/14

44 Colocación de aparatos 
baños

2 días jue 13/11/14 vie 14/11/14

45 Colocación de griferías en
baño y Coffee

1 día jue 13/11/14 jue 13/11/14

46 Contrapiso 5 días jue 04/09/14 lun 08/09/14

47 Contrapiso liviano 5 días jue 04/09/14 lun 08/09/14

48 Tabiques de yeso 62 días vie 22/08/14 vie 24/10/14

49 Replanteo 1 día vie 22/08/14 vie 22/08/14

50 Estructura baños + 1 
placa contra el piso

1 día mar 26/08/14 mar 26/08/14

51 Estructura revestimineto 
núcleo

2 días mié 27/08/14 jue 28/08/14

52 Estructura Tabiques 3 días lun 29/09/14 mié 01/10/14

53 Emplacado primera cara 
con lana

5 días jue 02/10/14 lun 06/10/14

54 Colocación de refuerzos y
mensulas

1 día mar 07/10/14 mar 07/10/14

55 Emplacado segunda cara 2 días jue 16/10/14 vie 17/10/14

56 Revestimiento placa 
verde

1 día mié 08/10/14 mié 08/10/14

57 Masillado 4 días mar 21/10/14 vie 24/10/14

58 Mensulas mesadas 1 día mié 01/10/14 jue 02/10/14

59 Suministro mensulas 0 días mié 01/10/14 mié 01/10/14

60 Colocación de mensulas 1 día jue 02/10/14 jue 02/10/14

61 Cielorraso de yeso 80 días jue 21/08/14 mar 11/11/14

62 Replanteo 2 días jue 21/08/14 vie 22/08/14

63 Estructura 4 días mar 07/10/14 vie 10/10/14

64 Cielorraso oficina 4 días mar 07/10/14 vie 10/10/14

65 Cielorraso Baños 1 día mar 07/10/14 mar 07/10/14

66 Empalcado 21 días mar 21/10/14 mar 11/11/14

67 Cielorraso Oficina,55 2 días mar 21/10/14 mié 22/10/14

68 Cielorraso Baños 1 día mar 21/10/14 mar 21/10/14

69 Masillado 2 días jue 23/10/14 vie 24/10/14

70 Colocación de registros 1 día mar 11/11/14 mar 11/11/14

71 Cielorraso Modular 8 días mar 04/11/14 mar 11/11/14

72 Colcoación de perfileria 3 días mar 04/11/14 jue 06/11/14

73 Colocacion de placas 4 días vie 07/11/14 lun 10/11/14

74 Ajuste y niveleación 1 día mar 11/11/14 mar 11/11/14

75 Pintura 25 días lun 27/10/14 vie 21/11/14

76 Tabiques 24 días lun 27/10/14 jue 20/11/14

77 Enduido y sellado 4 días lun 27/10/14 jue 30/10/14

78 Primera y segunda 
mano general

3 días mar 04/11/14 jue 06/11/14

79 Primera y segunda  
mano color especial

4 días vie 07/11/14 lun 10/11/14
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Id Modo de 
tarea

Nombre Duración1 Comienzo Fin

80 Primera y segunda 
mano baños

1 día vie 07/11/14 vie 07/11/14

81 Mano final hasta lograr
terminación adecuada

2 días mié 19/11/14 jue 20/11/14

82 Cielorraso 21 días vie 31/10/14 vie 21/11/14

83 Enduido y sellado 3 días vie 31/10/14 lun 03/11/14

84 Primera y segunda 
mano general

4 días vie 07/11/14 lun 10/11/14

85 Mano final hasta lograr
terminación adecuada

1 día vie 21/11/14 vie 21/11/14

86 Revestimientos 32 días jue 09/10/14 mié 12/11/14

87 Revestimiento pisos y 
zócalos en Baños

2 días jue 09/10/14 vie 10/10/14

88 Revestimiento de pisos 6 días jue 06/11/14 mié 12/11/14

89 Vidrios y espejos 11 días mar 11/11/14 vie 21/11/14

90 Mamparas - Crista 8 días mar 11/11/14 mar 18/11/14

91 Espejos 1 día vie 21/11/14 vie 21/11/14

92 Puertas 15 días vie 07/11/14 vie 21/11/14

93 Puertas baño 1 día vie 21/11/14 vie 21/11/14

94 Marcos para Puertas 
Privados

4 días vie 07/11/14 lun 10/11/14

95 Muebles especiales 6 días vie 07/11/14 mié 12/11/14

96 Muebles especiales 5 días vie 07/11/14 mar 11/11/14

97 Revestimiento en 
paredes

2 días mar 11/11/14 mié 12/11/14

98 Alfombra 3 días mar 11/11/14 jue 13/11/14

99 Suministro y traslado 1 día mar 11/11/14 mar 11/11/14

100 Colocación Alfombra 2 días mié 12/11/14 jue 13/11/14

101 Mesadas 2 días mar 11/11/14 mié 12/11/14

102 Mesadas Baños 1 día mar 11/11/14 mar 11/11/14

103 Mesadas Coffee 1 día mié 12/11/14 mié 12/11/14

104 Extición de incendios 91 días vie 22/08/14 lun 24/11/14

105 Ingreso de  a obra 0 días vie 22/08/14 vie 22/08/14

106 Modificación de 
instalación existente

11 días mar 26/08/14 vie 05/09/14

107 FM200 10 días lun 08/09/14 mié 17/09/14

108 Colcoación de 
embellesedores

1 día lun 24/11/14 lun 24/11/14

109 Aire acondicionado 70 días lun 01/09/14 mié 12/11/14

110 Entrada en obra ASUAN 0 días lun 01/09/14 lun 01/09/14

111 Replanteo ubicación 
equipos

1 día mar 02/09/14 mar 02/09/14

112 Instalación de cañería 
con asilación

9 días mié 03/09/14 jue 11/09/14

113 Prueba hidráulica 1 día vie 12/09/14 vie 12/09/14

114 Colocación de equipos 3 días lun 15/09/14 mié 17/09/14

115 Desagüe equipos de aire 
acondicionado 

2 días mié 03/09/14 jue 04/09/14

116 Prueba hidráulica aire 
acondicionado

1 día vie 05/09/14 vie 05/09/14

117 Instalacaión de ductos 5 días jue 18/09/14 lun 22/09/14

118 Instalación extractores 1 día mié 17/09/14 mié 17/09/14

119 Conexión eléctrica 1 día mar 23/09/14 mar 23/09/14

120 Colocación de caretas 1 día mar 11/11/14 mar 11/11/14

121 Colocación de rejas y 
difusores

1 día mar 11/11/14 mar 11/11/14

122 Puesta en marcha 1 día mié 12/11/14 mié 12/11/14

123 Mubles de linea 5 días vie 14/11/14 mar 18/11/14

124 Suministro de Muebles 
de linea y sillas

1 día vie 14/11/14 vie 14/11/14

125 Armado de Muebles 2 días lun 17/11/14 mar 18/11/14

126 Cortinas rollers 4 días vie 07/11/14 lun 10/11/14

127 Suministro y colocación 
de cortinas

4 días vie 07/11/14 lun 10/11/14

128 Gráfica 4 días vie 21/11/14 lun 24/11/14

129 Vinios en cristales y 
puertas 

1 día vie 21/11/14 vie 21/11/14

130 Cartel corporeo 1 día lun 24/11/14 lun 24/11/14

131 Limpieza final de obra 16 días mar 11/11/14 mié 26/11/14

132 Limpieza de piso técnico 1 día mar 11/11/14 mar 11/11/14

133 Limpieza de obra 2 días mar 25/11/14 mié 26/11/14

134 Entrega de obra 0 días mié 26/11/14 mié 26/11/14
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