
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

0 MUTUAL ETAPA 1 98 días vie 20/06/14 mar 30/09/14

1 REQUISITOS DE INGRESO 0 días vie 20/06/14 vie 20/06/14

2 Entrega de piso 0 días vie 20/06/14 vie 20/06/14

3 Autorización de ingreso 0 días vie 20/06/14 vie 20/06/14

4 DEMOLICION 16 días sáb 21/06/14 lun 07/07/14

5 Demolición de taquiques vidriados 4 días sáb 21/06/14 mar 24/06/14

6 Demolición de cielos desmontables 4 días lun 23/06/14 jue 26/06/14

7 Demolición de tabiques volcometal 10 días mié 25/06/14 sáb 05/07/14

8 Demolicion de tabique divisorios de baños 2 días mié 25/06/14 jue 26/06/14

9 Demolición de piso laminado 4 días vie 04/07/14 lun 07/07/14

10 Demolición de piso piedra pizarra 4 días mar 24/06/14 vie 27/06/14

11 Demolicion de instalaciones sanitarias 2 días lun 23/06/14 mar 24/06/14

12 Demolición de Instalaciones clima 6 días jue 26/06/14 mié 02/07/14

13 Demolición de Instalaciones eléctricas 6 días sáb 21/06/14 jue 26/06/14

14 Demolición de Instalaciones seguridad 2 días mié 25/06/14 jue 26/06/14

15 TRABAJOS PRELIMINARES 29 días sáb 21/06/14 lun 21/07/14

16 Inst. tablero provisorio 1 día sáb 21/06/14 sáb 21/06/14

17 Inst. iluminación provisoria 2 días sáb 21/06/14 dom 22/06/14

18 Inst. faena 1 día sáb 21/06/14 sáb 21/06/14

19 Levantamiento topografico 4 días mar 08/07/14 vie 11/07/14

20 Nivelación de losa 10 días vie 11/07/14 lun 21/07/14

21 Trazado 4 días mar 15/07/14 sáb 19/07/14

22 TABIQUERIA VOLCOMETAL 20 días jue 17/07/14 mar 05/08/14

23 Estructura de tabiques 7 días jue 17/07/14 mié 23/07/14

24 Emplacado de primera cara tabiques 5 días mar 22/07/14 sáb 26/07/14

25 Emplacado de segunda cara tabiques 6 días jue 31/07/14 mar 05/08/14

26 CIELOS VIGAS Y CENEFAS 24 días jue 17/07/14 sáb 09/08/14

27 Vigas 16 días jue 17/07/14 vie 01/08/14

28 Estructura de vigas y dinteles 8 días vie 18/07/14 vie 25/07/14

29 Estructura de viga metálica 6 días jue 17/07/14 mar 22/07/14

30 Emplacado de vigas y dinteles 9 días jue 24/07/14 vie 01/08/14

31 Cielo Americano 6 días dom 03/08/14vie 08/08/14

32 Instalacion de perfileria 6 días dom 03/08/14vie 08/08/14

33 Instalación de palmetas 4 días dom 03/08/14mié 06/08/14

34 Cielo duro 8 días sáb 02/08/14 sáb 09/08/14

35 Estructura de cielo duro 6 días sáb 02/08/14 jue 07/08/14

36 Emplacado de cielo duro 5 días mar 05/08/14 sáb 09/08/14

37 PINTURA 28 días dom 03/08/14dom 31/08/14

38 Preparación de tabiques y muros 14 días dom 03/08/14dom 17/08/14

39 Pintura en muros y tabiques 1ª mano 8 días mar 12/08/14 mié 20/08/14

40 Pintura en muros y tabiques 2ª mano 7 días lun 25/08/14 dom 31/08/14

41 Preparación de vigas y cielos 6 días vie 08/08/14 mié 13/08/14

42 Pintura de vigas y cielos 6 días lun 11/08/14 dom 17/08/14

43 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO62 días jue 24/07/14 vie 26/09/14

44 Canalizaciones por tabiqueria 8 días sáb 26/07/14 sáb 02/08/14

45 Canalizaciones por cielo 15 días jue 24/07/14 jue 07/08/14

46 Cableado por tabiquerias 8 días dom 03/08/14dom 10/08/14

47 Cableado por cielo 9 días vie 01/08/14 sáb 09/08/14

48 Canalizacion de mobiliario 2 días dom 14/09/14lun 15/09/14

49 Cableado mobiliario 2 días mar 16/09/14 mié 17/09/14

50 Instalación de luminarias 10 días lun 25/08/14 mié 03/09/14

51 Trabajos en el tablero 6 días sáb 20/09/14 jue 25/09/14

52 Arranque electrico para equipos de clima6 días mié 06/08/14 lun 11/08/14

53 Instalación interruptores 7 días lun 18/08/14 dom 24/08/14

54 Instalación face plates en tabiques 4 días jue 21/08/14 dom 24/08/14

55 Instalación y armado de rack 6 días sáb 20/09/14 jue 25/09/14

56 Certificación 1 día vie 26/09/14 vie 26/09/14

57 Rotulación 1 día vie 26/09/14 vie 26/09/14

58 CLIMA 47 días vie 18/07/14 mié 03/09/14

59 Movimientos de equipos. 9 días vie 18/07/14 sáb 26/07/14

60 Matriz de agua y columpios 8 días vie 25/07/14 vie 01/08/14

61 Ductos de aire, injección 30% 4 días vie 25/07/14 lun 28/07/14

62 Despiches de clima 1 día dom 27/07/14dom 27/07/14

63 Prueba hidraulica 1 día lun 28/07/14 lun 28/07/14

64 Instalación de mangas 5 días dom 27/07/14jue 31/07/14

65 Instalación de termostatos 3 días sáb 30/08/14 lun 01/09/14

66 Instalación de difusores 5 días dom 27/07/14jue 31/07/14

67 Programación de equipos y puesta en 

marcha

2 días mar 02/09/14 mié 03/09/14

68 SEGURIDAD 48 días mié 30/07/14 mar 16/09/14

69 Control de acceso 48 días mié 30/07/14 mar 16/09/14

70 Canalización Control acceso 2 días vie 01/08/14 sáb 02/08/14

71 Cableado control acceso 2 días dom 03/08/14lun 04/08/14

72 Instalacion de dispositivos de control 2 días mar 05/08/14 mié 06/08/14

73 Instalacion de retenedores 2 días sáb 23/08/14 dom 24/08/14

74 Instalaciones de pulsadores 2 días dom 14/09/14lun 15/09/14

75 Prueba y puesta en marcha 1 día mar 16/09/14 mar 16/09/14

76 Detección 11 días mié 30/07/14 sáb 09/08/14

77 Canalización detección 4 días mié 30/07/14 sáb 02/08/14

78 Cableado detección 2 días sáb 02/08/14 dom 03/08/14

79 Instalación de detectores 2 días mié 06/08/14 jue 07/08/14

80 Conexión a central 1 día vie 08/08/14 vie 08/08/14

81 Prueba y puesta en marcha 1 día sáb 09/08/14 sáb 09/08/14

82 Alarma 7 días mié 30/07/14 mar 05/08/14

83 Canalización Alarma 4 días mié 30/07/14 sáb 02/08/14

84 Cableado alarma 2 días dom 03/08/14lun 04/08/14

85 Instalación Central Alarmas 1 día mar 05/08/14 mar 05/08/14

86 CCTV 8 días mié 30/07/14 mié 06/08/14

87 Canalización CCTV 4 días mié 30/07/14 sáb 02/08/14

88 Cableado CCTV 2 días dom 03/08/14lun 04/08/14

89 Montaje de equipos 1 día mar 05/08/14 mar 05/08/14

90 Prueba y puesta en marcha 1 día mié 06/08/14 mié 06/08/14

91 INSTALACIÓN SANITARIA 12 días jue 24/07/14 lun 04/08/14

92 Tuberias y ductos de alcantarillado 3 días jue 24/07/14 sáb 26/07/14

93 Instalación de cañerias de agua potable 3 días jue 24/07/14 sáb 26/07/14

94 Prueba hidraulica 2 días dom 27/07/14lun 28/07/14

95 Instalación de artefactos 5 días jue 31/07/14 lun 04/08/14

96 PAVIMENTOS 41 días dom 27/07/14sáb 06/09/14

97 Instalación de alfombra 8 días sáb 30/08/14 sáb 06/09/14

98 Instalación porcelanato 8 días vie 08/08/14 sáb 16/08/14

99 Instalación porcelanato en Kitchenette 

y baño

6 días dom 

27/07/14

vie 01/08/14

100 Instalación de piso de goma 2 días mié 03/09/14 jue 04/09/14

101 GUARDAPOLVO 12 días dom 07/09/14sáb 20/09/14

102 Instalación de guardapolvo 12 días dom 07/09/14sáb 20/09/14

103 TABIQUERIAS DE CRISTAL 16 días lun 18/08/14 mar 02/09/14

104 Rectificación de medidas en Tab. Cristal 1 día lun 18/08/14 lun 18/08/14

105 Instalación de perfiles 3 días mié 20/08/14 vie 22/08/14

106 Instalación de cristales con sello 5 días vie 29/08/14 mar 02/09/14

107 PUERTAS 8 días jue 04/09/14 jue 11/09/14

108 Instalación de marcos y puertas 8 días jue 04/09/14 jue 11/09/14

109 MOBILIARIO ESPECIAL 9 días dom 07/09/14lun 15/09/14

110 Instalación de mobiliario especial 9 días dom 07/09/14lun 15/09/14

111 MOBILIARIO DE LINEA 8 días jue 04/09/14 jue 11/09/14

112 Instalación de mobiliario y sillas 8 días jue 04/09/14 jue 11/09/14

113 ASEO DE OBRA 4 días vie 26/09/14 lun 29/09/14

114 Aseo final 4 días vie 26/09/14 lun 29/09/14

115 ENTREGA DE OBRA 0 días mar 30/09/14 mar 30/09/14

116 Entrega provisoria 0 días mar 30/09/14 mar 30/09/14

20/06

20/06

20/06

4 días Demolición de taquiques vidriados

4 días Demolición de cielos desmontables

10 días Demolición de tabiques volcometal

2 días Demolicion de tabique divisorios de baños

4 días Demolición de piso laminado

4 días Demolición de piso piedra pizarra

2 días Demolicion de instalaciones sanitarias

6 días Demolición de Instalaciones clima

6 días Demolición de Instalaciones eléctricas

2 días Demolición de Instalaciones seguridad

1 día Inst. tablero provisorio

2 días Inst. iluminación provisoria 

1 día Inst. faena 

4 días Levantamiento topografico

10 días Nivelación de losa

4 días Trazado

7 días Estructura de tabiques

5 días Emplacado de primera cara tabiques

6 días Emplacado de segunda cara tabiques

8 días Estructura de vigas y dinteles

6 días Estructura de viga metálica

9 días Emplacado de vigas y dinteles

6 días Instalacion de perfileria

4 días Instalación de palmetas

6 días Estructura de cielo duro

5 días Emplacado de cielo duro

14 días Preparación de tabiques y muros

8 días Pintura en muros y tabiques 1ª mano

7 días Pintura en muros y tabiques 2ª mano

6 días Preparación de vigas y cielos 

6 días Pintura de vigas y cielos 

8 días Canalizaciones por tabiqueria

15 días Canalizaciones por cielo

8 días Cableado por tabiquerias

9 días Cableado por cielo

2 días Canalizacion de mobiliario

2 días Cableado mobiliario

10 días Instalación de luminarias

6 días Trabajos en el tablero

6 días Arranque electrico para equipos de clima

6 días Instalación y armado de rack

1 día Certificación

1 día Rotulación

9 días Movimientos de equipos.

8 días Matriz de agua y columpios

4 días Ductos de aire, injección 30%

1 día Despiches de clima

1 día Prueba hidraulica

5 días Instalación de mangas

3 días Instalación de termostatos

5 días Instalación de difusores

2 días Programación de equipos y puesta en marcha

2 días Canalización Control acceso

2 días Cableado control acceso

2 días Instalacion de dispositivos de control

2 días Instalacion de retenedores

2 días Instalaciones de pulsadores

1 día Prueba y puesta en marcha

4 días Canalización detección

2 días Cableado detección

2 días Instalación de detectores

1 día Conexión a central

1 día Prueba y puesta en marcha

4 días Canalización Alarma

2 días Cableado alarma

1 día Instalación Central Alarmas

4 días Canalización CCTV

2 días Cableado CCTV

1 día Montaje de equipos

1 día Prueba y puesta en marcha

3 días Tuberias y ductos de alcantarillado

3 días Instalación de cañerias de agua potable

2 días Prueba hidraulica

5 días Instalación de artefactos

8 días Instalación de alfombra

8 días Instalación porcelanato

6 días Instalación porcelanato en Kitchenette y baño

2 días Instalación de piso de goma

12 días Instalación de guardapolvo

1 día Rectificación de medidas en Tab. Cristal

3 días Instalación de perfiles 

5 días Instalación de cristales con sello

8 días Instalación de marcos y puertas 

9 días Instalación de mobiliario especial

4 días Aseo final

30/09

30/09
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