
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA EMBAJADA DE ISRAEL 26 días mar 04/11/14 vie 05/12/14

2 Inicio 0 días mar 04/11/14 mar 04/11/14

39 DETECCION DE INCENDIO 2 días mar 04/11/14 mié 05/11/14

40 Terminar con lista detallada de
terminaciones

2 días mar 04/11/14 mié 05/11/14

32 EXTINCION DE INCENDIO 3 días mar 02/12/14 vie 05/12/14

33 Arreglo de bajadas por diferencia en altura
de cielorrasos en baños

2 días mar 02/12/14 jue 04/12/14

34 Colocar aros en lugares varios según
planilla y detalles de terminacion

1 día jue 04/12/14 vie 05/12/14

35 INSTALACION ELECTRICA 4 días mar 04/11/14 vie 07/11/14

36 Iluminación - Colocación de artefactos 4 días mar 04/11/14 vie 07/11/14

37 Puesto de trabajo - terminaciones 4 días mar 04/11/14 vie 07/11/14

38 Terminaciones varias electricidad 4 días mar 04/11/14 vie 07/11/14

3 ALBAÑILERIA 4 días mar 04/11/14 vie 07/11/14

4 Detalles de terminaciones según punchlist 3 días mar 04/11/14 jue 06/11/14

5 Recepción del solado provisto por ILVA 0 días mar 04/11/14 mar 04/11/14

6 Demolición de pisos de porcelanato por
cambio de piso

2 días mar 04/11/14 mié 05/11/14

7 Reparación de carpeta y recolocación de
solado en locales vistos con Gerenciador

2 días jue 06/11/14 vie 07/11/14

12 TABIQUES DE ROCA DE YESO 3 días mar 04/11/14 jue 06/11/14

13 Terminaciones según punchlist 3 días mar 04/11/14 jue 06/11/14

30 HERRERIA 0 días jue 06/11/14 jue 06/11/14

31 Provisión de rejas de oficina 239 0 días jue 06/11/14 jue 06/11/14

17 PINTURA 4 días mar 04/11/14 vie 07/11/14

20 Preparación y pintado de marcos y puertas
(metálicas y de madera)

2 días mar 04/11/14 jue 06/11/14

18 Preparación y pintado de cielorraso 2 días mar 04/11/14 mié 05/11/14

19 Preparación y pintado de tabiques 4 días mar 04/11/14 vie 07/11/14

8 CARPINTERIAS 4 días mar 04/11/14 vie 07/11/14

9 Terminaciones de herrajes, zócalos y
zocalines y detalles de punchlist

2 días mar 04/11/14 mié 05/11/14

10 Provisión y colocación de revestimiento en
MDF en hall de ascensores piso 10º

2 días mar 04/11/14 mié 05/11/14

11 Instalación de mobioliario en oficinas 130,
133, 100

2 días jue 06/11/14 vie 07/11/14

14 CIELORRASOS 15 días mar 04/11/14 vie 21/11/14

15 Terminación decielorrasos de chapa y
Armstrong

4 días mar 04/11/14 vie 07/11/14

16 Provisión y colocación de cielorraso metálico
en sector sanitarios

0 días vie 21/11/14 vie 21/11/14

21 MOBILIARIO 3 días mar 04/11/14 jue 06/11/14

22 Provisión y colocación de mueble de guardia
de seguridad

0 días mié 05/11/14 mié 05/11/14

23 Armado de muebles especiales de
consulado

3 días mar 04/11/14 jue 06/11/14

24 INSTALACION TERMOMECANICA 0 días vie 07/11/14 vie 07/11/14

25 Puesta en marcha y prueba de equipos 0 días vie 07/11/14 vie 07/11/14

26 TAREAS A REALIZAR POR EL CLIENTE 0 días mar 04/11/14 mar 04/11/14

27 Recepción de ventana de seguridad provista
por el cliente

0 días mar 04/11/14 mar 04/11/14

28 provisión de cilorraso faltante 0 días mar 04/11/14 mar 04/11/14

29 Final de obra 0 días vie 21/11/14 vie 21/11/14
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