
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA SUPERCEMENTO 62 días jue 09/10/14 mar 09/12/14

2 INICIO DE OBRA 0 días jue 09/10/14 jue 09/10/14

3 PISOS PB-1º Piso-2º Piso 62 días jue 09/10/14 mar 09/12/14

4 DEMOLICION 6 días jue 09/10/14 mar 14/10/14

5 Retiro de Artefacto de iluminación existentes 6 días jue 09/10/14 mar 14/10/14

6 Retiro de difusores de AA existentes 3 días dom 12/10/14 mar 14/10/14

7 Desmonte de cielorraso desmontable existente 4 días jue 09/10/14 dom 12/10/14

8 Desmonte de Tabiqueria Durlock y carpinteria 3 días dom 12/10/14 mar 14/10/14

9 Retiro de Alfombra 2 días lun 13/10/14 mar 14/10/14

10 INSTALACION SANITARIA 23 días mar 21/10/14 mié 12/11/14

11 Rutina  de mantenimiento  de desagues cloacales 1 día mié 12/11/14 mié 12/11/14

12 Cañerías de condesado para Equipos AA 2 días mar 21/10/14 mié 22/10/14

13 TABIQUES EN PLACA DE ROCA DE YESO 23 días lun 13/10/14 mar 04/11/14

14 Ejecución de Estructura 5 días lun 13/10/14 vie 17/10/14

15 Emplaque 1º cara 5 días jue 16/10/14 lun 20/10/14

16 Emplaque 2º Cara 5 días lun 20/10/14 vie 24/10/14

17 Masilla y Terminaciones 12 días vie 24/10/14 mar 04/11/14

18 CIELORRASO DE JUNTA TOMADA 25 días mié 15/10/14 sáb 08/11/14

19 Ejecución de estructura 6 días mié 15/10/14 lun 20/10/14

20 Emplaque de cielorraso 7 días jue 30/10/14 mié 05/11/14

21 Masillado y terminaciones 5 días mar 04/11/14 sáb 08/11/14

22 CIELORRASO DESMONTABLE 8,7 días mar 21/10/14 mié 29/10/14

23 Rearmado de estructura cielorraso desmontable 5 días mar 21/10/14 dom 26/10/14

24 Colocación de placas 3 días dom 26/10/14 mié 29/10/14

25 HERRERIA 35 días vie 17/10/14 jue 20/11/14

26 Refuerzos para puertas de cristal 2 días vie 17/10/14 sáb 18/10/14

27 Solias cambio de solados 2 días mié 19/11/14 jue 20/11/14

28 PINTURA 44 días jue 23/10/14 vie 05/12/14

29 Preparación muros existentes 11 días jue 23/10/14 dom 02/11/14

30 Preparación y pintado de tabiques y muros 18 días dom 02/11/14 mié 19/11/14

31 Preparación y pintado de cielorraso 10 días mar 18/11/14 jue 27/11/14

32 Terminaciones 10 días mié 26/11/14 vie 05/12/14

33 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 44 días mar 14/10/14 mié 26/11/14

34 Modificación de conductos 5 días mar 14/10/14 sáb 18/10/14

35 Colocación de Difusores 2 días mar 25/11/14 mié 26/11/14

36 Instalación de equipos splits en Data Provisorios 5 días lun 03/11/14 vie 07/11/14

37 Puesta en marcha de equipos 1 día vie 14/11/14 vie 14/11/14

38 DETECCION DE INCENDIO 27 días lun 27/10/14 sáb 22/11/14

39 Readecuacion y ampliacion de instalacion existente 5 días sáb 15/11/14 mié 19/11/14

40 Canalizaciones vacias sobre cielorraso para

detectores

3 días lun 27/10/14 mié 29/10/14

41 Instalación de detectores y pulsadores 3 días jue 20/11/14 sáb 22/11/14

42 EXTINCION DE INCENDIO 4 días jue 20/11/14 dom 23/11/14

43 Sistema Extincion  con Sprinklers 4 días jue 20/11/14 dom 23/11/14

44 ZOCALOS 4 días mié 12/11/14 sáb 15/11/14

45 Provisión e Instalación de Zócalos 4 días mié 12/11/14 sáb 15/11/14

46 PISO TECNICO 4 días sáb 08/11/14 mar 11/11/14

47 Nivelación de Piso Técnico 4 días sáb 08/11/14 mar 11/11/14

48 ALFOMBRA 3 días dom 16/11/14 mar 18/11/14

49 Colocación de Alfombra 3 días dom 16/11/14 mar 18/11/14

50 PISO VINILICO 1 día mar 11/11/14 mar 11/11/14

51 Instalación de piso de goma 1 día mar 11/11/14 mar 11/11/14

52 CRISTALES 29 días sáb 18/10/14 sáb 15/11/14

53 Medición de Frentes Vidriados y perfiles anodizados 1 día sáb 18/10/14 sáb 18/10/14

54 Colocación de Frentes Vidriados y perfiles anodizados 12 días mar 04/11/14 sáb 15/11/14

55 CARPINTERIAS 3 días vie 14/11/14 dom 16/11/14

56 Colocación de Puertas 3 días vie 14/11/14 dom 16/11/14

57 CORTINAS 1 día mié 03/12/14 mié 03/12/14

58 Instalación de Cortinas Screen 1 día mié 03/12/14 mié 03/12/14

59 CONTROL DE ACCESO 30 días dom 26/10/14 lun 24/11/14

60 Cañerías vacias para Control de Acceso 4 días dom 26/10/14 mié 29/10/14

61 Instalación de Control de Acceso 2 días dom 23/11/14 lun 24/11/14

62 INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO 53 días jue 09/10/14 dom 30/11/14

63 Energía e iluminación provisoria de obra 2 días jue 09/10/14 vie 10/10/14

64 Tendido de bandejas sobre cielorraso 3 días sáb 18/10/14 lun 20/10/14

65 Tendido de bandejas bajo piso técnico 7 días vie 10/10/14 jue 16/10/14

66 Canalizaciones en tabiques 8 días jue 16/10/14 jue 23/10/14

67 Cañerías complementarías de iluminación 4 días jue 16/10/14 dom 19/10/14

68 Cañerías de multimedia, CCTV, etc 1 día mié 22/10/14 mié 22/10/14

69 Cableado de Iluminación 8 días sáb 25/10/14 sáb 01/11/14

70 Cableado de tensión común y estabilizada 7 días jue 30/10/14 mié 05/11/14

71 Cableado de datos 5 días mar 04/11/14 sáb 08/11/14

72 Colocación de cajas de piso 2 días dom 09/11/14 lun 10/11/14

73 Colocación de FacePlate 5 días dom 23/11/14 jue 27/11/14

74 Colocación de artefactos de iluminación 5 días vie 14/11/14 mié 19/11/14

75 Provisión e instalación de tableros 4 días sáb 08/11/14 mar 11/11/14

76 Provisión e instalación de Rack 5 días dom 23/11/14 jue 27/11/14

77 Cableado de puestos 6 días sáb 22/11/14 jue 27/11/14

78 Certificación y rotulación 3 días vie 28/11/14 dom 30/11/14

79 LIMPIEZA DE OBRA 10 días dom 30/11/14 mar 09/12/14

80 Limpieza final de obra 10 días dom 30/11/14 mar 09/12/14

81 PROVISIONES Y MOBILIARIO 13,3 días jue 13/11/14 mié 26/11/14

82 Provisión de Alfombra 1 día sáb 15/11/14 sáb 15/11/14

83 Provisión de artefactos de iluminación 1 día jue 13/11/14 vie 14/11/14
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84 Armado de puesto operativos 8 días mié 19/11/14 mié 26/11/14

85 Armado de equipamiento especial 2 días mar 18/11/14 mié 19/11/14

86 Provisión de mobiliario 3 días mié 19/11/14 vie 21/11/14

87 FINAL DE OBRA 0 días mar 09/12/14 mar 09/12/14
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