
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 Obra: Quimtia 53 días lun 07/07/14 vie 05/09/14

2 Inicio de Obra 1 día lun 07/07/14 lun 07/07/14

3 DEMOLICIÓN 24 días mar 08/07/14 lun 04/08/14

4 Desmonte de y retiro de cercos exist. 1 día lun 04/08/14 lun 04/08/14

5 Demolición de cielorrasos existente 6 días mar 08/07/14 lun 14/07/14 2

6 Desmonte de pisos tecnicos 5 días mié 16/07/14 lun 21/07/14 2FC+7 días

7 Canalizaciones contrapiso 1 día mar 22/07/14 mar 22/07/14 6

8 ALBAÑILERÍA 27 días mar 08/07/14 jue 07/08/14

9 Armado de obrador y oficina técnica 3 días mar 08/07/14 jue 10/07/14 2

10 Realización de carpetas en hall baños 1 día lun 21/07/14 lun 21/07/14

11 Realización de carpeta en hall de ascensores 1
(hall ascensores )

2 días mar 22/07/14 mié 23/07/14 10

12 Realización de carpeta en hall de ascensores 2
(hall ascensores )

2 días jue 24/07/14 vie 25/07/14 11

13 Colocación de porcellanatto Hall ascensores 1
(colocación de varilla atrim)

4 días jue 24/07/14 lun 28/07/14 11

14 Colocación de porcellanatto Hall ascensores 2
(colocación de varilla atrim)

4 días mar 29/07/14 vie 01/08/14 13

15 Empastinado piso porcellanatto 2 días sáb 02/08/14 lun 04/08/14 14

16 Colocación de ceramicos 2 días sáb 02/08/14 lun 04/08/14 14

17 Colocacion de mesada granito 1 día mar 05/08/14 mar 05/08/14 16

18 Colocacion de griferia 1 día jue 07/08/14 jue 07/08/14 17FC+1 día

19 TABIQUES DURLOCK 23 días lun 07/07/14 vie 01/08/14

20 Ejecución de estructura 7 días lun 07/07/14 lun 14/07/14

21 Emplacado de 1º cara 5 días vie 11/07/14 mié 16/07/14 20FC-3
días

22 Sobretabiques 5 días mar 15/07/14 sáb 19/07/14 20

23 Ejecución de refuerzos para cristales y otros 7 días mar 15/07/14 mar 22/07/14 22CC

24 Emplacado de 2º cara 5 días lun 21/07/14 vie 25/07/14 21;61

25 Encintado y masillado 6 días sáb 26/07/14 vie 01/08/14 24

26 CIELORRASO DE DURLOCK SUSPENDIDO 12 días mar 22/07/14 lun 04/08/14

27 Ejecución de cielorraso junta tomada 10 días mar 22/07/14 vie 01/08/14 24FC-4
días

28 Estruc cielorraso desmontable nuevo 5 días lun 28/07/14 vie 01/08/14 27CC+5
días

29 Renivelación de cielorraso modular existente 8 días sáb 26/07/14 lun 04/08/14 52FC-6
días;65FC-6

30 PINTURA 17 días jue 24/07/14 mar 12/08/14

31 Preparación y pintura tabiques 16 días jue 24/07/14 lun 11/08/14 24FC-2
días

32 Preparación y pintura cielorraso 13 días mar 29/07/14 mar 12/08/14 27FC-4
días

33 Preparacion paredes bajo empapelado 7 días jue 24/07/14 jue 31/07/14 31CC

34 ZOCALOS 7 días mar 12/08/14 mar 19/08/14

35 Colocación de zócalos de madera 7 días mar 12/08/14 mar 19/08/14 31

36 Colocación zocalos acero inox. 3 días mié 13/08/14 vie 15/08/14 14FC+2
días;39

37 HERRERIA 11 días mar 05/08/14 sáb 16/08/14

38 Refuerzos para puertas PE1 y PE2 3 días mar 05/08/14 jue 07/08/14 4

39 Colocación de puertas PE1 y PE2 4 días vie 08/08/14 mar 12/08/14 38

40 Colocación de solias ascensores 1 día sáb 16/08/14 sáb 16/08/14 36

41 EXTINCIÓN DE INCENDIO 8 días jue 24/07/14 vie 01/08/14

42 Reubicaciòn de hidrantes 3 días jue 24/07/14 sáb 26/07/14

43 Corrimiento y agregado sprinklers 5 días lun 28/07/14 vie 01/08/14 42

44 PISO TECNICO 19 días mié 16/07/14 mié 06/08/14

45 Desmonte piso tecnico 3 días mié 16/07/14 vie 18/07/14 2FC+7 días

46 Nivelación 3 días lun 04/08/14 mié 06/08/14 64FC-4
días;94CF-5

47 PISOS 9 días mié 06/08/14 vie 15/08/14

48 Colocación piso flotant de mader prefinished en
recepción

3 días mié 13/08/14 vie 15/08/14 39

49 Colocación piso vinílico para coffee 3 días jue 07/08/14 sáb 09/08/14 46

50 Piso de goma Data center 1 día mié 06/08/14 mié 06/08/14 69CC-2
días

51 AIRE ACONDICIONADO 27 días lun 21/07/14 mié 20/08/14
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

52 Modificación de conductos 7 días lun 21/07/14 lun 28/07/14 5

53 Instalación equipos para sala server y oficinas 7 días mar 29/07/14 mar 05/08/14 52

54 Colocacion rejas y difusores 4 días sáb 02/08/14 mié 06/08/14 28

55 Regulacion y puesta en marcha de equipos 2 días mar 19/08/14 mié 20/08/14 54;32FC+5
días

56 INSTALACION SANITARIA 6 días mié 23/07/14 mar 29/07/14

57 Alimentacion dispenser y maq. de café 2 días mié 23/07/14 jue 24/07/14 21FC+5
días

58 Tendido de cañeria de condensado 1 día mar 29/07/14 mar 29/07/14 53CC

59 INSTALACION ELECTRICA Y PLATAFORMA
COMUNICACIONES

48 días mar 08/07/14 lun 01/09/14

60 Desmonte de instalación existente y electricidad
de obra

5 días mar 08/07/14 sáb 12/07/14 2

61 Colocación de cañeriás en tabiques 5 días mar 15/07/14 sáb 19/07/14 20

62  Tendido de cañerias en cielorraso 6 días lun 21/07/14 sáb 26/07/14 61

63 Tendido de bandejas en piso 6 días lun 21/07/14 sáb 26/07/14 61

64 Cableado tensión común y dedicada 10 días lun 28/07/14 jue 07/08/14 63

65 Cableado iluminación 5 días lun 28/07/14 vie 01/08/14 62

66 Cableado UTP 10 días lun 28/07/14 jue 07/08/14 63

67 Adecuación de tableros seccionales 5 días vie 08/08/14 mié 13/08/14 64

68 Tablero seccional tensión dedicada en Server 5 días jue 14/08/14 mar 19/08/14 67

69 Armado de racks,equipamiento server 10 días vie 08/08/14 mar 19/08/14 66;64

70 Cableado de puestos de trabajo 7 días sáb 23/08/14 sáb 30/08/14 96;98

71 Certificación puestos 1 día lun 01/09/14 lun 01/09/14 70

72 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO 25 días lun 28/07/14 lun 25/08/14

73 Cableado de detectores 3 días lun 28/07/14 mié 30/07/14 62

74 Instalación de detectores 4 días mié 13/08/14 sáb 16/08/14 32;73

75 Pruebas y puesta en marcha 2 días sáb 23/08/14 lun 25/08/14 74FC+5
días

76 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 46 días mar 08/07/14 vie 29/08/14

77 Desmonte de artefactos de iluminación
existentes

5 días mar 08/07/14 sáb 12/07/14 2

78 Armado y colocación de nuevos artefactos de
iluminación

15 días mié 13/08/14 vie 29/08/14 32

79 FRENTES DE CRISTAL 33 días mar 15/07/14 jue 21/08/14

80 Medición 1 día mar 15/07/14 mar 15/07/14 20

81 Montaje de frentes de crsital y puertas 7 días jue 14/08/14 jue 21/08/14 80FC+25
días

82 CARPINTERÍA DE MADERA 19 días vie 01/08/14 vie 22/08/14

83 Muebles especiales 15 días vie 01/08/14 lun 18/08/14 31CC+7
días

84 Provisión de puertas laqueadas 3 días mar 12/08/14 jue 14/08/14 31

85 Mueble de recepción 4 días mar 19/08/14 vie 22/08/14 83

86 GRAFICA Y SEÑALIZACIÓN 3 días vie 22/08/14 lun 25/08/14

87 Gráficas y vinilos 3 días vie 22/08/14 lun 25/08/14 81

88 REVESTIMIENTO 10 días lun 11/08/14 jue 21/08/14

89 Colocación de revestimiento  papel vinilico 10 días lun 11/08/14 jue 21/08/14 31FC-2
días;32FC-2

90 CORTINAS 7 días mié 13/08/14 mié 20/08/14

91 Colocación de cortinas rollers 7 días mié 13/08/14 mié 20/08/14 31;32;33

92 COMPRAS DIRECTAS QUIMTIA 41 días lun 07/07/14 vie 22/08/14

93 OC ALFOMBRA 1 día lun 07/07/14 lun 07/07/14

94 Entrega y colocacion alfombra 4 días lun 11/08/14 jue 14/08/14 31FC-1
día;66

95 OC equipamiento IF 0 días mar 15/07/14 mar 15/07/14 2FC-25
días

96 Entrega y Armado IF 7 días vie 15/08/14 vie 22/08/14 95FC+20
días;94

97 OC equipamiento CAPORASO 1 día jue 17/07/14 jue 17/07/14 2

98 Entrega y Armado CAPORASO 7 días vie 15/08/14 vie 22/08/14 97FC+20
días;94

99 Limpieza final de obra 20 días jue 14/08/14 vie 05/09/14 98CC-1
día;96CC-1

100 Terminaciones y ajustes varios 7 días vie 29/08/14 vie 05/09/14 99FF

101 Mudanza 2 días jue 04/09/14 vie 05/09/14 100FC-2
días

102 Recepción provisoria 0 días vie 05/09/14 vie 05/09/14 101
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