
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 INICIO 44 días vie 28/11/14 sáb 24/01/15

2 Inicio 1 día vie 28/11/14 vie 28/11/14

3 Preliminares 2 días vie 28/11/14 sáb 29/11/14

4 Replanteo 2 días vie 28/11/14 sáb 29/11/14

5 Cercos 2 días vie 28/11/14 sáb 29/11/14

6 Demoliciones 10 días lun 01/12/14 vie 12/12/14

7 Desmonte y acopio de alfombra 2 días lun 01/12/14 mar 02/12/14

8 Desmonte de cielorraso 4 días mié 03/12/14 sáb 06/12/14

9 Desmonte de instalaciones cielorraso 3 días jue 04/12/14 sáb 06/12/14

10 Desmonte instalaciones tabiques 3 días mar 09/12/14 jue 11/12/14

11 Desmonte de tabiques 3 días mié 10/12/14 vie 12/12/14

12 ETAPA 1 36 días lun 01/12/14 sáb 17/01/15

13 Cortinas 22 días lun 01/12/14 mar 30/12/14

14 Descolocación y acopio 2 días lun 01/12/14 mar 02/12/14

15 Colocación de existentes 2 días lun 29/12/14 mar 30/12/14

16 Tabiques 8 días mar 09/12/14 mié 17/12/14

17 Estructura + 1ra placa 5 días mar 09/12/14 sáb 13/12/14

18 Aislación + 2da placa 3 días lun 15/12/14 mié 17/12/14

29 Instalación Electrica + Cableado estructurado 16 días mar 09/12/14 mar 30/12/14

31 Canalizaciones sobre cielorraso 3 días mar 09/12/14 jue 11/12/14

33 Canalizaciones bajo piso 6 días mar 09/12/14 lun 15/12/14

32 Canalizaciones dentro de tabiques 3 días vie 12/12/14 lun 15/12/14

30 Tableros 6 días lun 15/12/14 sáb 20/12/14

36 Cableado bajo piso 6 días lun 15/12/14 sáb 20/12/14

34 Cableado sobre cielorraso 3 días mar 16/12/14 jue 18/12/14

35 Cableado dentro de tabiques 3 días mar 16/12/14 jue 18/12/14

37 Armado server 5 días vie 19/12/14 sáb 27/12/14

38 Colocación de periscopios - Rotulado provisorio 3 días sáb 27/12/14 mar 30/12/14

74 Aire acondicionado 15 días mar 09/12/14 lun 29/12/14

75 Modificación de conductos 10 días mar 09/12/14 vie 19/12/14

76 VRV server 10 días lun 15/12/14 lun 29/12/14

19 Cielorraso Continuo 10 días mié 10/12/14 sáb 20/12/14

20 Estructura 4 días mié 10/12/14 sáb 13/12/14

21 Emplacado+ terminaciones 4 días mié 17/12/14 sáb 20/12/14

22 Banda de ajuste, reparación 3 días jue 18/12/14 sáb 20/12/14

62 Cristales 19 días sáb 13/12/14 sáb 10/01/15

63 Medición 0 días sáb 13/12/14 sáb 13/12/14

64 Colocación Frentes 2 días jue 08/01/15 vie 09/01/15

65 Colocación Puertas 2 días vie 09/01/15 sáb 10/01/15

49 Cielorraso Modular 9 días lun 15/12/14 sáb 27/12/14

50 Recolocación de estructura 3 días lun 15/12/14 mié 17/12/14

51 Recolocación de placas 6 días mar 16/12/14 lun 22/12/14

52 Nivelación 2 días mar 23/12/14 sáb 27/12/14

60 Herreria 2 días lun 15/12/14 mar 16/12/14

61 Refuerzos 2 días lun 15/12/14 mar 16/12/14

66 Instalacion Sanitaria 2 días lun 15/12/14 mar 16/12/14

67 Conección para vending 2 días lun 15/12/14 mar 16/12/14

68 Extincion de Incendio 3 días lun 15/12/14 mié 17/12/14

69 Reubicación de rociadores 3 días lun 15/12/14 mié 17/12/14

70 Detección de Incendio 5 días lun 15/12/14 vie 19/12/14

71 Reubicación y ampliación 5 días lun 15/12/14 vie 19/12/14

26 Pintura 10 días mar 16/12/14 mar 30/12/14

28 Pintura tabiques 10 días mar 16/12/14 mar 30/12/14

27 Pintura cielorraso 5 días vie 19/12/14 sáb 27/12/14

58 Zocalos 5 días jue 18/12/14 mar 23/12/14

59 Colocación 5 días jue 18/12/14 mar 23/12/14

53 Pisos 5 días vie 19/12/14 sáb 27/12/14

54 Renivelación de piso técnico por paso de
instalaciones

2 días vie 19/12/14 sáb 20/12/14

55 Colocación de alfombra existente 2 días lun 22/12/14 mar 23/12/14

56 Colocación de Flotante 2 días lun 22/12/14 mar 23/12/14

57 Colocación de vinilico + placa mdf 3 días lun 22/12/14 sáb 27/12/14

23 Cielorraso Modular 6 días sáb 20/12/14 mar 30/12/14

24 Recolocación de placas 4 días sáb 20/12/14 sáb 27/12/14

25 Nivelación 2 días lun 29/12/14 mar 30/12/14

39 Artefactos iluminación 6 días sáb 20/12/14 mar 30/12/14

40 Montaje 6 días sáb 20/12/14 mar 30/12/14

45 Muebles y asientos 4 días sáb 20/12/14 sáb 27/12/14

46 Entrega y armado 4 días sáb 20/12/14 sáb 27/12/14
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

47 Limpieza 6 días sáb 20/12/14 mar 30/12/14

48 Limpieza Final 6 días sáb 20/12/14 mar 30/12/14

72 Control Acceso 5 días lun 22/12/14 mar 30/12/14

73 Instalación del sistema 5 días lun 22/12/14 mar 30/12/14

41 Grafica 15 días mar 30/12/14 sáb 17/01/15

44 Corporeo 1 día mar 30/12/14 mar 30/12/14

42 Medición 0 días vie 09/01/15 vie 09/01/15

43 Vinilos en cristales 2 días vie 16/01/15 sáb 17/01/15

77 ETAPA 2 42 días lun 01/12/14 sáb 24/01/15

78 Cortinas 35 días lun 01/12/14 vie 16/01/15

79 Descolocación y acopio 2 días lun 01/12/14 mar 02/12/14

80 Colocación de existentes 2 días jue 15/01/15 vie 16/01/15

81 Tabiques 10 días lun 15/12/14 lun 29/12/14

82 Estructura + 1ra placa 6 días lun 15/12/14 sáb 20/12/14

83 Aislación + 2da placa 6 días vie 19/12/14 lun 29/12/14

100 Herreria 2 días mié 17/12/14 jue 18/12/14

101 Refuerzos 2 días mié 17/12/14 jue 18/12/14

108 Extincion de Incendio 7 días jue 18/12/14 lun 29/12/14

109 Reubicación de rociadores 7 días jue 18/12/14 lun 29/12/14

112 Instalación Electrica + Cableado estructurado 25 días vie 19/12/14 jue 22/01/15

115 Canalizaciones dentro de tabiques 3 días vie 19/12/14 lun 22/12/14

118 Cableado dentro de tabiques 4 días mar 23/12/14 mar 30/12/14

114 Canalizaciones sobre cielorraso 6 días mar 30/12/14 mié 07/01/15

116 Canalizaciones bajo piso 6 días mar 30/12/14 mié 07/01/15

117 Cableado sobre cielorraso 4 días jue 08/01/15 lun 12/01/15

119 Cableado bajo piso 5 días jue 08/01/15 mar 13/01/15

113 Tablero 5 días mié 14/01/15 lun 19/01/15

120 Colocación de periscopios 6 días vie 16/01/15 jue 22/01/15

110 Detección de Incendio 5 días sáb 20/12/14 lun 29/12/14

111 Reubicación y ampliación 5 días sáb 20/12/14 lun 29/12/14

125 Aire acondicionado 10 días sáb 20/12/14 mar 06/01/15

126 Modificación de conductos 10 días sáb 20/12/14 mar 06/01/15

127 Extracción de Laboratorio 8 días sáb 20/12/14 sáb 03/01/15

102 Cristales 20 días sáb 20/12/14 lun 19/01/15

103 Medición 0 días sáb 20/12/14 sáb 20/12/14

104 Colocación Frentes 2 días jue 15/01/15 vie 16/01/15

105 Colocación Puertas 3 días vie 16/01/15 lun 19/01/15

106 Instalacion Sanitaria 2 días lun 22/12/14 mar 23/12/14

107 Conección para vending 2 días lun 22/12/14 mar 23/12/14

97 Pintura 18 días sáb 27/12/14 lun 19/01/15

99 Pintura tabiques 15 días sáb 27/12/14 jue 15/01/15

98 Pintura cielorraso 12 días mar 06/01/15 lun 19/01/15

84 Cielorraso Continuo 4 días mar 30/12/14 lun 05/01/15

85 Banda de ajuste, reparación 4 días mar 30/12/14 lun 05/01/15

95 Zocalos 5 días mar 30/12/14 mar 06/01/15

96 Colocación 5 días mar 30/12/14 mar 06/01/15

123 Control Acceso 7 días vie 02/01/15 vie 09/01/15

124 Instalación del sistema 7 días vie 02/01/15 vie 09/01/15

86 Cielorraso Modular 10 días sáb 10/01/15 mié 21/01/15

87 Recolocación de estructura 6 días sáb 10/01/15 vie 16/01/15

88 Recolocación de placas 4 días jue 15/01/15 lun 19/01/15

89 Nivelación 2 días mar 20/01/15 mié 21/01/15

90 Pisos 6 días mié 14/01/15 mar 20/01/15

91 Renivelación de piso técnico por paso de
instalaciones

2 días mié 14/01/15 jue 15/01/15

92 Colocación de alfombra existente 5 días mié 14/01/15 lun 19/01/15

93 Colocación de Flotante 2 días vie 16/01/15 sáb 17/01/15

94 Colocación de vinilico + placa mdf 4 días vie 16/01/15 mar 20/01/15

121 Artefactos iluminación 6 días vie 16/01/15 jue 22/01/15

122 Montaje 6 días vie 16/01/15 jue 22/01/15

128 Grafica 8 días vie 16/01/15 sáb 24/01/15

131 Corporeo 1 día vie 16/01/15 vie 16/01/15

129 Medición 0 días vie 16/01/15 vie 16/01/15

130 Vinilos en cristales 2 días vie 23/01/15 sáb 24/01/15

132 Muebles y asientos 6 días lun 19/01/15 sáb 24/01/15

133 Armado 6 días lun 19/01/15 sáb 24/01/15

134 Limpieza 5 días mar 20/01/15 sáb 24/01/15

135 Limpieza Final 5 días mar 20/01/15 sáb 24/01/15
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