
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 GIVAUDAN 85 días jue 26/03/09 jue 02/07/09

2 PRELIMINARES 24 días jue 26/03/09 mié 22/04/09

3 Corte de energia, provisión luz de obra 2 días jue 26/03/09 vie 27/03/09

4 Desinstalacion de artefactos de iluminacion 4 días sáb 28/03/09 mié 01/04/09

5 Construccion y armado de obrador cercos provisorios, accesos y defensas 3 días jue 26/03/09 sáb 28/03/09

6 Demolición y retiro de escombros 21 días lun 30/03/09 mié 22/04/09

7

8 DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE 42 días sáb 28/03/09 vie 15/05/09

9 Retiro de artefactos sanitarios y griferías. 2 días sáb 28/03/09 lun 30/03/09

10 Demolicion de revestimiento en nucleo sanitario 4 días mar 31/03/09 vie 03/04/09

11 Demolicion de tabiques de H° A° 10 días sáb 28/03/09 mié 08/04/09

12 Retiro de lucarnas existentes en losa azotea 2 días sáb 28/03/09 lun 30/03/09

13 Demolicion de bases de H° para equipos en azotea 2 días mar 31/03/09 mié 01/04/09

14 Retiro de escalera metalica 1 día mié 01/04/09 mié 01/04/09

15 Desmointe de piso tecnico metalico 4 días jue 09/04/09 lun 13/04/09

16 Desmonte de cielorrasos 15 días mar 14/04/09 jue 30/04/09

17 Retiro de conductos de aire acondicionado 5 días mié 22/04/09 lun 27/04/09

18 ALBAÑILERIA 36 días sáb 04/04/09 vie 15/05/09

19 Reparación de carpetas de piso 4 días mar 07/04/09 vie 10/04/09

20 Reparación de revoques 4 días sáb 04/04/09 mié 08/04/09

21 Colocación de revestimientos en sanitarios 25 días jue 09/04/09 jue 07/05/09

22 Colocación de premarcos 14 días mar 14/04/09 mié 29/04/09

23 Reparacion y nivelacion de dinteles y antepechos 14 días jue 30/04/09 vie 15/05/09

24 Mamposteria en elevacion ladrillo ceramico 8x16x32 15 días jue 23/04/09 sáb 09/05/09

25 Mamposteria en elevacion ladrillo visto 1 día mié 22/04/09 mié 22/04/09

26

27 SANITARIAS 25 días lun 27/04/09 lun 25/05/09

28 Tendido de instalación de desagües 15 días lun 27/04/09 mié 13/05/09

29 Tendido de Cañerías de aqua sistem 20 días sáb 02/05/09 lun 25/05/09

30 Instalación de artefactos 10 días vie 08/05/09 mar 19/05/09

31 INSTALACIÓN ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO 80 días lun 30/03/09 mar 30/06/09

32 Provisión y colocación de bandejas o pisoductos 10 días lun 27/04/09 jue 07/05/09

33 Luz y energía de obra 1 día lun 30/03/09 lun 30/03/09

34 Canalizaciones en tabiques 10 días sáb 09/05/09 mié 20/05/09

35 Alimentadores de Aire Acond. 7 días mar 07/04/09 mar 14/04/09

36 Armado de tableros de piso 13 días lun 01/06/09 lun 15/06/09

37 Armado de bocas de iluminación 10 días mié 29/04/09 sáb 09/05/09

38 Cableados de iluminación 10 días lun 11/05/09 jue 21/05/09

39 Instalación de equipos de iluminación 15 días vie 22/05/09 lun 08/06/09

40 Cableado para voz y datos 10 días vie 08/05/09 mar 19/05/09

41 Tendidos de tensión común y estabilizada 10 días vie 08/05/09 mar 19/05/09

42 Tomacorrientes 10 días mié 20/05/09 sáb 30/05/09

43 Provisión e instalación de periscopios 11 días jue 18/06/09 mar 30/06/09

44 Rotulación y certificación 7 días jue 18/06/09 jue 25/06/09

45 TABIQUES DURLOCK 38 días sáb 25/04/09 lun 08/06/09

46 Armado de estructura de tabiques 6 días sáb 25/04/09 vie 01/05/09

47 Emplacado 1 placa 6 días mié 06/05/09 mar 12/05/09

48 Emplacado 2 placa 9 días mié 20/05/09 vie 29/05/09

49 Masilado y cantoneras 9 días vie 29/05/09 lun 08/06/09

50 Refuerzos 3 días lun 04/05/09 mié 06/05/09

51 CIELORRASOS DESMONTABLE 26 días vie 22/05/09 sáb 20/06/09

52 Armado de estructura cielorrasos 12 días vie 22/05/09 jue 04/06/09

53 Emplacado de cielorraso 14 días vie 05/06/09 sáb 20/06/09

54 Cielorraso desmontable modular de chapa perforada 7 días mar 09/06/09 mar 16/06/09

55 AIRE ACONDICIONADO 43 días lun 20/04/09 lun 08/06/09

56 Tendido de conductos 25 días lun 20/04/09 lun 18/05/09

57 Provisión e instalación de equipos 10 días sáb 16/05/09 mié 27/05/09

58 Interconexión de equipos 10 días jue 28/05/09 lun 08/06/09

59 Colocación de difusores 10 días mar 19/05/09 vie 29/05/09

60 PINTURA 75 días mié 01/04/09 vie 26/06/09

61 Pintura muros y tabiques 73 días mié 01/04/09 mié 24/06/09

62 Pintura puertas y carpinterías 20 días mar 14/04/09 mié 06/05/09

63 Pintura cielorrasos 20 días vie 08/05/09 sáb 30/05/09

64 Pintura zócalos 7 días vie 19/06/09 vie 26/06/09

65 CRISTALES 10 días sáb 23/05/09 mié 03/06/09

66 Provisión e instalación de puertas y paños fijos 10 días sáb 23/05/09 mié 03/06/09

67 HERRERIA 51 días sáb 11/04/09 mar 09/06/09

68 Construcción y provisión de carpinterías metálicas 3° y 2° 14 días sáb 18/04/09 lun 04/05/09

69 Construcción y provisión de carpinterías metálicas 1° y PB 14 días mar 05/05/09 mié 20/05/09

70 Colocación de carpinterías metálicas 3° y 2° 14 días jue 07/05/09 vie 22/05/09

71 Colocación de carpinterías metálicas 1° y PB 14 días lun 25/05/09 mar 09/06/09

72 Provisión de premarcos 3º y 2º 2 días sáb 11/04/09 lun 13/04/09

73 Provisión de premarcos 1º y PB 2 días jue 16/04/09 vie 17/04/09

74 PISOS 42 días vie 15/05/09 jue 02/07/09

75 Colocación de alfombra 7 días sáb 13/06/09 sáb 20/06/09

76 Colocación de piso vinílico 4 días sáb 13/06/09 mié 17/06/09

77 7 días vie 15/05/09 vie 22/05/09

78 Colocación de zócalos 6 días vie 12/06/09 jue 18/06/09

79 LIMPIEZA 10 días sáb 13/06/09 mié 24/06/09

80 Limpieza final 10 días sáb 13/06/09 mié 24/06/09

81 EQUIPAMIENTO 10 días lun 22/06/09 jue 02/07/09

82 Provisión y armado de muebles 5 días lun 22/06/09 vie 26/06/09

83 Mudanza del cliente 5 días sáb 27/06/09 jue 02/07/09
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